




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Mai '26						25 Mai '26					
								D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S
1			Architekturleistung Grobplan KBB Brakel	300 Tage	Mon 13.07.26	Fre 03.09.27													
2			LP 1- 3	55 Tage	Mon 13.07.26	Fre 25.09.26													
3			LP 4	35 Tage	Mon 28.09.26	Fre 13.11.26	2												
4			LP 5-7	55 Tage	Mon 16.11.26	Fre 29.01.27	3												
5			LP 8	170 Tage	Mon 11.01.27	Fre 03.09.27													
6			Architekturleistung Grobplan JSC Brakel	300 Tage	Mon 13.07.26	Fre 03.09.27													
7			LP 1- 3	55 Tage	Mon 13.07.26	Fre 25.09.26													
8			LP 4	35 Tage	Mon 28.09.26	Fre 13.11.26													
9			LP 5-7	55 Tage	Mon 16.11.26	Fre 29.01.27													
10			LP 8	170 Tage	Mon 11.01.27	Fre 03.09.27													



Projekt: LogITLAB Brakel_Warb Datum: Mit 20.05.26	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

S

S

14 Sep '26

M

D

M

D

F

S

S

21 Sep '26

M

D

M

D

F

S

S

28 Sep '26

M

D

M

D

F

S

S

05 Okt '26

M

D

M

D

F

S

S

12 Okt '26

M

D

M

D

F

S

S

19 Okt '26

M

D

M

D

F

S

S

26 Okt '26

M

D

M

D


F

S


S

02 Nov '26

M



Projekt: LogITLAB Brakel_Warb Datum: Mit 20.05.26	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			



Projekt: LogITLAB Brakel_Warb Datum: Mit 20.05.26	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

F

S

S

28 Dez '26

M

D

M

D

F

S

S

04 Jan '27

M

D

M

D

F

S

S

11 Jan '27

M

D

M

D

F

S

S

18 Jan '27

M

D

M

D

F

S

S

25 Jan '27

M

D

M

D

F

S

S

01 Feb '27

M

D

M

D

F

S

S

08 Feb '27

M

D

M

D

F

S

S



Projekt: LogITLAB Brakel_Warb Datum: Mit 20.05.26	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

15 Feb '27

M D M D F S S

22 Feb '27

M D M D F S S

01 Mrz '27

M D M D F S S

08 Mrz '27

M D M D F S S

15 Mrz '27

M D M D F S S

22 Mrz '27

M D M D F S S

29 Mrz '27

M D M D F S S

05 Apr '27

M D M



Projekt: LogITLAB Brakel_Warb Datum: Mit 20.05.26	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

D

F

S

S

12 Apr '27

M

D

M

D

F

S

S

19 Apr '27

M

D

M

D

F

S

S

26 Apr '27

M

D

M

D

F

S

S

03 Mai '27

M

D

M

D

F

S

S

10 Mai '27

M

D

M

D

F

S

S

17 Mai '27

M

D

M

D

F

S

S

24 Mai '27

M

D

M

D

F

S

S



Projekt: LogITLAB Brakel_Warb Datum: Mit 20.05.26	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

31 Mai '27

S

M

D

M

D

F

S

S

07 Jun '27

M

D

M

D

F

S

S

14 Jun '27

M

D

M

D

F

S

S

21 Jun '27

M

D

M

D

F

S

S

28 Jun '27

M

D

M

D

F

S

S

05 Jul '27

M

D

M

D

F

S

S

12 Jul '27

M

D

M

D

F

S

S


19 Jul '27

M

D



Projekt: LogITLAB Brakel_Warb Datum: Mit 20.05.26	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			



Projekt: LogITLAB Brakel_Warb Datum: Mit 20.05.26	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			