Gantt-Diagramm

Vorgang	Anfang	Ende	Dauer	Verantwortlich
1 - Grundlagenermittlung	06.10.25	14.11.25	29.0 day	TGA - Fachplaner
2 - Vorplanung	17.11.25	31.12.25	30.0 day	TGA - Fachplaner
3 - Entwurfsplanung	02.01.26	13.03.26	50.0 day	TGA - Fachplaner
4 - Genehmigungsplanung	16.03.26	27.03.26	10.0 day	TGA - Fachplaner, Sch...
5 - Ausführungsplanung	30.03.26	14.05.26	30.0 day	TGA - Fachplaner, Sch...
6 - Vorbereitung der Vergabe	15.05.26	09.06.26	15.0 day	TGA - Fachplaner, Sch...
7 - Vergabeprozess	10.06.26	06.10.26	85.0 day	Stadt Werl
8 - Ausführungskoordination	27.10.26	13.11.26	14.0 day	
8 - KMF Sanierung Zentrale	16.11.26	29.12.26	30.0 day	Schadstoffsanierer
8 - Sanierungsbereich 1	25.01.27	19.02.27	20.0 day	Schadstoffsanierer
8 - Sanierungsbereich 2.1	01.03.27	09.04.27	26.0 day	Schadstoffsanierer
8 - Sanierungsbereich 2.2. - 13	24.05.27	10.09.27	79.0 day	Schadstoffsanierer