Bauzeitenplan über Einzelfristen zum Formblatt VHB 214 — **Nullablauf, Ausführungsfristen**

Bauherr:	Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Einrichtung:	LWL-Klinik Herten
Bauvorhaben:	Neubau Gerontopsychiatrisches Zentrum
Gewerk:	Gebäudeautomation
Beginn und Dauer der Leistung:	Beginn innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung zum Ausführungsbeginn durch den Auftraggeber bzw. dessen Bauleitung (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung zum Ausführungsbeginn wird vorraussichtlich im Zeitraum zwischen Anfang Januar 2027 bis Anfang Februar 2027 an den Auftragnehmer versendet.
Gesamtausführungsdauer:	Ab Leistungsbeginn 52 Wochen
Voraussichtlicher Leistungsbeginn:	In KW 04 in 2027
Terminfristen für Einzelfristen:	Arbeitswochen-/ tage

	W47	W48	W49	W50	W51	W52	W53	W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W08	W09	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	W28	W29	W30	W31	W32	W33	W34	W35	W36	W37	W38	W39	W40	W41	W42	W43	W44	W45	W46	W47	W48	W49	W50	W51	W52	W53	W01	W02	W03	W04	W05
Technische Klärung bis Montagebeginn					½	¼	¼	¼	¼	¼	½																																																																			
Rohinstallation											½	¼	¼	¼	¼	¼		½	½		½	½																																																														
Feinistallation																																									½	¼	¼	¼	¼	¼