Rahmenterminplan Los 1.4: Ausbaugewerke Bauphase 1	
Los 1.2 Rohbauarbeiten	
Stahlbeton Rohbau RS-/KW-Pumpwerk	bis 24.07.2026
Außenmauerwerk RS-/KW-Pumpwerk	bis 15.08.2026
Los 1.3 Schlosser- und Stahlbauarbeiten	bis 15.10.2026
Los 1.4 Tore und Türen	
Baubeginn / Auftrag	05.06.2026
Werkplanung / Lieferzeiten	bis 31.08.2026
Gerüste	bis 25.08.2026
Einbau Außentüren, Toranlage, Lüftungsgitter	bis 01.10.2026
Los 1.5 Dachabdeckung	bis 01.10.2026
Los 1.6 Fassaden	bis 20.09.2026
Los 1.7 Estrich- und Beschichtungsarbeiten	bis 05.10.2026
Los 1.8 Malerarbeiten	bis 16.11.2026