Schule: Hansa Berufskolleg
Projekt: 342
Projekt-Nr. P-16013 Errichtung einer Zaunanlage

Terminplan 3. Quartal

Datum: 17.11.2026

Nr.	Gewerk	Aufgabenbeschreibung	Startdatum	Enddatum	Dauer	Status	Kosten
1	Galabau	- Aufstellen eines Gerüstes '- Abbau des Gerüstes	08.03.2027	19.03.2027	bis zu 2 Wochen		
2	Tor- u. Zaunarbeiten	-Baustelleneinrichtung '- Abbruch '- Neubau	22.03.2027	02.04.2027	2 Wochen		
3	Einweisung	- Einweisung der neuen Toranlage und Software	05.04.2027	06.04.2027	2 Tage		
4							

Februar		März																													April																
27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Galabau Heckenarbeiten

Container/ Baustelleneinrichtung

Ausführungszeit Tor- u. Zaunarbeiten