K-5.6 Kreisverkehr: Kanalarbeiten ab Mitte Kreisverkehr bis in Dürerstr. (Einspurige Führung mit LSA bei Kanalarbeiten Schmutzwasser)
Herstellen Anschluss Dürerstr. Inkl. Querungshilfe, Herstellen Anschluss Kreisverkehr Privatstr. Dürerstr.

Legende:

- aktuelle Bauphase
- abgeschlossene Bauphasen
- öffentlicher Straßenraum (derzeit genutzt)
- öffentlicher Straßenraum Nutzung als Baustellenzufahrt
- Baufeld befahrbar (Baustraße / BE-Fläche)

Dürerstraße

Altdorferstraße

Schlosshofstraße

Anschluss an Bestand


K-5.6

K-5.5

Nr.		Name	Datum
5			
4			
3			
2	Überarbeitung nach Prüfung durch Auftraggeber	Garcia	26.07.2025
1	Überarbeitung nach Prüfung durch Auftraggeber	Schäfers	24.01.2025

Lage- / Höhensystem: Gauß-Krüger Netz Lagestatus 177 / NHN-System (Höhenstatus 170)

Lageskizze:



Auftraggeber:

BBVGmbH
Jahnplatz 5
33602 Bielefeld

BBVG
Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Anl.-Nr.: 5.1.12

	Datum	Name
bearb.	08/2024	sd
gez.	08/2024	js
gepr.	08/2024	ab

Ausführungsplanung

Verlängerung der Stadtbahnlinie 4

Wendeschleife bis Schloßhofstraße, **Baulos 1120**

Planinhalt:

Bauphasenplan
Bauphase K-5.6

Planart: Lageplan

Plannummer: BPH 11

Maßstab.: 1:250

BBVG	660.32	660.2	UWB	moBiel		Aufgestellt 660.3

Nur gültig für Ausschreibung

Bearbeiter: Büro
Bearbeitet: 31.07.2025 08:27
Layout-Name: 1120_BPH 11
K:\BS\Proj\1120-1-SPS_Bielefeld_LS\10-AS\05-X_Vorgaben\11-BPH\[M]\1120-1-X-V-11-11-BPH.dwg