K-5.7	AfV:	Kreisverkehr: Herstellen östliches Viertel inkl. Anschlüsse Schlosshofstr. Und Dürerstr.

Legende:

- aktuelle Bauphase
- abgeschlossene Bauphasen
- öffentlicher Straßenraum (derzeit genutzt)
- öffentlicher Straßenraum Nutzung als Baustellenzufahrt
- Baufeld befahrbar (Baustraße / BE-Fläche)

Anschluss an Bestand

Düerstraße

Schlosshofstraße

Altdorferstraße

K-5.6


K-5.7

K-5.5

5				
4				
3				
2	Überarbeitung nach Prüfung durch Auftraggeber	Garcia	26.07.2025	
1	Überarbeitung nach Prüfung durch Auftraggeber	Schäfers	24.01.2025	
Nr.		Name	Datum	

Lage- / Höhensystem: Gauß-Krüger Netz Lagestatus 177 / NHN-System (Höhenstatus 170)

Lageskizze:



Auftraggeber:

BBVGmbH
Jahnplatz 5
33602 Bielefeld

BBVG
Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Anl. Nr.: 1.1.13

	Datum	Name
bearb.	08/2024	sd
gez.	08/2024	js
gepr.	08/2024	ab

Ausführungsplanung

Verlängerung der Stadtbahnlinie 4

Wendeschleife bis Schloßhofstraße, **Baulos 1120**

Planinhalt:

Bauphasenplan
Bauphase K-5.7

Nur gültig für Ausschreibung

Planart:	Plannummer:	Maßstab.:
Lageplan	BPH 12	1:250

BBVG	660.32	660.2	UWB	moBiel		Aufgestellt 660.3

Bearbeiter: Büro
Bearbeitet: 31.07.2025 08:27
Speicherdatei: 1120_BPH_K-5.7.pwd
X:\BS\Proj\1120_LSP3_Bielefeld_LS120-4\LP2\4_Vorgaben\11-BPH\pdf\1120_LSP3_K-5.7_BPH.pwd