
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Nachfolger Zuständigkeit

1 Sanierung Grundschule (LSW Bestand) 700 Tage Son 24.03.24 Mit 06.01.27

2 LP 6 & 7, Ausschreibung & Vergabe 700 Tage Son 24.03.24 Mit 06.01.27

110 Bauausführung 446 Tage? Don 02.01.25 Don 15.10.26

111 Bauabschnitt 1 201 Tage? Don 02.01.25 Mon 20.10.25

122 Bauabschnitt 2 90 Tage Fre 11.07.25 Fre 14.11.25

157 Bauabschnitt 3 321 Tage Don 02.01.25 Fre 17.04.26

158 Herstellen der Staubschutzwände 2 Tage Mon 24.11.25 Die 25.11.25 154 159

159 Rückbau von vorhandenen Innentüren 3 Tage Mit 26.11.25 Fre 28.11.25 158 160;183AA

160 Schließen der Mauerwerksöffnungen 3 Tage Mon 01.12.25 Mit 03.12.25 159 161

161 Herstellen von Durchbrüchen im Mauerwerk 3 Tage Don 04.12.25 Mon 08.12.25 160 162;163

162 Verputzen von Mauerwerk 2 Tage Die 09.12.25 Mit 10.12.25 161

163 Herstellen der Estrichschlitze 2 Tage Die 09.12.25 Mit 10.12.25 161

164 Lieferung Träger & Stützen 0 Tage Mit 28.01.26 Mit 28.01.26 165EA+3 Tage WBU

165 Einbau Träger & Stützen 2 Tage Mon 02.02.26 Die 03.02.26 164EA+3 Tage 166 WBU

166 Abwaschen & Lackieren der Stützen 3 Tage Mit 04.02.26 Fre 06.02.26 165 178;167EE Krieg

167 Demontage Holzschalungsträger 0 Tage Fre 06.02.26 Fre 06.02.26 166EE 171 WBU

168 Einbau Brandschutztüren 5 Tage Mon 26.01.26 Fre 30.01.26 Stockmann

169 Auslösung Bestellung wg. HM-Türen 0 Tage Fre 30.01.26 Fre 30.01.26 170EA+7 Wochen Jackson / BoSa

170 Einbau Innentüren 5 Tage Mon 23.03.26 Fre 27.03.26 169EA+7 

Wochen

Jackson

171 Trockenbauarbeiten Siehe Protokoll Punkt 15.1 10 Tage Mon 09.02.26 Fre 20.02.26 167 172 Schmidt & Partner

172 Rohinstallation Elektro 8 Tage Mon 23.02.26 Mit 04.03.26 171 176 Rautenberg

173 Feininstallation Elektro 5 Tage Mon 23.03.26 Fre 27.03.26 179 Rautenberg

174 Rohmontage HLS 5 Tage Don 02.01.25 Mit 08.01.25 Essing

175 Feinmontage HLS 5 Tage Mon 23.03.26 Fre 27.03.26 178 Essing

176 Schließen und Spachteln Q2 der Trockenbauwände 2 Tage Don 05.03.26 Fre 06.03.26 172 177AA Schmidt & Partner

177 Schließen und Spachteln Q2 der Brandschutzkanäle 2 Tage Don 05.03.26 Fre 06.03.26 176AA Schmidt & Partner

178 Montieren der Holz-Glas-Konstruktion 5 Tage Mon 09.02.26 Fre 13.02.26 166 175 Rosensträter

179 Maler- und Lackierarbeiten Restarbeiten 3 Tage Mit 18.03.26 Fre 20.03.26 173 Krieg

180 Maler- und Lackierarbeiten Restarbeiten 3 Tage Mon 30.03.26 Mit 01.04.26 184 Krieg

181 Verschließen der Estrichschlitze 2 Tage Don 19.03.26 Fre 20.03.26 Platten Peter

182 Versiegelungsarbeiten Washtische etc. 1-3.BA 2 Tage Mon 30.03.26 Die 31.03.26 Platten Peter

183 Montieren der Rampe in der Aula 3 Tage Mit 26.11.25 Fre 28.11.25 159AA Bertling Boyer

184 Trockenbau Restarbeiten 3.BA und Restarbeiten 1.+2.BA nach Absprache 9 Tage Mit 18.03.26 Fre 27.03.26 180 Schmidt & Partner

185 Trockenbau Brandschutzkanäle 1-3.BA nach Freigabe NT 8 Tage Mon 30.03.26 Fre 10.04.26 Schmidt & Partner

186 Anarbeiten Bodenbelag Linoleum 4 Tage Die 07.04.26 Fre 10.04.26 187EA-2 Tage Boden + Wand

187 Grundreinigung 2 Tage Don 09.04.26 Fre 10.04.26 186EA-2 Tage Kirchhoff

188 Möblierung 8 Tage Mon 30.03.26 Fre 10.04.26 189 Schule

189 Umzug der Klassen und Freiräumen nächster BA 5 Tage Mon 13.04.26 Fre 17.04.26 188 222

190 Osterferien 8 Tage Mon 30.03.26 Fre 10.04.26 221EE;200AA;205AA;204EE;209AA-2
Tage;215AA

191 Restarbeiten 3.BA - Bereich Hausmeister Lager und Barrierefrei WC 15,5 Tage? Don 19.03.26 Fre 10.04.26

192 Einbau Kunststoff Außentüren 1 Tag Don 19.03.26 Don 19.03.26 194;195 Rosensträter

193 Trockenbauarbeiten Vorwände Barrierefrei WC 2 Tage Mon 23.03.26 Die 24.03.26 194;195 Schmidt & Partner

194 Rohinstallation HLS 1 Tag? Mit 25.03.26 Mit 25.03.26 193;192 196 Essing

195 Rohinstallation Elektro 1 Tag? Mit 25.03.26 Mit 25.03.26 193;192 Rautenberg

196 Trockenbauarbeiten Vorwände schließen nach Freigabe Fachplaner 1 Tag Don 26.03.26 Don 26.03.26 194 198;197EA+1 Woche Schmidt & Partner

197 Fliesenarbeiten 3,5 Tage? Die 07.04.26 Fre 10.04.26 196EA+1 Woche Platten Peter

198 Trockenbauarbeiten Abhangdecke fertigstellen, ggf. später 1 Tag Fre 27.03.26 Fre 27.03.26 196 Schmidt & Partner

199 Arbeiten in TRH 5 8 Tage Mon 30.03.26 Fre 10.04.26

200 Raumgerüst Stellung auf oberstem Podest 1 Tag Mon 30.03.26 Mon 30.03.26 190AA 201 WBU/Nietiedt

201 Herstellung Lichtkuppelverkleidung 1 Tag Die 31.03.26 Die 31.03.26 200 202 Schmidt & Parter

202 Anbringung RWA & Inbetriebnahme 1 Tag Mit 01.04.26 Mit 01.04.26 201 203 Hugendieck

203 Streichen Lichtkuppelverkleidung 1 Tag Don 02.04.26 Don 02.04.26 202 Krieg

204 Raumgerüst Abbau 1 Tag Fre 10.04.26 Fre 10.04.26 190EE WBU/Nietiedt

205 Lackieren Geländer 8 Tage Mon 30.03.26 Fre 10.04.26 190AA Krieg

206 Arbeiten Innenhof 14 Tage Sam 21.03.26 Fre 10.04.26

207 Aufbringung Unterputz an Brandwand 1 Tag Sam 21.03.26 Sam 21.03.26 208 Perez

208 Herstellung WDVS an Brandwand (witterungsabhängig) 5 Tage Mon 23.03.26 Fre 27.03.26 207 Perez

209 Abbau Gerüst Verbindungsgang 1 Tag Don 26.03.26 Don 26.03.26 190AA-2 Tage 210 WBU/Nietiedt

210 Schotterung und Übergang zur Durchfahrt mit Minibagger im Verbindungsgang 1 Tag Fre 27.03.26 Fre 27.03.26 209 211 Vogelsang

211 Anbindung Soleleitungen 5 Tage Mon 30.03.26 Die 07.04.26 210 212 Aqualine

212 Schotterung Fluchtwege 3 Tage Mit 08.04.26 Fre 10.04.26 211 213EE Vogelsang

213 Stellung Bauzaun Fluchtwege 1 Tag Fre 10.04.26 Fre 10.04.26 212EE WBU

214 Arbeiten vor TRH 4 18 Tage Mon 30.03.26 Fre 24.04.26

215 Demontage bestehende PR-Fassade (bis zur Höhe EG-Decke) inkl. temp. Schließen der Öffnung 2 Tage Mon 30.03.26 Die 31.03.26 190AA 216 WBU

216 Schneiden & Abbruch bestehende Brüstung 1 Tag Mit 01.04.26 Mit 01.04.26 215 217 WBU

217 Auskoffern Erdreich und Herstellung Winkelstützwand inkl. Entwässerung, Blockstufen, Pflasterung 5 Tage Don 02.04.26 Fre 10.04.26 216 219EE WBU/Vogelsang

218 Einbau neue PR-Fassade 5 Tage Mon 20.04.26 Fre 24.04.26 504EA+2 Wochen Rosensträter

219 Absperrung Fluchtwege Bauzaun 1 Tag Fre 10.04.26 Fre 10.04.26 217EE WBU

220 Bauabschnitt 4 73 Tage Don 09.04.26 Fre 24.07.26

221 Herstellen der Staubschutzwände Entlang Empore 2 Tage Don 09.04.26 Fre 10.04.26 190EE WBU

222 Rückbau Trennwände inkl. Türen 5 Tage Mon 20.04.26 Fre 24.04.26 189 223 WBU

223 Durchbruch Außenwand Betonschneidarbeiten (EG OGS) 3 Tage Mon 27.04.26 Mit 29.04.26 222 241;224AA WBU

224 Herstellen Estrichschlitze EG + OG 4 Tage Mon 27.04.26 Don 30.04.26 223AA 225 WBU

225 Herstellen Trockenbauwände - 1-Seitig 5 Tage Mon 04.05.26 Fre 08.05.26 224 228;226;227 Schmidt & Partner

226 Rohinstallation Elektro 10 Tage Mon 11.05.26 Die 26.05.26 225 231;229 Rautenberg

227 Rohinstallation HLS 10 Tage Mon 11.05.26 Die 26.05.26 225 229 Essing

228 Herstellen der Trockenbaudecke im Flurbereich EG 5 Tage Mon 11.05.26 Mon 18.05.26 225 Schmidt & Partner

229 Schließen und Q2 Spachteln der Trockenbauwand  - schriftl Freigabe Fachplaner erforderlich 3 Tage Mit 27.05.26 Fre 29.05.26 226;227 233;230 Schmidt & Partner

230 Abhangdecke 2 Klassenräume + Diff 4 Tage Mon 01.06.26 Fre 05.06.26 229 Schmidt & Partner

231 Montieren Glas-Holz-Konstruktion 2 Tage Mit 27.05.26 Don 28.05.26 226 232 Rosensträtrer

232 Estrich einbauen 4 Tage Mon 08.06.26 Don 11.06.26 231;233 234 Platten Peter

233 Spachteln der Trockenbauwand Q3 4 Tage Mon 01.06.26 Fre 05.06.26 229 236;232 Krieg

234 Bodenbelag verlegen 5 Tage Fre 12.06.26 Don 18.06.26 232 235 Boden & Wand

235 Montage der Zargen 1 Tag Fre 19.06.26 Fre 19.06.26 234 239 Jackson 

236 Montage Handläufe im Rampenbereich 1 Tag Mon 08.06.26 Mon 08.06.26 233 239 Bertling Boyer

237 Feininstallation Elektro 2 Tage Mon 22.06.26 Die 23.06.26 239EE-5 Tage Rautenberg

238 Feininstallation HLS 2 Tage Mon 22.06.26 Die 23.06.26 239EE-5 Tage Essing

239 Malerarbeiten 7 Tage Mon 22.06.26 Die 30.06.26 235;236 237EE-5 

Tage;238EE-5 

Tage;240

Krieg

240 Einbau der Türblätter 2 Tage Mit 01.07.26 Don 02.07.26 239 242 Jackson 

241 Montage Außentür 1 Tag Don 30.04.26 Don 30.04.26 223

242 Grundreinigung 2 Tage Fre 03.07.26 Mon 06.07.26 240 243 Kirchhoff

243 Möblierung 5 Tage Die 07.07.26 Mon 13.07.26 242 244 Schule

244 Umzug der Klassen und Freiräumen nächster BA 4 Tage Die 14.07.26 Fre 17.07.26 243 247 Schule

245 Sommerferein 32 Tage Mon 20.07.26 Die 01.09.26 267AA

246 Bauabschnitt 5 42 Tage Mon 20.07.26 Die 15.09.26

266 Bauabschnitt 6 64 Tage Mon 20.07.26 Don 15.10.26

288 Anbau Grundschule (LSW-Neu) 696 Tage? Son 24.03.24 Die 22.12.26

289 LP 5, Ausführungsplanung 75 Tage? Don 02.01.25 Mit 16.04.25

301 LP 6 & 7, Ausschreibung und Vergabe 664 Tage Son 24.03.24 Mon 09.11.26

421 LP 8, Ausführung 494 Tage? Don 02.01.25 Die 22.12.26

422 Freimachen Baufeld 31 Tage? Don 02.01.25 Don 13.02.25

423 Geothermie 10 Tage Don 02.01.25 Mit 15.01.25

426 Bauphase Hülle 244 Tage Don 31.07.25 Mon 27.07.26

427 Start Rohbauarbeiten (Durch Terminplan Gemeinde von 28.5. auf 2.6. verschoben 0 Tage Don 31.07.25 Don 31.07.25 428 WBU

428 Baustelleneinrichtung Rohbau 4 Tage Don 31.07.25 Die 05.08.25 424;309EA+10 
Tage;427

WBU

429  Abbruch, Erdbau, Rohbau 229 Tage Don 21.08.25 Mon 27.07.26

430 Fertigstellung Planum Baufeld 31 Tage Don 21.08.25 Don 02.10.25 432;431EE WBU

431 Herstellen Schotterung Feuerwehrzufahrt 4 Tage Mon 29.09.25 Don 02.10.25 430EE WBU

432 Fertigstellung  Baufeld 0 Tage Don 02.10.25 Don 02.10.25 430 434 WBU

433 Rohbauarbeiten 198 Tage Mon 06.10.25 Mon 27.07.26

434 Verlegen der Grundleitungen 1/3 Abschnitten 3 Tage Mon 06.10.25 Mit 08.10.25 432 435 WBU

435 Erstellen der Streifenfundamente 1/3 Abschnitten 5 Tage Don 09.10.25 Mit 15.10.25 434 437;436AA WBU

436 Blitzschutz, Erdung 1/3 Fundamentabschnitt 2 Tage Don 09.10.25 Fre 10.10.25 435AA 437 Mauermann

437 Verlegen der Grundleitungen 2/3 Abschnitten (Technikraum) 3 Tage Don 16.10.25 Mon 20.10.25 435;436 438 WBU

438 Erstellen der Streifenfundamente 2/3 Abschnitten (Technikraum) 5 Tage Die 21.10.25 Mon 27.10.25 437 439AA;440 WBU

439 Blitzschutz, Erdung 2/3 Fundamentabschnitt (Technikraum) 2 Tage Die 21.10.25 Mit 22.10.25 438AA 440 Mauermann

440 Verlegen der Grundleitungen 3/3 Abschnitten 3 Tage Die 28.10.25 Don 30.10.25 438;439 441 WBU

441 Erstellen der Streifenfundamente 3/3 Abschnitten 3 Tage Fre 31.10.25 Die 04.11.25 440 442AA;443 WBU

442 Blitzschutz, Erdung 3/3 Fundamentabschnitt 2 Tage Fre 31.10.25 Mon 03.11.25 441AA 443 Mauermann

443 Sohle Randschalung 2 Tage Mit 05.11.25 Don 06.11.25 441;442 444;446 WBU

444 Sohle Bewehrung 3 Tage Fre 07.11.25 Die 11.11.25 443 450;445 WBU

445 Sohle Betonage 1 Tag Mit 12.11.25 Mit 12.11.25 444 450 WBU

446 Blitzschutz, Erdung Sohle 2 Tage Fre 07.11.25 Mon 10.11.25 443 450 Mauermann

447 Gerüstaufbau und Vorhaltung 106 Tage Mon 08.12.25 Die 19.05.26 460 496EE;448 WBU

448 Gerüst Abbau 5 Tage Die 21.07.26 Mon 27.07.26 447;496 WBU

449 Erstellen EG 52 Tage Don 13.11.25 Mit 04.02.26

450 Treppenhaus einschalen 2 Tage Don 13.11.25 Fre 14.11.25 445;446;444 451;455AA WBU

451 Treppenhaus Elektroverkabelung 2 Tage Mon 17.11.25 Die 18.11.25 450 452 Rautenberg

452 Treppenhaus bewehren 2 Tage Mit 19.11.25 Don 20.11.25 451 453 WBU

453 Treppenhaus Schalung Schließen 1 Tag Fre 21.11.25 Fre 21.11.25 452 454 WBU

454 Treppenhaus betonieren 1 Tag Mon 24.11.25 Mon 24.11.25 453 WBU

455 Mauerwerk herstellen 14 Tage Don 13.11.25 Die 02.12.25 450AA 458EA-5 
Tage;457;456

WBU

456 Rest Mauerwerk Übergang Bestand herstellen 13 Tage Mit 03.12.25 Fre 19.12.25 455 WBU

457 Öffnung Bestand 2 Tage Mit 03.12.25 Don 04.12.25 455 WBU

458 Stb.-Stützen und Rähme 24 Tage Mit 26.11.25 Fre 09.01.26 455EA-5 Tage 459EA-5 Tage WBU

459 Herstellung Verbindungsgang als Verbindung zwischen Alt- und Neubau 14 Tage Mon 05.01.26 Don 22.01.26 458EA-5 Tage 466EE;461EA-2 Tage WBU

460 Einrüstung Massivbau EG & OG 3 Tage Mit 03.12.25 Fre 05.12.25 447 WBU

461 Decke schalen / Unterjochung inkl. Verbindungsgang 3 Tage Mit 21.01.26 Fre 23.01.26 459EA-2 Tage 462 WBU

462 Filigrandecken legen inkl. Verbindungsgang 3 Tage Mon 26.01.26 Mit 28.01.26 461 464;465EA+1 Tag;463 WBU

463 Decke Verkabelung inkl. Verbindungsgang 1 Tag Don 29.01.26 Don 29.01.26 462 466 Rautenberg

464 Decke Randschalung inkl. Verbindungsgang 3 Tage Don 29.01.26 Mon 02.02.26 462 466 WBU

465 Decke bewehren inkl. Verbindungsgang 2 Tage Fre 30.01.26 Mon 02.02.26 462EA+1 Tag 466 WBU

466 Decke betonieren inkl. Verbindungsgang 0 Tage Mon 02.02.26 Mon 02.02.26 464;465;459EE;463467;485 WBU

467 Treppe montieren & schalen 2 Tage Die 03.02.26 Mit 04.02.26 466 469 WBU

468 Erstellen OG 54 Tage Don 05.02.26 Mit 22.04.26

469 Treppenhaus einschalen 2 Tage Don 05.02.26 Fre 06.02.26 467 470;473AA WBU

470 Treppenhaus bewehren 2 Tage Mon 09.02.26 Die 10.02.26 469 471 WBU

471 Treppenhaus Schalung schließen 1 Tag Mit 11.02.26 Mit 11.02.26 470 472 WBU

472 Treppenhaus betonieren 1 Tag Don 12.02.26 Don 12.02.26 471 WBU

473 Mauerwerk herstellen 20 Tage Don 05.02.26 Mit 04.03.26 469AA 583;474EA-5 Tage WBU

474 Stb.-Stützen und Rähme 24 Tage Don 26.02.26 Mon 30.03.26 473EA-5 Tage 479;475EE WBU

475 Decke schalen / Unterjochung 3 Tage Don 26.03.26 Mon 30.03.26 474EE 476 WBU

476 Filigrandecken legen 3 Tage Die 31.03.26 Don 02.04.26 475 477;478EA+1 Tag WBU

477 Decke Randschalung 3 Tage Die 07.04.26 Don 09.04.26 476 479 WBU

478 Decke bewehren 2 Tage Mit 08.04.26 Don 09.04.26 476EA+1 Tag 479 WBU

479 Decke betonieren  0 Tage Don 09.04.26 Don 09.04.26 478;477;474 480;524EA+28 Tage WBU

480 Attika Einschalen 3 Tage Fre 10.04.26 Die 14.04.26 479 481 WBU

481 Attika Bewehrung 2 Tage Mit 15.04.26 Don 16.04.26 480 483;482 WBU

482 Attika Schalung Schließen 2 Tage Fre 17.04.26 Mon 20.04.26 481 483 WBU

483 Attika Betonage 2 Tage Die 21.04.26 Mit 22.04.26 482;481 489;490;512;513 WBU

484 Verblendmauerwerk 105 Tage Die 03.02.26 Mon 06.07.26

485 Herstellen der Sockelabdichtung (Nach Möglichkeit vorziehen, wenn im OG Innen gemauert 

wird)

5 Tage Die 03.02.26 Mon 09.02.26 466 WBU

486 Blitzschutz hinter Verblender 2 Tage Fre 22.05.26 Die 26.05.26 487AA Mauermann

487 Herstellen Verblender EG (Nach Möglichkeit vorziehen, wenn im OG Innen gemauert wird; 
Verblender nicht vor März lieferbar)

15 Tage Fre 22.05.26 Mon 15.06.26 509 488;486AA WBU

488 Herstellen Verblender OG (Nach Möglichkeit vorziehen) 15 Tage Die 16.06.26 Mon 06.07.26 487 496 WBU

489 Dachdeckerarbeiten 59 Tage Don 23.04.26 Mon 20.07.26 483

490 Aufbringen der Dampfbremse Dach 5 Tage Don 23.04.26 Mit 29.04.26 483 497;491 Woltering

491 Herstellen der gedämmtem Attika 5 Tage Don 30.04.26 Don 07.05.26 490 492 Woltering

492 Einbau der Dachdurchführungen 1 Tag Fre 08.05.26 Fre 08.05.26 491 493 Woltering

493 Montage Stahl Unterkonstruktion Lüftungsanlage 1 Woche Mon 11.05.26 Mon 18.05.26 492 494 n.n.

494 Einbau der Gefälledämmung und 1. Abdichtungslage 10 Tage Die 19.05.26 Die 02.06.26 493 495 Woltering

495 Aufbringen der 2. Abdichtungslage 5 Tage Mit 03.06.26 Mit 10.06.26 494 496;526;525 Woltering

496 Klempnerarbeiten 10 Tage Die 07.07.26 Mon 20.07.26 495;488;447EE;515448 Woltering

497 Anschluss an den Bestand öffnen der Fassade und herstellen der Übergänge 10 Tage Don 30.04.26 Fre 15.05.26 490 498 n.n. 

498 Fertigstellung der Hülle (Schließen) 0 Tage Don 21.05.26 Don 21.05.26 497;509

499 Freiziehen Räumlichkeiten Energiezentrale 12,4 Wochen Mon 06.10.25 Fre 09.01.26 503;500 Gemeinde

500 staubbindender Anstrich Energiezentrale 1 Woche Mon 12.01.26 Fre 16.01.26 499 503;501 Krieg

501 Sockel Energiezentrale gem. Angabe Fachplaner 2 Wochen Mon 19.01.26 Fre 30.01.26 500 503;502 WBU

502 Neue Energiezentrale im Altbau 8 Wochen Mon 02.02.26 Don 26.03.26 501 503 TGA

503 Leitungen Verteilerschacht bis Bestand 4 Wochen Fre 27.03.26 Mon 27.04.26 502;500;501;499 548 TGA

504 Verbindungsleitungen zwischen Bestand und Neubau in Fundamentschacht 2 Wochen Die 12.05.26 Mit 27.05.26 218EA+2 

Wochen

548 TGA

505 Pfosten-Riegel-Fassade 76 Tage Mon 02.02.26 Don 21.05.26 334EA+10 Tage

506 Erstellen W+M Planung Pfosten-Riegel-Fassaden 10 Tage Mon 02.02.26 Fre 13.02.26 507 Heiduck

507 Freigabe W+M Planung Pfosten-Riegel-Fassaden 6 Tage Mon 16.02.26 Mon 23.02.26 506 508 BoSa

508 Produktion Pfosten-Riegel-Fassaden 8 Wochen Die 24.02.26 Die 21.04.26 507 509 Heiduck

509 Einbau Pfosten-Riegel-Fassaden nach Planmaß 20 Tage Mit 22.04.26 Don 21.05.26 508 498;487 Heiduck

510 Fenster / Außentüren 79 Tage Mon 02.02.26 Mit 27.05.26 326EA+10 Tage

511 Fenster Auftragsvorlauf (technische Klarstellung/Produktion) 8 Wochen Mon 02.02.26 Don 26.03.26 519;521 Klumpjan

512 EG Einbau der Fenster inkl. Raffstoreaufsatzkästen 8 Tage Don 23.04.26 Die 05.05.26 483 523AA-12 

Tage;519;521

Klumpjan

513 OG Einbau der Fenster  inkl. Raffstoreaufsatzkästen und Absturzsicherung 9 Tage Don 23.04.26 Mit 06.05.26 483 520;522;514 Klumpjan

514 Einbau der Alu-Außentüren Verbindungsgang 10 Tage Don 07.05.26 Don 21.05.26 513 515 n.n.

515 Abdichten der bodentiefen Elemente 3 Tage Fre 22.05.26 Mit 27.05.26 514 496 Woltering

516 Innenausbau 204 Tage Don 05.03.26 Die 22.12.26

517 Installation TGA 165 Tage Die 07.04.26 Fre 27.11.26

518 Rohinstallation TGA 60 Tage Die 07.04.26 Fre 03.07.26

519 Rohinstallation Elektro Erdgeschoss 4 Wochen Mit 06.05.26 Fre 05.06.26 512;511 520;540 Rautenberg

520 Rohinstallation Elektro Obergeschoss 4 Wochen Mon 08.06.26 Fre 03.07.26 513;519 541 Rautenberg

521 Rohinstallation Heizung, Sanitär Erdgeschoss 4 Wochen Mit 06.05.26 Fre 05.06.26 512;511 522;540 Menzel

522 Rohinstallation Heizung, Sanitär Obergeschoss 4 Wochen Mon 08.06.26 Fre 03.07.26 513;521 541 Menzel

523 Rohinstallation Lüftung Erdgeschoss 4 Wochen Die 07.04.26 Die 05.05.26 512AA-12 Tage 527 airtec

524 Rohinstallation Lüftung Obergeschoss 4 Wochen Fre 22.05.26 Mon 22.06.26 479EA+28 Tage 528 airtec

525 Lieferung Lüftungsanlage 0 Tage Mit 10.06.26 Mit 10.06.26 495 airtec

526 Installation Lüftungsanlage 10 Tage Don 11.06.26 Mit 24.06.26 495 airtec

527 MSR Verkabelung Erdgeschoss 1,5 Wochen Mit 06.05.26 Mon 18.05.26 523 airtec

528 MSR Verkabelung Obergeschoss 1,5 Wochen Die 23.06.26 Don 02.07.26 524 541 airtec

529 Feininstallation TGA 50 Tage Mon 21.09.26 Fre 27.11.26

530 Feininstallation Elektro Erdgeschoss 3 Wochen Mon 21.09.26 Fre 09.10.26 570 532 Rautenberg

531 Elektro Leuchtenmontage Erdgeschoss 1 Woche Mon 19.10.26 Fre 23.10.26 579;578 532 Rautenberg

532 Feininstallation Elektro Obergeschoss 3 Wochen Mon 26.10.26 Fre 13.11.26 575;530;531 599;565EE Rautenberg

533 Elektro Leuchtenmontage Obergeschoss 1 Woche Mon 23.11.26 Fre 27.11.26 581;580 599;565EE Rautenberg

534 Feininstallation Heizung, Sanitär Erdgeschoss 3 Wochen Mon 21.09.26 Fre 09.10.26 570 535 Menzel

535 Feininstallation Heizung, Sanitär Obergeschoss 3 Wochen Mon 26.10.26 Fre 13.11.26 575;534 536;598;565EE Menzel

536 Füllen und Spülen Trinkwassernetz 1 Woche Mon 16.11.26 Fre 20.11.26 535 597 Menzel

537 Feininstallation Lüftung Erdgeschoss 3 Wochen Mon 21.09.26 Fre 09.10.26 570 538 airtec

538 Feininstallation Lüftung Obergeschoss 3 Wochen Mon 26.10.26 Fre 13.11.26 575;537 565EE airtec

539 Putzarbeiten 30 Tage Mon 08.06.26 Fre 17.07.26

540 Putzarbeiten Erdgeschoss 2 Wochen Mon 08.06.26 Fre 19.06.26 519;521 544 n.n.

541 Putzarbeiten Obergeschoss 2 Wochen Mon 06.07.26 Fre 17.07.26 528;522;520 550;585 n.n.

542 Estrich 44 Tage Mon 22.06.26 Don 20.08.26

543 Estrich Erdgeschoss 24 Tage Mon 22.06.26 Don 23.07.26

544 Auslegung der Dämmung 5 Tage Mon 22.06.26 Fre 26.06.26 540 545 n.n.

545 Einbau Fußbodenheizung 5 Tage Mon 29.06.26 Fre 03.07.26 544 546 Menzel

546 Estrich einbauen mit Beschleuniger 5 Tage Mon 06.07.26 Fre 10.07.26 545 547 n.n.

547 Ruhzeit Estrich 3 Tage Mon 13.07.26 Mit 15.07.26 546 548;559 n.n.

548 Aufzeizprogramm Estrich 8 fTage Mit 15.07.26 Don 23.07.26 547;503;504 569 Menzel

549 Estrich Obergeschoss 24 Tage Mon 20.07.26 Don 20.08.26

550 Auslegen der  Dämmung 5 Tage Mon 20.07.26 Fre 24.07.26 541 551 n.n.

551 Einbau Fußbodenheizung 5 Tage Mon 27.07.26 Fre 31.07.26 550 552 Menzel

552 Estrich einbauen mit Beschleuniger 5 Tage Mon 03.08.26 Fre 07.08.26 551 556;553;588 n.n.

553 Ruhzeit Estrich 3 Tage Mon 10.08.26 Mit 12.08.26 552 554 n.n.

554 Aufheizprogramm Estrich 8 fTage Mit 12.08.26 Don 20.08.26 553 574 Menzel

555 W+M Planung + Fertigung Treppengeländer 8 Wochen Mon 15.06.26 Mon 10.08.26 556AE 398AA-10 Tage n.n.

556 Montage Treppengeländer 2 Wochen Mon 10.08.26 Fre 21.08.26 552 555AE n.n.

557 Malerarbeiten 90 Tage Mon 27.07.26 Fre 27.11.26 585

558 Erdgeschoss 30 Tage Mon 27.07.26 Fre 04.09.26

559 Spachteln der Wandflächen auf Q3 2 Wochen Mon 27.07.26 Fre 07.08.26 547 560 n.n.

560 Malerarbeiten 3 Wochen Mon 10.08.26 Fre 28.08.26 559 561;563;569;570;568EEn.n.

561 Nacharbeiten 1 Woche Mon 31.08.26 Fre 04.09.26 560;585 565 n.n.

562 Obergeschoss 65 Tage Mon 31.08.26 Fre 27.11.26

563 Spachteln der Wandflächen auf Q3 2 Wochen Mon 31.08.26 Fre 11.09.26 560 564;366AA-10 Tage n.n.

564 Malerarbeiten 3 Wochen Mon 14.09.26 Fre 02.10.26 563 565;573EE n.n.

565 Nacharbeiten 1 Woche Mon 23.11.26 Fre 27.11.26 564;533EE;535EE;538EE;585;532EE;561593 n.n.

566 Bodenbelagsarbeiten 75 Tage Mon 24.08.26 Fre 04.12.26

567 Erdgeschoss Bodenbelagsarbeiten 50 Tage Mon 24.08.26 Fre 30.10.26

568 Wandfliesen EG 1 Woche Mon 24.08.26 Fre 28.08.26 560EE 382AA-10 Tage n.n.

569 Bodenfliesen Erdgeschoss 2 Wochen Mon 31.08.26 Fre 11.09.26 560;548 573 n.n.

570 Betonwerkstein Erdgeschoss 3 Wochen Mon 31.08.26 Fre 18.09.26 560 534;537;530;578 n.n.

571 Bodenbelagsarbeiten (Linoluem) EG 2 Wochen Mon 19.10.26 Fre 30.10.26 579;578 587;374AA-10 

Tage;586

n.n.

572 Obergeschoss Bodenbelagsarbeiten 50 Tage Mon 28.09.26 Fre 04.12.26

573 Wandfliesen EG 1 Woche Mon 28.09.26 Fre 02.10.26 564EE;569 382AA-10 

Tage;574;575

n.n.

574 Bodenfliesen Obergeschoss 2 Wochen Mon 05.10.26 Fre 16.10.26 573;554 591 n.n.

575 Betonwerkstein Obergeschoss 3 Wochen Mon 05.10.26 Fre 23.10.26 573 535;538;532;580 n.n.

576 Bodenbelagsarbeiten (Linoluem) OG 2 Wochen Mon 23.11.26 Fre 04.12.26 581;580 374AA-10 

Tage;587EA-3 

Tage;597EA-3 
Tage;598EA-3 

n.n.

577 Trockenbau 45 Tage Mon 21.09.26 Fre 20.11.26

578 Tafelrückwände Erdgeschoss 1 Woche Mon 21.09.26 Fre 25.09.26 570 571;531;579 n.n.

579 Abhangdecken Erdgeschoss 3 Wochen Mon 28.09.26 Fre 16.10.26 578 571;531 n.n.

580 Tafelrückwände Obergeschoss 1 Woche Mon 26.10.26 Fre 30.10.26 575 576;533;581 n.n.

581 Abhangdecken Obergeschoss 3 Wochen Mon 02.11.26 Fre 20.11.26 580 576;533 n.n.

582 Innentüren 204 Tage Don 05.03.26 Die 22.12.26

583 Aufmaß Innentüren 1 Tag Don 05.03.26 Don 05.03.26 473 584;390AA-10 Tage n.n.

584 Wartezeit Innentüren 6 Wochen Fre 06.03.26 Fre 17.04.26 583 585 n.n.

585 Montage Türzargen 5 Tage Mon 20.07.26 Fre 24.07.26 584;541 587;557;565;561 n.n.

586 Montage Türblatt EG 5 Tage Mon 02.11.26 Fre 06.11.26 571 591;593 n.n.

587 Montage Türblatt OG 5 Tage Mit 02.12.26 Die 08.12.26 585;571;576EA-3
Tage

593 n.n.

588 Aufmaß Brandschutztüren 1 Tag Mon 10.08.26 Mon 10.08.26 552 589 n.n.

589 Wartezeit Brandschutztüren 7 Wochen Die 11.08.26 Mon 28.09.26 588 590 n.n.

590 Montage Brandschutztüren 1 Woche Die 29.09.26 Mon 05.10.26 589 595 n.n.

591 Grundreinigung EG 1 Woche Mon 09.11.26 Fre 13.11.26 586;574 592 n.n.

592 Grundreinigung TRH 1 Woche Mit 02.12.26 Die 08.12.26 576EA-3 
Tage;591

593 n.n.

593 Grundreinigung OG 1 Woche Mit 09.12.26 Die 15.12.26 587;586;565;592 601AA n.n.

594 Abnahmen 56 Tage Die 06.10.26 Die 22.12.26

595 Abnahme Brandschutz 1 Woche Die 06.10.26 Mon 12.10.26 590 596 Iker Lanvers 

596 Baurechtliche Abnahme 0 Wochen Die 22.12.26 Die 22.12.26 595;597;598;599;600602 Kreis Steinfurt

597 Trinkwasserprobe 2 Wochen Mit 02.12.26 Die 15.12.26 536;576EA-3 

Tage

596 n.n.

598 SV-Abnahme Lüftung 2 Wochen Mit 02.12.26 Die 15.12.26 535;576EA-3 

Tage

596 n.n.

599 Funktionsprüfung Elektro 2 Wochen Mit 02.12.26 Die 15.12.26 533;576EA-3 

Tage;532

600;596 n.n.

600 SV-Abnahme Elektro 1 Woche Mit 16.12.26 Die 22.12.26 599 596 n.n.

601 Montage Tafeln, Einrichtung Klassenzimmer 2 Wochen Mit 09.12.26 Die 22.12.26 593AA Gemeinde

602 Fertigstellung Neubau LSW 0 Tage Die 22.12.26 Die 22.12.26 596

603 Ferien 426 Tage Mon 14.04.25 Mit 06.01.27

604 Osterferien 10 Tage Mon 14.04.25 Die 29.04.25

605 Sommerferien 32 Tage Mon 14.07.25 Die 26.08.25

606 Herbstferien 10 Tage Mon 13.10.25 Fre 24.10.25 149AA;118AA;150AA;119AA

607 Weihnachtsferien 12 Tage Mon 22.12.25 Fre 16.01.26

608 Osterferien 10 Tage Mon 30.03.26 Die 14.04.26

609 Sommerferien 32 Tage Mon 20.07.26 Die 01.09.26

610 Herbstferien 10 Tage Mon 19.10.26 Fre 30.10.26

611 Weihnachtsferien 9 Tage Mit 16.12.26 Mit 06.01.27

612 Sitzungen Gemeinde Wettringen 442 Tage Son 24.03.24 Mon 15.12.25

637 1 Tag? Don 02.01.25 Don 02.01.25

06.01
Sanierung Grundschule (LSW Bestand)

06.01
LP 6 & 7, Ausschreibung & Vergabe 

15.10
Bauausführung

17.04
Bauabschnitt 3

23.03 27.03
Einbau Innentüren

Jackson

04.03

23.03 27.03
Feininstallation Elektro

Rautenberg

23.03 27.03
Feinmontage HLS

Essing

05.03 06.03
Schließen und Spachteln Q2 der Trockenbauwände 

Schmidt & Partner

05.03 06.03
Schließen und Spachteln Q2 der Brandschutzkanäle 

Schmidt & Partner

18.03 20.03
Maler- und Lackierarbeiten Restarbeiten 

Krieg

30.03 01.04
Maler- und Lackierarbeiten Restarbeiten 

Krieg

19.03 20.03
Verschließen der Estrichschlitze

Platten Peter

30.03 31.03
Versiegelungsarbeiten Washtische etc. 1-3.BA

Platten Peter

18.03 27.03
Trockenbau Restarbeiten 3.BA und Restarbeiten 1.+2.BA nach Absprache

Schmidt & Partner

30.03 10.04
Trockenbau Brandschutzkanäle 1-3.BA nach Freigabe NT

Schmidt & Partner

07.04 10.04
Anarbeiten Bodenbelag Linoleum 

Boden + Wand

09.04 10.04
Grundreinigung 

Kirchhoff

30.03 10.04
Möblierung

Schule

13.04 17.04
Umzug der Klassen und Freiräumen nächster BA

30.03 10.04
Osterferien

19.03 10.04
Restarbeiten 3.BA - Bereich Hausmeister Lager und Barrierefrei WC

19.03 19.03
Einbau Kunststoff Außentüren

Rosensträter

23.03 24.03
Trockenbauarbeiten Vorwände Barrierefrei WC

Schmidt & Partner

25.03 25.03
Rohinstallation HLS

Essing

25.03 25.03
Rohinstallation Elektro

Rautenberg

26.03 26.03
Trockenbauarbeiten Vorwände schließen nach Freigabe Fachplaner

Schmidt & Partner

07.04 10.04
Fliesenarbeiten

Platten Peter

27.03 27.03
Trockenbauarbeiten Abhangdecke fertigstellen, ggf. später

Schmidt & Partner

30.03 10.04
Arbeiten in TRH 5

30.03 30.03
Raumgerüst Stellung auf oberstem Podest

WBU/Nietiedt

31.03 31.03
Herstellung Lichtkuppelverkleidung

Schmidt & Parter

01.04 01.04
Anbringung RWA & Inbetriebnahme 

Hugendieck

02.04 02.04
Streichen Lichtkuppelverkleidung

Krieg

10.04 10.04
Raumgerüst Abbau 

WBU/Nietiedt

30.03 10.04
Lackieren Geländer

Krieg

21.03 10.04
Arbeiten Innenhof

21.03 21.03
Aufbringung Unterputz an Brandwand 

Perez

23.03 27.03
Herstellung WDVS an Brandwand (witterungsabhängig)

Perez

26.03 26.03
Abbau Gerüst Verbindungsgang

WBU/Nietiedt

27.03 27.03
Schotterung und Übergang zur Durchfahrt mit Minibagger im Verbindungsgang

Vogelsang

30.03 07.04
Anbindung Soleleitungen 

Aqualine

08.04 10.04
Schotterung Fluchtwege

Vogelsang

10.04 10.04
Stellung Bauzaun Fluchtwege

WBU

30.03 24.04
Arbeiten vor TRH 4

30.03 31.03
Demontage bestehende PR-Fassade (bis zur Höhe EG-Decke) inkl. temp. Schließen der Öffnung

WBU

01.04 01.04
Schneiden & Abbruch bestehende Brüstung

WBU

02.04 10.04
Auskoffern Erdreich und Herstellung Winkelstützwand inkl. Entwässerung, Blockstufen, Pflasterung

WBU/Vogelsang

20.04 24.04
Einbau neue PR-Fassade

Rosensträter

10.04 10.04
Absperrung Fluchtwege Bauzaun

WBU

09.04 10.04
Herstellen der Staubschutzwände Entlang Empore

WBU

20.04 24.04
Rückbau Trennwände inkl. Türen 

WBU

27.04 29.04
Durchbruch Außenwand Betonschneidarbeiten (EG OGS)

WBU

27.04 30.04
Herstellen Estrichschlitze EG + OG

WBU

04.05 08.05
Herstellen Trockenbauwände - 1-Seitig

Schmidt & Partner

11.05 26.05
Rohinstallation Elektro 

Rautenberg

11.05 26.05
Rohinstallation HLS 

Essing

11.05 18.05
Herstellen der Trockenbaudecke im Flurbereich EG

Schmidt & Partner

27.05 29.05
Schließen und Q2 Spachteln der Trockenbauwand  - schriftl Freigabe Fachplaner erforderlich

Schmidt & Partner

01.06 05.06
Abhangdecke 2 Klassenräume + Diff

Schmidt & Partner

27.05 28.05
Montieren Glas-Holz-Konstruktion 

Rosensträtrer

08.06 11.06
Estrich einbauen 

Platten Peter

01.06 05.06
Spachteln der Trockenbauwand Q3

Krieg

12.06 18.06
Bodenbelag verlegen 

Boden & Wand

19.06 19.06
Montage der Zargen 

Jackson 

08.06 08.06
Montage Handläufe im Rampenbereich 

Bertling Boyer

22.06 23.06
Feininstallation Elektro 

Rautenberg

22.06 23.06
Feininstallation HLS 

Essing

22.06 30.06
Malerarbeiten 

Krieg

01.07 02.07
Einbau der Türblätter

Jackson 

30.04 30.04
Montage Außentür 

03.07 06.07
Grundreinigung

Kirchhoff

07.07 13.07
Möblierung

Schule

14.07 17.07
Umzug der Klassen und Freiräumen nächster BA 

Schule

20.07 01.09
Sommerferein 

20.07 15.09
Bauabschnitt 5

20.07 15.10
Bauabschnitt 6

22.12
Anbau Grundschule (LSW-Neu)

09.11
LP 6 & 7, Ausschreibung und Vergabe

22.12
LP 8, Ausführung

27.07

27.07

27.07
Rohbauarbeiten

19.05

21.07 27.07
Gerüst Abbau

WBU

22.04
Erstellen OG 

04.03

30.03
Stb.-Stützen und Rähme 

WBU

26.03 30.03
Decke schalen / Unterjochung

WBU

31.03 02.04
Filigrandecken legen

WBU

07.04 09.04
Decke Randschalung

WBU

08.04 09.04
Decke bewehren 

WBU

09.04
Decke betonieren  

WBU

10.04 14.04
Attika Einschalen 

WBU

15.04 16.04
Attika Bewehrung

WBU

17.04 20.04
Attika Schalung Schließen 

WBU

21.04 22.04
Attika Betonage

WBU

06.07
Verblendmauerwerk 

22.05 26.05
Blitzschutz hinter Verblender

Mauermann

22.05 15.06
Herstellen Verblender EG (Nach Möglichkeit vorziehen, wenn im OG Innen gemauert wird; Verblender nicht vor März lieferbar)

WBU

16.06 06.07
Herstellen Verblender OG (Nach Möglichkeit vorziehen)

WBU

23.04 20.07
Dachdeckerarbeiten

23.04 29.04
Aufbringen der Dampfbremse Dach

Woltering

30.04 07.05
Herstellen der gedämmtem Attika 

Woltering

08.05 08.05
Einbau der Dachdurchführungen 

Woltering

11.05 18.05
Montage Stahl Unterkonstruktion Lüftungsanlage

n.n.

19.05 02.06
Einbau der Gefälledämmung und 1. Abdichtungslage 

Woltering

03.06 10.06
Aufbringen der 2. Abdichtungslage 

Woltering

07.07 20.07
Klempnerarbeiten 

Woltering

30.04 15.05
Anschluss an den Bestand öffnen der Fassade und herstellen der Übergänge 

n.n. 

21.05
Fertigstellung der Hülle (Schließen)

26.03

27.03 27.04
Leitungen Verteilerschacht bis Bestand 

TGA

12.05 27.05
Verbindungsleitungen zwischen Bestand und Neubau in Fundamentschacht

TGA

21.05
Pfosten-Riegel-Fassade

21.04
Produktion Pfosten-Riegel-Fassaden

Heiduck

22.04 21.05
Einbau Pfosten-Riegel-Fassaden nach Planmaß

Heiduck

27.05
Fenster / Außentüren 

26.03
Fenster Auftragsvorlauf (technische Klarstellung/Produktion)

23.04 05.05
EG Einbau der Fenster inkl. Raffstoreaufsatzkästen

Klumpjan

23.04 06.05
OG Einbau der Fenster  inkl. Raffstoreaufsatzkästen und Absturzsicherung

Klumpjan

07.05 21.05
Einbau der Alu-Außentüren Verbindungsgang

n.n.

22.05 27.05
Abdichten der bodentiefen Elemente

Woltering

05.03 22.12
Innenausbau

07.04 27.11
Installation TGA

07.04 03.07
Rohinstallation TGA

06.05 05.06
Rohinstallation Elektro Erdgeschoss

Rautenberg

08.06 03.07
Rohinstallation Elektro Obergeschoss

06.05 05.06
Rohinstallation Heizung, Sanitär Erdgeschoss 

Menzel

08.06 03.07
Rohinstallation Heizung, Sanitär Obergeschoss

07.04 05.05
Rohinstallation Lüftung Erdgeschoss

airtec

22.05 22.06
Rohinstallation Lüftung Obergeschoss

airtec

10.06
Lieferung Lüftungsanlage

airtec

11.06 24.06
Installation Lüftungsanlage

airtec

06.05 18.05
MSR Verkabelung Erdgeschoss

airtec

23.06 02.07
MSR Verkabelung Obergeschoss

airtec

21.09 27.11
Feininstallation TGA

21.09 09.10
Feininstallation Elektro Erdgeschoss

Rautenberg

19.10 23.10
Elektro Leuchtenmontage Erdgeschoss

Rautenberg

26.10 13.11
Feininstallation Elektro Obergeschoss

23.11 27.11
Elektro Leuchtenmontage Obergeschoss

21.09 09.10
Feininstallation Heizung, Sanitär Erdgeschoss 

Menzel

26.10 13.11
Feininstallation Heizung, Sanitär Obergeschoss

16.11 20.11
Füllen und Spülen Trinkwassernetz

Menzel

21.09 09.10
Feininstallation Lüftung Erdgeschoss 

airtec

26.10 13.11
Feininstallation Lüftung Obergeschoss 

airtec

08.06 17.07
Putzarbeiten

08.06 19.06
Putzarbeiten Erdgeschoss

n.n.

06.07 17.07
Putzarbeiten Obergeschoss

n.n.

22.06 20.08
Estrich

22.06 23.07
Estrich Erdgeschoss

22.06 26.06
Auslegung der Dämmung

n.n.

29.06 03.07
Einbau Fußbodenheizung

Menzel

06.07 10.07
Estrich einbauen mit Beschleuniger

n.n.

13.07 15.07
Ruhzeit Estrich 

n.n.

15.07 23.07
Aufzeizprogramm Estrich 

Menzel

20.07 20.08
Estrich Obergeschoss

20.07 24.07
Auslegen der  Dämmung

n.n.

27.07 31.07
Einbau Fußbodenheizung

Menzel

03.08 07.08
Estrich einbauen mit Beschleuniger

n.n.

10.08 12.08
Ruhzeit Estrich

n.n.

12.08 20.08
Aufheizprogramm Estrich 

Menzel

15.06 10.08
W+M Planung + Fertigung Treppengeländer

n.n.

10.08 21.08
Montage Treppengeländer

n.n.

27.07 27.11
Malerarbeiten

27.07 04.09
Erdgeschoss

27.07 07.08
Spachteln der Wandflächen auf Q3

n.n.

10.08 28.08
Malerarbeiten 

n.n.

31.08 04.09
Nacharbeiten 

n.n.

31.08 27.11
Obergeschoss

31.08 11.09
Spachteln der Wandflächen auf Q3

n.n.

14.09 02.10
Malerarbeiten

n.n.

23.11 27.11
Nacharbeiten

n.n.

24.08 04.12
Bodenbelagsarbeiten 

24.08 30.10
Erdgeschoss Bodenbelagsarbeiten

24.08 28.08
Wandfliesen EG

n.n.

31.08 11.09
Bodenfliesen Erdgeschoss

n.n.

31.08 18.09
Betonwerkstein Erdgeschoss

n.n.

19.10 30.10
Bodenbelagsarbeiten (Linoluem) EG

n.n.

28.09 04.12
Obergeschoss Bodenbelagsarbeiten

28.09 02.10
Wandfliesen EG

n.n.

05.10 16.10
Bodenfliesen Obergeschoss

n.n.

05.10 23.10
Betonwerkstein Obergeschoss

n.n.

23.11 04.12
Bodenbelagsarbeiten (Linoluem) OG

n.n.

21.09 20.11
Trockenbau 

21.09 25.09
Tafelrückwände Erdgeschoss

n.n.

28.09 16.10
Abhangdecken Erdgeschoss

n.n.

26.10 30.10
Tafelrückwände Obergeschoss

n.n.

02.11 20.11
Abhangdecken Obergeschoss

n.n.

05.03 22.12
Innentüren

05.03 05.03
Aufmaß Innentüren

n.n.

06.03 17.04
Wartezeit Innentüren

n.n.

20.07 24.07
Montage Türzargen

n.n.

02.11 06.11
Montage Türblatt EG

n.n.

02.12 08.12
Montage Türblatt OG

n.n.

10.08 10.08
Aufmaß Brandschutztüren

n.n.

11.08 28.09
Wartezeit Brandschutztüren

n.n.

29.09 05.10
Montage Brandschutztüren

n.n.

09.11 13.11
Grundreinigung EG

n.n.

02.12 08.12
Grundreinigung TRH

n.n.

09.12 15.12
Grundreinigung OG

n.n.

06.10 22.12
Abnahmen

06.10 12.10
Abnahme Brandschutz 

Iker Lanvers 

22.12

02.12 15.12
Trinkwasserprobe

n.n.

02.12 15.12
SV-Abnahme Lüftung

n.n.

02.12 15.12
Funktionsprüfung Elektro

n.n.

16.12 22.12
SV-Abnahme Elektro

n.n.

09.12 22.12
Montage Tafeln, Einrichtung Klassenzimmer

Gemeinde

22.12
Fertigstellung Neubau LSW

06.01
Ferien

30.03 14.04
Osterferien

20.07 01.09
Sommerferien

19.10 30.10
Herbstferien

16.12 06.01
Weihnachtsferien
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Der BZP stellt den Idealfall dar und ist vorbehaltlich der Witterung, Lieferengpässen, Kapazitäten, höherer Gewalt, Genehmigungen, Bauherrenentscheidungen zu betrachten. Verzögerungen im Bauablauf verlängern den restlichen Bauablauf analog

Projekt: Erweiterung LSW

Datum: Fre 20.03.26

Marcel Witte
BoSa


