
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Ressourcennamen

2 LV und Vergabe Tiefbau BE-Fläche 9 Wochen Mon 29.06.26 Fre 28.08.26 LV + Vergabe Tiefbau 
BE-Fläche

7 LV + Vergabe Abbruch Treppe 10,8 Wochen Mon 29.06.26 Don 10.09.26 LV + Vergabe Teilabbruch 
Treppe

4 LV + Vergabe Schadstoffsanierung 
und statisch nicht relevanter Rückbau

14 Wochen Mon 10.08.26 Fre 27.11.26 LV + Vergabe 
Schadstoffsanierung und 
statisch nicht relevanter 
Rückbau

1 Schadstoffsanierung 
Brandschutzklappen

6,2 Wochen Mon 14.09.26 Mon 26.10.26 Schadstoffsanierung 
Brandschutzklappen

14 Heizung/Lüftung/Sanitär 195 Tage Mon 

19.10.26

Fre 16.07.27

17 LV und Vergabe Elektro 12 Wochen Mon 19.10.26 Fre 08.01.27 LV + Vergabe Elektro

18 LV und Vergabe HLS 10 Wochen Mon 25.01.27 Fre 02.04.27 LV + Vergabe HLS

15 HLS Rohinstallation 11 Wochen Mon 05.04.27 Fre 18.06.27 18 HLS

16 Feininstallation HLS 2 Wochen Mon 05.07.27 Fre 16.07.27 15 Feininstallation HLS

9 LV + Vergabe Rohbau, Grundleitung 10 Wochen Mon 02.11.26 Fre 08.01.27 LV + Vergabe Rohbau, 
Grundleitung

12 LV + Vergabe Gerüst innen 10 Wochen Mon 

09.11.26

Fre 15.01.27

6 Rückbau Liftanlage 1 Tag Fre 21.08.26 Fre 21.08.26 Rückbau Liftanlage

42 LV und Vergabe  Trockenbau 12 Wochen Mon 16.11.26 Fre 05.02.27 LV + Vergaben Trockenbau

29 LV und Vergabe Terrazzo 12 Wochen Mon 16.11.26 Fre 05.02.27 LV + Vergabe Terrazzo

38 LV und Vergabe Metallbau und 
Handläufe

12 Wochen Mon 07.12.26 Fre 26.02.27 LV + Vergabe Metallbau

60 LV und Vergabe Innentüren Tischler 12 Wochen Mon 04.01.27 Fre 26.03.27 LV + Vergabe Innentüren 
Tischler

3 Tiefbau BE 2 Wochen Mon 07.09.26 Fre 18.09.26 2 Tiefbau BE-Fläche

22 LV und Vergaben Bühnentechnik 14 Wochen Mon 16.11.26 Fre 19.02.27 LV + Vergabe Bühnentechnik

8 Abbruch Treppe 2 Wochen Mon 28.09.26 Fre 09.10.26 7 Abbruch Treppe

40 LV und Vergabe Liftanlagen 12 Wochen Mon 21.12.26 Fre 12.03.27 LV + Vergabe Liftanlagen

13 Gerüst innen 33 Wochen Mon 

25.01.27

Fre 10.09.27 12

44 LV und Vergabe WC-Trennwände 14 Wochen Mon 11.01.27 Fre 16.04.27 LV + Vergabe WC-Trennwände

5 Schadstoffsanierung und statisch 
nicht relevanter Rückbau

8 Wochen Mon 07.12.26 Fre 29.01.27 4 Schadstoffsanierung und 
statisch nicht relevanter 
Rückbau

55 LV und Vergabe Baureinigung 14 Wochen Mon 25.01.27 Fre 30.04.27 LV + Vergabe Baureinigung

31 LV und Vergabe Fliesen 14 Wochen Mon 11.01.27 Fre 16.04.27 LV und Vergabe Fliesen

10 Rohbau 9 Wochen Mon 25.01.27 Fre 26.03.27 9 Rohbau

11 Grundleitungen neu 3 Wochen Mon 01.02.27 Fre 19.02.27 9 Grundleitung

19 Elektroinstallationen 145 Tage Mon 

08.02.27

Fre 27.08.27

20 Elektro Rohinstallation 20 Wochen Mon 08.02.27 Fre 25.06.27 17 Elektro

21 Feininstallation Elektro 2 Wochen Mon 16.08.27 Fre 27.08.27 20 Feininstallation Elektro

43 Trockenbau 12 Wochen Mon 01.03.27 Fre 21.05.27 42 Trockenbau

49 LV und Vergabe Bestuhlung 12 Wochen Mon 18.01.27 Fre 09.04.27 LV + Vergabe Bestuhlung

51 LV und Vergabe Vorhänge 12 Wochen Mon 22.02.27 Fre 14.05.27 LV + Vergabe Vorhänge

53 LV und Vergabe Doppelboden 12 Wochen Mon 18.01.27 Fre 09.04.27 LV + Vergabe Doppelboden

25 LV und Vergabe Maler 12 Wochen Mon 01.02.27 Fre 23.04.27 LV + Vergabe Maler

33 LV und Vergabe Parkett 12 Wochen Mon 01.03.27 Fre 21.05.27 LV + Vergabe Parkett

35 LV und Vergabe Tiefbau RW 12 Wochen Mon 15.03.27 Fre 04.06.27 LV + Vergabe Tiefbau RW

30 Terrazzo 3 Wochen Mon 08.03.27 Fre 26.03.27 29 Terrazzo

59 Dachdecker Fassade 6 Wochen Mon 19.07.27 Fre 27.08.27 Dachdecker Fassade

61 Innentüren Tischler 2 Wochen Mon 28.06.27 Fre 09.07.27 60 Innentüren Tischler

56 Bauzwischenreinigungen 2 Wochen Mon 07.06.27 Fre 18.06.27 55 Bauzwischenreinigung

58 Vordach 4 Wochen Mon 19.07.27 Fre 13.08.27 Vordach

32 Fliesen 7 Wochen Mon 28.06.27 Fre 13.08.27 31 Fliesen

39 Metallbau + Handläufe 6 Wochen Mon 19.07.27 Fre 27.08.27 38 Metallbau + Handläufe

26 Maler 75 Tage Mon 

28.06.27

Fre 08.10.27

27 Maler 8 Wochen Mon 28.06.27 Fre 20.08.27 25 Maler

28 Nacharbeiten Maler 2 Wochen Mon 27.09.27 Fre 08.10.27 27 Nacharbeiten Maler

54 Doppelboden 2 Wochen Mon 07.06.27 Fre 18.06.27 53 Doppelboden

45 WC-Trennwände 1 Woche Mon 23.08.27 Fre 27.08.27 44 WC-Trennwände

34 Parkett 3 Wochen Mon 28.06.27 Fre 16.07.27 33 Parkett

36 Tiefbau RW 5 Wochen Mon 23.08.27 Fre 24.09.27 35 Tiefbau RW

57 Bauschlussreinigung 2 Wochen Mon 04.10.27 Fre 15.10.27 55 Bauschlussreinigung

41 Liftanlagen 4 Wochen Mon 28.06.27 Fre 23.07.27 40 Liftanlagen

52 Vorhänge 4 Wochen Mon 18.10.27 Fre 12.11.27 51 Vorhänge

50 Bestuhlung 3 Wochen Mon 18.10.27 Fre 05.11.27 49 Bestuhlung

23 Bühnentechnik Bühnentechnik

24 Feininstallation Bühnentechnik Feininstallation Bühnentechnik

37 Holzvertäfelung

46 Theke Küche Theke Küche

47 Garderoben, Spiegel, Theke, Stehpult,
Tische, Stühle

48 Kunstwerke Kunstwerke
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