
Nr. Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Zuständig

1 1 Bauzeit (24 Monate) 545 Tage Mon 02.11.26 Fre 01.12.28
2 2 Rohbau 170 Tage Mon 02.11.26 Fre 25.06.27
3 3 Baustelleneinrichtung 5 Tage Mon 02.11.26 Fre 06.11.26
4 4 Erdarbeiten 10 Tage Mon 09.11.26 Fre 20.11.26

5 5 Schotter, GL, SKS, Dämmungen 30 Tage Mon 23.11.26 Fre 01.01.27

6 6 Aufzugsunterfahrt und Fundamente 15 Tage Mon 04.01.27 Fre 22.01.27
7 7 Bodenplatte 15 Tage Mon 25.01.27 Fre 12.02.27

8 8 Blitzschutz 5 Tage Mon 25.01.27 Fre 29.01.27

9 9 Stahlbetonwände & Stützen EG 15 Tage Mon 15.02.27 Fre 05.03.27

10 10 Abdichten, Dämmen, Anfüllen (Bodenplatte) 10 Tage Mon 15.02.27 Fre 26.02.27
11 11 Decke über EG 15 Tage Mon 08.03.27 Fre 26.03.27

12 12 Stahlbetonwände und Stützen 1.OG 15 Tage Mon 29.03.27 Fre 16.04.27

13 13 Fertigteiltreppe 10 Tage Mon 29.03.27 Fre 09.04.27
14 14 Decke über 1. OG 15 Tage Mon 19.04.27 Fre 07.05.27

15 15 Attika, Dachbauteile 10 Tage Mon 10.05.27 Fre 21.05.27

16 16 Ausschal- und Restarbeiten 15 Tage Mon 24.05.27 Fre 11.06.27
17 17 Gerüstbau 60 Tage Mon 08.03.27 Fre 28.05.27
18 18 Gerüst EG, rückverankert 2 Tage Mon 08.03.27 Die 09.03.27

19 19 Gerüst 1. OG, rückverankert 2 Tage Mon 19.04.27 Die 20.04.27

20 20 Umbau Gerüst, freistehend 5 Tage Mon 24.05.27 Fre 28.05.27
21 21 Stahlbau 75 Tage Mon 24.05.27 Fre 03.09.27
22 22 Unterkonstruktion RLT Dach 10 Tage Mon 24.05.27 Fre 04.06.27

23 23 Vordach Nord 10 Tage Mon 24.05.27 Fre 04.06.27
24 24 Außentreppen 10 Tage Mon 23.08.27 Fre 03.09.27

25 25 Unterkonstruktion Fassade Außentreppen 10 Tage Mon 23.08.27 Fre 03.09.27

26 26 Dachdecker 70 Tage Mon 07.06.27 Fre 10.09.27
27 27 Sohle abkleben 10 Tage Mon 07.06.27 Fre 18.06.27

28 28 Sockel abdichten 10 Tage Mon 07.06.27 Fre 18.06.27

29 29 Dach (Notabdichtung) 10 Tage Mon 07.06.27 Fre 18.06.27

30 30 Vordach abdichten 2 Tage Mon 07.06.27 Die 08.06.27
31 31 Oberlicht/Rauchabzug, Dachausstieg 10 Tage Mon 21.06.27 Fre 02.07.27

32 32 Dachabläufe eindichten 5 Tage Mon 05.07.27 Fre 09.07.27

33 33 Dämmarbeiten 5 Tage Mon 12.07.27 Fre 16.07.27
34 34 Absturzsicherung (Geländer) 5 Tage Mon 19.07.27 Fre 23.07.27

35 35 Unterkonstruktion PV 5 Tage Mon 26.07.27 Fre 30.07.27

36 36 Aufbau Gründach 15 Tage Mon 02.08.27 Fre 20.08.27
37 37 Attikaabdeckung 15 Tage Mon 23.08.27 Fre 10.09.27

38 38 Holzbau, Holzrahmenbau 90 Tage Mon 31.05.27 Fre 01.10.27
39 39 Holzrahmenbau EG 20 Tage Mon 31.05.27 Fre 25.06.27

40 40 Holzrahmenbau OG, Attika 20 Tage Mon 28.06.27 Fre 23.07.27
41 41 Blechsockel, Dämmung 15 Tage Fre 06.08.27 Don 26.08.27

42 42 Montage Vorhangfassade Außentreppen 5 Tage Mon 06.09.27 Fre 10.09.27

43 43 Montage VHF allgemein 20 Tage Mon 06.09.27 Fre 01.10.27
44 44 Fenster 30 Tage Mon 26.07.27 Fre 03.09.27
45 45 Erdgeschoss 15 Tage Mon 26.07.27 Fre 13.08.27

46 46 Obergeschoss 15 Tage Mon 16.08.27 Fre 03.09.27
47 47 Pfostenriegelfassaden 30 Tage Mon 26.07.27 Fre 03.09.27
48 48 Erdgeschoss 15 Tage Mon 26.07.27 Fre 13.08.27

49 49 Obergeschoss 15 Tage Mon 16.08.27 Fre 03.09.27

50 50 Gebäude dicht 0 Tage Fre 01.10.27 Fre 01.10.27
51 51 Trockenbau Ständerwerk 40 Tage Mon 04.10.27 Fre 26.11.27
55 55 Innentüren (Bodeneinstand, BRS) 20 Tage Mon 01.11.27 Fre 26.11.27
58 58 Tischler (UK Clusterwände) 20 Tage Mon 01.11.27 Fre 26.11.27
61 61 Estrich 55 Tage Mon 29.11.27 Fre 11.02.28
65 65 Mobile Trennwand 15 Tage Mon 21.02.28 Fre 10.03.28
68 68 Innenausbau Tischler 60 Tage Mon 06.03.28 Fre 26.05.28
73 73 Metallbau 10 Tage Mon 06.03.28 Fre 17.03.28
76 76 Kautschuk 30 Tage Mon 20.03.28 Fre 28.04.28
81 81 Fliesen 30 Tage Mon 24.04.28 Fre 02.06.28
85 85 Betonwerkstein 30 Tage Mon 05.06.28 Fre 14.07.28
88 88 Trockenbau Abhangdecken 35 Tage Mon 17.07.28 Fre 01.09.28
91 91 Maler 20 Tage Mon 04.09.28 Fre 29.09.28
94 94 Leit- und Orientierungssysteme 20 Tage Mon 02.10.28 Fre 27.10.28
97 97 Schließanlage 20 Tage Mon 16.10.28 Fre 10.11.28
100 100 Bauendreinigung 15 Tage Mon 13.11.28 Fre 01.12.28
103 103 Fertigstellung 0 Tage Fre 01.12.28 Fre 01.12.28

Bauzeit (24 Monate) 01.12
Rohbau 25.06

Baustelleneinrichtung 06.11
Erdarbeiten 20.11

Schotter, GL, SKS, Dämmungen 01.01
Aufzugsunterfahrt und Fundamente 22.01

Bodenplatte 12.02
Blitzschutz 29.01

Stahlbetonwände & Stützen EG 05.03
Abdichten, Dämmen, Anfüllen (Bodenplatte) 26.02

Decke über EG 26.03
Stahlbetonwände und Stützen 1.OG 16.04

Fertigteiltreppe 09.04
Decke über 1. OG 07.05

Attika, Dachbauteile 21.05
Ausschal- und Restarbeiten 11.06

Gerüstbau 28.05
Gerüst EG, rückverankert 09.03

Gerüst 1. OG, rückverankert 20.04
Umbau Gerüst, freistehend 28.05

Stahlbau 03.09
Unterkonstruktion RLT Dach 04.06

Vordach Nord 04.06
Außentreppen 03.09

Unterkonstruktion Fassade Außentreppen 03.09
Dachdecker 10.09

Sohle abkleben 18.06
Sockel abdichten 18.06

Dach (Notabdichtung) 18.06
Vordach abdichten 08.06

Oberlicht/Rauchabzug, Dachausstieg 02.07
Dachabläufe eindichten 09.07

Dämmarbeiten 16.07
Absturzsicherung (Geländer) 23.07

Unterkonstruktion PV 30.07
Aufbau Gründach 20.08

Attikaabdeckung 10.09
Holzbau, Holzrahmenbau 01.10

Holzrahmenbau EG 25.06
Holzrahmenbau OG, Attika 23.07

Blechsockel, Dämmung 26.08
Montage Vorhangfassade Außentreppen 10.09

Montage VHF allgemein 01.10
Fenster 03.09

Erdgeschoss 13.08
Obergeschoss 03.09

Pfostenriegelfassaden 03.09
Erdgeschoss 13.08

Obergeschoss 03.09
Gebäude dicht 01.10

Trockenbau Ständerwerk 26.11
Innentüren (Bodeneinstand, BRS) 26.11

Tischler (UK Clusterwände) 26.11
Estrich 11.02

Mobile Trennwand 10.03
Innenausbau Tischler 26.05

Metallbau 17.03
Kautschuk 28.04

Fliesen 02.06
Betonwerkstein 14.07
Trockenbau Abhangdecken 01.09

Maler 29.09
Leit- und Orientierungssysteme 27.10

Schließanlage 10.11
Bauendreinigung 01.12

Fertigstellung 01.12
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Hälfte 2, 2026 Hälfte 1, 2027 Hälfte 2, 2027 Hälfte 1, 2028 Hälfte 2, 2028

LPH 8 - Bauzeitenplan: Umbau und Erweiterung der Marienschule in Telgte VORABZUG


