
Kreishaus Warendorf

Erneuerung der Mittelspannungsschaltanlagen

Ausbau einer Trafostation
Waldenburgerstraße 2 in 48231 Warendorf

07.06.26 15.09.26 24.12.26 03.04.27 12.07.27 20.10.27 28.01.28

Planung / Vergabe / Bestellung

Veröffentlichung

Submission

Vergabevorschlag

Auftragserteilung

Montageplanung AN

Bestellung Trafo / NSHV (12 Wo)

Bestellung MS-Schaltanlagen (45 Wo)

Freigabe der Stadtwerke Warendorf

Ausbau der neuen Trafostation (1.BA)

Lieferung Trafo / NSHV

Einbau des neuen Trafos

Anflanschen der neuen NSHV

Betriebsfertige Anschlussarb.

Restarbeiten + Teilabnahme

Ausbau der MS-Stationen (2.BA)

Lieferung der MS Schaltanlagen

Aufstellen der MS-Übergabestation

Umschluss der MS-Übergabestation

Demontage der Altanlage

Aufbau MS-Unterstation

Umschluss der MS-Unterstation

Demontage der Altanlage

Restarbeiten und Abnahmen

Zeiten, Dauer (Tage)
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Balkenzeitplan / Diagramm (MS-Schaltanlagen)


