
Im Nordfeld - Energetische Sanierung TH 

KIM Iserlohn Szand: 23.06.2026

Jonathan Dilcher
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Blitzschutzarbeiten

Abräumen der Vorhandenen Blitzschutzanlage 24.8.26 26.8.26

Abräumen der Vorhandenen Blitzschutzanlage 28.9.26 2.10.26

Gerüstbauarbeiten

Baustelleneinrichtung / Gerüststellung 24.8.26 28.8.26

Demontage Gerüst 5.10.26 9.10.26

Dachabdichtungssarbeiten 31.8.26 4.10.26

Außenputzarbeiten 31.8.26 4.10.26

Dies ist eine leere Zeile.

Neue Zeilen ÜBER dieser einfügen

26. Okt 202614. Sep 2026 21. Sep 2026 28. Sep 2026 5. Okt 2026 12. Okt 2026 19. Okt 2026

Projektanfang:
Mo, 24.8.2026

Anzeigewoche:
24. Aug 2026 31. Aug 2026 7. Sep 2026


