Gymnasium Martinum

RAMSEL | ARCHITEKTEN

Emsdetten 21.09.2026

Projekt: Fluchttreppen Trakt A, Cl, C2, WannenmacherstraBe 61, 48282 Emsdetten
Bauherr: Stadt Emsdetten, Am Markt |, 48282 Emsdetten
Monat Nov 26 Dezember 2026 Januar 2027 Februar 2027 Mar 27
Tag 9|I0|II|l2||3|l6||7||8|l9|20 23|u|25|26|z7|30 I|2|3|4|7|8|9|I0|II|I4|I5|I6|I7|I8 2||22|23|24|25|28|29|3o|3| ||4|5|s|7|s|||||2||3||4||5 I8|l9|20|2||22|25|26|27|28|29 ||2|3|4|5|3|9||o|||||2 |5||s||7||a||9|22|23|24|25|25 ||2|3|4|5|s|9||o||l||2
Fluchttreppe Trakt A 3Etagen
Rohbauarbeiten Fundamente, Oberboden abziehen, Betonwand, Einbauteile | 15 | | | | I | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I |
Schlosserarbeiten AufmaB Einbauteile, Werkplanung, Fertigung, Montage 55 WP Vorbereitung, AufmaB, Freigabe Feiertage Fertigung Einbau
Pflaster / Aupenanlagen 10
Einbcu der AuBenlduchten 10
Fluchttreppe Trakt Cl 3Etagen
Rohbauarbeiten Fundamente erstellen / Oberboden abziehen 5 | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | |
Schlosserarbeiten AufmaB, Werkplanung, Fertigung, Montage 43 AufmaB, Werkplanung, Freigabe Fertigung Feiertage Einbau
Pflaster / Aupenanlagen 10
Einbcu der AuBenlduchten 10 _
Fluchttreppe Trakt C2 2 Etagen
Rohbavarbeffen Fondoments srsellen / Oberboden abiahen ST T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TTTTT T T T T TTTT]
Schlosserarbeiten AufmaB, Werkplanung, Fertigung, Montage 55 AufmaB, Werkplanung, Freigabe Fertigung Felertage Fertigung Einbau
Pflaster / Aupenanlagen 8
Einbcu der AuBenlduchten 8 _




