
Nr. Vorgangsname Anfang Ende Dauer Vorgänger Nachfolger

1 Bauzeit Mon 03.01.22 Mit 21.07.27 1386 Tage?
2 Vorbereitende Arbeiten Tiefbau Mon 15.07.24 Fre 06.09.24 40 Tage
3 Baufeldvorbereitung Mon 15.07.24 Fre 26.07.24 2 W 4AE
4 ggf Bodenaustausch Mon 15.07.24 Fre 26.07.24 2 W 3AE 5
5 Kanal und sonstige Leitungen Mon 29.07.24 Fre 23.08.24 4 W 4
6 Vorbereitende Arbeiten Hochbau Mon 02.09.24
7 TGA - Verlegung RW-Leitung FH Bestand Mon 02.09.24 Fre 13.09.24 2 W 8
8 Grundleitungsanschluss RW FH Bestand Mon 16.09.24 Fre 20.09.24 1 W 7
9 Metallbauarbeiten Bestand Mon 07.10.24 Fre 01.11.24 4 W 10EA-13 Tage
10 Dachdeckerarbeiten Bestand Mit 16.10.24 Die 05.11.24 3 W 9EA-13 Tage 11
11  TGA - Anschluss an Sammelleitung FH Mit 06.11.24 Mit 06.11.24 0,2 W? 10
12 Ausführung Hochbau Mon 03.01.22
13 Gerüstarbeiten Mon 16.06.25 Fre 08.01.27 383 Tage
14 Aufbau Gerüst EG Mon 16.06.25 Mon 23.06.25 5 Tage
15 Aufbau Gerüst 1. OG Mon 06.10.25 Don 09.10.25 4 Tage 43;68
16 Aufbau Gerüst 1. OG über Dachterasse EG Don 09.10.25 Fre 10.10.25 2 Tage 44AA+3 Tage
17 Aufbau Gerüst 2. OG Mon 09.03.26 Fre 13.03.26 5 Tage 45
18 Demontage Gerüst Mon 04.01.27 Fre 08.01.27 5 Tage 89AA+18 Tage 132;85
19 Blitzschutzarbeiten Mon 24.03.25 Die 27.05.25 40 Tage
20 Blitzschutz und Erdungsanlage 1. Lage unter

Sauberkeitsschicht
Mon 24.03.25 Die 27.05.25 40 Tage 32AA;31AA

21 Blitzschutz und Erdungsanlage 2. Lage in der
Sohle und Streifenfundamenten

Mon 24.03.25 Die 27.05.25 40 Tage 32AA;31AA

22 Rohbauarbeiten Mon 16.12.24 Fre 23.10.26 446 Tage
23 Vorbereitung und Abbruch Mon 16.12.24 Mit 05.02.25 27,5 Tage
24 Baustelleneinrichtung Mon 16.12.24 Fre 20.12.24 5 Tage
25 Sicherungsmaßnahmen, Baustraße Mon 16.12.24 Die 17.12.24 2 Tage
26 Abbruch Treppe, Vordach Mon 16.12.24 Fre 20.12.24 5 Tage 28
27 Gründung Mon 13.01.25 Die 06.05.25 75 Tage
28 Bodenaustausch und grob Planum Mon 06.01.25 Fre 17.01.25 2 W 26 30;29
29 Zeitfenster Grundsteinlegung Fre 17.01.25 Fre 17.01.25 0 Tage 28 30
30 Aushub, Magerbeton und

Sauberkeitsschicht
Mon 20.01.25 Fre 14.02.25 20 Tage 28;29 31EA+15 Tage

31 Streifenfundamente Mon 10.03.25 Fre 04.04.25 20 Tage 30EA+15 Tage 33EA-10 Tage;20AA;21AA;32EA-10 Tage
32 Arbeitsraumverfüllung Mon 24.03.25 Fre 11.04.25 15 Tage 31EA-10 Tage 20AA;21AA
33 Grundleitungen Mon 24.03.25 Don 17.04.25 19 Tage 31EA-10 Tage 34
34 Abnahme Grundleitungen Die 22.04.25 Die 22.04.25 1 Tag 33 35
35 Feinlanum und Dämmung Mit 23.04.25 Die 06.05.25 5 Tage 34 36EA-1 Tag
36 Betonsohle - Bewehrungsarbeiten Die 06.05.25 Fre 16.05.25 9 Tage 35EA-1 Tag 37;39
37 Betonkernaktierung auf oberer Bewehrung Mon 19.05.25 Fre 23.05.25 5 Tage 36 38
38 Betonsohle betonieren Mon 26.05.25 Die 27.05.25 2 Tage 37 42EA+3 Tage
39 Einzelfundamente Mon 19.05.25 Fre 06.06.25 14 Tage 36
40 Sockelabdichtung Mon 21.07.25 Fre 25.07.25 5 Tage 42
41 Wände und Decken Rohbau Die 03.06.25 Fre 23.10.26 343 Tage
42 EG: Wände schalen, bewehren, betonieren Die 03.06.25 Fre 18.07.25 32 Tage 38EA+3 Tage 43;40
43 Decke über EG: Schalen, bewehren,

betonieren
Mon 21.07.25 Don 02.10.25 50 Tage 42 44;57;15

44 1. OG:Wände schalen, bewehren,
betonieren

Mon 06.10.25 Mon 03.11.25 21 Tage 43 45EA-4
Tage;16AA+3 Tage

45 Decke über 1.OG: Schalen, bewehren,
betonieren

Mit 28.01.26 Fre 06.03.26 28 Tage 44EA-4 Tage 46;17;57

46 2. OG: Wände schalen, bewehren,
betonieren

Mon 09.03.26 Die 31.03.26 17 Tage 45 47;73

47 2. OG: Decke schalen, bewehren,
betonieren

Mit 01.04.26 Don 23.04.26 15 Tage 46 48

48 Attika Fre 24.04.26 Fre 08.05.26 10 Tage 47 59EA+2 Tage;53;49EA+2 Tage;88
49 Verblendmauerwerk EG Die 30.06.26 Mon 20.07.26 15 Tage 78AA+10 Tage;48EA+2 Tage;79AA+10 Tage;8850
50 Verblendmauerwerk 1.OG Die 21.07.26 Mon 31.08.26 30 Tage 78;49;79 51
51 Verblendmauerwerk 2.OG Die 01.09.26 Fre 25.09.26 19 Tage 78;50;79 52;86
52 Verfugung Mon 28.09.26 Fre 23.10.26 20 Tage 51 86;66
53 Umbau Bestand Fahrzeughalle Mon 11.05.26 Mit 03.06.26 16 Tage 48;70 54
54 Umbau Bestand 1.OG Mon 08.06.26 Fre 26.06.26 15 Tage 53
55 Dackdeckerarbeiten Mon 08.06.26 Fre 27.11.26 125 Tage
56 Sohle abschweißen Mon 06.07.26 Fre 10.07.26 5 Tage 78EA-5 Tage;79EA-5 Tage 90
57 Dampfsperre Decke über EG Mon 15.06.26 Mit 17.06.26 3 Tage 43;45 58
58 Dampfsperre Decke über 1.OG Don 18.06.26 Die 23.06.26 4 Tage 57 59
59 Dampfsperre Decke über 2.OG Mit 24.06.26 Fre 26.06.26 3 Tage 48EA+2 Tage;58
60 Freigabe Gefälleplanung Mon 08.06.26 Fre 12.06.26 5 Tage 61EA+30 Tage
61 Dachdämmung Dachabdichtung über 2. OG Mon 27.07.26 Fre 21.08.26 20 Tage 60EA+30 Tage 64AA+9 Tage;62EA+10 Tage
62 Dachdämmung und Dachabdichtung über 1.

OG
Mon 07.09.26 Fre 02.10.26 20 Tage 61EA+10 Tage 63EA+10 Tage

63 Dachdämmung und Dachabdichtung über EG Mon 19.10.26 Fre 06.11.26 15 Tage 62EA+10 Tage 66;65EA-10 Tage
64 Dachaufbauten TGA anarbeiten Fre 07.08.26 Mit 19.08.26 9 Tage 61AA+9 Tage
65 Fallrohre montieren Mon 26.10.26 Fre 20.11.26 20 Tage 63EA-10 Tage
66 Attikaabdichtung und Attikaabdeckung Mon 09.11.26 Fre 27.11.26 15 Tage 63;52 89
67 Metallbauarbeiten vorbereitende Arbeiten Mon 30.06.25 Fre 08.05.26 209 Tage
68 Stahlträger Gerüst einbauen Mon 30.06.25 Fre 11.07.25 10 Tage 15
69 Fenster im Bestand demontieren Mon 13.04.26 Fre 24.04.26 10 Tage 70
70 4 Stahlstützen einkürzen D/2 und D/8-9 Mon 27.04.26 Fre 08.05.26 9 Tage 69 53
71 Metallbauarbeiten Fenster und Türen Mon 05.01.26 Fre 20.11.26 224 Tage
72 Technische Klärung Mon 05.01.26 Fre 16.01.26 10 Tage 74;76
73 Aufmaß Mit 01.04.26 Don 02.04.26 2 Tage 46 74EA-5 Tage;77
74 Werkplanung Fre 27.03.26 Mon 20.04.26 15 Tage 73EA-5 Tage;72 75
75 Prüfung Werkplanung Die 21.04.26 Mon 27.04.26 5 Tage 74 77EA+5 Tage
76 Materialbestellung Mon 19.01.26 Fre 20.02.26 25 Tage 72 77
77 Fertigung Mit 06.05.26 Fre 12.06.26 25 Tage 76;73;75EA+5 Tage 78AA+26 Tage;79AA+10 Tage;80
78 Fenster, Außentüren Alu Die 16.06.26 Fre 10.07.26 19 Tage 77AA+26 Tage 49AA+10 Tage;56EA-5 Tage;50;51;90;80;86
79 Pfosten-Riegel-Fassade Treppenhaus Don 21.05.26 Don 18.06.26 19 Tage 77AA+10 Tage 49AA+10 Tage;56EA-5 Tage;50;51
80 Stahlblechtüren T30, T90 etc. Mon 31.08.26 Fre 18.09.26 15 Tage 77;78;95AA-5 Tage
81 Innentürelemente Alu Mon 19.10.26 Fre 20.11.26 25 Tage 103EA-10 Tage;97
82 Toranlage Werkstatt Mon 12.10.26 Fre 16.10.26 5 Tage 97EA-5 Tage 108EA+5 Tage
83 Stahlbau- und Schlosserarbeiten Mon 19.10.26 Fre 12.02.27 77 Tage
84 Treppengeländer Treppenhaus Mon 19.10.26 Fre 06.11.26 15 Tage 97
85 Stahlbau, Außentreppe Mon 11.01.27 Fre 12.02.27 24 Tage 18
86 Fassadenbau Mon 26.10.26 Fre 04.12.26 30 Tage 78;51;52
87 Technische Gebäudeausrüstung Mon 11.05.26 Die 27.04.27 239 Tage
88 Blitzschutz-Ableitungen in Kerndämmung Mon 11.05.26 Mon 18.05.26 1 W 48 49
89 Blitzschutzarbeiten Dach Mon 30.11.26 Mit 24.02.27 11 W 66 18AA+18 Tage
90 Vorinstallation SAN RLT ELT HEI Mon 03.08.26 Mit 10.02.27 26 W 78;56
91 Installation Fußbodenheizung Mon 28.09.26 Fre 04.12.26 10 W 99AA-5 Tage
92 Endmontage TGA inkl. PV-Anlage Mon 01.03.27 Die 27.04.27 8 W 115EA-10 Tage;116EA-10 Tage;117EA-15 Tage;118EA-15 Tage
93 Ausbau Mon 27.07.26 Mit 07.07.27 235 Tage
94 Innenputzarbeiten Mon 07.09.26 Fre 16.10.26 30 Tage
95 Innenputz 2.OG Mon 07.09.26 Die 15.09.26 7 Tage 103EA+10 Tage 99EA+13 Tage;96;80AA-5 Tage
96 Innenputz 1.OG Mit 16.09.26 Fre 02.10.26 13 Tage 104;95 100EA+15 Tage;97
97 Innenputz EG Mon 05.10.26 Fre 16.10.26 10 Tage 105EA+2 Tage;96 108AA+13 Tage;101;84;82EA-5 Tage;81
98 Estricharbeiten Mon 05.10.26 Fre 18.12.26 55 Tage
99 Estricharbeiten 2.OG Mon 05.10.26 Fre 23.10.26 15 Tage 95EA+13 Tage 121EA+45 Tage;106EA+20 Tage;115EA+30 Tage;119;91AA-5 Tage

100 Estricharbeiten 1.OG Mon 26.10.26 Fre 20.11.26 20 Tage 96EA+15 Tage 107EA+20 Tage;122EA+40 Tage;116EA+23 Tage;125EA+15 Tage;101
101 Estricharbeiten EG Mon 23.11.26 Fre 18.12.26 20 Tage 97;100 117EA+23 Tage;119EA+30 Tage;113EA+15 Tage
102 Trockenbauarbeiten Mon 27.07.26 Die 02.02.27 130 Tage
103 GK-Wände und Vorwandmontage 2.OG Mon 27.07.26 Fre 21.08.26 20 Tage 81EA-10 Tage;95EA+10 Tage;104AA+5 Tage
104 GK-Wände und Vorwandmontage 1.OG Mon 03.08.26 Don 10.09.26 29 Tage 103AA+5 Tage 107;105AA+5 Tage;96
105 GK-Wände und Vorwandmontage EG Mon 10.08.26 Fre 25.09.26 35 Tage 104AA+5 Tage 106EA-15 Tage;97EA+2 Tage
106 Abhangdecken 2.OG Mon 23.11.26 Don 17.12.26 19 Tage 105EA-15 Tage;99EA+20 Tage107;123EA-5 Tage
107 Abhangdecken 1.OG Mon 21.12.26 Die 02.02.27 25 Tage 106;104;100EA+20 Tage 126;128EA+20 Tage
108 Rüttelklinker Mon 26.10.26 Fre 30.10.26 1 W 82EA+5 Tage;97AA+13 Tage
109 Aufzug Mon 02.11.26 Don 25.03.27 96 Tage
110 Werkplanung Aufzug Mon 02.11.26 Fre 20.11.26 15 Tage 111
111 Prüfung Werkplanung Mon 23.11.26 Fre 27.11.26 5 Tage 110 112
112 Bestellung und Werksproduktion Mon 30.11.26 Fre 26.02.27 57 Tage 111 113
113 Montage Mon 01.03.27 Don 25.03.27 19 Tage 101EA+15 Tage;112 119
114 Fliesenarbeiten Mon 07.12.26 Fre 16.04.27 85 Tage
115 Fliesenarbeiten 2.OG Mon 07.12.26 Fre 11.12.26 5 Tage 99EA+30 Tage 92EA-10 Tage;121EA+10 Tage
116 Fliesenarbeiten 1.OG Mon 04.01.27 Fre 29.01.27 20 Tage 100EA+23 Tage 92EA-10 Tage;122EA+9 Tage
117 Fliesenarbeiten EG Mon 01.02.27 Fre 26.02.27 19 Tage 101EA+23 Tage 92EA-15 Tage;128;118
118 Fliesenarbeiten Treppenläufe und Podeste Mon 01.03.27 Fre 19.03.27 15 Tage 117 92EA-15 Tage;128
119 Fliesenarbeiten Treppenhaus Die 30.03.27 Fre 16.04.27 14 Tage 99;101EA+30 Tage;113
120 Bodenbelagsarbeiten Fre 11.12.26 Fre 09.04.27 76 Tage
121 Bodenbelagsarbeiten 2.OG Mit 20.01.27 Don 04.02.27 12 Tage 99EA+45 Tage;123AA+21 Tage;115EA+10 Tage122
122 Bodenbelagsarbeiten 1.OG Mon 15.02.27 Fre 12.03.27 20 Tage 100EA+40 Tage;123AA;121;116EA+9 Tage126EA+10 Tage
123 Malerarbeiten Fre 11.12.26 Fre 09.04.27 76 Tage 106EA-5 Tage 126EA-10 Tage;127EA+10 Tage;121AA+21 Tage;122AA;133;129;128EA-15 Tage
124 Tischlerarbeiten Mon 14.12.26 Die 01.06.27 109 Tage
125 UK Mobiltrennwand in Abhangdecke Mon 14.12.26 Die 12.01.27 15 Tage 100EA+15 Tage 129
126 Montage Mobiltrennwände Mit 31.03.27 Fre 30.04.27 23 Tage 123EA-10 Tage;107;122EA+10 Tage129
127 Innentüren Mon 26.04.27 Fre 21.05.27 18 Tage 123EA+10 Tage 129
128 WC-Trennwände Mon 22.03.27 Die 06.04.27 10 Tage 107EA+20 Tage;117;123EA-15 Tage;118129
129 Schliessanlage Mon 24.05.27 Die 01.06.27 6 Tage 126;125;127;128;123 130
130 Bauschlussreinigung Mit 02.06.27 Mit 09.06.27 6 Tage 129 131
131 Einbaumöbel, Küche etc. bauseits Don 10.06.27 Mit 07.07.27 4 W 130
132 Außenanlagen Mon 11.01.27 Fre 18.06.27 109 Tage 18 134EA+4 Tage
133 Mangelbeseitigung und Abnahmen Mon 12.04.27 Fre 16.07.27 67 Tage 123 134EA+3 Tage
134 Übergabe und Inbetriebnahme Mit 21.07.27 Mit 21.07.27 0 W 133EA+3 Tage;132EA+4 Tage

Aufbau Gerüst 2. OG 5 Tage
Demontage Gerüst 5 Tage

446 Tage

28 Tage

2. OG: Wände schalen, bewehren, betonieren 17 Tage

2. OG: Decke schalen, bewehren, betonieren 15 Tage

Attika 10 Tage
Verblendmauerwerk EG 15 Tage

Verblendmauerwerk 1.OG 30 Tage
Verblendmauerwerk 2.OG 19 Tage

Verfugung 20 Tage
Umbau Bestand Fahrzeughalle 16 Tage

Umbau Bestand 1.OG 15 Tage
Dackdeckerarbeiten

Sohle abschweißen 5 Tage
Dampfsperre Decke über EG 3 Tage
Dampfsperre Decke über 1.OG 4 Tage

Dampfsperre Decke über 2.OG 3 Tage
Freigabe Gefälleplanung 5 Tage

Dachdämmung Dachabdichtung über 2. OG 20 Tage
Dachdämmung und Dachabdichtung über 1. OG 20 Tage

Dachdämmung und Dachabdichtung über EG 15 Tage
Dachaufbauten TGA anarbeiten 9 Tage

Fallrohre montieren 20 Tage
Attikaabdichtung und Attikaabdeckung 15 Tage

Fenster im Bestand demontieren 10 Tage
4 Stahlstützen einkürzen D/2 und D/8-9 9 Tage

Aufmaß 2 Tage
Werkplanung 15 Tage

Prüfung Werkplanung 5 Tage
25 Tage

Fertigung 25 Tage
Fenster, Außentüren Alu 19 Tage

Pfosten-Riegel-Fassade Treppenhaus 19 Tage
Stahlblechtüren T30, T90 etc. 15 Tage

Innentürelemente Alu 25 Tage
Toranlage Werkstatt 5 Tage

Stahlbau- und Schlosserarbeiten
Treppengeländer Treppenhaus 15 Tage

Stahlbau, Außentreppe 24 Tage
Fassadenbau 30 Tage

Technische Gebäudeausrüstung
Blitzschutz-Ableitungen in Kerndämmung 1 W

Blitzschutzarbeiten Dach 11 W
Vorinstallation SAN RLT ELT HEI 26 W

Installation Fußbodenheizung 10 W
Endmontage TGA inkl. PV-Anlage 8 W

Ausbau
Innenputzarbeiten

Innenputz 2.OG 7 Tage
Innenputz 1.OG 13 Tage

Innenputz EG 10 Tage
Estricharbeiten

Estricharbeiten 2.OG 15 Tage
Estricharbeiten 1.OG 20 Tage

Estricharbeiten EG 20 Tage
Trockenbauarbeiten

GK-Wände und Vorwandmontage 2.OG 20 Tage
GK-Wände und Vorwandmontage 1.OG 29 Tage

GK-Wände und Vorwandmontage EG 35 Tage
Abhangdecken 2.OG 19 Tage

Abhangdecken 1.OG 25 Tage
Rüttelklinker 1 W

Aufzug
Werkplanung Aufzug 15 Tage

Prüfung Werkplanung 5 Tage
Bestellung und Werksproduktion 57 Tage

Montage 19 Tage
Fliesenarbeiten

Fliesenarbeiten 2.OG 5 Tage
Fliesenarbeiten 1.OG 20 Tage

Fliesenarbeiten EG 19 Tage
Fliesenarbeiten Treppenläufe und Podeste 15 Tage

Fliesenarbeiten Treppenhaus 14 Tage
Bodenbelagsarbeiten

Bodenbelagsarbeiten 2.OG 12 Tage
Bodenbelagsarbeiten 1.OG 20 Tage

Malerarbeiten 76 Tage

UK Mobiltrennwand in Abhangdecke 15 Tage
Montage Mobiltrennwände 23 Tage

Innentüren 18 Tage
WC-Trennwände 10 Tage

Schliessanlage 6 TageSchliessanlage 6 Tage
Bauschlussreinigung 6 TageBauschlussreinigung 6 Tage

Einbaumöbel, Küche etc. bauseits 4 W
Außenanlagen 109 Tage

Mangelbeseitigung und Abnahmen 67 Tage
Übergabe und Inbetriebnahme 21 Jul '27
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LP 1-7: Planer LP 8: Ausführung LP 4: Genehmigungsphase LP 8: Ausführung Unterbrechung Meilenstein Sammelvorgang Projektsammelvorgang LP 8 TGA GEWERK
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