
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Ressourcennamen

1 OGS 42,2 
Wochen

Die 19.05.26 Die 23.03.27

36 Lehrerzimmer 22 Wochen Mit 15.07.26 Die 15.12.26

63 Diff-Raum Nord-West 18,6 
Wochen

Mit 05.08.26 Fre 11.12.26

64 Rohbau 5 Wochen Mit 05.08.26 Die 08.09.26

65 Maurerarbeiten Wände/ Stützen 
EG

1 Woche Mit 05.08.26 Die 11.08.26 39

66 Aufbau Gerüst EG 2 Tage Mit 12.08.26 Don 
13.08.26

65

67 Stb-Arbeiten Decke EG 1 Woche Mit 12.08.26 Die 18.08.26 65

68 Maurerarbeiten Wände/ Stützen 
OG

1 Woche Mit 19.08.26 Die 25.08.26 67

69 Aufbau Gerüst OG 1 Woche Mit 26.08.26 Die 01.09.26 68

70 Stb-Arbeiten Decke OG inkl. 
Trocknungszeit

1 Woche Mit 02.09.26 Die 08.09.26 69

71 Gebäude Außenhülle 8 Wochen Mit 09.09.26 Die 03.11.26

72 Einbau Fensterelemente EG + 1.OG 2 Wochen Mit 09.09.26 Die 22.09.26 70

73 Dachdeckerarbeiten 4 Wochen Mit 09.09.26 Die 06.10.26 70

74 WDVS-Arbeiten 4 Wochen Mit 23.09.26 Die 20.10.26 72

75 Montage Fluchttreppen (Schlosser) 2 Wochen Mit 21.10.26 Die 03.11.26 74

76 Innenausbau 11,6 
Wochen

Mit 23.09.26 Fre 11.12.26

77 Rohinstallation EG + 1. OG Heizung,
Lüftung, Sanitär (HLS)

3 Wochen Mit 23.09.26 Die 13.10.26 72

78 Rohinstallation EG + 1. OG Elektro- 
und Nachrichtentechnik (ELT)

3 Wochen Mit 23.09.26 Die 13.10.26 77AA

79 Innenputzarbeiten 2 Wochen Mit 14.10.26 Die 27.10.26 78

80 Auslegung Dämmschicht (Estrich) 1 Tag Mit 28.10.26 Mit 28.10.26 79

81 Einbringung Estrich  (Estrich) 2 Tage Don 29.10.26 Fre 30.10.26 80

82 Einbau Trockenbaudecken 
(Trockenbau)

2 Wochen Mon 02.11.26 Fre 13.11.26 81

83 Fliesenarbeiten (Fliesen) 1 Woche Mon 02.11.26 Fre 06.11.26 81

84 Einbau Zargen (Tischlerarbeiten) 1 Woche Mon 09.11.26 Fre 13.11.26 83

85 Malerarbeiten (Maler) 2 Wochen Mon 02.11.26 Fre 13.11.26 83AA

86 Oberbodenarbeiten (Bodenleger) 2 Wochen Mon 16.11.26 Fre 27.11.26 85

87 Feininstallation Heizung, Lüftung, 
Sanitär (HLS)

2 Wochen Mon 30.11.26 Fre 11.12.26 86

88 Feininstallationen Elektro- und 
Nachrichtentechnik (ELT)

2 Wochen Mon 30.11.26 Fre 11.12.26 87AA

89 Einbau Türblätter (Tischlerarbeiten) 1 Woche Mon 30.11.26 Fre 04.12.26 86

90 Bauendreinigung 1 Woche Mon 07.12.26 Fre 11.12.26 89

91 Abnahmen 1 Woche Mon 07.12.26 Fre 11.12.26 90AA

92 Außenanlagen 3 Wochen Mon 02.11.26 Fre 20.11.26 85AA

93 Diff-Raum Süd Ost 21,8 
Wochen

Mit 19.08.26 Mon 
01.02.27

94 Rohbau 4,4 Wochen Mit 19.08.26 Don 
17.09.26

95 Maurerarbeiten Wände/ Stützen 
EG

1 Woche Mit 19.08.26 Die 25.08.26 68AA

96 Aufbau Gerüst EG 2 Tage Mit 26.08.26 Don 
27.08.26

95

97 Stb-Arbeiten Decke EG 1 Woche Fre 28.08.26 Don 
03.09.26

96

98 Maurerarbeiten Wände/ Stützen 
OG

1 Woche Fre 04.09.26 Don 
10.09.26

97

99 Aufbau Gerüst OG 1 Woche Fre 11.09.26 Don 
17.09.26

98

100 Stb-Arbeiten Decke OG inkl. 
Trocknungszeit

1 Woche Fre 11.09.26 Don 
17.09.26

98

101 Gebäude Außenhülle 8 Wochen Fre 11.09.26 Don 
05.11.26

102 Einbau Fensterelemente EG + 1.OG 2 Wochen Fre 11.09.26 Don 
24.09.26

98

103 Dachdeckerarbeiten 4 Wochen Fre 18.09.26 Don 
15.10.26

100

104 WDVS-Arbeiten 4 Wochen Fre 25.09.26 Don 
22.10.26

102

105 Montage Fluchttreppen (Schlosser) 2 Wochen Fre 23.10.26 Don 
05.11.26

104

106 Innenausbau 16,4 
Wochen

Fre 25.09.26 Mon 
01.02.27

107 Rohinstallation EG + 1. OG Heizung,
Lüftung, Sanitär (HLS)

3 Wochen Fre 25.09.26 Don 
15.10.26

102

108 Rohinstallation EG + 1. OG Elektro- 
und Nachrichtentechnik (ELT)

3 Wochen Fre 25.09.26 Don 
15.10.26

107AA

109 Innenputzarbeiten 2 Wochen Fre 16.10.26 Don 
29.10.26

108

110 Auslegung Dämmschicht (Estrich) 1 Tag Fre 30.10.26 Fre 30.10.26 109

111 Installation Fußbodenheizung  
(Estrich)

4 Tage Mon 02.11.26 Don 
05.11.26

110

112 Einbringung Estrich  (Estrich) 2 Tage Fre 06.11.26 Mon 
09.11.26

111

113 Montage Decken (Trockenbau) 2 Wochen Die 10.11.26 Mon 
23.11.26

112

114 Fliesenarbeiten (Fliesen) 1 Woche Die 10.11.26 Mon 
16.11.26

112

115 Einbau Zargen (Tischlerarbeiten) 1 Woche Die 17.11.26 Mon 
23.11.26

114

116 Malerarbeiten (Maler) 2 Wochen Die 24.11.26 Mon 
07.12.26

113

117 Einbau Türblätter (Tischlerarbeiten) 1 Woche Die 08.12.26 Mon 
14.12.26

116

118 Oberbodenarbeiten (Bodenleger) 2 Wochen Die 15.12.26 Mon 
11.01.27

117

119 Feininstallation Heizung, Lüftung, 
Sanitär (HLS)

3 Wochen Die 12.01.27 Mon 
01.02.27

118

120 Feininstallationen Elektro- und 
Nachrichtentechnik (ELT)

3 Wochen Die 12.01.27 Mon 
01.02.27

119AA

121 Einbau Innentüren 
(Tischlerarbeiten)

1 Woche Die 12.01.27 Mon 
18.01.27

118

122 Bauendreinigung 1 Woche Die 19.01.27 Mon 
25.01.27

121

123 Abnahmen 1 Woche Die 19.01.27 Mon 
25.01.27

122AA

OGS

Lehrerzimmer

Diff-Raum Nord-West

Rohbau

Maurerarbeiten Wände/ Stützen EG

Aufbau Gerüst EG

Stb-Arbeiten Decke EG

Maurerarbeiten Wände/ Stützen OG

Aufbau Gerüst OG

Stb-Arbeiten Decke OG inkl. Trocknungszeit

Gebäude Außenhülle

Einbau Fensterelemente EG + 1.OG

Dachdeckerarbeiten

WDVS-Arbeiten

Montage Fluchttreppen (Schlosser)

Innenausbau

Rohinstallation EG + 1. OG Heizung, Lüftung, Sanitär (HLS)

Rohinstallation EG + 1. OG Elektro- und Nachrichtentechnik (ELT)

Innenputzarbeiten

Auslegung Dämmschicht (Estrich)

Einbringung Estrich  (Estrich)

Einbau Trockenbaudecken (Trockenbau)

Fliesenarbeiten (Fliesen)

Einbau Zargen (Tischlerarbeiten)

Malerarbeiten (Maler)

Oberbodenarbeiten (Bodenleger)

Feininstallation Heizung, Lüftung, Sanitär (HLS)

Feininstallationen Elektro- und Nachrichtentechnik (ELT)

Einbau Türblätter (Tischlerarbeiten)

Bauendreinigung

Abnahmen

Außenanlagen

Diff-Raum Süd Ost

Rohbau

Maurerarbeiten Wände/ Stützen EG

Aufbau Gerüst EG

Stb-Arbeiten Decke EG

Maurerarbeiten Wände/ Stützen OG

Aufbau Gerüst OG

Stb-Arbeiten Decke OG inkl. Trocknungszeit

Gebäude Außenhülle

Einbau Fensterelemente EG + 1.OG

Dachdeckerarbeiten

WDVS-Arbeiten

Montage Fluchttreppen (Schlosser)

Innenausbau

Rohinstallation EG + 1. OG Heizung, Lüftung, Sanitär (HLS)

Rohinstallation EG + 1. OG Elektro- und Nachrichtentechnik (ELT)

Innenputzarbeiten

Auslegung Dämmschicht (Estrich)

Installation Fußbodenheizung  (Estrich)

Einbringung Estrich  (Estrich)

Montage Decken (Trockenbau)

Fliesenarbeiten (Fliesen)

Einbau Zargen (Tischlerarbeiten)

Malerarbeiten (Maler)

Einbau Türblätter (Tischlerarbeiten)

Oberbodenarbeiten (Bodenleger)

Feininstallation Heizung, Lüftung, Sanitär (HLS)

Feininstallationen Elektro- und Nachrichtentechnik (ELT)

Einbau Innentüren (Tischlerarbeiten)

Bauendreinigung

Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr
3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027

2027

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt
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