
Planum Grundstück Mo, 16.11.26 Fr, 11.12.26 20 Tage1

Rohbau Mo, 14.12.26 Fr, 10.09.27 190 Tage2

Erdarbeiten Mo, 14.12.26 Do, 24.12.26 9 Tage2.1

Fundament Sozial Mo, 11.01.27 Fr, 19.02.27 30 Tage2.2

Fundament Halle Mo, 22.02.27 Fr, 05.03.27 10 Tage2.3

Rohbau Sozial Mo, 22.02.27 Fr, 14.05.27 57 Tage2.4

Rohbau Halle Mo, 05.07.27 Fr, 06.08.27 25 Tage2.5

Klinkerarbeiten Mo, 14.06.27 Fr, 23.07.27 30 Tage2.6

Putzarbeiten Mo, 16.08.27 Fr, 10.09.27 20 Tage2.7

Fertigteile Mo, 11.01.27 Fr, 19.03.27 50 Tage3

Planung Mo, 11.01.27 Fr, 05.02.27 20 Tage3.1

Produktion Mo, 08.02.27 Fr, 05.03.27 20 Tage3.2

Montage Mo, 08.03.27 Fr, 19.03.27 10 Tage3.3

Gerüstarbeiten Mo, 15.03.27 Fr, 13.08.27 105 Tage4

Trapezbleche + Sandwichwände Mo, 03.05.27 Fr, 18.06.27 32 Tage5

Trapezbleche Halle Mo, 31.05.27 Fr, 18.06.27 15 Tage5.1

Fassade Halle Mo, 03.05.27 Fr, 28.05.27 17 Tage5.2

Dachabdichtung Di, 18.05.27 Fr, 16.07.27 43 Tage6

Abdichtung Sohle Mo, 28.06.27 Fr, 16.07.27 15 Tage6.1

Flachdach Sozial Di, 18.05.27 Fr, 11.06.27 18 Tage6.2

Flachdach Halle Mo, 21.06.27 Fr, 16.07.27 20 Tage6.3

Kunststofffenster Mo, 01.03.27 Fr, 13.08.27 115 Tage7

Planung Mo, 01.03.27 Do, 18.03.27 14 Tage7.1

Aufmaß Di, 18.05.27 Fr, 21.05.27 4 Tage7.2

Produktion Mo, 24.05.27 Fr, 23.07.27 44 Tage7.3

Montage Mo, 26.07.27 Fr, 13.08.27 15 Tage7.4

ALU-Türen Mo, 01.03.27 Fr, 10.09.27 35 Tage8

Sektionaltore Mo, 09.08.27 Fr, 27.08.27 17 Tage9

Trockenbauarbeiten Mo, 16.08.27 Fr, 03.12.27 81 Tage10

Wände / Vorsatzschalen Mo, 16.08.27 Fr, 10.09.27 20 Tage10.1

Abhangdecken Mo, 11.10.27 Fr, 03.12.27 39 Tage10.2

Innentüren + Zargen Di, 18.05.27 Fr, 17.03.28 113 Tage11

Estricharbeiten Mo, 13.09.27 Fr, 08.10.27 20 Tage12

Fliesenarbeiten Mo, 11.10.27 Fr, 03.12.27 39 Tage13

Bodenbeschichtungen Halle Mo, 07.02.28 Fr, 03.03.28 20 Tage14

Bodenbeläge elastisch Mo, 31.01.28 Fr, 25.02.28 20 Tage15

Variable Trennwände Mo, 04.10.27 Fr, 17.12.27 15 Tage16

Malerarbeiten Mo, 06.12.27 So, 30.01.28 33 Tage17

WC-Trennwände Mo, 06.12.27 Fr, 17.12.27 10 Tage18

Stahlbau + Schlosserarbeiten Mo, 01.03.27 Fr, 27.08.27 57 Tage19

Tischlerarbeiten Mi, 05.01.28 Fr, 28.01.28 18 Tage20

Schließanlage Mo, 03.04.28 Fr, 07.04.28 5 Tage21

Sanitärarbeiten Mo, 22.02.27 Fr, 17.03.28 271 Tage22

Montageplanung Mo, 22.02.27 Fr, 19.03.27 20 Tage22.1

Ausführung Mo, 16.08.27 Fr, 17.03.28 112 Tage22.2

Heizungsarbeiten Mo, 22.02.27 Fr, 17.03.28 271 Tage23

Montageplanung Mo, 22.02.27 Fr, 19.03.27 20 Tage23.1

Ausführung Mo, 07.06.27 Fr, 17.03.28 132 Tage23.2

Lüftungsarbeiten Mo, 22.02.27 Fr, 17.03.28 271 Tage24

Montageplanung Mo, 22.02.27 Fr, 19.03.27 20 Tage24.1

Ausführung Mo, 16.08.27 Fr, 17.03.28 105 Tage24.2

Elektroarbeiten Mo, 22.02.27 Fr, 17.03.28 271 Tage25

Montageplanung Mo, 22.02.27 Fr, 19.03.27 20 Tage25.1

Ausführung Mo, 19.07.27 Fr, 17.03.28 157 Tage25.2

PV-Anlage Mo, 05.04.27 Fr, 17.12.27 67 Tage26

Blitzschutz Mo, 14.12.26 Fr, 19.11.27 55 Tage27

Kommunikation (ELA/BMA/TEL/EDV) Mo, 16.08.27 Fr, 17.03.28 59 Tage28

Gebäudeaut. / MSR-Technik Mo, 16.08.27 Fr, 17.03.28 59 Tage29

Baustellenreinigung Mo, 20.03.28 Fr, 31.03.28 10 Tage30

Außenanlagen Neubau Do, 02.12.27 Mi, 22.03.28 73 Tage31

Übergabe Mo, 03.04.28 Fr, 07.04.28 5 Tage32
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4. Quartal 2026 1. Quartal 2027 2. Quartal 2027 3. Quartal 2027 4. Quartal 2027 1. Quartal 2028 2. Quartal 2028

Die im Bauzeitenplan angegebenen Zeiten sind Richtzeiten. Der
Auftragnehmer hat einen spätesten Abruf von max. 6 Wochen
nach diesen Zeiten einzukalkulieren.
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Bauvorhaben: Neubau Feuerwehrgerätehaus Freckenhorst, Brückenstraße 15, 48231 Warendorf-Freckenhorst
Bauherr: Stadt Warendorf -Der Bürgermeister-, Lange Kesselstraße 4-6, 48231 Warendorf
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