
   

     Referat 14

21.09.2026

Bauvorhaben: LWL Klinik Dortmund - Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager

Vergabe-Nr.: 26-xxx222 E

Gewerk: Zimmerarbeiten

Beginn der Ausführung 

gemäß VHB 214:

Gesamtbauzeit gemäß VHB 214:

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30

Zimmerarbeiten

20 Tage

20 Tage 

Bauzeitenplan über Einzelfristen zum Formblatt VHB 214

12 Werktage nach Zugang der Aufforderung duch den Auftraggeber. 

Die Aufforderung  wird voraussichtlich im August 2027 zugestellt.

ArbeitswochenZimmerarbeiten
(Start nach  Aufforderung)
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