
Termin-Rahmenplan Stand: 24.09.2026

Projekt: Hauptwache Sundern

Gewerk: Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Projektsteuerung Vergabe
Projektstufe 5:

Abschluss

Vergabe Ausführung

Architektenleistung Vergabe

Bauausführung Bauausführung

Leistungsphase 8

Projektstufe 4:
Ausführung

2031

Leistungsphase 1  bis 4

Projektstufe 2:
Planung

Projektstufe 3.
Ausführungsvorbereitungen

Leistungsphase 5 bis 7

Voruntersuchungen 
(Boden/Schadstoffe, etc.)
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Projektstufe 1: 
Projektvorbereitung


