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Pos Vorgang Dauer Start Ende Unternehmer Link Info44

Nov

45 46 47 48 49

Dez

50 51 52 53

Jan

2027

 1  2  3  4

Feb

 5  6  7  8

Mrz

 9 10 11 12 13

Apr

14 15 16 17

Mai

18 19 20 21 22

Jun

23 24 25 26

Jul

27 28 29

Projektzeitrahmen von 05.10.2026 bis 01.10.2027

Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingebettet)

Druckdatum: 12.08.2026 12:00
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1 5 at 02.11.2026 06.11.2026Baustelleneinrichtung, BT nach 25 at

2 10 at 09.11.2026 20.11.2026Kabelleerrohre verlegen und Kabelschächte versetzen, BT von 110 at

3 10 at 16.11.2026 27.11.2026Umlegung Verbindungskabel (u.a. LWL) zur Vorbereitung und prov. Betrieb nach 410 at

4 53 at 30.11.2026 12.02.2027Errichtung Technikgebäude, BT von 3 nach 953 at

5 30 at 18.01.2027 26.02.2027Bodenplatte, Befüllplatz, Schächte der FM-Anlage, BT nach 930 at

6 15 at 15.02.2027 05.03.2027Wegebauarbeiten, BT nach 915 at

7 1 at 10.03.2027 10.03.2027Abnahme nach VOB, BT 1 at

8 20 at 22.02.2027 19.03.2027Kabelverlegung, Vorbereitungen, Installation, Spleisung nach 920 at

9 28 at 22.03.2027 30.04.2027Lieferung 1. FM-Behälter und Anlagentechnik, Montage der gesamten Technik, AT von 4, 5, 6, 8 

nach 1128 at

10 10 at 19.04.2027 30.04.2027Verkabelung/Sleisung nach 1110 at

11 10 at 03.05.2027 18.05.2027Inbetriebnahme 1. FM-Behälter, AT von 9, 10 nach 

1210 at

12 10 at 19.05.2027 02.06.2027Säuberung und Rückbau der Altanlage (vorh. FM-Behälter 2 und 3), AT von 11 nach 

13
10 at

13 12 at 03.06.2027 18.06.2027Lieferung neue FM-Behälter 2 und 3, sowie Restmontage, AT von 12 nach 

15
12 at

14 10 at 07.06.2027 18.06.2027Verkabelung/Sleisung nach 1510 at

15 2 at 21.06.2027 22.06.2027AwSV-Prüfung der Gesamtanlage vor Inbetriebnahme FM-Behälter 2 und 3, AT von 13, 14 

nach 182 at

16 3 at 23.06.2027 25.06.2027Inbetriebnahme FM-Behälter 2 und 3, AT 3 at

17 1 at 28.06.2027 28.06.2027Abnahme nach VOB, AT 1 at

18 20 at 28.06.2027 23.07.20274-wöchiger Probebetriebe der Gesamtanlage, AT von 15


