
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Nachfolger Unternehmen Text10

1 Leistungsphase 8 - 
Ausführung 

414 
Tage?

Fre 01.08.25 Don 
25.03.27

2 Verzögerungen 25 Tage Fre 01.08.25 Don 
04.09.25

9 Rohbau 197 
Tage

Fre 08.08.25 Die 
26.05.26

Empora Construction 

44 Rohbau Nacharbeiten 22 Tage Mon 04.05.26 Fre 

05.06.26

     Rohbau Nacharbeiten

45 Dach (Huke) 164 
Tage

Mon 
23.02.26

Fre 
16.10.26

72 Gebäudehülle 187 
Tage?

Mon 
27.04.26

Fre 
22.01.27

     Gebäudehülle 

73 Bauteil Ost 76 Tage Mon 
27.04.26

Fre 
14.08.26

     Bauteil Ost

74 BT-Ost, Montage 
Zargen

22 Tage Mon 27.04.26 Fre 
29.05.26

75EA-9 Tage NR-Metallbau NR-Metallbau     BT-Ost, Montage Zargen

75 BT-Ost, alle Etagen 
Montage 
Fensterbandfassade 
Außen 

28 Tage Mon 08.06.26 Mit 
15.07.26

74EA-9 Tage 76EE+7 Tage;78AA+10 Tage;79AA+20 
Tage;80EE;77;82;131;158;135

NR-Metallbau NR-Metallbau     BT-Ost, alle Etagen Montage Fensterbandfassade Außen 

76 BT-Ost, alle Etagen, 
Montage 
Fensterbandfassade 

Innenhof

15 Tage Mon 06.07.26 Fre 
24.07.26

75EE+7 Tage 78AA+5 Tage;79EE;77EA-5 Tage;83;95 NR-Metallbau NR-Metallbau     BT-Ost, alle Etagen, Montage Fensterbandfassade Innenhof

77 BT-Ost, EG, Montage 

PR-Fassade Mensa

20 Tage Mon 20.07.26 Fre 

14.08.26

75;76EA-5 Tage 80 NR-Metallbau NR-Metallbau     BT-Ost, EG, Montage PR-Fassade Mensa

78 BT-Ost, 2.OG 

"regendicht"

0 Tage Fre 10.07.26 Fre 

10.07.26

75AA+10 Tage;76AA+5

Tage

NR-Metallbau NR-Metallbau     BT-Ost, 2.OG "regendicht"

79 BT-Ost, 1.OG 

"regendicht"

0 Tage Fre 24.07.26 Fre 

24.07.26

75AA+20 Tage;76EE 161 NR-Metallbau NR-Metallbau     BT-Ost, 1.OG "regendicht"

80 BT-Ost, EG 

"regendicht"

0 Tage Fre 14.08.26 Fre 

14.08.26

75EE;77 183;179EE NR-Metallbau NR-Metallbau     BT-Ost, EG "regendicht"

81 Bauteil Süd und West 60 Tage Don 16.07.26 Mit 
07.10.26

     <Neuer Vorgang>

82 BT-Süd, 2. OG 
Montage 
Fensterbandfassade 

15 Tage Don 16.07.26 Mit 
05.08.26

75 84;85EA-5 Tage NR-Metallbau NR-Metallbau     BT-Süd, 2. OG Montage Fensterbandfassade Außen

83 BT-Süd, 2. OG 
Montage 
Fensterbandfassade 
Innenhof

10 Tage Mon 27.07.26 Fre 
07.08.26

76 84;86;96 NR-Metallbau NR-Metallbau     BT-Süd, 2. OG Montage Fensterbandfassade Innenhof

84 BT-Süd, 2.OG 
"regendicht"

0 Tage Fre 07.08.26 Fre 
07.08.26

82;83 220 NR-Metallbau NR-Metallbau     BT-Süd, 2.OG "regendicht"

85 BT-Süd + BT-West, 
1.OG Montage 
Fensterbandfassade 

Außen

20 Tage Don 30.07.26 Mit 
26.08.26

82EA-5 Tage 88;86EE;89EA-5 Tage NR-Metallbau NR-Metallbau     BT-Süd + BT-West, 1.OG Montage Fensterbandfassade Außen

86 BT-Süd + BT-West, 
1.OG Montage 

Fensterbandfassade 
Innenhöfe

12 Tage Die 11.08.26 Mit 
26.08.26

83;85EE 88;90;97;87AA+6 Tage NR-Metallbau NR-Metallbau     BT-Süd + BT-West, 1.OG Montage Fensterbandfassade 
Innenhöfe

87 BT West, 1.OG 
"regendicht"

0 Tage Die 18.08.26 Die 
18.08.26

86AA+6 Tage NR-Metallbau NR-Metallbau     BT West, 1.OG "regendicht"

88 BT-Süd, 1.OG 
"regendicht"

0 Tage Mit 26.08.26 Mit 
26.08.26

85;86 NR-Metallbau NR-Metallbau     BT-Süd, 1.OG "regendicht"

89 BT-Süd + BT-West, EG 
Montage 
Fensterbandfassade 

Außen

20 Tage Don 20.08.26 Mit 
16.09.26

85EA-5 Tage 90EE;93;91EA-5 Tage NR-Metallbau NR-Metallbau     BT-Süd + BT-West, EG Montage Fensterbandfassade Außen

90 BT-Süd + BT-West, EG 
Montage 
Fensterbandfassade 

Innenhöfe

15 Tage Don 27.08.26 Mit 
16.09.26

86;89EE 92AA+6 Tage;93;97EE+10 Tage NR-Metallbau NR-Metallbau     BT-Süd + BT-West, EG Montage Fensterbandfassade 
Innenhöfe

91 Pfosten-/ 

Riegelfassade, 
Eingänge und Aula

20 Tage Don 10.09.26 Mit 

07.10.26

89EA-5 Tage 93 NR-Metallbau NR-Metallbau      Pfosten-/ Riegelfassade, Eingänge und Aula

92 BT West, EG 

"regendicht"

0 Tage Don 03.09.26 Don 

03.09.26

90AA+6 Tage NR-Metallbau NR-Metallbau     BT West, EG "regendicht"

93 BT-Süd, EG 
"regendicht"

0 Tage Mit 07.10.26 Mit 
07.10.26

89;90;91 NR-Metallbau NR-Metallbau     BT-Süd, EG "regendicht"

94 Vorhangfassade Metall 60 Tage Mon 
27.07.26

Fre 
16.10.26

     Vorhangfassade

95 Montage 
Vorhangfassade / 
Brüstungsverkleidung 
Innenhof Ost 

25 Tage Mon 27.07.26 Fre 
28.08.26

76 116;96EA-5 Tage NR-Metallbau NR-Metallbau      Montage Vorhangfassade / Brüstungsverkleidung Innenhof 
Ost 

96 Montage 
Vorhangfassade / 
Brüstungsverkleidung 

Innenhof Süd

25 Tage Mon 24.08.26 Fre 
25.09.26

95EA-5 Tage;83 116;97EA-5 Tage NR-Metallbau NR-Metallbau      Montage Vorhangfassade / Brüstungsverkleidung Innenhof 
Süd

97 Montage 
Vorhangfassade / 

Brüstungsverkleidung 
Innenhof West 

20 Tage Mon 21.09.26 Fre 
16.10.26

86;96EA-5 
Tage;90EE+10 Tage

116 NR-Metallbau NR-Metallbau      Montage Vorhangfassade / Brüstungsverkleidung Innenhof 
West 

98 Seilsicherungssystem 30 Tage Mon 
24.08.26

Fre 
02.10.26

     Seilsicherungssystem

99 Montage 
Seilsicherungssystem 

2. OG

15 Tage Mon 24.08.26 Fre 
11.09.26

100      Montage Seilsicherungssystem 2. OG

100 Montage 
Seilsicherungssystem 

1. OG

15 Tage Mon 14.09.26 Fre 
02.10.26

99      Montage Seilsicherungssystem 1. OG

101 Vorhangfassade 
Architekturbeton 
HERING

131 
Tage?

Mon 
20.07.26

Fre 
22.01.27

     Vorhangfassade Architekturbeton

102 Montage 

Vorhangfassade Attika

20 Tage Mon 14.09.26 Fre 

09.10.26

70EA-20 Tage 105AA+15 Tage;104 HERING HERING     Montage Vorhangfassade Attika

103 Montage 

Vorhangfassade / 
Brüstungsverkleidung 
Außenfassade, 2. OG

30 Tage Mon 05.10.26 Fre 

13.11.26

70EA-5 Tage 105AA+15 Tage;104 HERING HERING     Montage Vorhangfassade / Brüstungsverkleidung Außenfassade, 2. 

OG

104 NR-Metallbau 

Alufensterbänke außen
& Attikabdeckung 
2.OG

15 Tage Mon 16.11.26 Fre 

04.12.26

103;102      NR-Metallbau Alufensterbänke außen & Attikabdeckung 2.OG

105 Montage 
Vorhangfassade / 
Brüstungsverkleidung 
Außenfassade 1.OG

30 Tage Mon 26.10.26 Fre 
04.12.26

103AA+15 
Tage;102AA+15 Tage

107AA+15 Tage;106 HERING HERING     Montage Vorhangfassade / Brüstungsverkleidung Außenfassade 
1.OG

106 NR-Metallbau 
Alufensterbänke außen
1.OG

13 Tage Mon 07.12.26 Mit 
23.12.26

105      NR-Metallbau Alufensterbänke außen 1.OG

107 Montage 
Vorhangfassade / 

Brüstungsverkleidung 
Außenfassade, EG

28 Tage Mon 16.11.26 Mit 
23.12.26

105AA+15 Tage HERING HERING     Montage Vorhangfassade / Brüstungsverkleidung Außenfassade, EG

108 Wartungsstege 
Stelen

131 
Tage?

Mon 
20.07.26

Fre 
22.01.27

     Seilsicherungssystem

109 Montage Stelen 2. 
OG

15 Tage Mon 09.11.26 Fre 
27.11.26

110      Montage Stelen 2. OG

110 Montage Stelen 1. 
OG

15 Tage Mon 30.11.26 Fre 
18.12.26

109      Montage Stelen 1. OG

111 Montage Stelen EG 15 Tage Mon 04.01.27 Fre 

22.01.27

     Montage Stelen EG

112

Sommerferien 32 

Tage?

Mon 

20.07.26

Die 

01.09.26

     Sommerferien

113 Gerüstbau OGUZHAN 81 Tage Mon 
19.10.26

Fre 
12.02.27

     Gerüstbau OGUZHAN

114 Raumgerüst 

Erdgeschoss Aula 

5 Tage Mon 16.11.26 Fre 

20.11.26

286EA+1 Tag      Raumgerüst Erdgeschoss Aula 

115 Demontage 81 Tage Mon 
19.10.26

Fre 
12.02.27

390AA

116 2. Obergeschoss 11 Tage Mon 19.10.26 Mon 

02.11.26

95;70;97;96 117;119EA+65 Tage Oguzhan Gerüstbau Oguzhan Gerüstbau      2. Obergeschoss 

117 1. Obergeschoss 12 Tage Die 03.11.26 Mit 

18.11.26

116;71 118 Oguzhan Gerüstbau Oguzhan Gerüstbau      1. Obergeschoss 

118 Erdgeschoss 12 Tage Don 19.11.26 Fre 
04.12.26

117 392EA-10 Tage Oguzhan Gerüstbau Oguzhan Gerüstbau      Erdgeschoss 

119 Demontage 
Raumgerüst 
Erdgeschoss - Aula 

5 Tage Mon 08.02.27 Fre 
12.02.27

116EA+65 Tage      Demontage Raumgerüst Erdgeschoss - Aula 

120 Entwässerungsrinnen 
vor Fassade

15 Tage Mon 
30.11.26

Fre 
18.12.26

121EE      Entwässerungsrinnen vor Fassade

121 Wartungsstege EG 10 Tage Mon 
07.12.26

Fre 
18.12.26

120EE      Wartungsstege EG

122 Innenausbau 434 
Tage?

Mon 
04.08.25

Die 
27.04.27

123 Bauteil Ost 2. OG 166 
Tage

Mon 
20.04.26

Fre 
11.12.26

237

124 Stellen 
Trockenbauprofile und 
einseitige Beplankung, 

inkl. provisorische 
Abdichtung

23 Tage Mon 20.04.26 Fre 
22.05.26

126EA-9 Tage;127EA-14 Tage;125EA-9 
Tage;207

     Stellen Trockenbauprofile und einseitige Beplankung, inkl. provisorische 
Abdichtung

125 Rohinstallation Sanitär 22 Tage Mon 11.05.26 Fre 

12.06.26

124EA-9 Tage 143;209;153 Bolte KG Bolte KG      Rohinstallation Sanitär

126 Anschlussleitungen in 

der Etage und Verteiler

13 Tage Mon 11.05.26 Fre 

29.05.26

124EA-9 Tage 138;151 Bolte KG Bolte KG      Anschlussleitungen in der Etage und Verteiler 

127 Rohmontage 

Lüftungstechnik

27 Tage Mon 04.05.26 Fre 

12.06.26

124EA-14 Tage 140;129EA-5 Tage;128EE-5 Tage;210 Heilen GmbH Heilen GmbH      Rohmontage Lüftungstechnik

128 Montage BSK 8 Tage Die 26.05.26 Fre 
05.06.26

127EE-5 Tage 132 Heilen GmbH Heilen GmbH      Montage BSK

129 Montage 
Einzelraumregulierung

10 Tage Mon 08.06.26 Fre 
19.06.26

127EA-5 Tage Heilen GmbH Heilen GmbH     Montage Einzelraumregulierung

130 Leitungsinstallation 2. 
Obergeschoss BT-Ost 

9 Tage Die 09.06.26 Mon 
22.06.26

157AE 133;132 Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Leitungsinstallation 2. Obergeschoss BT-Ost 

131 Trockenbauwände 2m 
zur Fassade schließen 
inkl. Elektro 

5 Tage Don 16.07.26 Mit 
22.07.26

75      Trockenbauwände 2m zur Fassade schließen inkl. Elektro 

132 Trockenbauwände 
Vollständig schließen 
und Spachteln 

15 Tage Mon 22.06.26 Fre 
10.07.26

128;130 133AA;135;134EE Hoffrogge Innenausbau
GmbH

Hoffrogge Innenausbau GmbH     Trockenbauwände Vollständig schließen und 
Spachteln 

133 Innenputzarbeiten, 
TRH 1-3, alle Etagen

25 Tage Don 09.07.26 Don 
13.08.26

130;132AA;137AE Erat Bauunternehmung Erat Bauunternehmung     Innenputzarbeiten, TRH 1-3, alle Etagen

134 Schlosserarbeiten 5 Tage Mon 06.07.26 Fre 
10.07.26

132EE      Schlosserarbeiten

135 Einbau 
Fußbodendämmung 

10 Tage Don 16.07.26 Mit 
29.07.26

132;75 137;136      Einbau Fußbodendämmung 

136 FBH - Einbau 
Heizschlaufen inkl. 

Aluprofil und 
Tackerplatte

10 Tage Don 30.07.26 Mit 
12.08.26

135 137 Bolte KG Bolte KG      FBH - Einbau Heizschlaufen inkl. Aluprofil und Tackerplatte

137 Einbau Estrich 10 Tage Don 13.08.26 Mit 

26.08.26

135;136 138;139;133AE      Einbau Estrich 

138 Aufheizen Estrich 

(Gesamt 11 Tage, hier 
9 da Wochende 2 
Tage)

10 Tage Don 27.08.26 Mit 

09.09.26

137;126 Bolte KG Bolte KG      Aufheizen Estrich (Gesamt 11 Tage, hier 9 da Wochende 2 Tage)

139 Montage 

Trockenbaudecke

15 Tage Don 27.08.26 Mit 

16.09.26

137 140;142EA-10 Tage Hoffrogge Innenausbau

GmbH

Hoffrogge Innenausbau GmbH     Montage Trockenbaudecke

140 Feinmontage 

Lüftungstechnik

5 Tage Don 17.09.26 Mit 

23.09.26

139;127 381 Heilen GmbH Heilen GmbH      Feinmontage Lüftungstechnik

141 Vergabe Maler !!! 0 Tage Mon 09.11.26 Mon 
09.11.26

142      Vergabe Maler !!!

142 Malerarbeiten 15 Tage Mon 09.11.26 Fre 
27.11.26

139EA-10 Tage;141 144EA-10 Tage;143;168AA;146EA-5 
Tage

     Malerarbeiten

143 Feininstallation Sanitär 5 Tage Mon 30.11.26 Fre 
04.12.26

125;142 148 Bolte KG Bolte KG      Feininstallation Sanitär

144 Bodenbelagsarbeiten 21 Tage Fre 02.10.26 Fre 
06.11.26

142EA-10 Tage 145EA-5 Tage;171AA+10 Tage      Bodenbelagsarbeiten

145 Montage Innentüren 
inkl. Zargen 

10 Tage Mon 02.11.26 Fre 
13.11.26

144EA-5 Tage 147      Montage Innentüren inkl. Zargen 

146 Feinmontage Elektro 10 Tage Mon 23.11.26 Fre 
04.12.26

142EA-5 Tage 148 Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Feinmontage Elektro 

147 Tischlerarbeiten 10 Tage Mon 16.11.26 Fre 
27.11.26

145 148      Tischlerarbeiten

148 Grobreinigung 5 Tage Mon 07.12.26 Fre 
11.12.26

147;143;146 149      Grobreinigung

149 Fertigstellung 0 Tage Fre 11.12.26 Fre 
11.12.26

148      Fertigstellung

150 Bauteil Ost 1.OG 176 
Tage?

Mon 
27.04.26

Don 
07.01.27

302

151 Anschlussleitungen in 
der Etage und Verteiler

9 Tage Mon 01.06.26 Fre 
12.06.26

126 164;152;208 Bolte KG Bolte KG      Anschlussleitungen in der Etage und Verteiler 

152 Verrohrung Heizung 
für 2. OG und 1. OG 

UKD 

10 Tage Mon 15.06.26 Fre 
26.06.26

151 164;159 Bolte KG Bolte KG      Verrohrung Heizung für 2. OG und 1. OG UKD 

153 Rohinstallation Sanitär 15 Tage Mon 15.06.26 Fre 
03.07.26

125 169;159 Bolte KG Bolte KG      Rohinstallation Sanitär

154 Rohmontage 
Lüftungstechnik

26 Tage Mon 27.04.26 Fre 
05.06.26

166;156;155EE Heilen GmbH Heilen GmbH      Rohmontage Lüftungstechnik

155 Montage BSK 8 Tage Die 26.05.26 Fre 
05.06.26

154EE 159 Heilen GmbH Heilen GmbH      Montage BSK

156 Montage 
Einzelraumregulierung

10 Tage Mon 08.06.26 Fre 
19.06.26

154 165;159;157 Heilen GmbH Heilen GmbH     Montage Einzelraumregulierung

157 Leitungsinstallation 1. 
Obergeschoss BT-Ost 

10 Tage Mon 22.06.26 Fre 
03.07.26

156 159;130AE;215 Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Leitungsinstallation 1. Obergeschoss BT-Ost 

158 Trockenbauwände 2m 
zur Fassade schließen 

inkl. Elektro 

5 Tage Don 16.07.26 Mit 
22.07.26

75      Trockenbauwände 2m zur Fassade schließen inkl. Elektro 

159 Trockenbauwände 

Vollständig schließen 
und Spachteln 

15 Tage Mon 06.07.26 Fre 

24.07.26

155;156;157;153;152 161;160EE Hoffrogge Innenausbau

GmbH

Hoffrogge Innenausbau GmbH     Trockenbauwände Vollständig schließen und 

Spachteln 

160 Schlosserarbeiten 5 Tage Mon 20.07.26 Fre 
24.07.26

159EE      Schlosserarbeiten

161 Einbau 
Fußbodendämmung 

10 Tage Mon 27.07.26 Fre 
07.08.26

159;79 163;162;183      Einbau Fußbodendämmung 

162 FBH - Einbau 
Heizschlaufen inkl. 
Aluprofil und 
Tackerplatte

10 Tage Mon 10.08.26 Fre 
21.08.26

161 163 Bolte KG Bolte KG      FBH - Einbau Heizschlaufen inkl. Aluprofil und Tackerplatte

163 Einbau Estrich 10 Tage Mon 24.08.26 Fre 
04.09.26

161;162 164;165      Einbau Estrich 

164 Aufheizen Estrich 
(Gesamt 11 Tage, hier 
9 da Wochende 2 

Tage)

7 Tage Mon 07.09.26 Die 
15.09.26

151;152;163 Bolte KG Bolte KG      Aufheizen Estrich (Gesamt 11 Tage, hier 9 da Wochende 2 Tage)

165 Montage 
Trockenbaudecke

20 Tage Mon 07.09.26 Fre 
02.10.26

156;163 166EA-10 Tage      Montage Trockenbaudecke

166 Feinmontage 
Lüftungstechnik

5 Tage Mon 28.09.26 Fre 
02.10.26

154;165EA-10 Tage 175;381 Heilen GmbH Heilen GmbH      Feinmontage Lüftungstechnik

167

Herbstferien
10 Tage? Mon 19.10.26 Fre 30.10.26

     Herbstferien

168 Malerarbeiten 20 Tage Mon 09.11.26 Fre 
04.12.26

142AA 169;196EA-5 Tage;173EA-5 
Tage;174EA-5 Tage

     Malerarbeiten

169 Feininstallation Sanitär 5 Tage Mon 07.12.26 Fre 
11.12.26

153;168 170 Bolte KG Bolte KG      Feininstallation Sanitär

170 Montage 
WC-Trennwände

10 Tage Mon 14.12.26 Die 
29.12.26

169 175      Montage WC-Trennwände

171 Bodenbelagsarbeiten 20 Tage Mon 19.10.26 Fre 

13.11.26

144AA+10 Tage 172EA-5 Tage      Bodenbelagsarbeiten

172 Montage Innentüren 

inkl. Zargen 

10 Tage Mon 09.11.26 Fre 

20.11.26

171EA-5 Tage      Montage Innentüren inkl. Zargen 

173 Feinmontage Elektro 10 Tage Mon 30.11.26 Fre 

11.12.26

168EA-5 Tage 175 Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Feinmontage Elektro 

174 Tischlerarbeiten 10 Tage Mon 30.11.26 Fre 

11.12.26

168EA-5 Tage 175      Tischlerarbeiten

175 Grobreinigung 5 Tage Mit 30.12.26 Don 

07.01.27

166;170;173;174 176      Grobreinigung

176 Fertigstellung 0 Tage Don 07.01.27 Don 

07.01.27

175      Fertigstellung

177 Bauteil Ost EG 179 
Tage?

Die 09.06.26 Don 
18.02.27

178 Fertigstellung TGA 
Installationen

29 Tage Die 09.06.26 Mon 
20.07.26

180AE      Fertigstellung TGA Installationen

179 Trockenbauwände 2m 
zur Fassade schließen 
inkl. Elektro 

5 Tage Mon 10.08.26 Mon 
17.08.26

80EE;180EE      Trockenbauwände 2m zur Fassade schließen inkl. Elektro 

180 Trockenbauwände 
Vollständig schließen 
und Spachteln 

20 Tage Mon 20.07.26 Mon 
17.08.26

183AE 181;178AE;179EE;182EE      Trockenbauwände Vollständig schließen und Spachteln 

181 Montage Stahlzargen 
für z. B. Fliesenbereiche

5 Tage Mon 17.08.26 Fre 
21.08.26

180      Montage Stahlzargen für z. B. Fliesenbereiche

182 Schlosserarbeiten 5 Tage Mon 10.08.26 Mon 
17.08.26

180EE      Schlosserarbeiten

183 Einbau 
Fußbodendämmung 

10 Tage Mon 17.08.26 Fre 
28.08.26

80;161 185;184;180AE      Einbau Fußbodendämmung 

184 FBH - Einbau 
Heizschlaufen inkl. 

Aluprofil und 
Tackerplatte

10 Tage Mon 31.08.26 Fre 
11.09.26

183 185 Voss GmbH Voss GmbH      FBH - Einbau Heizschlaufen inkl. Aluprofil und Tackerplatte

185 Einbau Estrich 10 Tage Mon 14.09.26 Fre 
25.09.26

183;184 186;194      Einbau Estrich

186 Aufheizen Estrich 
(Gesamt 11 Tage, hier 

9 da Wochende 2 
Tage)

7 Tage Mon 28.09.26 Die 
06.10.26

185 188EA+3 Tage;187AA+5 Tage;189AA+5 
Tage;190EA+3 Tage

Voss GmbH Voss GmbH      Aufheizen Estrich (Gesamt 11 Tage, hier 9 da Wochende 2 Tage)

187 Fliesenarbeiten - 

Wandfliesen WC 

5 Tage Mon 05.10.26 Fre 

09.10.26

186AA+5 Tage 197      Fliesenarbeiten - Wandfliesen WC 

188 Fliesenarbeiten - 

Bodenfliesen WC

10 Tage Mon 12.10.26 Fre 

23.10.26

186EA+3 Tage 197      Fliesenarbeiten - Bodenfliesen WC

189 Fliesenarbeiten - 

Wandfliesen Küche 

15 Tage Mon 05.10.26 Fre 

23.10.26

186AA+5 Tage 191      Fliesenarbeiten - Wandfliesen Küche 

190 Fliesenarbeiten - 

Bodenfliesen Küche 

15 Tage Mon 12.10.26 Fre 

30.10.26

186EA+3 Tage 191      Fliesenarbeiten - Bodenfliesen Küche 

191 Grobreinigung 
Küchenbereich 

5 Tage Mon 02.11.26 Fre 
06.11.26

189;190 192      Grobreinigung Küchenbereich 

192 Einrichtung 
Küchenausstattung

20 Tage Mon 09.11.26 Fre 
04.12.26

191 193EE      Einrichtung Küchenausstattung

193 Anschluss San.-Objekte
(Spülen und 
Anschließen)

10 Tage Mon 23.11.26 Fre 
04.12.26

192EE 203 Bolte KG Bolte KG      Anschluss San.-Objekte (Spülen und Anschließen)

194 Montage 
Trockenbaudecke

20 Tage Mon 28.09.26 Fre 
23.10.26

185 195;196EA-10 Tage      Montage Trockenbaudecke

195 Feinmontage 
Lüftungstechnik

5 Tage Mon 26.10.26 Fre 
30.10.26

194 203;381 Heilen GmbH Heilen GmbH      Feinmontage Lüftungstechnik

196 Malerarbeiten 15 Tage Mon 30.11.26 Fre 
18.12.26

194EA-10 
Tage;168EA-5 Tage

199EA-10 Tage;197;228EA-10 Tage      Malerarbeiten

197 Feininstallation Sanitär 5 Tage Mon 21.12.26 Die 
29.12.26

187;188;196 198 Bolte KG Bolte KG      Feininstallation Sanitär

198 Montage 
WC-Trennwände

10 Tage Mit 30.12.26 Don 
14.01.27

197 203      Montage WC-Trennwände

199 Bodenbelagsarbeiten 15 Tage Mon 07.12.26 Die 
29.12.26

196EA-10 Tage 200      Bodenbelagsarbeiten

200 Montage Innentüren 
inkl. Zargen 

10 Tage Mit 30.12.26 Don 
14.01.27

199 202EA+10 Tage;201      Montage Innentüren inkl. Zargen 

201 Feinmontage Elektro 10 Tage Fre 15.01.27 Don 
28.01.27

200 203 Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH     Feinmontage Elektro 

202 Tischlerarbeiten 10 Tage Fre 29.01.27 Don 
11.02.27

200EA+10 Tage 203      Tischlerarbeiten

203 Grobreinigung 5 Tage Fre 12.02.27 Don 
18.02.27

193;195;198;201;202 204      Grobreinigung

204 Fertigstellung 0 Tage Don 18.02.27 Don 
18.02.27

203      Fertigstellung

205

Weihnachtsferien
7 Tage? Mit 23.12.26 Mit 06.01.27

     Weihnachtsferien

206 Bauteil Süd 2.OG 188 
Tage

Die 26.05.26 Don 
18.02.27

237

207 Stellen 
Trockenbauprofile und 

einseitige Beplankung, 
inkl. Provisorische 
Abdichtung

13 Tage Die 26.05.26 Fre 
12.06.26

124 208;239EA-5 Tage      Stellen Trockenbauprofile und einseitige Beplankung, inkl. Provisorische 
Abdichtung

208 Anschlussleitungen in 
der Etage und Verteiler

5 Tage Mon 15.06.26 Fre 
19.06.26

151;207 223;240 Bolte KG Bolte KG      Anschlussleitungen in der Etage und Verteiler 

209 Rohinstallation Sanitär 15 Tage Mon 15.06.26 Fre 
03.07.26

125 229 Bolte KG Bolte KG      Rohinstallation Sanitär

210 Rohmontage 
Lüftungstechnik

20 Tage Mon 15.06.26 Fre 
10.07.26

127 227;212;211EE Heilen GmbH Heilen GmbH      Rohmontage Lüftungstechnik

211 Montage BSK 5 Tage Mon 06.07.26 Fre 
10.07.26

210EE 218 Heilen GmbH Heilen GmbH     Montage BSK

212 Montage 
Einzelraumregulierung

10 Tage Mon 13.07.26 Fre 
24.07.26

210 226;218 Heilen GmbH Heilen GmbH     Montage Einzelraumregulierung

213 Trassen & 
Verlegesystem an 

Decke 

5 Tage Mon 06.07.26 Mon 
13.07.26

214AE 226;246 Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Trassen & Verlegesystem an Decke 

214 Unterflurkanal 2. 
Obergeschoss BT-Ost 

5 Tage Mon 13.07.26 Fre 
17.07.26

215EE 218;213AE Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Unterflurkanal 2. Obergeschoss BT-Ost 

215 Leitungsinstallation 2. 
Obergeschoss BT-Ost 

10 Tage Mon 06.07.26 Fre 
17.07.26

157 218EE;214EE Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Leitungsinstallation 2. Obergeschoss BT-Ost 

216 Montage Stahlzargen 
für z. B. Fliesenbereiche

5 Tage Mon 17.08.26 Fre 
21.08.26

218EA-5 Tage      Montage Stahlzargen für z. B. Fliesenbereiche

217 Innenputzarbeiten 
TRH, alle Etagen 

25 Tage Mon 27.07.26 Fre 
28.08.26

218AA 220EA-10 Tage      Innenputzarbeiten TRH, alle Etagen 

218 Trockenbauwände 
Vollständig schließen 

und Spachteln 

20 Tage Mon 27.07.26 Fre 
21.08.26

211;215EE;212;214 216EA-5 Tage;217AA;220;219EE      Trockenbauwände Vollständig schließen und Spachteln 

219 Schlosserarbeiten 5 Tage Mon 17.08.26 Fre 

21.08.26

218EE      Schlosserarbeiten

220 Einbau 

Fußbodendämmung 

10 Tage Mon 24.08.26 Fre 

04.09.26

217EA-10 Tage;84;218 222;221      Einbau Fußbodendämmung 

221 FBH - Einbau 

Heizschlaufen inkl. 
Aluprofil und 
Tackerplatte

10 Tage Mon 07.09.26 Fre 

18.09.26

220 222 Bolte KG Bolte KG      FBH - Einbau Heizschlaufen inkl. Aluprofil und Tackerplatte

222 Einbau Estrich 10 Tage Mon 21.09.26 Fre 
02.10.26

220;221 223;226      Einbau Estrich

223 Aufheizen Estrich 
(Gesamt 11 Tage, hier 
9 da Wochende 2 

Tage)

9 Tage Mon 05.10.26 Don 
15.10.26

208;222 225EA+1 Tag;224AA Bolte KG Bolte KG      Aufheizen Estrich (Gesamt 11 Tage, hier 9 da Wochende 2 Tage)

224 Fliesenarbeiten - 
Wandfliesen 

10 Tage Mon 05.10.26 Fre 
16.10.26

223AA 229      Fliesenarbeiten - Wandfliesen 

225 Fliesenarbeiten - 
Bodenfliesen 

10 Tage Mon 19.10.26 Fre 
30.10.26

223EA+1 Tag 229      Fliesenarbeiten - Bodenfliesen 

226 Montage 
Trockenbaudecke

15 Tage Mon 05.10.26 Fre 
23.10.26

222;212;213 227;228EA-10 Tage      Montage Trockenbaudecke

227 Feinmontage 
Lüftungstechnik

5 Tage Mon 26.10.26 Fre 
30.10.26

210;226 235;381 Heilen GmbH Heilen GmbH      Feinmontage Lüftungstechnik

228 Malerarbeiten 15 Tage Mon 07.12.26 Die 
29.12.26

226EA-10 
Tage;196EA-10 Tage

231EA-10 Tage;229;258AA      Malerarbeiten

229 Feininstallation Sanitär 5 Tage Mit 30.12.26 Don 
07.01.27

209;228;224;225 230 Bolte KG Bolte KG      Feininstallation Sanitär

230 Montage 
WC-Trennwände

10 Tage Fre 08.01.27 Don 
21.01.27

229 235      Montage WC-Trennwände

231 Bodenbelagsarbeiten 20 Tage Mon 14.12.26 Don 
14.01.27

228EA-10 Tage 232EA-5 Tage      Bodenbelagsarbeiten

232 Montage Innentüren 
inkl. Zargen 

10 Tage Fre 08.01.27 Don 
21.01.27

231EA-5 Tage 234EA+5 Tage;233EA-5 Tage      Montage Innentüren inkl. Zargen 

233 Feinmontage Elektro 10 Tage Fre 15.01.27 Don 
28.01.27

232EA-5 Tage 235 Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Feinmontage Elektro 

234 Tischlerarbeiten 10 Tage Fre 29.01.27 Don 

11.02.27

232EA+5 Tage 235      Tischlerarbeiten

235 Grobreinigung 5 Tage Fre 12.02.27 Don 

18.02.27

234;230;233;227 236      Grobreinigung

236 Fertigstellung 0 Tage Don 18.02.27 Don 

18.02.27

235      Fertigstellung

237 Baugrundreinigung 5 Tage Fre 19.02.27 Don 

25.02.27

206;123 407      Baugrundreinigung

238 Bauteil West 1.OG 196 
Tage

Mon 
08.06.26

Fre 
12.03.27

302

239 Stellen 

Trockenbauprofile und 
einseitige Beplankung, 
inkl. provisorische 

Abdichtung, ohne 
aufheizen

15 Tage Mon 08.06.26 Fre 

26.06.26

207EA-5 Tage 240;270EA-5 Tage      Stellen Trockenbauprofile und einseitige Beplankung, inkl. provisorische 

Abdichtung, ohne aufheizen

240 Anschlussleitungen in 

der Etage und Verteiler

10 Tage Mon 29.06.26 Fre 

10.07.26

208;239 255;241AA+5 Tage;271      Anschlussleitungen in der Etage und Verteiler 

241 Verrohrung Heizung 

für 1. OG UKD 

10 Tage Mon 06.07.26 Fre 

17.07.26

240AA+5 Tage 255;242EE;272      Verrohrung Heizung für 1. OG UKD 

242 Rohinstallation Sanitär 15 Tage Mon 29.06.26 Fre 

17.07.26

241EE 252;259;243AA Bolte KG Bolte KG      Rohinstallation Sanitär

243 Rohmontage 
Lüftungstechnik

20 Tage Mon 29.06.26 Fre 
24.07.26

242AA 257;245;244EE Heilen GmbH Heilen GmbH      Rohmontage Lüftungstechnik

244 Montage BSK 5 Tage Mon 20.07.26 Fre 
24.07.26

243EE 249 Heilen GmbH Heilen GmbH      Montage BSK

245 Montage 
Einzelraumregulierung

10 Tage Mon 27.07.26 Fre 
07.08.26

243 256;249;252 Heilen GmbH Heilen GmbH     Montage Einzelraumregulierung

246 Trassen & 
Verlegesystem an 
Decke 

5 Tage Mon 13.07.26 Fre 
17.07.26

213 256;247;277 Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Trassen & Verlegesystem an Decke 

247 Unterflurkanal 2. 
Obergeschoss BT-Ost 

5 Tage Mon 20.07.26 Fre 
24.07.26

246 252;248 Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Unterflurkanal 2. Obergeschoss BT-Ost 

248 Leitungsinstallation 2. 
Obergeschoss BT-Ost 

10 Tage Mon 27.07.26 Fre 
07.08.26

247 249EE Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Leitungsinstallation 2. Obergeschoss BT-Ost 

249 Trockenbauwände 
Vollständig schließen 
und Spachteln 

20 Tage Mon 10.08.26 Fre 
04.09.26

244;248EE;245 251;252;250EE      Trockenbauwände Vollständig schließen und Spachteln 

250 Schlosserarbeiten 5 Tage Mon 31.08.26 Fre 
04.09.26

249EE      Schlosserarbeiten

251 Montage Stahlzargen 
für z. B. Fliesenbereiche

5 Tage Mon 07.09.26 Fre 
11.09.26

249      Montage Stahlzargen für z. B. Fliesenbereiche

252 Einbau 
Fußbodendämmung 

10 Tage Mon 07.09.26 Fre 
18.09.26

242;247;245;249 254;253      Einbau Fußbodendämmung 

253 FBH - Einbau 
Heizschlaufen inkl. 

Aluprofil und 
Tackerplatte

10 Tage Mon 21.09.26 Fre 
02.10.26

252 254      FBH - Einbau Heizschlaufen inkl. Aluprofil und Tackerplatte

254 Einbau Estrich 10 Tage Mon 05.10.26 Fre 
16.10.26

252;253 255;256      Einbau Estrich

255 Aufheizen Estrich 

(Gesamt 11 Tage, hier 
9 da Wochende 2 
Tage)

9 Tage Mon 19.10.26 Don 

29.10.26

240;241;254      Aufheizen Estrich (Gesamt 11 Tage, hier 9 da Wochende 2 Tage)

256 Montage 

Trockenbaudecke

15 Tage Mon 19.10.26 Fre 

06.11.26

245;246;254 257;258      Montage Trockenbaudecke

257 Feinmontage 

Lüftungstechnik

5 Tage Mon 09.11.26 Fre 

13.11.26

243;256 267;381 Heilen GmbH Heilen GmbH      Feinmontage Lüftungstechnik

258 Malerarbeiten 15 Tage Mon 07.12.26 Die 

29.12.26

256;228AA 261;259;291EA-5 Tage      Malerarbeiten

259 Feininstallation Sanitär 5 Tage Mit 30.12.26 Don 
07.01.27

242;258 260 Bolte KG Bolte KG      Feininstallation Sanitär

260 Montage 
WC-Trennwände

10 Tage Fre 08.01.27 Don 
21.01.27

259 267      Montage WC-Trennwände

261 Bodenbelagsarbeiten 15 Tage Mit 30.12.26 Don 
21.01.27

258 264EA+6 Tage;262EA-5 Tage      Bodenbelagsarbeiten

262 Einrichtung 
Fachklassen

20 Tage Fre 15.01.27 Don 
11.02.27

261EA-5 Tage 263      Einrichtung Fachklassen

263 Anschluss San.-Objekte
Spülen, 
Inbetriebnehmen

5 Tage Fre 12.02.27 Don 
18.02.27

262 267 Bolte KG Bolte KG      Anschluss San.-Objekte Spülen, Inbetriebnehmen

264 Montage Innentüren 
inkl. Zargen 

10 Tage Mon 01.02.27 Fre 
12.02.27

261EA+6 Tage 266EA+5 Tage;265      Montage Innentüren inkl. Zargen 

265 Feinmontage Elektro 15 Tage Mon 15.02.27 Fre 
05.03.27

264 267 Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Feinmontage Elektro 

266 Tischlerarbeiten 10 Tage Mon 22.02.27 Fre 
05.03.27

264EA+5 Tage 267      Tischlerarbeiten

267 Grobreinigung 5 Tage Mon 08.03.27 Fre 
12.03.27

257;260;263;265;266 268      Grobreinigung

268 Fertigstellung 0 Tage Fre 12.03.27 Fre 
12.03.27

267      Fertigstellung

269 Bauteil Süd 1.OG 196 
Tage

Mon 
22.06.26

Die 
30.03.27

302

270 Stellen 
Trockenbauprofile und 

einseitige Beplankung, 
inkl. provisorische 
Abdichtung, ohne 
aufheizen

15 Tage Mon 22.06.26 Fre 
10.07.26

239EA-5 Tage 271      Stellen Trockenbauprofile und einseitige Beplankung, inkl. provisorische 
Abdichtung, ohne aufheizen

271 Anschlussleitungen in 
der Etage und Verteiler

10 Tage Mon 13.07.26 Fre 
24.07.26

240;270 286;304 Bolte KG Bolte KG      Anschlussleitungen in der Etage und Verteiler 

272 Verrohrung Heizung 
für 2. OG und 1. OG 

UKD 

10 Tage Mon 20.07.26 Fre 
31.07.26

241 286;273EE Bolte KG Bolte KG      Verrohrung Heizung für 2. OG und 1. OG UKD 

273 Rohinstallation Sanitär 15 Tage Mon 13.07.26 Fre 
31.07.26

272EE 292;274AA Bolte KG Bolte KG      Rohinstallation Sanitär

274 Rohmontage 
Lüftungstechnik

20 Tage Mon 13.07.26 Fre 
07.08.26

273AA 290;276;275EE Heilen GmbH Heilen GmbH      Rohmontage Lüftungstechnik

275 Montage BSK 5 Tage Mon 03.08.26 Fre 
07.08.26

274EE 280 Heilen GmbH Heilen GmbH      Montage BSK

276 Montage 
Einzelraumregulierung

10 Tage Mon 10.08.26 Fre 
21.08.26

274 289;280 Heilen GmbH Heilen GmbH      Montage Einzelraumregulierung

277 Trassen & 
Verlegesystem an 

Decke 

5 Tage Mon 20.07.26 Fre 
24.07.26

246 289;278;310 Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Trassen & Verlegesystem an Decke 

278 Unterflurkanal 2. 

Obergeschoss BT-Ost 

5 Tage Mon 27.07.26 Fre 

31.07.26

277 279 Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Unterflurkanal 2. Obergeschoss BT-Ost 

279 Leitungsinstallation 2. 

Obergeschoss BT-Ost 

10 Tage Mon 03.08.26 Fre 

14.08.26

278 280EE Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Leitungsinstallation 2. Obergeschoss BT-Ost 

280 Trockenbauwände 

Vollständig schließen 
und Spachteln 

20 Tage Mon 24.08.26 Fre 

18.09.26

275;279EE;276 281;283;282EE      Trockenbauwände Vollständig schließen und Spachteln 

281 Montage Stahlzargen 

für z. B. Fliesenbereiche

5 Tage Mon 21.09.26 Fre 

25.09.26

280      Montage Stahlzargen für z. B. Fliesenbereiche

282 Schlosserarbeiten 5 Tage Mon 14.09.26 Fre 
18.09.26

280EE      Schlosserarbeiten

283 Einbau 
Fußbodendämmung 

10 Tage Mon 21.09.26 Fre 
02.10.26

280 285;284      Einbau Fußbodendämmung 

284 FBH - Einbau 
Heizschlaufen inkl. 
Aluprofil und 
Tackerplatte

10 Tage Mon 05.10.26 Fre 
16.10.26

283 285 Bolte KG Bolte KG      FBH - Einbau Heizschlaufen inkl. Aluprofil und Tackerplatte

285 Einbau Estrich 10 Tage Mon 19.10.26 Fre 
30.10.26

283;284 286;289      Einbau Estrich 

286 Aufheizen Estrich 
(Gesamt 11 Tage, hier 
9 da Wochende 2 

Tage)

9 Tage Mon 02.11.26 Don 
12.11.26

271;272;285 288EA+1 Tag;287AA;114EA+1 Tag Bolte KG Bolte KG      Aufheizen Estrich (Gesamt 11 Tage, hier 9 da Wochende 2 Tage)

287 Fliesenarbeiten - 
Wandfliesen 

10 Tage Mon 02.11.26 Fre 
13.11.26

286AA 292      Fliesenarbeiten - Wandfliesen 

288 Fliesenarbeiten - 
Bodenfliesen 

10 Tage Mon 16.11.26 Fre 
27.11.26

286EA+1 Tag 292      Fliesenarbeiten - Bodenfliesen 

289 Montage 
Trockenbaudecke

15 Tage Mon 02.11.26 Fre 
20.11.26

276;277;285 290;291EA-10 Tage      Montage Trockenbaudecke

290 Feinmontage 
Lüftungstechnik

5 Tage Mon 23.11.26 Fre 
27.11.26

274;289 381 Heilen GmbH Heilen GmbH      Feinmontage Lüftungstechnik

291 Malerarbeiten 15 Tage Mon 21.12.26 Don 
14.01.27

289EA-10 
Tage;258EA-5 Tage

294;292;322      Malerarbeiten

292 Feininstallation Sanitär 5 Tage Fre 15.01.27 Don 
21.01.27

273;287;288;291 293 Bolte KG Bolte KG      Feininstallation Sanitär

293 Montage 
WC-Trennwände

10 Tage Fre 22.01.27 Don 
04.02.27

292      Montage WC-Trennwände

294 Bodenbelagsarbeiten 15 Tage Fre 15.01.27 Don 

04.02.27

291 297EA+6 Tage;295EA+6 Tage      Bodenbelagsarbeiten

295 Einrichtung Fachklasen 20 Tage Mon 15.02.27 Fre 

12.03.27

294EA+6 Tage 296      Einrichtung Fachklasen

296 Anschluss San.-Objekte

Spülen, 
Inbetriebnehmen

5 Tage Mon 15.03.27 Fre 

19.03.27

295 300 Bolte KG Bolte KG      Anschluss San.-Objekte Spülen, Inbetriebnehmen

297 Montage Innentüren 

inkl. Zargen 

10 Tage Mon 15.02.27 Fre 

26.02.27

294EA+6 Tage 299EA-5 Tage;298EA-5 Tage      Montage Innentüren inkl. Zargen 

298 Feinmontage Elektro 10 Tage Mon 22.02.27 Fre 

05.03.27

297EA-5 Tage Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Feinmontage Elektro 

299 Tischlerarbeiten 11 Tage Mon 22.02.27 Mon 

08.03.27

297EA-5 Tage      Tischlerarbeiten

300 Grobreinigung 5 Tage Mon 22.03.27 Die 

30.03.27

296 301      Grobreinigung

301 Fertigstellung 0 Tage Die 30.03.27 Die 
30.03.27

300      Fertigstellung

302 Baugrundreinigung 5 Tage Mit 31.03.27 Die 
06.04.27

150;238;269 407      Baugrundreinigung 

303 Bauteil West EG 181 
Tage

Mon 
27.07.26

Die 
13.04.27

304 Anschlussleitungen in 
der Etage und Verteiler

10 Tage Mon 27.07.26 Fre 
07.08.26

271 319;305;332      Anschlussleitungen in der Etage und Verteiler 

305 Verrohrung Heizung 
für EG UKD 

10 Tage Mon 10.08.26 Fre 
21.08.26

304 319;306EE      Verrohrung Heizung für EG UKD 

306 Rohinstallation Sanitär 15 Tage Mon 03.08.26 Fre 
21.08.26

305EE 323;307AA Bolte KG Bolte KG      Rohinstallation Sanitär

307 Rohmontage 
Lüftungstechnik

20 Tage Mon 03.08.26 Fre 
28.08.26

306AA 321;309;308EE Heilen GmbH Heilen GmbH      Rohmontage Lüftungstechnik

308 Montage BSK 5 Tage Mon 24.08.26 Fre 
28.08.26

307EE 313 Heilen GmbH Heilen GmbH     Montage BSK

309 Montage 
Einzelraumregulierung

10 Tage Mon 31.08.26 Fre 
11.09.26

307 320;313 Heilen GmbH Heilen GmbH     Montage Einzelraumregulierung

310 Trassen & 
Verlegesystem an 
Decke 

5 Tage Mon 27.07.26 Fre 
31.07.26

277 320;311;338EA+5 Tage Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Trassen & Verlegesystem an Decke 

311 Unterflurkanal 2. 
Obergeschoss BT-Ost 

5 Tage Mon 03.08.26 Fre 
07.08.26

310;368 312 Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Unterflurkanal 2. Obergeschoss BT-Ost 

312 Leitungsinstallation 2. 
Obergeschoss BT-Ost 

10 Tage Mon 10.08.26 Fre 
21.08.26

311 313EE Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Leitungsinstallation 2. Obergeschoss BT-Ost 

313 Trockenbauwände 
Vollständig schließen 

und Spachteln 

15 Tage Mon 14.09.26 Fre 
02.10.26

308;312EE;309 314;316;315EE      Trockenbauwände Vollständig schließen und Spachteln 

314 Montage Stahlzargen 
für z. B. Fliesenbereiche

5 Tage Mon 05.10.26 Fre 
09.10.26

313      Montage Stahlzargen für z. B. Fliesenbereiche

315 Schlosserarbeiten 5 Tage Mon 28.09.26 Fre 

02.10.26

313EE      Schlosserarbeiten

316 Einbau 

Fußbodendämmung 

10 Tage Mon 05.10.26 Fre 

16.10.26

313 318;317      Einbau Fußbodendämmung 

317 FBH - Einbau 

Heizschlaufen inkl. 
Aluprofil und 
Tackerplatte

10 Tage Mon 19.10.26 Fre 

30.10.26

316 318      FBH - Einbau Heizschlaufen inkl. Aluprofil und Tackerplatte

318 Einbau Estrich 10 Tage Mon 02.11.26 Fre 

13.11.26

316;317 319;320      Einbau Estrich

319 Aufheizen Estrich 

(Gesamt 11 Tage, hier 
9 da Wochende 2 
Tage)

9 Tage Mon 16.11.26 Don 

26.11.26

304;305;318      Aufheizen Estrich (Gesamt 11 Tage, hier 9 da Wochende 2 Tage)

320 Montage 
Trockenbaudecke

15 Tage Mon 16.11.26 Fre 
04.12.26

309;310;318;368 321;322EA-10 Tage      Montage Trockenbaudecke

321 Feinmontage 
Lüftungstechnik

5 Tage Mon 07.12.26 Fre 
11.12.26

307;320 329;381 Heilen GmbH Heilen GmbH      Feinmontage Lüftungstechnik

322 Malerarbeiten 15 Tage Fre 15.01.27 Don 
04.02.27

320EA-10 Tage;291 323;350AA      Malerarbeiten

323 Feininstallation Sanitär 5 Tage Fre 05.02.27 Don 
11.02.27

306;322 324EA+6 Tage Bolte GmbH Bolte GmbH      Feininstallation Sanitär

324 Montage 
WC-Trennwände

10 Tage Mon 22.02.27 Fre 
05.03.27

323EA+6 Tage 329;325AA      Montage WC-Trennwände

325 Bodenbelagsarbeiten 20 Tage Mon 22.02.27 Fre 
19.03.27

324AA 326EA-5 Tage      Bodenbelagsarbeiten

326 Montage Innentüren 
inkl. Zargen 

10 Tage Mon 15.03.27 Die 
30.03.27

325EA-5 Tage 328EA-5 Tage;327EA-5 Tage;386      Montage Innentüren inkl. Zargen 

327 Feinmontage Elektro 10 Tage Mon 22.03.27 Die 
06.04.27

326EA-5 Tage 329 Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Feinmontage Elektro 

328 Tischlerarbeiten 10 Tage Mon 22.03.27 Die 
06.04.27

326EA-5 Tage 329      Tischlerarbeiten

329 Grobreinigung 5 Tage Mit 07.04.27 Die 
13.04.27

321;324;327;328 330      Grobreinigung

330 Fertigstellung 0 Tage Die 13.04.27 Die 
13.04.27

329 362EA-5 Tage      Fertigstellung

331 Bauteil Süd EG 176 
Tage

Mon 
10.08.26

Die 
20.04.27

332 Anschlussleitungen in 
der Etage und Verteiler

10 Tage Mon 10.08.26 Fre 
21.08.26

304 347;333      Anschlussleitungen in der Etage und Verteiler 

333 Verrohrung Heizung 
für EG UKD 

10 Tage Mon 24.08.26 Fre 
04.09.26

332 347;334EE      Verrohrung Heizung für EG UKD 

334 Rohinstallation Sanitär 15 Tage Mon 17.08.26 Fre 

04.09.26

333EE 351;335AA Bolte KG Bolte KG      Rohinstallation Sanitär

335 Rohmontage 

Lüftungstechnik

20 Tage Mon 17.08.26 Fre 

11.09.26

334AA 349;336EA-5 Tage Heilen GmbH Heilen GmbH      Rohmontage Lüftungstechnik

336 Montage BSK 5 Tage Mon 07.09.26 Fre 

11.09.26

335EA-5 Tage 341;337 Heilen GmbH Heilen GmbH      Montage BSK

337 Montage 

Einzelraumregulierung

10 Tage Mon 14.09.26 Fre 

25.09.26

336 348;341 Heilen GmbH Heilen GmbH     Montage Einzelraumregulierung

338 Trassen & 

Verlegesystem an 
Decke 

5 Tage Mon 10.08.26 Fre 

14.08.26

310EA+5 Tage 348;339 Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Trassen & Verlegesystem an Decke 

339 Unterflurkanal 2. 

Obergeschoss BT-Ost 

5 Tage Mon 17.08.26 Fre 

21.08.26

338;16 340 Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Unterflurkanal 2. Obergeschoss BT-Ost 

340 Leitungsinstallation 2. 

Obergeschoss BT-Ost 

10 Tage Mon 24.08.26 Fre 

04.09.26

339 341EE Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Leitungsinstallation 2. Obergeschoss BT-Ost 

341 Trockenbauwände 
Vollständig schließen 
und Spachteln 

15 Tage Mon 28.09.26 Fre 
16.10.26

336;340EE;337 342;344;343EE      Trockenbauwände Vollständig schließen und Spachteln 

342 Montage Stahlzargen 
für z. B. 
Brandschutztüren

10 Tage Mon 19.10.26 Fre 
30.10.26

341      Montage Stahlzargen für z. B. Brandschutztüren

343 Schlosserarbeiten 5 Tage Mon 12.10.26 Fre 
16.10.26

341EE      Schlosserarbeiten

344 Einbau 
Fußbodendämmung 

10 Tage Mon 19.10.26 Fre 
30.10.26

341 346;345      Einbau Fußbodendämmung 

345 FBH - Einbau 
Heizschlaufen inkl. 
Aluprofil und 

Tackerplatte

10 Tage Mon 02.11.26 Fre 
13.11.26

344 346      FBH - Einbau Heizschlaufen inkl. Aluprofil und Tackerplatte

346 Einbau Estrich 10 Tage Mon 16.11.26 Fre 
27.11.26

344;345 347;348      Einbau Estrich

347 Aufheizen Estrich 
(Gesamt 11 Tage, hier 

9 da Wochende 2 
Tage)

9 Tage Mon 30.11.26 Don 
10.12.26

332;333;346      Aufheizen Estrich (Gesamt 11 Tage, hier 9 da Wochende 2 Tage)

348 Montage 
Trockenbaudecke

15 Tage Mon 30.11.26 Fre 
18.12.26

337;338;346 349EA+6 Tage;350EA-10 Tage      Montage Trockenbaudecke

349 Feinmontage 
Lüftungstechnik

5 Tage Mon 04.01.27 Fre 
08.01.27

335;348EA+6 Tage 360;381 Heilen GmbH Heilen GmbH      Feinmontage Lüftungstechnik

350 Malerarbeiten 21 Tage Fre 15.01.27 Fre 

12.02.27

348EA-10 Tage;322AA 353EA-5 Tage;351      Malerarbeiten

351 Feininstallation Sanitär 5 Tage Mon 15.02.27 Fre 

19.02.27

334;350 352 Bolte KG Bolte KG      Feininstallation Sanitär

352 Montage 

WC-Trennwände

10 Tage Mon 22.02.27 Fre 

05.03.27

351 360      Montage WC-Trennwände

353 Bodenbelagsarbeiten 20 Tage Mon 08.02.27 Fre 

05.03.27

350EA-5 Tage 357;355;354EA-5 Tage      Bodenbelagsarbeiten

354 Einrichtung Aula 30 Tage Mon 01.03.27 Die 

13.04.27

353EA-5 Tage 360      Einrichtung Aula

355 Einrichtung 

Fachklassen

20 Tage Mon 08.03.27 Die 

06.04.27

353 356      Einrichtung Fachklassen

356 Anschluss San.-Objekte

Spülen, 
Inbetriebnehmen

5 Tage Mit 07.04.27 Die 

13.04.27

355 360 Bolte KG Bolte KG      Anschluss San.-Objekte Spülen, Inbetriebnehmen

357 Montage Innentüren 
inkl. Zargen 

10 Tage Mon 08.03.27 Fre 
19.03.27

353 359;358      Montage Innentüren inkl. Zargen 

358 Feinmontage Elektro 10 Tage Mon 22.03.27 Die 
06.04.27

357 360 Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Feinmontage Elektro 

359 Tischlerarbeiten 10 Tage Mon 22.03.27 Die 
06.04.27

357 360      Tischlerarbeiten

360 Grobreinigung 5 Tage Mit 14.04.27 Die 
20.04.27

349;352;354;356;358;359361;362      Grobreinigung

361 Fertigstellung 0 Tage Die 20.04.27 Die 
20.04.27

360 362EA-5 Tage      Fertigstellung

362 Baugrundreinigung 
Erdgeschoss 

5 Tage Mit 21.04.27 Die 
27.04.27

330EA-5 Tage;361EA-5 
Tage;360

407      Baugrundreinigung Erdgeschoss 

363

Osterferien
8 Tage? Mon 22.03.27 Fre 02.04.27

     Osterferien

364 Untergeschoss 424 
Tage

Mon 
04.08.25

Die 
13.04.27

365 Kernbohrungen 
Restöffnungen 
ausbetonieren

14 Tage Fre 15.05.26 Fre 
05.06.26

Empora Empora     Kernbohrungen Restöffnungen ausbetonieren

366 Stiele der Trassen / 
Sanitärleitungen in 

gesamten Keller 
montieren

23 Tage Mon 20.04.26 Fre 
22.05.26

367AE Rautenberg / Bolte Rautenberg / Bolte     Stiele der Trassen / Sanitärleitungen in gesamten Keller 
montieren

367 Dämmung 
Fahrradkeller-Decke

27 Tage Mon 04.05.26 Fre 
12.06.26

368EA-5 Tage;379;366AE Hoffrogge Hoffrogge     Dämmung Fahrradkeller-Decke

368 Trassen & 

Verlegesystem an 
Decke 

10 Tage Mon 08.06.26 Fre 

19.06.26

367EA-5 Tage 369;311;320 Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Trassen & Verlegesystem an Decke 

369 Leitungsinstallation 

inkl. Treppenhäuser 

20 Tage Mon 22.06.26 Fre 

17.07.26

368 Rautenberg GmbH Rautenberg GmbH      Leitungsinstallation inkl. Treppenhäuser 

370 Liefertermin 

Heizzentrale & MSR

0 Tage Mon 01.06.26 Mon 

01.06.26

371;380EA+4 Tage;381      Liefertermin Heizzentrale & MSR

371 Montage 

Heizungszentrale 

59 Tage Mon 01.06.26 Fre 

21.08.26

370 372 Bolte KG Bolte KG     Montage Heizungszentrale 

372 BT-Ost Verrohrung 

UKD Heizung

10 Tage Mon 24.08.26 Fre 

04.09.26

371 373 Bolte KG Bolte KG     BT-Ost Verrohrung UKD Heizung

373 Endmontage 

Heizzentrale 
Untergeschoss BT-Ost 

15 Tage Mon 07.09.26 Fre 

25.09.26

372 Bolte KG Bolte KG      Endmontage Heizzentrale Untergeschoss BT-Ost 

374 Lieferung 

Lüftungsgeräte 
Lieferung in KW46

5 Tage Mon 10.11.25 Fre 

14.11.25

375 Heilen GmbH Heilen GmbH      Lieferung Lüftungsgeräte Lieferung in KW46

375 Montage Zentrale 40 Tage Mon 17.11.25 Fre 
16.01.26

374 376 Heilen GmbH Heilen GmbH      Montage Zentrale

376 Montage Stahlzargen 
für z. B. 
Brandschutztüren

10 Tage Mon 19.01.26 Fre 
30.01.26

375      Montage Stahlzargen für z. B. Brandschutztüren

377 Rohinstallation Sanitär 29 Tage Mon 01.06.26 Fre 
10.07.26

Bolte KG Bolte KG      Rohinstallation Sanitär

378 Montage 
Lüftungskanäle

20 Tage Mon 04.08.25 Fre 
29.08.25

379 Heilen GmbH Heilen GmbH     Montage Lüftungskanäle

379 Isolierung 
Lüftungskanal

15 Tage Mon 15.06.26 Fre 
03.07.26

378;367 381;382EA+5 Tage Heilen GmbH Heilen GmbH     Isolierung Lüftungskanal

380 Montage 
Schaltschrank / 
Zentrale MSR

20 Tage Mon 08.06.26 Fre 
03.07.26

370EA+4 Tage 381 Heilen / Bolte Heilen / Bolte     Montage Schaltschrank / Zentrale MSR

381 Inbetriebnahme / 
Einregulierung MSR 

20 Tage Mon 11.01.27 Fre 
05.02.27

380;227;140;379;166;195;257;290;321;349;370404 Heilen / Bolte Heilen / Bolte     Inbetriebnahme / Einregulierung MSR 

382 Montage Dämmung 
Decke & Außenwände 

15 Tage Mon 13.07.26 Fre 
31.07.26

379EA+5 Tage Hoffrogge Hoffrogge     Montage Dämmung Decke & Außenwände 

383 Aufzug 111 
Tage

Mon 
02.11.26

Die 
13.04.27

Kone GmbH 

384 Rohmontage TRH 1 10 Tage Mon 02.11.26 Fre 
13.11.26

385 Kone GmbH Kone GmbH     Rohmontage TRH 1

385 Rohmontage TRH 8 10 Tage Mon 16.11.26 Fre 
27.11.26

384 386 Kone GmbH Kone GmbH     Rohmontage TRH 8

386 Endmontage TRH 1 10 Tage Mit 31.03.27 Die 
13.04.27

385;326 387AA;403 Kone GmbH Kone GmbH      Endmontage TRH 1

387 Endmontage TRH 8 10 Tage Mit 31.03.27 Die 
13.04.27

386AA 403 Kone GmbH Kone GmbH     Endmontage TRH 8

388 Schließanlage 10 Tage Mon 01.03.27 Fre 
12.03.27

407      Schließanlage

389 Außenanlagen 176 
Tage

Mon 
19.10.26

Fre 
02.07.27

390 Herstellen 
Außenanlagen 

111 TageMon 19.10.26 Die 
30.03.27

115AA 395AA;407EE      Herstellen Außenanlagen 

391 Innenhöfe 25 Tage Mon 
16.11.26

Fre 
18.12.26

392 Innenhof BT-Süd 20 Tage Mon 23.11.26 Fre 
18.12.26

118EA-10 Tage 393AA-10 Tage      Innenhof BT-Süd 

393 Innenhof BT-West 20 Tage Mon 16.11.26 Fre 

11.12.26

392AA-10 Tage      Innenhof BT-West 

394 Einbau Rigolen 50 Tage Mon 
19.10.26

Die 
29.12.26

395 Rigole 1 10 Tage Mon 19.10.26 Fre 

30.10.26

390AA 400;396      Rigole 1

396 Rigole 2 10 Tage Mon 02.11.26 Fre 

13.11.26

395 397      Rigole 2

397 Rigole 3 10 Tage Mon 16.11.26 Fre 

27.11.26

396 398      Rigole 3

398 Rigole 4 10 Tage Mon 30.11.26 Fre 

11.12.26

397 399      Rigole 4

399 Rigole 5 10 Tage Mon 14.12.26 Die 

29.12.26

398      Rigole 5

400 Herstellen Busspur 40 Tage Mon 02.11.26 Die 
29.12.26

395 407      Herstellen Busspur 

401 Abnahmen 120 
Tage

Mon 
11.01.27

Fre 
02.07.27

402 Feuerlöschleitung 
Inbetriebnahme und 
Abnahme

10 Tage Mon 11.01.27 Fre 
22.01.27

405;403 Temmen / Bolte KG Temmen / Bolte KG      Feuerlöschleitung Inbetriebnahme und Abnahme

403 TÜV Abnahme 
Aufzüge

5 Tage Mit 14.04.27 Die 
20.04.27

386;387;402 405 BoSa / Kone BoSa / Kone     TÜV Abnahme Aufzüge

404 Lüftungsanlage 15 Tage Mon 08.02.27 Fre 
26.02.27

381 407 Temmen / Heilen 
GmbH 

Temmen / Heilen GmbH      Lüftungsanlage 

405 Öffentlich Rechtliche 
Abnahme

0 Tage Die 20.04.27 Die 
20.04.27

403;402 407 BoSa / Stadt Rheine BoSa / Stadt Rheine     Öffentlich Rechtliche Abnahme

406 Inbetriebnahme 
Management 
(Baubegleitend) 

45 Tage Mit 28.04.27 Fre 
02.07.27

407 Stadt Rheine Stadt Rheine     Inbetriebnahme Management (Baubegleitend) 

407 Fertigstellung 
Schulgebäude 

0 Tage Die 27.04.27 Die 
27.04.27

405;390EE;400;404;237;302;362;388406 Teamleistung Teamleistung      Fertigstellung Schulgebäude 

05.06

16.10
Dach (Huke)

22.01
Gebäudehülle 

14.08
Bauteil Ost

08.06 15.07
NR-Metallbau     BT-Ost, alle Etagen Montage Fensterbandfassade Außen 

06.07 24.07
NR-Metallbau     BT-Ost, alle Etagen, Montage Fensterbandfassade Innenhof

20.07 14.08
NR-Metallbau     BT-Ost, EG, Montage PR-Fassade Mensa

10.07

24.07

14.08

16.07 07.10
Bauteil Süd und West

16.07 05.08
NR-Metallbau     BT-Süd, 2. OG Montage Fensterbandfassade Außen

27.07 07.08
NR-Metallbau     BT-Süd, 2. OG Montage Fensterbandfassade Innenhof

07.08

30.07 26.08
NR-Metallbau     BT-Süd + BT-West, 1.OG Montage Fensterbandfassade Außen

11.08 26.08
NR-Metallbau     BT-Süd + BT-West, 1.OG Montage Fensterbandfassade Innenhöfe

18.08

26.08

20.08 16.09
NR-Metallbau     BT-Süd + BT-West, EG Montage Fensterbandfassade Außen

27.08 16.09
NR-Metallbau     BT-Süd + BT-West, EG Montage Fensterbandfassade Innenhöfe

10.09 07.10
NR-Metallbau      Pfosten-/ Riegelfassade, Eingänge und Aula

03.09

07.10

27.07 16.10
Vorhangfassade Metall

27.07 28.08
NR-Metallbau      Montage Vorhangfassade / Brüstungsverkleidung Innenhof Ost 

24.08 25.09
NR-Metallbau      Montage Vorhangfassade / Brüstungsverkleidung Innenhof Süd

21.09 16.10
NR-Metallbau      Montage Vorhangfassade / Brüstungsverkleidung Innenhof West 

24.08 02.10
Seilsicherungssystem

24.08 11.09
     Montage Seilsicherungssystem 2. OG

14.09 02.10
     Montage Seilsicherungssystem 1. OG

20.07 22.01
Vorhangfassade Architekturbeton HERING

14.09 09.10
HERING     Montage Vorhangfassade Attika

05.10 13.11
HERING     Montage Vorhangfassade / Brüstungsverkleidung Außenfassade, 2. OG

16.11 04.12
     NR-Metallbau Alufensterbänke außen & Attikabdeckung 2.OG

26.10 04.12
HERING     Montage Vorhangfassade / Brüstungsverkleidung Außenfassade 1.OG

07.12 23.12
     NR-Metallbau Alufensterbänke außen 1.OG

16.11 23.12
HERING     Montage Vorhangfassade / Brüstungsverkleidung Außenfassade, EG

20.07 22.01
Wartungsstege Stelen

09.11 27.11
     Montage Stelen 2. OG

30.11 18.12
     Montage Stelen 1. OG

04.01 22.01
     Montage Stelen EG

20.07 01.09
     Sommerferien

19.10 12.02
Gerüstbau OGUZHAN

16.11 20.11
     Raumgerüst Erdgeschoss Aula 

19.10 12.02
Demontage 

19.10 02.11
Oguzhan Gerüstbau      2. Obergeschoss 

03.11 18.11
Oguzhan Gerüstbau      1. Obergeschoss 

19.11 04.12
Oguzhan Gerüstbau      Erdgeschoss 

08.02 12.02
     Demontage Raumgerüst Erdgeschoss - Aula 

30.11 18.12
     Entwässerungsrinnen vor Fassade

07.12 18.12
     Wartungsstege EG

27.04
Innenausbau 

11.12
Bauteil Ost 2. OG

12.06

12.06

05.06
Heilen GmbH      Montage BSK

08.06 19.06
Heilen GmbH     Montage Einzelraumregulierung

09.06 22.06
Rautenberg GmbH      Leitungsinstallation 2. Obergeschoss BT-Ost 

16.07 22.07
     Trockenbauwände 2m zur Fassade schließen inkl. Elektro 

22.06 10.07
Hoffrogge Innenausbau GmbH     Trockenbauwände Vollständig schließen und Spachteln 

09.07 13.08
Erat Bauunternehmung     Innenputzarbeiten, TRH 1-3, alle Etagen

06.07 10.07
     Schlosserarbeiten

16.07 29.07
     Einbau Fußbodendämmung 

30.07 12.08
Bolte KG      FBH - Einbau Heizschlaufen inkl. Aluprofil und Tackerplatte

13.08 26.08
     Einbau Estrich 

27.08 09.09
Bolte KG      Aufheizen Estrich (Gesamt 11 Tage, hier 9 da Wochende 2 Tage)

27.08 16.09
Hoffrogge Innenausbau GmbH     Montage Trockenbaudecke

17.09 23.09
Heilen GmbH      Feinmontage Lüftungstechnik

09.11

09.11 27.11
     Malerarbeiten

30.11 04.12
Bolte KG      Feininstallation Sanitär

02.10 06.11
     Bodenbelagsarbeiten

02.11 13.11
     Montage Innentüren inkl. Zargen 

23.11 04.12
Rautenberg GmbH      Feinmontage Elektro 

16.11 27.11
     Tischlerarbeiten

07.12 11.12
     Grobreinigung

11.12

07.01
Bauteil Ost 1.OG

12.06
Bolte KG      Anschlussleitungen in der Etage und Verteiler 

15.06 26.06
Bolte KG      Verrohrung Heizung für 2. OG und 1. OG UKD 

15.06 03.07
Bolte KG      Rohinstallation Sanitär

05.06

05.06
Heilen GmbH      Montage BSK

08.06 19.06
Heilen GmbH     Montage Einzelraumregulierung

22.06 03.07
Rautenberg GmbH      Leitungsinstallation 1. Obergeschoss BT-Ost 

16.07 22.07
     Trockenbauwände 2m zur Fassade schließen inkl. Elektro 

06.07 24.07
Hoffrogge Innenausbau GmbH     Trockenbauwände Vollständig schließen und Spachteln 

20.07 24.07
     Schlosserarbeiten

27.07 07.08
     Einbau Fußbodendämmung 

10.08 21.08
Bolte KG      FBH - Einbau Heizschlaufen inkl. Aluprofil und Tackerplatte

24.08 04.09
     Einbau Estrich 

07.09 15.09
Bolte KG      Aufheizen Estrich (Gesamt 11 Tage, hier 9 da Wochende 2 Tage)

07.09 02.10
     Montage Trockenbaudecke

28.09 02.10
Heilen GmbH      Feinmontage Lüftungstechnik

19.10 30.10
     Herbstferien

09.11 04.12
     Malerarbeiten

07.12 11.12
Bolte KG      Feininstallation Sanitär

14.12 29.12
     Montage WC-Trennwände

19.10 13.11
     Bodenbelagsarbeiten

09.11 20.11
     Montage Innentüren inkl. Zargen 

30.11 11.12
Rautenberg GmbH      Feinmontage Elektro 

30.11 11.12
     Tischlerarbeiten

30.12 07.01
     Grobreinigung

07.01

09.06 18.02
Bauteil Ost EG

09.06 20.07
     Fertigstellung TGA Installationen

10.08 17.08
     Trockenbauwände 2m zur Fassade schließen inkl. Elektro 

20.07 17.08
     Trockenbauwände Vollständig schließen und Spachteln 

17.08 21.08
     Montage Stahlzargen für z. B. Fliesenbereiche

10.08 17.08
     Schlosserarbeiten

17.08 28.08
     Einbau Fußbodendämmung 

31.08 11.09
Voss GmbH      FBH - Einbau Heizschlaufen inkl. Aluprofil und Tackerplatte

14.09 25.09
     Einbau Estrich

28.09 06.10
Voss GmbH      Aufheizen Estrich (Gesamt 11 Tage, hier 9 da Wochende 2 Tage)

05.10 09.10
     Fliesenarbeiten - Wandfliesen WC 

12.10 23.10
     Fliesenarbeiten - Bodenfliesen WC

05.10 23.10
     Fliesenarbeiten - Wandfliesen Küche 

12.10 30.10
     Fliesenarbeiten - Bodenfliesen Küche 

02.11 06.11
     Grobreinigung Küchenbereich 

09.11 04.12
     Einrichtung Küchenausstattung

23.11 04.12
Bolte KG      Anschluss San.-Objekte (Spülen und Anschließen)

28.09 23.10
     Montage Trockenbaudecke

26.10 30.10
Heilen GmbH      Feinmontage Lüftungstechnik

30.11 18.12
     Malerarbeiten

21.12 29.12
Bolte KG      Feininstallation Sanitär

30.12 14.01
     Montage WC-Trennwände

07.12 29.12
     Bodenbelagsarbeiten

30.12 14.01
     Montage Innentüren inkl. Zargen 

15.01 28.01
Rautenberg GmbH     Feinmontage Elektro 

29.01 11.02
     Tischlerarbeiten

12.02 18.02
     Grobreinigung

18.02

23.12 06.01
     Weihnachtsferien

18.02
Bauteil Süd 2.OG

12.06
     Stellen Trockenbauprofile und einseitige Beplankung, inkl. Provisorische Abdichtung

15.06 19.06
Bolte KG      Anschlussleitungen in der Etage und Verteiler 

15.06 03.07
Bolte KG      Rohinstallation Sanitär

15.06 10.07
Heilen GmbH      Rohmontage Lüftungstechnik

06.07 10.07
Heilen GmbH     Montage BSK

13.07 24.07
Heilen GmbH     Montage Einzelraumregulierung

06.07 13.07
Rautenberg GmbH      Trassen & Verlegesystem an Decke 

13.07 17.07
Rautenberg GmbH      Unterflurkanal 2. Obergeschoss BT-Ost 

06.07 17.07
Rautenberg GmbH      Leitungsinstallation 2. Obergeschoss BT-Ost 

17.08 21.08
     Montage Stahlzargen für z. B. Fliesenbereiche

27.07 28.08
     Innenputzarbeiten TRH, alle Etagen 

27.07 21.08
     Trockenbauwände Vollständig schließen und Spachteln 

17.08 21.08
     Schlosserarbeiten

24.08 04.09
     Einbau Fußbodendämmung 

07.09 18.09
Bolte KG      FBH - Einbau Heizschlaufen inkl. Aluprofil und Tackerplatte

21.09 02.10
     Einbau Estrich

05.10 15.10
Bolte KG      Aufheizen Estrich (Gesamt 11 Tage, hier 9 da Wochende 2 Tage)

05.10 16.10
     Fliesenarbeiten - Wandfliesen 

19.10 30.10
     Fliesenarbeiten - Bodenfliesen 

05.10 23.10
     Montage Trockenbaudecke

26.10 30.10
Heilen GmbH      Feinmontage Lüftungstechnik

07.12 29.12
     Malerarbeiten

30.12 07.01
Bolte KG      Feininstallation Sanitär

08.01 21.01
     Montage WC-Trennwände

14.12 14.01
     Bodenbelagsarbeiten

08.01 21.01
     Montage Innentüren inkl. Zargen 

15.01 28.01
Rautenberg GmbH      Feinmontage Elektro 

29.01 11.02
     Tischlerarbeiten

12.02 18.02
     Grobreinigung

18.02

19.02 25.02
     Baugrundreinigung

08.06 12.03
Bauteil West 1.OG

08.06 26.06
     Stellen Trockenbauprofile und einseitige Beplankung, inkl. provisorische Abdichtung, ohne aufheizen

29.06 10.07
     Anschlussleitungen in der Etage und Verteiler 

06.07 17.07
     Verrohrung Heizung für 1. OG UKD 

29.06 17.07
Bolte KG      Rohinstallation Sanitär

29.06 24.07
Heilen GmbH      Rohmontage Lüftungstechnik

20.07 24.07
Heilen GmbH      Montage BSK

27.07 07.08
Heilen GmbH     Montage Einzelraumregulierung

13.07 17.07
Rautenberg GmbH      Trassen & Verlegesystem an Decke 

20.07 24.07
Rautenberg GmbH      Unterflurkanal 2. Obergeschoss BT-Ost 

27.07 07.08
Rautenberg GmbH      Leitungsinstallation 2. Obergeschoss BT-Ost 

10.08 04.09
     Trockenbauwände Vollständig schließen und Spachteln 

31.08 04.09
     Schlosserarbeiten

07.09 11.09
     Montage Stahlzargen für z. B. Fliesenbereiche

07.09 18.09
     Einbau Fußbodendämmung 

21.09 02.10
     FBH - Einbau Heizschlaufen inkl. Aluprofil und Tackerplatte

05.10 16.10
     Einbau Estrich

19.10 29.10
     Aufheizen Estrich (Gesamt 11 Tage, hier 9 da Wochende 2 Tage)

19.10 06.11
     Montage Trockenbaudecke

09.11 13.11
Heilen GmbH      Feinmontage Lüftungstechnik

07.12 29.12
     Malerarbeiten

30.12 07.01
Bolte KG      Feininstallation Sanitär

08.01 21.01
     Montage WC-Trennwände

30.12 21.01
     Bodenbelagsarbeiten

15.01 11.02
     Einrichtung Fachklassen

12.02 18.02
Bolte KG      Anschluss San.-Objekte Spülen, Inbetriebnehmen

01.02 12.02
     Montage Innentüren inkl. Zargen 

15.02 05.03
Rautenberg GmbH      Feinmontage Elektro 

22.02 05.03
     Tischlerarbeiten

08.03 12.03
     Grobreinigung

12.03

22.06 30.03
Bauteil Süd 1.OG

22.06 10.07
     Stellen Trockenbauprofile und einseitige Beplankung, inkl. provisorische Abdichtung, ohne aufheizen

13.07 24.07
Bolte KG      Anschlussleitungen in der Etage und Verteiler 

20.07 31.07
Bolte KG      Verrohrung Heizung für 2. OG und 1. OG UKD 

13.07 31.07
Bolte KG      Rohinstallation Sanitär

13.07 07.08
Heilen GmbH      Rohmontage Lüftungstechnik

03.08 07.08
Heilen GmbH      Montage BSK

10.08 21.08
Heilen GmbH      Montage Einzelraumregulierung

20.07 24.07
Rautenberg GmbH      Trassen & Verlegesystem an Decke 

27.07 31.07
Rautenberg GmbH      Unterflurkanal 2. Obergeschoss BT-Ost 

03.08 14.08
Rautenberg GmbH      Leitungsinstallation 2. Obergeschoss BT-Ost 

24.08 18.09
     Trockenbauwände Vollständig schließen und Spachteln 

21.09 25.09
     Montage Stahlzargen für z. B. Fliesenbereiche

14.09 18.09
     Schlosserarbeiten

21.09 02.10
     Einbau Fußbodendämmung 

05.10 16.10
Bolte KG      FBH - Einbau Heizschlaufen inkl. Aluprofil und Tackerplatte

19.10 30.10
     Einbau Estrich 

02.11 12.11
Bolte KG      Aufheizen Estrich (Gesamt 11 Tage, hier 9 da Wochende 2 Tage)

02.11 13.11
     Fliesenarbeiten - Wandfliesen 

16.11 27.11
     Fliesenarbeiten - Bodenfliesen 

02.11 20.11
     Montage Trockenbaudecke

23.11 27.11
Heilen GmbH      Feinmontage Lüftungstechnik

21.12 14.01
     Malerarbeiten

15.01 21.01
Bolte KG      Feininstallation Sanitär

22.01 04.02
     Montage WC-Trennwände

15.01 04.02
     Bodenbelagsarbeiten

15.02 12.03
     Einrichtung Fachklasen

15.03 19.03
Bolte KG      Anschluss San.-Objekte Spülen, Inbetriebnehmen

15.02 26.02
     Montage Innentüren inkl. Zargen 

22.02 05.03
Rautenberg GmbH      Feinmontage Elektro 

22.02 08.03
     Tischlerarbeiten

22.03 30.03
     Grobreinigung

30.03

31.03 06.04
     Baugrundreinigung 

27.07 13.04
Bauteil West EG

27.07 07.08
     Anschlussleitungen in der Etage und Verteiler 

10.08 21.08
     Verrohrung Heizung für EG UKD 

03.08 21.08
Bolte KG      Rohinstallation Sanitär

03.08 28.08
Heilen GmbH      Rohmontage Lüftungstechnik

24.08 28.08
Heilen GmbH     Montage BSK

31.08 11.09
Heilen GmbH     Montage Einzelraumregulierung

27.07 31.07
Rautenberg GmbH      Trassen & Verlegesystem an Decke 

03.08 07.08
Rautenberg GmbH      Unterflurkanal 2. Obergeschoss BT-Ost 

10.08 21.08
Rautenberg GmbH      Leitungsinstallation 2. Obergeschoss BT-Ost 

14.09 02.10
     Trockenbauwände Vollständig schließen und Spachteln 

05.10 09.10
     Montage Stahlzargen für z. B. Fliesenbereiche

28.09 02.10
     Schlosserarbeiten

05.10 16.10
     Einbau Fußbodendämmung 

19.10 30.10
     FBH - Einbau Heizschlaufen inkl. Aluprofil und Tackerplatte

02.11 13.11
     Einbau Estrich

16.11 26.11
     Aufheizen Estrich (Gesamt 11 Tage, hier 9 da Wochende 2 Tage)

16.11 04.12
     Montage Trockenbaudecke

07.12 11.12
Heilen GmbH      Feinmontage Lüftungstechnik

15.01 04.02
     Malerarbeiten

05.02 11.02
Bolte GmbH      Feininstallation Sanitär

22.02 05.03
     Montage WC-Trennwände

22.02 19.03
     Bodenbelagsarbeiten

15.03 30.03
     Montage Innentüren inkl. Zargen 

22.03 06.04
Rautenberg GmbH      Feinmontage Elektro 

22.03 06.04
     Tischlerarbeiten

07.04 13.04
     Grobreinigung

13.04

10.08 20.04
Bauteil Süd EG

10.08 21.08
     Anschlussleitungen in der Etage und Verteiler 

24.08 04.09
     Verrohrung Heizung für EG UKD 

17.08 04.09
Bolte KG      Rohinstallation Sanitär

17.08 11.09
Heilen GmbH      Rohmontage Lüftungstechnik

07.09 11.09
Heilen GmbH      Montage BSK

14.09 25.09
Heilen GmbH     Montage Einzelraumregulierung

10.08 14.08
Rautenberg GmbH      Trassen & Verlegesystem an Decke 

17.08 21.08
Rautenberg GmbH      Unterflurkanal 2. Obergeschoss BT-Ost 

24.08 04.09
Rautenberg GmbH      Leitungsinstallation 2. Obergeschoss BT-Ost 

28.09 16.10
     Trockenbauwände Vollständig schließen und Spachteln 

19.10 30.10
     Montage Stahlzargen für z. B. Brandschutztüren

12.10 16.10
     Schlosserarbeiten

19.10 30.10
     Einbau Fußbodendämmung 

02.11 13.11
     FBH - Einbau Heizschlaufen inkl. Aluprofil und Tackerplatte

16.11 27.11
     Einbau Estrich

30.11 10.12
     Aufheizen Estrich (Gesamt 11 Tage, hier 9 da Wochende 2 Tage)

30.11 18.12
     Montage Trockenbaudecke

04.01 08.01
Heilen GmbH      Feinmontage Lüftungstechnik

15.01 12.02
     Malerarbeiten

15.02 19.02
Bolte KG      Feininstallation Sanitär

22.02 05.03
     Montage WC-Trennwände

08.02 05.03
     Bodenbelagsarbeiten

01.03 13.04
     Einrichtung Aula

08.03 06.04
     Einrichtung Fachklassen

07.04 13.04
Bolte KG      Anschluss San.-Objekte Spülen, Inbetriebnehmen

08.03 19.03
     Montage Innentüren inkl. Zargen 

22.03 06.04
Rautenberg GmbH      Feinmontage Elektro 

22.03 06.04
     Tischlerarbeiten

14.04 20.04
     Grobreinigung

20.04

21.04 27.04
     Baugrundreinigung Erdgeschoss 

22.03 02.04
     Osterferien

13.04
Untergeschoss

05.06

12.06

08.06 19.06
Rautenberg GmbH      Trassen & Verlegesystem an Decke 

22.06 17.07
Rautenberg GmbH      Leitungsinstallation inkl. Treppenhäuser 

01.06

21.08
Bolte KG     Montage Heizungszentrale 

24.08 04.09
Bolte KG     BT-Ost Verrohrung UKD Heizung

07.09 25.09
Bolte KG      Endmontage Heizzentrale Untergeschoss BT-Ost 

10.07
Bolte KG      Rohinstallation Sanitär

15.06 03.07
Heilen GmbH     Isolierung Lüftungskanal

08.06 03.07
Heilen / Bolte     Montage Schaltschrank / Zentrale MSR

11.01 05.02
Heilen / Bolte     Inbetriebnahme / Einregulierung MSR 

13.07 31.07
Hoffrogge     Montage Dämmung Decke & Außenwände 

02.11 13.04
Aufzug 

02.11 13.11
Kone GmbH     Rohmontage TRH 1

16.11 27.11
Kone GmbH     Rohmontage TRH 8

31.03 13.04
Kone GmbH      Endmontage TRH 1

31.03 13.04
Kone GmbH     Endmontage TRH 8

01.03 12.03
     Schließanlage

19.10
Außenanlagen 

19.10 30.03
     Herstellen Außenanlagen 

16.11 18.12
Innenhöfe

23.11 18.12
     Innenhof BT-Süd 

16.11 11.12
     Innenhof BT-West 

19.10 29.12
Einbau Rigolen 

19.10 30.10
     Rigole 1

02.11 13.11
     Rigole 2

16.11 27.11
     Rigole 3

30.11 11.12
     Rigole 4

14.12 29.12
     Rigole 5

02.11 29.12
     Herstellen Busspur 

11.01
Abnahmen 

11.01 22.01
Temmen / Bolte KG      Feuerlöschleitung Inbetriebnahme und Abnahme

14.04 20.04
BoSa / Kone     TÜV Abnahme Aufzüge

08.02 26.02
Temmen / Heilen GmbH      Lüftungsanlage 

20.04

28.04

27.04
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