Ahlener Umweltbetriebe - Umbau der Klaranlage Ahlen

Rahmenterminplan Los 1.7: 2026
AUSbaUQewerke Bauphase 1 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal
1. - 13.KW 14. - 27. KW 28. - 40.KW 41. - 53.KW
Los 1.2 Rohbauarbeiten
Stahlbeton Rohbau RS-KW-Pumpwerk bis 24.07.2026 (B
AuRenmauerwerk RS-/KW-Pumpwerk bis 15.08.2026 m
Los 1.3 Schlosser- und Stahlbauarbeiten bis 15.10.2026 | - e
Los 1.4 Tore und Tiiren bis 01.10.2026 [ : : : : : : :
Los 1.5 Dachabdeckung bis 01.10.2026 | : : : : : : : :
Los 1.6 Fassaden bis 01.10.2026 | - l|
T  ——
Los 1.7 Estrich- und Beschichtungsarbeiten bis 01.10.2026 I__I_LI ]
Los 1.8 Malerarbeiten bis 16.10.2026 _

https://dahlemingenieurede.sharepoint.com/sites/14708Ahlen2/Freigegebene Dokumente/Dokumentenablage/Projekthandbuch/7_Zeitplaene/Bauphase_1_NKB_RS-KW-PW/ 20250213_Rahmenterminplan_Los 1.7.xIsx



