
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Zuständigkeit Vorgänger

1 FWH Ahlen-Dolberg 0 Tage Die 11.07.23 Die 11.07.23

2 Auftragserteilung 0 Tage Die 

11.07.23

Die 11.07.23

3 LPH 1-5 Planungsphase 790 Tage Die 

29.08.23

Mon 

02.11.26

4 Projekt-Auftaktgespräch 0 Tage Die 29.08.23 Die 29.08.23 2EA+2 

Wochen

5 Workshop 0 Tage Die 12.09.23 Die 12.09.23

6 LPH 1: Grundlagenermittlung 25 Tage Die 

29.08.23

Mon 

02.10.23

Q+ 2;4

7 LPH 2: Vorentwurfsplanung 

Variante 2

157 Tage Don 

26.06.25

Fre 06.02.26

8 Erstellung Vorentwurf Index 0 7 Wochen Don 
26.06.25

Mit 13.08.25 Alle Planer 5;6

9 Erstellung LPH 2 HKLS 4 Wochen Mit 08.10.25 Die 04.11.25 HKLS 8EA+17 
Tage

10 Erstellung LPH 2 ELT 4 Wochen Fre 05.12.25 Mit 07.01.26 ELT 8EA+17 

Tage

11 Erstellung LPH 2 Brandschutz 4 Wochen Don 

14.08.25

Mit 10.09.25 Brandschützer 8

12 Erstellung LPH 2 Statik / 

Wärmeschutz

4 Wochen Don 

14.08.25

Mit 10.09.25 Statiker / 

Wärmeschützer

8

13 Erstellung LPH 2 Freianlagen 4 Wochen Don 

14.08.25

Mit 10.09.25 Freianlagenplaner8

14 Übergabe LPH 2 Fachplaner 0 Tage Mit 07.01.26 Mit 07.01.26 Alle Fachplaner 9;10;11;12

15 Integration der Planungen 2 Wochen Mon 

12.01.26

Fre 23.01.26 Q+ 14EA+2 

Tage

16 Designfreeze 0 Tage Fre 23.01.26 Fre 23.01.26 15

17 Kostenschätzung 2 Wochen Mon 
26.01.26

Fre 06.02.26 Alle Planer 16

18 Übergabe LPH 2 0 Tage Fre 06.02.26 Fre 06.02.26 Alle Planer 15;17

19 Freigabe LPH 2 0 Tage Fre 06.02.26 Fre 06.02.26 Bauherr 18

20 Abschluss LPH 2 0 Tage Fre 06.02.26 Fre 06.02.26 19

21 LPH 3: Entwurfsplanung 65 Tage Mon 

09.02.26

Mit 13.05.26

22 Erstellung Entwurf 6 Wochen Mon 

09.02.26

Fre 20.03.26 Q+ 20

23 Erstellung LPH 3 HKLS 4 Wochen Mon 

23.02.26

Fre 20.03.26 HKLS 22AA+2 

Wochen

24 Übersendung 1. Planstand HKLS 0 Tage Fre 13.03.26 Fre 13.03.26 HKLS 23AA+3 
Wochen

25 Erstellung LPH 3 ELT 4 Wochen Mon 
23.02.26

Fre 20.03.26 ELT 22AA+2 
Wochen

26 Übersendung 1. Planstand ELT 0 Tage Fre 06.03.26 Fre 06.03.26 ELT 25AA+2 
Wochen

27 Erstellung LPH 3 Brandschutz 4 Wochen Mon 

23.02.26

Fre 20.03.26 Brandschützer 22AA+2 

Wochen

28 Übersendung 1. Planstand 

Brandschutz

0 Tage Fre 06.03.26 Fre 06.03.26 Brandschützer 27AA+2 

Wochen

29 Erstellung LPH 3 Statik / 

Wärmeschutz

4 Wochen Mon 

23.02.26

Fre 20.03.26 Statiker / 

Wärmeschützer

22AA+2 

Wochen

30 Übersendung 1. Planstand Statik/ 

Wärmeshcutz

0 Tage Fre 06.03.26 Fre 06.03.26 Statiker / 

Wärmeschützer

29AA+2 

Wochen

31 Erstellung LPH 3 Freianlagen 4 Wochen Mon 

23.02.26

Fre 20.03.26 Freianlagenplaner22AA+2 

Wochen

32 Übersendung 1. Planstand 

Freianlagen

0 Tage Fre 06.03.26 Fre 06.03.26 Freianlagenplaner31AA+2 

Wochen

33 Übergabe LPH 3 Fachplaner 0 Tage Fre 20.03.26 Fre 20.03.26 Alle Fachplaner 23;25;27;31;29

34 Integration der Planungen 3 Wochen Mon 
23.03.26

Die 14.04.26 Q+ 33

35 Designfreeze 0 Tage Die 14.04.26 Die 14.04.26 34;22

36 Erstellung der Kostenberechnung 3 Wochen Mit 15.04.26 Mit 06.05.26 Alle Planer 35

37 Übergabe LPH 3 0 Tage Mit 06.05.26 Mit 06.05.26 Alle Planer 36

38 Freigabe LPH 3 5 Tage Don 

07.05.26

Mit 13.05.26 Bauherr 37

39 Abschluss LPH 3 0 Tage Mit 13.05.26 Mit 13.05.26 38

40 LPH 4: Genehmigungsplanung 80 Tage Fre 

15.05.26

Mon 

07.09.26

41 Genehmigungsplanung 1 Monat Fre 15.05.26 Mon 15.06.26 Q+ 39

42 Genehmigungsstatik 3 Wochen Fre 15.05.26 Mon 08.06.26 Statiker 41AA

43 Brandschutzkonzept 3 Wochen Fre 15.05.26 Mon 08.06.26 Brandschützer 41AA

44 Lüftungsgesuch n.E. 3 Wochen Fre 15.05.26 Mon 08.06.26 TGA 41AA

45 Prüfstatiker 4 Wochen Die 09.06.26 Mon 06.07.26 Prüfstatiker 42

46 Lagepläne zum Bauantrag 3 Wochen Fre 15.05.26 Mon 08.06.26 Vermesser; 

Freianlagenplanung

41AA

47 Entwässerungsantrag 3 Wochen Fre 15.05.26 Mon 08.06.26 Freianlagenplanung41AA

48 Einreichung Bauantrag 0 Tage Mon 

15.06.26

Mon 15.06.26 Q+ 41

49 Bearbeitung Bauantrag Bauamt 3 Monate Die 16.06.26 Mon 07.09.26 Stadt Ahlen, 

Bauordnungsamt

48

50 Vorlage Baugenehmigung 
(geschätzt)

0 Tage Mon 
07.09.26

Mon 07.09.26 Stadt Ahlen, 
Bauordnungsamt

49

51 LPH 5: Ausführungsplanung 100 Tage Die 

16.06.26

Mon 

02.11.26

52 Ausführungsplanung 10 Wochen Die 16.06.26 Mon 24.08.26 48

53 Ausführungsplanung Statik 6 Wochen Die 30.06.26 Mon 10.08.26 52AA+2 

Wochen

54 Ausführungsplanung LV HKLS 6 Wochen Die 30.06.26 Mon 10.08.26 HKLS 52AA+2 

Wochen

55 Ausführungsplanung LV ELT 6 Wochen Die 30.06.26 Mon 10.08.26 ELT 52AA+2 

Wochen

56 Ausführungsplanung zum LV 

Erdarbeiten Rohbau

0 Tage Mon 

24.08.26

Mon 24.08.26 Q+ 52;54;55

57 Freigabe TGA und Rohbau zur LV 

Erstellung

0 Tage Mon 

24.08.26

Mon 24.08.26 Stadt Ahlen 56

58 Ausführungsplanung 5 Wochen Die 25.08.26 Mon 28.09.26 52

59 Ausführungsplanung zum LV Hülle 0 Tage Mon 
28.09.26

Mon 28.09.26 Q+ 58

60 Ausführungsplanung 5 Wochen Die 29.09.26 Mon 02.11.26 59

61 Ausführungsplanung zum LV 

Ausbau

0 Tage Mon 

02.11.26

Mon 02.11.26 Q+ 60

62 Ausführungsplanung Freianlagen 8 Wochen Die 16.06.26 Mon 10.08.26 Freianlagenplanung48

63 Freigabe LPH 5 0 Tage Mon 

02.11.26

Mon 02.11.26 Stadt Ahlen 61

64 LPH 6+7: Ausschreibung/ Vergabe 200 Tage Die 

25.08.26

Mit 09.06.27

65 Ausschreibung LV Erdarbeiten 

Rohbau

55 Tage Die 25.08.26 Mon 09.11.26

66 Erstellung LV Erdarbeiten Rohbau 2 Wochen Die 25.08.26 Mon 07.09.26 Q+ 56

67 Vorlage LV Erdarbeiten Rohbau 0 Tage Mon 
07.09.26

Mon 07.09.26 Q+ 66

68 Prüfung LV Erdarbeiten Rohbau 1 Woche Die 08.09.26 Mon 14.09.26 Bauherr, Q+ 67

69 Veröffentlichung LV Erdarbeiten 
Rohbau

6 Wochen Die 15.09.26 Mon 26.10.26 68

70 Submission LV Erdarbeiten Rohbau 0 Tage Mon 

26.10.26

Mon 26.10.26 69

71 Prüfung Angebote LV Erdarbeiten 

Rohbau

10 Tage Die 27.10.26 Mon 09.11.26 Bauherr, Q+ 70

72 Beauftragung Erdarbeiten Rohbau 0 Tage Mon 

09.11.26

Mon 09.11.26 Bauherr 71

73 Ausschreibung LV HKLS 110 Tage Die 25.08.26 Mit 27.01.27

81 Ausscheibung LV ELT 110 Tage Die 25.08.26 Mit 27.01.27

89 Ausschreibung LV Hülle 115 Tage Die 13.10.26 Mit 24.03.27

97 Ausschreibung LV Ausbau 115 Tage Die 22.12.26 Mit 09.06.27

105 LPH 8: Bauausführung 362 Tage Mon 

23.11.26

Mon 

24.04.28

106 Baubeginn 0 Tage Mon 

23.11.26

Mon 23.11.26 72EA+10 

Tage

107 Bauausführung 352 Tage Die 24.11.26 Mon 10.04.28 106AA

108 Abnahme 0 Tage Mon 

10.04.28

Mon 10.04.28 107

109 Mängelbeseitigung 2 Wochen Die 11.04.28 Mon 24.04.28 108

110 Fertigstellung/ Übergabe 0 Tage Mon 

24.04.28

Mon 24.04.28 109

LPH 1-5 Planungsphase

LPH 2: Vorentwurfsplanung Variante 2

26.06 13.08
Erstellung Vorentwurf Index 0

08.10 04.11
Erstellung LPH 2 HKLS

05.12 07.01
Erstellung LPH 2 ELT

14.08 10.09
Erstellung LPH 2 Brandschutz

14.08 10.09
Erstellung LPH 2 Statik / Wärmeschutz

14.08 10.09
Erstellung LPH 2 Freianlagen

07.01 Übergabe LPH 2 Fachplaner

12.01 23.01
Integration der Planungen

23.01 Designfreeze

26.01 06.02
Kostenschätzung

06.02 Übergabe LPH 2

06.02 Freigabe LPH 2

06.02 Abschluss LPH 2

LPH 3: Entwurfsplanung

09.02 20.03
Erstellung Entwurf

23.02 20.03
Erstellung LPH 3 HKLS

13.03 Übersendung 1. Planstand HKLS

23.02 20.03
Erstellung LPH 3 ELT

06.03 Übersendung 1. Planstand ELT

23.02 20.03
Erstellung LPH 3 Brandschutz

06.03 Übersendung 1. Planstand Brandschutz

23.02 20.03
Erstellung LPH 3 Statik / Wärmeschutz

06.03 Übersendung 1. Planstand Statik/ Wärmeshcutz

23.02 20.03
Erstellung LPH 3 Freianlagen

06.03 Übersendung 1. Planstand Freianlagen

20.03 Übergabe LPH 3 Fachplaner

23.03 14.04
Integration der Planungen

14.04 Designfreeze

15.04 06.05
Erstellung der Kostenberechnung

06.05 Übergabe LPH 3

07.05 13.05
Freigabe LPH 3

13.05 Abschluss LPH 3

LPH 4: Genehmigungsplanung

15.05 15.06
Genehmigungsplanung

15.05 08.06
Genehmigungsstatik

15.05 08.06
Brandschutzkonzept

15.05 08.06
Lüftungsgesuch n.E.

09.06 06.07
Prüfstatiker

15.05 08.06
Lagepläne zum Bauantrag

15.05 08.06
Entwässerungsantrag

15.06 Einreichung Bauantrag

16.06 07.09
Bearbeitung Bauantrag Bauamt

07.09 Vorlage Baugenehmigung (geschätzt)

LPH 5: Ausführungsplanung

16.06 24.08
Ausführungsplanung

30.06 10.08
Ausführungsplanung Statik

30.06 10.08
Ausführungsplanung LV HKLS

30.06 10.08
Ausführungsplanung LV ELT

24.08 Ausführungsplanung zum LV Erdarbeiten Rohbau

24.08 Freigabe TGA und Rohbau zur LV Erstellung

25.08 28.09
Ausführungsplanung

28.09 Ausführungsplanung zum LV Hülle

29.09 02.11
Ausführungsplanung

02.11 Ausführungsplanung zum LV Ausbau

16.06 10.08
Ausführungsplanung Freianlagen

02.11 Freigabe LPH 5

LPH 6+7: Ausschreibung/ Vergabe

Ausschreibung LV Erdarbeiten Rohbau

25.08 07.09
Erstellung LV Erdarbeiten Rohbau

07.09 Vorlage LV Erdarbeiten Rohbau

08.09 14.09
Prüfung LV Erdarbeiten Rohbau

15.09 26.10
Veröffentlichung LV Erdarbeiten Rohbau

26.10 Submission LV Erdarbeiten Rohbau

27.10 09.11
Prüfung Angebote LV Erdarbeiten Rohbau

09.11 Beauftragung Erdarbeiten Rohbau

Ausschreibung LV HKLS

Ausscheibung LV ELT

Ausschreibung LV Hülle

Ausschreibung LV Ausbau

LPH 8: Bauausführung 

23.11 Baubeginn

24.11 10.04
Bauausführung

10.04 Abnahme

11.04 24.04
Mängelbeseitigung

24.04 Fertigstellung/ Übergabe

Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun

3. Qtl, 2025 4. Qtl, 2025 1. Qtl, 2026 2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028 2. Qtl, 2028 3. Qtl, 2028

2026 2027 2028
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