Neubau von 12 6.g. Mietwohnungen M_,’L\v\

KiGa-1BA-10B_MFH OG_WIE 406 Wohn - Stadtbau
TERMINPLAN
Stand 10.02.2026
VA
Los [VORGANG Jahr 2025 2026 2027
Monat DEZEMBER JANUAR FEBRUAR MARZ APRIL MAI JUNI JuLl AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER JANUAR FEBRUAR MARZ APRIL MAI JUNI Jutl AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Woche 4849.51521 3[4(5 6.8 910.12131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051521 2| 3[4[5[6[7[8]9]10)11]12|13[14[15[16[17[18]19]20|21)|22|23]|24(25[26|27|28|29|30|31)32|33|34|35[36(37[38]39|40| 41| 42| 43| 44| 45| 46/ 47| 48,

Bauzeit 18 Monate

Wasserabsengung beantragen

Baustromanschluss beantragen

Antrag Kampfmittelpriifung

Glasfaseranschluss beantragen
Hausanschluss beantragen

neue Bodenanalysen bestellen .

Baubeginanzeige Bauordn./untere
Wasserb./Amt fiir Griinflachen

Anzeige Rohbaufertigstellung

Bauunternehmer LV erstellen Laufzeit [P|P VA

Fenster KS LV Erstellen| Laufzeit [P|P| [VA Aufmalt ohne Klinker im 2.0G / WDVS-Fenster vorab Werkplanung

WDVS-Arbeiten LV Erstellen| Laufzeit [ P| |VA

Dachabdichtung / Klempner LV Erstellen| Laufzeit [P| |VA

Bodentiefen Fenster/Tiiren abdichten

PV-Anlage

GERUSTE ABBAUEN

Hausanschluss erstellen

Briefkastenanlage

Aluelemente Hauseingang LV Erstellen| Laufzeit | P|P| |VA -Konstruktion Vordach Konsole Vordach Montage TH-Tir -Montage Vordach
Schlosser LV Erstellen| Laufzeit [P|P| [VA AufmaR TH Abstimmung Werkplanung Montage TH inkl. Edelstahlhandlauf

Heizung / Sanitar LV Erstellen| Laufzeit [P|P| [VA Beistellung Liifter Heizungsanla Feininstallation

Elektro LV Erstellen| Laufzeit [P|P| [VA

Feininstallation

Durchbriiche schliefen

Trockenbauarbeiten - GK LV Erstellen| Laufzeit | P| V Bodenschienen Trockenbau schliefen

Zargen / Innentiiren LV Erstellen| Laufzeit | P| |VA Zargen / Stahltiiren .Innentiiren

Dichtheitspriifung
Vorgestellte Balkone LV Erstellen| Laufzeit [P|P| [VA Werkplanung Wandauflager Montage Balkone

Innenputz LV Erstellen| Laufzeit | P |V

Telekom

Vodafone

Estrich - DAmmung auslegen LV Erstellen| Laufzeit [ P |V

Fussbodenheizung

Estrich verlegen Wohnungen

Estrich verlegen TH/Keller

Estrich aufheizen

Fliesenarbeiten Bader LV Erstellen| Laufzeit | P |V

Betonwerkstein LV Erstellen| Laufzeit | P| AufmaR Fensterba

Malerarbeiten LV Erstellen| Laufzeit | P|P| [VA Kellerrdume | | | | Wohnungen Treppenhaus
Oberboden Vinyl LV Erstellen| Laufzeit [ P |V

Kellertrennwande LV Erstellen| Laufzeit | P| V | ]

BlowerDoor Test LV Erstellen| Laufzeit | P | V.

Schliessanlage LV Erstellen| Laufzeit | P |V

Wasser-/Wéarmemengenzahler 5 Monate vor Einzug beantragen. | | | | |

Rauchwammelder LV Erstellen| Laufzeit [ P |V

Feuerldscher LV Erstellen| Laufzeit | P | V.

Reinigung LV Erstellen| Laufzeit [ P |V

Aussenanlagen LV Erstellen| Laufzeit [P|P| [VA

Unterflurcontainer Abstimmung .

Abnahmen HBW
Ubergaben
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