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Bauzeit 18 Monate 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Wasserabsenkung beantragen

Baustromanschluss beantragen

Antrag Kampfmittelprüfung 

Glasfaseranschluss beantragen

neue Bodenanalysen bestellen

Baubeginanzeige Bauordn./untere 
Wasserb./Amt für Grünflächen

Hausanschluss beantragen

Anzeige Rohbaufertigstellung

Bauunternehmer LV  erstellen Laufzeit P P VA

Baustelleneinrichtung

Geschlossene Wasserhaltung

Verbau 

Erdarbeiten

Entwässerungsarbeiten

Blitzschutz / Erdung

Sohle Keller

Wände Keller

Kellerdecke

Gründung nicht unterkellertes Gegäudeteil

EG-Wände

EG-Decke

1.OG-Wände

1.OG-Decke

2.OG-Wände

2.OG-Decke mit Attika

Klinker

Fenster KS LV-Erstellen P P VA Werkplanung Aufmaß Montage

Dachabdichtung / Klempner LV-Erstellen Laufzeit P P VA Bodenplatte EG abdichten Dachflächen bodentiefen Fenster/Türen abdichten

WDVS-Arbeiten LV-Erstellen Laufzeit P P VA

PV-Anlage

GERÜSTE ABBAUEN

Hausanschluss erstellen

Aluelemente Hauseingang LV-Erstellen Laufzeit P P VA Werkplanung Vordachschwerte Aufmaß/Planung TH-Tür TH-Tür Montage Vordach Montage

Heizung / Sanitär LV-Erstellen Laufzeit P P VA Rohinst. Wohnungen sonstige Installation Heizungsanlage Feininstallation Wohnungen

Elektro LV-Erstellen Laufzeit P P VA Kabelverlegung in Decken Rohinst. Wohnungen sonstige Installation Feininstallation Wohnungen

Durchbrüche schließen

Schlosser LV-Erstellen P P VA Aufmass Montage TH Handläufe

Trockenbauarbeiten - GK LV-Erstellen P P VA Bodenschienen Trockenbau schließen

Zargen / Innentüren LV-Erstellen Laufzeit P P VA Zargen / Stahltüren Innentüren

Dichtheitsprüfung 

Innenputz LV-Erstellen Laufzeit P P VA

Telekom

Vodafone

Estrich - Dämmung auslegen LV-Erstellen P P VA

Fussbodenheizung 

Estrich verlegen Wohnungen

Estrich verlegen TH/Keller

Estrich aufheizen

Fliesenarbeiten Bäder LV-Erstellen Laufzeit P P VA

Betonwerkstein LV-Erstellen Laufzeit P P V Aufmaß Fensterbänke Treppenhaus

Malerarbeiten LV-Erstellen Laufzeit P P V Kellerräume Wohnungen Treppenhaus

Oberboden Vinyl LV-Erstellen Laufzeit P P V

Kellertrennwände LV-Erstellen Laufzeit P P V

BlowerDoor Test A P V

Wasser-/Wärmemengenzähler Zähler beantragen

Schliessanlage A P V

Rauchwarnmelder A P V

Feuerlöscher

Reinigung LV-Erstellen P P V

Küche LV-Erstellen P P V

Aussenanlagen Laufzeit P P VA

Unterflurcontainer Abstimmung Montage

Abnahmen HBW

Übergaben
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