
Neubau von 2 Doppelhäusern mit je 3 FF Mietwohnungen
KiGa-1BA-06A+B_DH FF_WIE 407

Stand: 14.08.2026

NOVEMBER DEZEMBER JANUAR FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER JANUAR FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI
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Bauzeit 13 Monate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wasserabsengung beantragen

Baustromanschluss beantragen

Antrag Kampfmittelprüfung 

Glasfaseranschluss beantragen

neue Bodenanalysen bestellen

Baubeginanzeige Bauordn./untere 
Wasserb./Amt für Grünflächen

Hausanschluss beantragen

Anzeige Rohbaufertigstellung

Bauunternehmer LV  erstellen Laufzeit P P VA

Innentreppe LV-Erstellen Laufzeit P P VA Aufmaß Montage Treppe unterkonstruktion Montage Stufen/Handlauf

Fenster KS LV-Erstellen Laufzeit P P VA Werkplanung Montage A Montage B

Aluelemente Hauseingang  / Vordach LV-Erstellen Laufzeit P VA Aufmaß/Planung Vordachschwerte/Türen Vordach

Dachabdichtung / Klempner LV-Erstellen Laufzeit P P VA Bodenplatte abdichten Dachabdichtung Balkonbeläge

WDVS-Arbeiten LV-Erstellen Laufzeit P P VA

PV-Anlage

GERÜSTE ABBAUEN

Hausanschluss erstellen

Heizung / Sanitär Laufzeit P P VA Rohinstallation Heizungsanlage Feininstallation Wohnungen

Elektro Laufzeit P P VA Kabelverlegung in Decken Rohinstallation Feininstallation Wohnungen

Durchbrüche schließen

Schlosser LV-Erstellen Laufzeit P P VA Aufmaß TH Gitterroste+Balkongeländer Harfe+Handläufe

Trockenbauarbeiten - GK LV-Erstellen Laufzeit P P VA Bodenschienen A B Trockenbau schließen

Zargen / Innentüren LV-Erstellen Laufzeit P P VA Zargen / Stahltüren Innentüren

Dichtheitsprüfung 

Innenputz LV-Erstellen Laufzeit P P VA

Telekom

Vodafone

Estrich - Dämmung auslegen LV-Erstellen Laufzeit P P VA

Fussbodenheizung 

Estrich verlegen Wohnungen

Estrich aufheizen

Fliesenarbeiten Bäder LV-Erstellen Laufzeit P P VA

Betonwerkstein LV-Erstellen Laufzeit P P V Fensterbänke Treppenhaus

Malerarbeiten LV-Erstellen Laufzeit P P V

Oberboden Vinyl LV-Erstellen Laufzeit P P V

BlowerDoor Test A P V

Schliessanlage A P V

Wasser-/Wärmemengenzähler Zähler beantragen

Rauchwarnmelder A P V

Feuerlöscher A P V

Reinigung LV-Erstellen Laufzeit P V

Aussenanlagen Laufzeit P VA

Unterflurcontainer Abstimmung Montage

Abnahmen HBW

Übergaben
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