
Neubau von 2 Reihenhäusern mit je 3 FF Mietwohnungen
KiGa-1BA-17A+B_RH FF_WIE 408

Stand: 15.04.2026
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Bauzeit 13 Monate 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wasserabsengung beantragen

Baustromanschluss beantragen

Antrag Kampfmittelprüfung 

Glasfaseranschluss beantragen

Hausanschluss beantragen

neue Bodenanalysen bestellen
Baubeginanzeige Bauordn./untere 
Wasserb./Amt für Grünflächen

Anzeige Rohbaufertigstellung

Bauunternehmer LV-Erstellen P P VA

Baustelleneinrichtung

Erdarbeiten

Entwässerungsarbeiten
Blitzschutz / Erdung LV-Erstellen P P VA

Bodenplatte

EG-Wände

EG-Decke

1.OG-Wände

1.OG-Decke mit Attika

Innentreppe LV-Erstellen Laufzeit P P VA Aufmaß Montage Treppe unterkonstruktion Montage Stufen/Handlauf

Fenster KS LV-Erstellen Laufzeit P P VA Werkplanung Prüfung Öffnungsmaße Montage

Aluelemente Hauseingang LV-Erstellen Laufzeit P P VA Aufmaß/Planung Tür/Vordachschwerte Vordach

Dachabdichtung / Klempner LV-Erstellen Laufzeit P P VA Bodenplatten abdichten Dachabdichtung

WDVS-Arbeiten LV-Erstellen Laufzeit P P VA

GERÜSTE ABBAUEN

Hausanschluss erstellen

Heizung / Sanitär LV-Erstellen Laufzeit P P VA Rohinstallation Heizungsanlage Feininstallation Wohnungen

Elektro LV-Erstellen Laufzeit P P VA Kabelverlegung in Decken Rohinstallation Feininstallation Wohnungen

Durchbrüche schließen

Trockenbauarbeiten - GK LV-Erstellen Laufzeit P P VA Bodenschienen Trockenbau schließen

Zargen / Innentüren LV-Erstellen Laufzeit P P VA Zargen / Stahltüren Innentüren

Dichtheitsprüfung 

Schlosser LV-Erstellen Laufzeit P P VA Aufmaß Gitterroste Montage Gitterroste im Hausanschlussraum

Innenputz LV-Erstellen Laufzeit P P VA

Telekom

Vodafone

Estrich - Dämmung auslegen LV-Erstellen Laufzeit P P VA

Fussbodenheizung 

Estrich verlegen Wohnungen

Estrich aufheizen

Fliesenarbeiten Bäder LV-Erstellen Laufzeit P P VA

Betonwerkstein LV-Erstellen Laufzeit P P VA Fensterbänke

Malerarbeiten LV-Erstellen Laufzeit P P VA

Oberboden Vinyl LV-Erstellen Laufzeit P P VA

BlowerDoor Test LV-Erstellen Laufzeit P P VA

Schliessanlage LV-Erstellen Laufzeit P P VA

Wasser-/Wärmemengenzähler Zähler beantragen

Rauchwarnmelder LV-Erstellen Laufzeit P P VA

Feuerlöscher LV-Erstellen Laufzeit P P VA

Reinigung LV-Erstellen Laufzeit P P VA

Aussenanlagen LV-Erstellen Laufzeit P P VA

Unterflurcontainer

Abnahmen HBW

Übergaben  

20272026

Laufzeit 

Laufzeit 

TERMINPLAN

Los VORGANG Jahr

Woche

Monat
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