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Bauzeit 18 Monate 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Wasserabsengung beantragen

Baustromanschluss beantragen

Antrag Kampfmittelprüfung 

Glasfaseranschluss beantragen

Hausanschluss beantragen

neue Bodenanalysen bestellen

Baubeginanzeige Bauordn./untere 
Wasserb./Amt für Grünflächen

Anzeige Rohbaufertigstellung

Bauunternehmer LV  erstellen      Laufzeit P P VA

Baustelleneinrichtung

Geschlossene Wasserhaltung

Verbau 

Erdarbeiten

Entwässerungsarbeiten
Blitzschutz / Erdung

Sohle Keller

Wände Keller

Kellerdecke

EG-Wände

EG-Decke

1.OG-Wände

1.OG-Decke

2.OG-Wände

2.OG-Decke mit Attika

Klinker

Fenster KS LV Erstellen Laufzeit P P VA Aufmaß ohne Klinker im 2.OG / WDVS-Fenster vorab Werkplanung Montage

WDVS-Arbeiten LV Erstellen Laufzeit P VA

Dachabdichtung / Klempner LV Erstellen Laufzeit P VA Bodentiefen Fenster/Türen abdichten

GERÜSTE ABBAUEN

Hausanschluss erstellen

Aluelemente Hauseingang LV Erstellen Laufzeit P P VA Konstruktion Vordach Konsole Vordach Montage Montage TH-Tür Montage Vordach Briefkastenanlage

Schlosser LV Erstellen Laufzeit P P VA Aufmaß TH Abstimmung Werkplanung Montage TH inkl. Edelstahlhandlauf

Heizung / Sanitär LV Erstellen Laufzeit P P VA Beistellung Lüfter Rohinst. Wohnungen sonstige Installation Heizungsanlage Feininstallation 

Elektro LV Erstellen Laufzeit P P VA Kabelverlegung in Decken Rohinst. Wohnungen sonstige Installation Feininstallation 

Durchbrüche schließen

Trockenbauarbeiten - GK LV Erstellen Laufzeit P Bodenschienen Trockenbau schließen

Zargen / Innentüren LV Erstellen Laufzeit P P VA Zargen / Stahltüren Innentüren

Dichtheitsprüfung 

Vorgestellte Balkone LV Erstellen Laufzeit P P VA Werkplanung Wandauflager Montage Balkone

Innenputz LV Erstellen Laufzeit P

Telekom

Vodafone

Estrich - Dämmung auslegen LV Erstellen Laufzeit P

Fussbodenheizung 

Estrich verlegen Wohnungen

Estrich verlegen TH/Keller

Estrich aufheizen

Fliesenarbeiten Bäder LV Erstellen Laufzeit P

Betonwerkstein LV Erstellen Laufzeit P Aufmaß Fensterbänke Verlegung

Malerarbeiten LV Erstellen Laufzeit P P VA Kellerräume Wohnungen Treppenhaus

Oberboden Vinyl LV Erstellen Laufzeit P

Kellertrennwände LV Erstellen Laufzeit P P

BlowerDoor Test LV Erstellen Laufzeit P

Schliessanlage LV Erstellen Laufzeit P

Wasser-/Wärmemengenzähler 5 Monate vor Einzug beantragen

Rauchwarnmelder LV Erstellen Laufzeit P

Feuerlöscher LV Erstellen Laufzeit P

Reinigung LV Erstellen Laufzeit P

Aussenanlagen LV Erstellen Laufzeit P P VA

Unterflurcontainer Abstimmung Montage

Abnahmen HBW

Übergaben  
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