BZP
Hauptplan

O0O1.04. 2026 VVohn- und Stadtbau Manuel Maier

2006 | 2007
g Bezeichnung Start |Dauer| Ende Marz | Apri | Ma | Juni | Jul | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | Marz | Apri | Ma | Juni | Jul
| | | | | | | | | |
| | [ ! | | | | | | | | | ] | ] | | | | ] | || | | | | | | | | | I | | ]
Bauzeitenplan | BAUABLAUF - VOARRABZUG . . . . . . . . . . . |
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
2 | Baustelleinrichutng 06.04.2026] 45t|05.06.2026 Baustellginchutng |y | ,' | | | | | | | | | |
3| Bauzaun 06.04.2026|  5t|10.04.2026 Bhuzaun | i | | | | | | | | | |
4 | Sanitar-, Mannschafts- und Biirocontainer 01.06.2026 1t|01.06.2026 || Sanitér-, Mannschafts- und Biirocontainer | ] ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | | | |
5 Baustrom / Kabelbriicke: Baufeld & Container |13.04.2026 5t 17.04.2026 Baustrom / Kabelbriicke: | Bgufeld & Container | | | | | | | | | | | |
6 | Bauwasser Container 01.06.2026|  1t|01.06.2026 | Bauwasser|Container [J] | | | | | | | | | |
Videoliberwachung ! ! ! ! ! : I I | | |
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
| | | | | | | | | | |
7 | Erd- und Entwisserungsarbeiten 06.04.2026|  45t|05.06.2026 Erd- und Entwéisserungsdrbeiten | : y | | i i i i i i i i
8 | Wasserhaltung und Verbau 06.04.2026|  10t|17.04.2026 Wassgrhaltung uhd [erbau | ! : | ! ! ! ! ! I f f
| | | | | | | | | | |
9 Baugrubenaushub (ca. 13.000 m?) 13.04.2026| 35t[29.05.2026 Bgugrubenaushgib (ca. 13.000 m?) | | | | | | | | | | |
10|  Schottertragschicht 25.05.2026|  10t|05.06.2026 | Schottertragschicht | | | i i i i i i | |
| | | | | I | | | | |
[ | | | | | [ [ [ [ [
11| Rohbauarbeiten Tiefgarage (ca. 2.250 m?) 01.06.2026| 115t|06.11.2026 | Rohbauarbeiten Tiefgarage (ca.|2.250 m?) | | | | | ,' | | | | |
12|  Krane - Grindung und Aufbau 01.06.2026|  5t|05.06.2026 i Krane - Griindung und Aufbau | | | i i i i | i | |
13| Griindung - Bodenplatte 08.06.2026|  50t|14.08.2026 ! Griindung - Bodenplatte ! ! ! ! ! ! ! !
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
14| Untergeschosswande-Tiefgarage 13.07.2026| 70t[16.10.2026 I Untergeschd ss?Nénde-Tiefgarage | | | | | | |
1 1 | | | | 1 | |
\ . ! | | | | | | \ . | \ \
15| Decke-Tiefgarage 31.08.2026] 50t} 06.11.2026 | | | Decke-Tiefgarage | | | | | |
16 | Kellerlichtschéchte 28.09.2026|  5t[02.10.2026 ! ! ! ! Kellerlichtschachte | ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | | | |
17| Entwasserungsarbeiten Arbeitsraum 05.10.2026]  10t{16.10.2026 | | | | Entwgsserungsarbeiten Abeit§raum | | | | | | |
18| Anfillarbeiten Arbeitsraum 19.10.2026| 10t/ 30.10.2026 i : i i  Anfilllarbeiten Atbeitsraum i i i i i i
| | | | | | | | | | |
. e 2 | | | | | | | | | | |
19| Rohbauarbeiten Gebaude A (ca. 260 m 05.10.2026|  55t|18.12.2026 ' ' ' Rohbauarbeiten Gebaude A (ca. 260 m? Geschossfiache)
Geschossflache) [ [ [ | [ [ [ [ [ [
20| Erdgeschoss-Wande 05.10.2026|  10t[16.10.2026 | | | | Erdgeschass-Wande | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
21| Erdgeschoss-Decke 19.10.2026 5t]23.10.2026 - - - - - Erdgeschoss-Decke |
| | | | | | | | | | |
22| 1.0G - Wande 26.10.2026| 10t 09.11.2026 | | ! | | 1. OG - Wande | | | | ! | |
23| 1.0G - Decke 09.11.2026|  5t[13.11.2026 | | | | | 1.0G - Decke | | | | | |
24| 2.0G-Winde 16.11.2026|  10t|27.11.2026 | f f ! f | 2. 0G - Wande | | | | | |
| | | | | | | | | | |
25| 2.0G - Decke inkl. Attika 30.11.2026  5t[04.12.2026 ; ; ; ; ; ; 2. OG - Decke jnkl. Attika ; ; ; ;
26| Verblendmauerwerk 23.11.2026] 20t} 18.12.2026 ' ' ' ' ' ' Verblendmauerwerk | ' ' ' '
| | | | | | | |\ | | | |
. : i : : : : : i : :
27 | Rohbauarbeiten Gebiude B (ca. 435 m?) 30.11.2026|  60t|19.02.2027 ; ; ! ; ; . | Rohbauarbeiten Gepaude B (ca. 435 mZ)M ; ! ; ;
! ! | ! ! ! ! | | | ! | ! !
28| Erdgeschoss-Wande 30.11.2026|  15t[18.12.2026 ! ! ! ! ! ! Erdgeschoss-Wande | ! ! ! !
| | | |
29| Erdgeschoss-Decke 14.12.2026|  10t|25.12.2026 f f | f ! ! I.J-Crdgesc\w bss-Decke |
| | | | | | | | | | |
30| 1.0G-Wande 21.12.2026|  15t[08.01.2027 ; | | ; | | | \ 1. 0G - Wande ; ; | |
|
31| 1.0G - Decke 04.01.2027  10t[15.01.2027 | | | | | | | \ 1. 0G - Décke | | | | |
| | | | | |
32| 2.0G-Wande 11.01.2027|  15t29.01.2027 | | | | | ) . D. 06 - Wande |
| | | | | | | | | | |
33| 2.0G - Decke inkl. Attika 25.01.2027| 10t[05.02.2027 ; ; ! ; ; ; ; 2. OG - Decke jnkl. Attika ; ! | |
|
34| Verblendmauerwerk 18.01.2027| 25t]19.02.2027 ' ' ' ' ' ' ' Verblendmauerwerk | ' ' ' '
| | | | | | | | | | |
| | | | | I | | | | |
35| Rohbauarbeiten Gebiude C (ca. 260 m?) 01.02.2027| 55t|16.04.2027 ; ; ; | | | i \ Rohbauarbeiten Gebaude C (ca. 260 m?) ! i i |
36| Erdgeschoss-Wande 01.02.2027|  10t[12.02.2027 | | | | | | | \ Erdgeschoss-Wénde | ! ! ! !
| | | | | | | | | |
37| Erdgeschoss-Decke 15.02.2027 5t]19.02.2027 l - \ Erdgeschoss-Decke | - - - -
| | | | | | | | | | |
38| 1.0G - Wande 22.02.2027| 10t 08.03.2027 | | ! | | | | \ 1. OG - Wande | | | ! | |
39| 1.0G - Decke 08.03.2027|  5t[12.03.2027 | | | | | | | \ 1. OG - Decke | | | | |
| | | | | | | | | | |
40| 2.0G-Wande 15.03.2027|  10t[29.03.2027 . \ 2. 0G - Wande | |
| | | | | | | | | | |
41| 2.0G - Decke 29.03.2027|  5t[02.04.2027 ; | ! ; | | | \ 2. OG - Decke ! | |
42| Verblendmauerwerk 22.03.2027] 20t} 16.04.2027 ' ' ' ' ' ' ' \ Verblendmauerwerk | ' ' '
| | | | | | | \ | | | |
| | | | | | | | | | |
43| Rohbauarbeiten Gebéude D (ca. 250 m?) 29.03.2027| 55t|11.06.2027 | | ! | | | | \ Rohbauarbeiten Gebaude D (ca. 250 m?) | : : |
44| Erdgeschoss-Wande 29.03.2027| 10t[09.04.2027 ! ! ' ! ! ! ! \ Erdgeschass-Wande | ' ! !
| | | | | | | | | | |
45| Erdgeschoss-Decke 12.04.2027 5t| 16.04.2027 - \ Erdgesthoss-Decke | -
| | | | | | | | | | |
46| 1.0G - Wande 19.04.2027|  10t|30.04.2027 ; | ! ; | | | \ ; 1. 0G - Wande | ; ;
47| 1.0G - Decke 03.05.2027|  5t[07.05.2027 | | | | | | | \ | 1.0G - Dedke | | !
| | | |
48| 2.0G - Wande 10.05.2027|  10t|21.05.2027 ' ' | ! ' ' | \ . 2,06 - Wande |
| | | | | | | | | | |
49| 2.0G - Decke 24.05.2027|  5t[28.05.2027 ; | | ; | | | \ ; ; 2. OG - Decke ; ;
50| Verblendmauerwerk 17.05.2027| 20t|11.06.2027 ! ! ' ! ! ! ! \ ! || Verblendmauerwerk | !
| | | | | | | \ | | | |
| | | | | | | { | | | |
51| Dachdecker 30.11.2026| 160t|09.07.2027 ; ; ! ; ; ; Dachdecker | | B I | : : : : |
! ! | ! ! ! ! | | | 11 | ! | ! !
52| Abdichtung Decke Tiefgarage 30.11.2026( 30t 19.02.2027 ! ! ' ! ! ' Abdichtung Decke Tiefgarage | | ! ' ! !
| | | | | | | l\ | | | |
| | | I | | | | | | |
53| Abdichtung TRH KG & bodentiefe Fenster; BT A|29.03.2027|  7t[06.04.2027 ; ; ! ; ; ; ; \ Abdichtung TRH|KG & bodentiefe Fenster; BT A | ! | |
54| Abdichtung TRH KG & bodentiefe Fenster; BT B[07.04.2027 8t] 16.04.2027 ! ! ' ! ! ! ! \ Abgichtung TRH KG & bodentiefe Fenster; BJ B | ' ' '
| | | | | | | | | | |
55| Abdichtung TRH KG & bodentiefe Fenster; BT C|07.06.2027|  7t[15.06.2027 . \ . . Abdichtung TRH|KG & bodentiefe Fenster; BT C | .
| | | | | | | | | | |
56| Abdichtung TRH KG & bodentiefe Fenster; BT D| 16.06.2027 8t|25.06.2027 | | | | | | | | | Abdichtung TRH KG & bpdentiefe Fenster; BT D | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
57| Notabdichtung Dachflache A 14.12.2026|  5t|18.12.2026 . . . . . . Notabdichtung Dachflache A | . . . .
| | | | | | | | | | |
58| Notabdichtung Dachflache B 08.02.2027|  5t[12.02.2027 ; ; ! ; ; ; ; Notabdichtung Daghflache B | ; ! ; ;
59| Notabdichtung Dachflache C 05.04.2027 5t 09.04.2027 ! ! ' ! ! ! ! Notabdichtung Daghflache C | ' ! !
| | | | | | | | | |
60| Notabdichtung Dachflache D 31.05.2027|  5t|04.06.2027 . . . . . . . . . Notabdichtung Daghflache D | .
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
61| Gefalledammung und Abdichtung A 21.12.2026|  15t[08.01.2027 ! ! ! ! ! ! Geftilledammung und Abdichtung A ! ! ! !
| | | | | | | | | | |
62| Gefalleddmmung und Abdichtung B 22.02.2027| 15t|12.03.2027 - - - - - - - Gefalleddmmung und Abdichtung B - - - -
| | | | | | | | | | |
63| Gefalledammung und Abdichtung C 19.04.2027|  15t|07.05.2027 ; ; ! ; ; ; ; Gefglleddmmung und Abdichtung C ; ;
64| Gefalleddmmung und Abdichtung D 07.06.2027| 15t|25.06.2027 ! ! ' ! ! ! ! ! ' Gefalledammung und Abdi¢htung D !
| | | | | | | | | | |
, , i , , i , , i , ,
65| Attika und Griindach Gebaude A 11.01.2027|  10t|22.01.2027 ; ; ! ; ; ; ; Attika und Griindach Gebaude A | ; ! ; ;
66| Attika und Griindach Gebzude B 15.03.2027|  10t|26.03.2027 ! ! ! ! ! ! ! Attika und Griindach Gebéude B ! ! ! !
| | | | | | | | | | |
67| Attika und Griindach Geb&ude C 24.05.2027| 10t|04.06.2027 : : : : : : : : . Attika und Griindach Gebaude C |
| | | | | | | | | |
68| Attika und Griindach Gebzude D 28.06.2027|  10t[09.07.2027 ; | ! | | | | | ! | Attika und Griindach Gebaude D
I | | | | I | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | I | | | | |
| | | | | I | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | I | | | | |
| | | | | I | | | | |
| | | | | I | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | I | | | | |
| | | | | I | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | I | | | | |
| | | | | I | | | | |
Farbcodes
- Dunkelgriin
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