
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Baumfällungen (Herbstferien) 2 Wochen Mon 19.10.26 Fre 30.10.26

2 Baumfällungen, Fertigstellung 0 Wochen Fre 30.10.26 Fre 30.10.26

3 Baustraße, Beauftragung 0 Wochen Mon 28.09.26 Mon 28.09.26

4 Baustraße, Ausführung 9 Wochen Mon 19.10.26 Fre 18.12.26

5 Baustraße, Fertigstellung 0 Wochen Fre 01.01.27 Fre 01.01.27

6 Interimsparkplatz (Bolzplatz), Beauftragung 0 Wochen Mon 12.10.26 Mon 12.10.26

7 Interimsparkplatz (Bolzplatz), Ausführung 9 Wochen Mon 02.11.26 Fre 01.01.27

8 Interimsparkplatz (Bolzplatz), Fertigstellung 0 Wochen Fre 01.01.27 Fre 01.01.27

9

10 Phase 3 (Bau H): Bauzaun, Aufstellung 2 Wochen Fre 08.01.27 Fre 22.01.27

11 Phase 3 (Bau H): Bauzaun, Fertigstelllung 0 Wochen Fre 29.01.27 Fre 29.01.27

12 Phase 3 (Bau H): Bauzaun vorhalten 125 Wochen Mon 01.02.27 Fre 22.06.29

13 Phase 5 (Abbruch X): Bauzaun umsetzen und vorhalten 47 Wochen Mon 25.06.29 Fre 17.05.30

14 Phase 3 (Bau H):  Baustrom Einrichtung 2 Wochen Mon 19.04.27 Fre 30.04.27

15 Phase 3 (Bau H): Baustrom, Fertigstelllung 0 Wochen Fre 30.04.27 Fre 30.04.27

16 Phase 3 (Bau H): Baustrom (inkl. Container) vorhalten 103 Wochen Mon 03.05.27 Fre 20.04.29

17 Phase 3 (Bau H): Innenbeleuchtung, Fertigstelllung 0 Wochen Fre 24.09.27 Fre 24.09.27

18 Phase 3 (Bau H): Innenbeleuchtung vorhalten 75 Wochen Mon 27.09.27 Fre 02.03.29

19 Phase 4 (Bau R): Baustrom (nur) Container vorhalten 60 Wochen Mon 23.04.29 Fre 14.06.30

20 Phase 3 (Bau H): Bauwasser/Abwasser, Einrichtung 2 Wochen Mon 19.04.27 Fre 30.04.27

21 Phase 3 (Bau H): Bauwasser/Abwasser, Fertigstelllung 0 Wochen Fre 30.04.27 Fre 30.04.27

22 Phase 3 (Bau H): Bauwasser/Abwasser (inkl. Container) vorhalten 93 Wochen Mon 03.05.27 Fre 09.02.29

23 Phase 4 (Bau R): Bauwasser/Abwasser (nur) Container vorhalten 70 Wochen Mon 12.02.29 Fre 14.06.30

24 Phase 3 (Bau H): Kameraüberwachung/Baufeldbeleuchtung, Einrichtung 2 Wochen Mon 19.04.27 Fre 30.04.27

25 Phase 3 (Bau H): Kameraüberwachung/Baufeldbeleuchtung, Fertigstelllung 0 Wochen Fre 30.04.27 Fre 30.04.27

26 Phase 3 (Bau H): Kameraüberwachung/Baufeldbeleuchtung vorhalten 103 Wochen Mon 03.05.27 Fre 20.04.29

27 Phase 3/4 (Bau H/R): Container, Bestellung Vorfertigung 13 Wochen Mon 18.01.27 Mon 19.04.27

28 Phase 3+4 (Bau H+R): Container, Einrichtung 2 Wochen Mon 19.04.27 Fre 30.04.27

29 Phase 3+4 (Bau H+R): Container, Fertigstelllung 0 Wochen Fre 30.04.27 Fre 30.04.27

30 Phase 3 (Bau H): WC-Container vorhalten 105 Wochen Mon 03.05.27 Fre 04.05.29

31 Phase 3+4 (Bau H+R): Container BL vorhalten 162 Wochen Mon 03.05.27 Fre 07.06.30

32 Phase 4 (Bau R): Container vorhalten 89 Wochen Mon 21.08.28 Fre 03.05.30

33 Phase 3 (Bau H): Schließdienst, Starttermin 0 Wochen Fre 16.04.27 Fre 16.04.27

34 Phase 3 (Bau H): Schließdienst vorhalten 100 Wochen Mon 19.04.27 Fre 16.03.29

35 Phase 3+4 (Bau H+R): Schließdienst parallel vorhalten 28 Wochen Mon 21.08.28 Fre 02.03.29

36 Phase 4 (Bau R): Schließdienst vorhalten 90 Wochen Mon 21.08.28 Fre 10.05.30

37 Phase 3 (Bau H): Winterbauheizung 28, Fertigstelllung 0 Wochen Mon 27.03.28 Mon 27.03.28

38 Phase 3 (Bau H): Winterbauheizung vorhalten 8 Wochen Fre 24.03.28 Don 18.05.28

39 Phase 3 (Bau H): Winterbauheizung 28/29, Fertigstelllung 0 Wochen Mon 27.11.28 Mon 27.11.28

40 Phase 3 (Bau H): Winterbauheizung vorhalten (Optional -  LWP?) 17 Wochen Mon 27.11.28 Fre 23.03.29

41

42 Gelände beräumen Bau H, Fertigstelllung (Grobplanum für BE) 0 Wochen Mon 19.04.27 Mon 19.04.27

43 Baubeginn Phase 3 (Bau H) 0 Wochen Mon 01.02.27 Mon 01.02.27

44 Phase 3 (Bau H) Tiefbau (bis Planum BE) 11 Wochen Mon 01.02.27 Fre 16.04.27

45 Phase 3 (Bau H) Rohbau 41 Wochen Mon 26.04.27 Fre 04.02.28

46 Phase 3 (Bau H) Gebäudehülle 21 Wochen Mon 07.02.28 Fre 30.06.28

47 Phase 3 (Bau H) Ausbau 52 Wochen Mon 27.03.28 Fre 23.03.29

48 Phase 3 (Bau H) Inbetriebnahmen bis Beginn Einzug 16 Wochen Mon 26.03.29 Fre 13.07.29

49 Phase 3 (Bau H) Freianlagen 41 Wochen Mon 03.07.28 Fre 13.04.29

50 Phase 5 (Abbruch X) Rückbau Bestandsgebäude 39 Wochen Mon 10.09.29 Fre 07.06.30

51

52 Phase 4 (Bau R): Bauzaun, Aufstellung 2 Wochen Mon 31.07.28 Mon 14.08.28

53 Phase 4 (Bau R): Bauzaun, Fertigstelllung 0 Wochen Mon 21.08.28 Mon 21.08.28

54 Phase 4 (Bau R): Bauzaun vorhalten 98 Wochen Mon 21.08.28 Fre 05.07.30

55 Phase 4 (Bau R):  Baustrom Einrichtung 2 Wochen Mon 07.08.28 Mon 21.08.28

56 Phase 4 (Bau R): Baustrom, Fertigstelllung 0 Wochen Mon 21.08.28 Mon 21.08.28

57 Phase 3 (Bau R): Baustrom vorhalten 89 Wochen Mon 21.08.28 Fre 03.05.30

58 Phase 4 (Bau R): Innenbeleuchtung, Fertigstelllung 0 Wochen Mon 20.11.28 Mon 20.11.28

59 Phase 3 (Bau R): Innenbeleuchtung vorhalten 72 Wochen Mon 20.11.28 Fre 05.04.30

60 Phase 3 (Bau R): Bauwasser/Abwasser, Einrichtung 2 Wochen Mon 07.08.28 Mon 21.08.28

61 Phase 3 (Bau R): Bauwasser/Abwasser, Fertigstelllung 0 Wochen Mon 21.08.28 Mon 21.08.28

62 Phase 3 (Bau R): Bauwasser/Abwasser vorhalten 89 Wochen Mon 21.08.28 Fre 03.05.30

63 Phase 4 (Bau R): Kameraüberwachung/Baufeldbeleuchtung, Einrichtung 2 Wochen Mon 07.08.28 Mon 21.08.28

64 Phase 4 (Bau R): Kameraüberwachung/Baufeldbeleuchtung, Fertigstelllung 0 Wochen Mon 21.08.28 Mon 21.08.28

65 Phase 4 (Bau R): Kameraüberwachung/Baufeldbeleuchtung vorhalten 89 Wochen Mon 21.08.28 Fre 03.05.30

66 Phase 3 (Bau R): Winterbauheizung 29/30, Fertigstelllung 0 Wochen Mon 26.11.29 Mon 26.11.29

67 Phase 3 (Bau R): Winterbauheizung vorhalten (Optional - LWP?) 18 Wochen Mon 26.11.29 Fre 29.03.30

68

69

70 Baubeginn Phase 4 (Bau R) 0 Wochen Mon 21.08.28 Mon 21.08.28

71 Phase 4 (Bau R) Abbruch und Schadstoffsanierung 13 Wochen Mon 21.08.28 Fre 17.11.28

72 Phase 4 (Bau R) Tiefbau (bis Planum) 11 Wochen Mon 20.11.28 Fre 02.02.29

73 Phase 4 (Bau R) Rohbau 26 Wochen Mon 05.02.29 Fre 03.08.29

74 Phase 4 (Bau R) Gebäudehülle 18 Wochen Mon 06.08.29 Fre 07.12.29

75 Phase 4 (Bau R) Ausbau 35 Wochen Mon 03.09.29 Fre 03.05.30

76 Phase 4 (Bau R) Inbetriebnahmen bis Beginn Einzug 10 Wochen Mon 06.05.30 Fre 12.07.30

77 Phase 4 (Bau R) Freianlagen 18 Wochen Mon 04.03.30 Fre 05.07.30

78

79

80 Osterferien 2027 2 Wochen Mon 22.03.27 Fre 02.04.27

81 Sommerferien 2027 6,4 Wochen Mon 19.07.27 Die 31.08.27

82 Herbstferien 2027 2 Wochen Mon 25.10.27 Fre 05.11.27

83 Osterferien 2028 2 Wochen Mon 10.04.28 Fre 21.04.28

84 Sommerferien 2028 6,4 Wochen Mon 10.07.28 Die 22.08.28

85 Herbstferien 2028 2 Wochen Mon 23.10.28 Fre 03.11.28

86 Osterferien 2029 2 Wochen Mon 26.03.29 Fre 06.04.29

87 Sommerferien 2029 6,4 Wochen Mon 02.07.29 Die 14.08.29

88 Herbstferien 2029 2 Wochen Mon 15.10.29 Fre 26.10.29

89 Osterferien 2030 2 Wochen Mon 15.04.30 Fre 26.04.30

90 Sommerferien 2030 6,4 Wochen Mon 24.06.30 Die 06.08.30

19.10.26 30.10.26
Baumfällungen (Herbstferien)

Baumfällungen, Fertigstellung 30.10.26

28.09.26

19.10.26 18.12.26
Baustraße, Ausführung

Baustraße, Fertigstellung 01.01.27

Interimsparkplatz (Bolzplatz), Beauftragung 12.10.26

02.11.26 01.01.27
Interimsparkplatz (Bolzplatz), Ausführung

Interimsparkplatz (Bolzplatz), Fertigstellung 01.01.27

08.01.27 22.01.27
Phase 3 (Bau H): Bauzaun, Aufstellung

Phase 3 (Bau H): Bauzaun, Fertigstelllung 29.01.27

01.02.27 22.06.29
Phase 3 (Bau H): Bauzaun vorhalten

25.06.29 17.05.30
Phase 5 (Abbruch X): Bauzaun umsetzen und vorhalten

19.04.27 30.04.27
Phase 3 (Bau H):  Baustrom Einrichtung

Phase 3 (Bau H): Baustrom, Fertigstelllung 30.04.27

03.05.27 20.04.29
Phase 3 (Bau H): Baustrom (inkl. Container) vorhalten

Phase 3 (Bau H): Innenbeleuchtung, Fertigstelllung 24.09.27

27.09.27 02.03.29
Phase 3 (Bau H): Innenbeleuchtung vorhalten

23.04.29 14.06.30
Phase 4 (Bau R): Baustrom (nur) Container vorhalten

19.04.27 30.04.27
Phase 3 (Bau H): Bauwasser/Abwasser, Einrichtung

Phase 3 (Bau H): Bauwasser/Abwasser, Fertigstelllung 30.04.27

03.05.27 09.02.29
Phase 3 (Bau H): Bauwasser/Abwasser (inkl. Container) vorhalten

12.02.29 14.06.30
Phase 4 (Bau R): Bauwasser/Abwasser (nur) Container vorhalten

19.04.27 30.04.27
Phase 3 (Bau H): Kameraüberwachung/Baufeldbeleuchtung, Einrichtung

Phase 3 (Bau H): Kameraüberwachung/Baufeldbeleuchtung, Fertigstelllung 30.04.27

03.05.27 20.04.29
Phase 3 (Bau H): Kameraüberwachung/Baufeldbeleuchtung vorhalten

18.01.27 19.04.27
Phase 3/4 (Bau H/R): Container, Bestellung Vorfertigung

19.04.27 30.04.27
Phase 3+4 (Bau H+R): Container, Einrichtung

Phase 3+4 (Bau H+R): Container, Fertigstelllung 30.04.27

03.05.27 04.05.29
Phase 3 (Bau H): WC-Container vorhalten

03.05.27 07.06.30
Phase 3+4 (Bau H+R): Container BL vorhalten

21.08.28 03.05.30
Phase 4 (Bau R): Container vorhalten

Phase 3 (Bau H): Schließdienst, Starttermin 16.04.27

19.04.27 16.03.29
Phase 3 (Bau H): Schließdienst vorhalten

21.08.28 02.03.29
Phase 3+4 (Bau H+R): Schließdienst parallel vorhalten

21.08.28 10.05.30
Phase 4 (Bau R): Schließdienst vorhalten

Phase 3 (Bau H): Winterbauheizung 28, Fertigstelllung 27.03.28

24.03.28 18.05.28
Phase 3 (Bau H): Winterbauheizung vorhalten

Phase 3 (Bau H): Winterbauheizung 28/29, Fertigstelllung 27.11.28

27.11.28 23.03.29
Phase 3 (Bau H): Winterbauheizung vorhalten (Optional -  LWP?)

Gelände beräumen Bau H, Fertigstelllung (Grobplanum für BE) 19.04.27

Baubeginn Phase 3 (Bau H) 01.02.27

01.02.27 16.04.27
Phase 3 (Bau H) Tiefbau (bis Planum BE)

26.04.27 04.02.28
Phase 3 (Bau H) Rohbau

07.02.28 30.06.28
Phase 3 (Bau H) Gebäudehülle

27.03.28 23.03.29
Phase 3 (Bau H) Ausbau

26.03.29 13.07.29
Phase 3 (Bau H) Inbetriebnahmen bis Beginn Einzug

03.07.28 13.04.29
Phase 3 (Bau H) Freianlagen

10.09.29 07.06.30
Phase 5 (Abbruch X) Rückbau Bestandsgebäude

31.07.28 14.08.28
Phase 4 (Bau R): Bauzaun, Aufstellung

Phase 4 (Bau R): Bauzaun, Fertigstelllung 21.08.28

21.08.28 05.07.30
Phase 4 (Bau R): Bauzaun vorhalten

07.08.28 21.08.28
Phase 4 (Bau R):  Baustrom Einrichtung

Phase 4 (Bau R): Baustrom, Fertigstelllung 21.08.28

21.08.28 03.05.30
Phase 3 (Bau R): Baustrom vorhalten

Phase 4 (Bau R): Innenbeleuchtung, Fertigstelllung 20.11.28

20.11.28 05.04.30
Phase 3 (Bau R): Innenbeleuchtung vorhalten

07.08.28 21.08.28
Phase 3 (Bau R): Bauwasser/Abwasser, Einrichtung

Phase 3 (Bau R): Bauwasser/Abwasser, Fertigstelllung 21.08.28

21.08.28 03.05.30
Phase 3 (Bau R): Bauwasser/Abwasser vorhalten

07.08.28 21.08.28
Phase 4 (Bau R): Kameraüberwachung/Baufeldbeleuchtung, Einrichtung

Phase 4 (Bau R): Kameraüberwachung/Baufeldbeleuchtung, Fertigstelllung 21.08.28

21.08.28 03.05.30
Phase 4 (Bau R): Kameraüberwachung/Baufeldbeleuchtung vorhalten

Phase 3 (Bau R): Winterbauheizung 29/30, Fertigstelllung 26.11.29

26.11.29 29.03.30
Phase 3 (Bau R): Winterbauheizung vorhalten (Optional - LWP?)

Baubeginn Phase 4 (Bau R) 21.08.28

21.08.28 17.11.28
Phase 4 (Bau R) Abbruch und Schadstoffsanierung

20.11.28 02.02.29
Phase 4 (Bau R) Tiefbau (bis Planum)

05.02.29 03.08.29
Phase 4 (Bau R) Rohbau

06.08.29 07.12.29
Phase 4 (Bau R) Gebäudehülle

03.09.29 03.05.30
Phase 4 (Bau R) Ausbau

06.05.30 12.07.30
Phase 4 (Bau R) Inbetriebnahmen bis Beginn Einzug

04.03.30 05.07.30
Phase 4 (Bau R) Freianlagen

22.03.27 02.04.27
Osterferien 2027

19.07.27 31.08.27
Sommerferien 2027

25.10.27 05.11.27
Herbstferien 2027

10.04.28 21.04.28
Osterferien 2028

10.07.28 22.08.28
Sommerferien 2028

23.10.28 03.11.28
Herbstferien 2028

26.03.29 06.04.29
Osterferien 2029

02.07.29 14.08.29
Sommerferien 2029

15.10.29 26.10.29
Herbstferien 2029

15.04.30 26.04.30
Osterferien 2030

24.06.30 06.08.30
Sommerferien 2030
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BKM-V TPA (Terminplan Ausführung) Baustelleneinrichtung Stand: 2026 09 06


