BKM-H TPA (Terminplan: Ausfiihrung) Stand: 2026 09 06

NI Vorgangsname Dauer Anfang Ende | 1. Qtl, 2027 | 2.Qtl, 2027 | 3.Qtl, 2027 | 4. Qtl, 2027 | 1.Qtl, 2028 | 2.Qtl, 2028 | 3.Qtl, 2028 | 4.Qtl, 2028 1. Qtl, 2029 | 2.Qtl, 2029 | 3.Qtl, 2029
| Januar Februar Marz | April I Mai I Juni | Juli I August I September | Oktober November I Dezember | Januar I Februar I Mérz | April Mai I Juni | Juli I August I September | Oktober I November I Dezember Januar I Februar I Méarz | April I ai I Juni | Juli I August I
53|12 [3[a|s5|6l7]8 9\10\11\12\3\14\15\15\17\13\19\20\21\22\23\24\25\e\27\23\29\30\31\32?33\34\35\36\37\33\3\40\41\42\43 44 | a5 a6 |47 |48 a9 |50 (51|52 1 |2 3 als|e 7|89 10l11]12/13/14l15 /1617 18|10 20 /21|20 |23|24|25| 26|27 28[29[30[31[32[33[34[35[36[37[38[3040/41|42|43|aa|as|a6ar|aglaols0|51]52] 1|23 [als|el7|8|olrolarla2]13/1ala5/16/17| 18102021 /222324 /25|26/27 28[20[30[31[32[33[34]3s
1 i 0 Wochen Mon 01.02.27  Mon 01.02.27
nahmen abgeschlossen @ 01.02.27
2 | Hinweis: NORD (N) = Achsen 11-18+Umfeld / SUD (S) = Achsen 1-10+Umfeld 0 Wochen Mon 01.02.27  Mon 01.02.27 )
@ Hinweis: NORD (N) = Achsen 11-18+Umfeld / SUD (S) = Achsen 1-10+Umfeld
3 | Hinweis: Der Plan beriicksichtigt keine Feiertage i bis Neujahr), 0 Wochen Mon 01.02.27  Mon 01.02.27
da die vertragliche Festlegung der Dauer fir die Leistung in KT (nicht AT!) erfolgt. 5 Tage @ Hinweis: Der Plan beriicksichtigt keine Feiertage (Ausnahme Weihnachten bis Neujahr), da die vertragliche Festlegung der Dauer fiir die Leistung in KT (nicht AT!) erfolgt. 5 Tage "Dauer” in diesem Terminplan entsprechen i.d. R. 7 KT:
"Dauer" in diesem Terminplan entsprechen i. d. R. 7 KT.
4 |Baubeginn 0Wochen Mon 01.02.27  Mon 01.02.27
Baubeginn ¢ 01.02.27
5 | Baustelleneinrichtung Tiefbau 5Tage Mon 01.02.27  Fre 05.02.27 Baustelleneinrichtung Tiefbau
01.02.27 e 05.02.27
6 | Grobabsteckung 5 Tage Mon 01.02.27  Fre 05.02.27 Grobabsteckung
—— 01.02.27 05.02.27
7 | Aushub fiir Stitzwand 10 Tage Mon 01.02.27  Fre 12.02.27 Aushub fir Stiitzwand
——1 01.02.27 2022
8 | Grobplanum fiir eigene Logistik 10 Tage Mon 01.02.27  Fre 12.02.27 Grobplanum fiir eigerle Logistik
——1 01.02.27 2022
9 | Stiitzwinkel Siid, Remise( Rohbau) 10 Tage Mon 15.02.27  Fre 26.02.27 Stijtzwinkel $iid, Remise( Rohbau)
1 15.02.27Y 6.02.2
10 | Betonfestigkeit 28 Tage Mon 01.03.27  Mit 07.04.27 Betonfestigkeit
01.03.27% 07.04.27
11 | Grobplanum inkl. Tragschicht fiir BE 25Tage Mon 15.03.27  Fre 16.04.27 Grobplanum inkl. Tragschicht fiir BE
15.03.27 16.04.27
12
Grobplanum BE @& 16.04.27
13 | Aushub und Entsorgung 20 Tage Mon 15.02.27  Fre 12.03.27 Aushub und E
[ 15.02.27 Vot 12.03.2
14 | Aushub und Bodenverbesserung 20 Tage Mon 15.02.27  Fre 12.03.27 Aushub ur{d Bodenverbesserung
15.02.27 — 12.03.27
15 | Umlegen Revisionsschacht Ost? 20 Tage Mon 15.02.27  Fre 12.03.27 Umlegen Revi Ost?
15.02.27 12.03.27
16 | Schachte/Graben und Leitungen in Aushub 30 Tage Mon 22.02.27  Fre 02.04.27 4 und Leitungen in Aushub
22.02.2 02.04.27
17 | Auffillungen 30 Tage Mon 01.03.27  Fre 09.04.27 Auffillungen
01.03.2 09.04.27
18 i dben und Leitungen in Auffii 30 Tage Mon 15.03.27  Fre 23.04.27 i i undiLeitungen in (i
15.03.2 04.27
19 | Restarbeiten 10 Tage Mon 26.04.27  Fre 07.05.27 Restarbeiten /
26.04.27% 07.05.27
20 | Planum (ca. 35 cm unter UK BP) 10 Tage Mon 10.05.27  Fre 21.05.27 Planum (ca| 35 cm unter UK BP) /
10.05.27 21.05.27
21
Fertigstellung Planum @ 21.05,27
22 | Baustelleneinrichtung Rohbau / (Korrektur Planum) 10 Tage Mon 26.04.27  Fre 07.05.27 inri Rohbau / Planum) /
23 26.04.27% 07.052
23 | Fundamente inkl. Unterbau, SKS, Schalung 20 Tage Mon 10.05.27  Fre 04.06.27 Fundamemiinkl Unterbau, 'SKS, Schalung /
10.05.27 e 04.06.27
24 | Blitzschutz Ringerder 15Tage Mon 17.05.27  Fre 04.06.27 i gerder
17.05.27 ?4,06,27
25 | Anbindung Ringerder an H 5Tage Mon 07.06.27  Fre 11.06.27 i i an H
07/06.27 Yo 11.06.27
26 | Auffiillungen unter Bodenplatte 15Tage Mon 31.05.27  Fre 18.06.27 i unter /
1.05.2 8.06.2
27 | Drainage 15Tage Mon 31.05.27  Fre 18.06.27 Drainage /
1.05.2 8.06.2
28 | Sauberkeitsschicht 10 Tage Mon 21.06.27  Fre 02.07.27 i i /
21.06.27 Vi 02.07.27
29 | Fundamenterder 10 Tage Mon 05.07.27  Fre 16.07.27 Fundamenterder /
05l07.27 16.07.27
30 | Bodenplatte 15Tage Mon 28.06.27  Fre 16.07.27 [ Bodenplatte /
28.06.2 16.07.27
31 /
Fertigstellung Bodenplatte @716.07.27
32 | Verfiillen Baugrube bis UK Bodenplatte 5Tage Mon 19.07.27  Fre 23.07.27 Verfilllen Baugruble bis UK Bodenplatte /
19.07.27L23v0 27
33 | GerlistEG 26 Wochen Mon 26.07.27  Fre 04.02.28 Geriist EG
26.07.277. ; s 04.02.28
34 | N: Wande Beton EG + Treppenpodeste 15 Tage Mon 26.07.27  Fre 13.08.27 N: Wande Beton [EG + Treppenpodeste 5/-"’"’ ]
26.07.27, 13.08.27
35 | N: Wande Mauerwerk EG 15 Tage Mon 02.08.27  Fre 20.08.27 : Wiande Mauerwerk EG /
02.0B.2 0.08. s
36 | S:Wande Beton EG + Treppenpodeste 20 Tage Mon 26.07.27  Fre 20.08.27 S EG+Ti =
26.07.27, 0.08.27 5
37 | S:Wande Mauerwerk EG 15 Tage Mon 02.08.27  Fre 20.08.27 S: Wande Mauerwerk EG
02.08.2 0.08.
38 | N: Decke iiber EG 20 Tage Mon 23.08.27  Fre 17.09.27 N: Decke iiber EG v
23.08.27 17.09.27, “
39 | S: Decke tber EG 20 Tage Mon 23.08.27  Fre 17.09.27 S: Decke iiber EG /‘
23.08.27 109.27,
40 |N: Treppenlaufe EG 10 Tage Mon 20.09.27  Fre 01.10.27 N Ti EG v
20.09.27% 01.10.27 w
41 | S: Treppenlaufe EG 10 Tage Mon 20.09.27  Fre 01.10.27 S:Tr EG //
20.09.27% 01.10.27
a2 ;
Fertigstelliing EG ¢ 01.10.27 ]
43 | Geriist 1. 0OG 18 Wochen Mon 20.09.27  Fre 04.02.28 Geriist 1. OG Aff
20.09.277. z i 04.02.28
44 |N: Wande Beton 1. OG+ Treppenpodeste 15 Tage Mon 20.09.27  Fre 08.10.27 N: Wande Befon 1. OG+ Treppenpodeste V
20.09.27 08.10.27
45 |N: Wande Mauerwerk 1.0G 15 Tage Mon 27.09.27  Fre 15.10.27 . Wande Mauerwerk 1.0G e
[ 27.00.2 510.2 “
46 | S: Wande Beton 1. OG + Treppenpodeste 20 Tage Mon 20.09.27  Fre 15.10.27 S: Wande Beton 1. 0G + Ti /
20.09.27 15.10.27 i
47 | S: Wande Mauerwerk 1.0G 15 Tage Mon 27.09.27  Fre 15.10.27 %: Wande Mauerwerk [1.OG “
[ 27.00.2 5102
48| N: Decke Uber 1. 0G 20Tage Mon18.10.27 Fre12.11.27 : Decke Uer 1. 0G / o
— 18.10.27 12.11.2 ’
49 | S: Decke iiber 1. 0G 20 Tage Mon 18.10.27  Fre 12.11.27 : Decke iiper 1. 0G /,
— 18.10.27 2112 %
50 | N: Treppenlaufe 1. OG 10 Tage Mon 15.11.27  Fre 26.11.27 N: Treppenlaufe 1.,0G //
. 15.11.27 11.2
51 | S: Treppenlaufe 1. 0OG 10 Tage Mon 15.11.27  Fre 26.11.27 S Tr 110G
15.11.27 Vo 26.11.27 i
52 | Notabdichtung Auladach > Geriist 10 Tage Mon 15.11.27  Fre 26.11.27 Auladach > Geriist /,
15.11.27 o 26.11.27
53
54 | Geriist 2. G + Attika 10 Wochen Mon 15.11.27  Fre 04.02.28 Geriis /{.&uika
15.11.27Y. $ ' 04.02.28
55 | N: Wande Beton 2. 0G 15Tage Mon 15,1127  Fre 03.12.27 N Wando Beton 2.06 1
15.11.27 03.12.27
56 | N: Wande Mauerwerk 2.0G 15 Tage Mon 22.11.27  Fre 10.12.27 | Wande Mauerwerk 2.0G/
=1 22. 10.12.
57 | S:Wande Beton 2. 0OG 20 Tage Mon 15.11.27  Fre 10.12.27 S| Wande Beton 2. 0G 7
15.11.27 10.12
58 | S:Wande Mauerwerk 2.0G 15 Tage Mon 22.11.27  Fre 10.12.27 %; Wande Mauerwerk 20G¢
211 0.12.
— i
59 | N: Decke iiber 2. OG (Dach) 15 Tage Mon 13.12.27  Fre 14.01.28 Ni Dec:;/ ~/ 0G (Dach)
31227 = 4.01.28
60 | S: Decke liber 2. OG (Dach; 15 Tage Mon 13.12.27  Fre 14.01.28 S| Deck 0G (Dach|
Dach) o 31227 i 4.01.28
- %
. F g g 2.0G @]14.01.28
62 | N: Attika, Dachaufbauten 15 Tage Mon 17.01.28  Fre 04.02.28 / N: Attika, Dachayfbauten
17.01.28 04.02.28
63 | S: Attika, Dachaufbauten 15 Tage Mon 17.01.28  Fre 04.02.28 / S: Attjka, D:
17.01.28 D4.02.28
64 | Sockelabdichtung 15 Tage Mon 17.01.28  Fre 04.02.28 /
17.01.28 D4.02.28
65 /
{Fertigstellung Rohbal §704.02.28
66 | Gertist Dach und Fassadenarbeiten 95 Tage Mon 07.02.28  Fre 16.06.28 / Geriist Dach und Fassadenarbeiten
07.02.287. . 16.06.28
67 | Abbau Geriist 10 Tage Mon 19.06.28  Fre 30.06.28 / Abbau Gerist
19.06.28 - 1 30.06.28
68 | Notabdichtung Dach inkl. prov. Dachentwasserung 10 Tage Mon 07.02.28  Fre 18.02.28 / Notabdichtung Dach|inkl. prov. Dachentwéasserung
[ 07.02.28 8.02.28
69 | Blitzschutz AuRenwand 10 Tage Mon 07.02.28  Fre 18.02.28 / i
07.02.287. 18.02.28
70 | Montage Stahlbau Dach inkl. Abdichtung 20 Tage Mon 21.02.28  Fre 17.03.28 / g%azg;;as ahlbay Dach inkl. Ab'di?]gtugu
71 | Montage Stahltreppe 2.0G bis Dach 15Tage Mon 20.03.28  Fre 07.04.28 / Montage Stahltreppe 2.0G bis Dach
20.03.28 07.04.28
72 | Montage PV-Anlage 20 Tage Mon 29.05.28  Fre 23.06.28 / ntage PV-Anjage
20.05.28 | 23.06.28
73 | Dach MSR Verkabelung und Auflegen 15 Tage Mon 29.05.28  |Fre 16.06.28 / Dach MSR und Aufleg
29.05.28 16.06.28
74 | Dach Montage RLT Geréte 15 Tage Mon 29.05.28  Fre 16.06.28 / acl ntage RLT Gerate
29.05.28 6.06.28
75 | Dach HZ Verohrung RLT Gerate 20 Tage Mon 19.06.28  |Fre 14.07.28 / Dach HZz RLT Gerite
19.06.28 14.07.28
76 | Dach HZ Dammung mit Blechmantel HR Rohrleitungen RLT Gerate 20 Tage Mon 17.07.28  |Fre 11.08.28 / Dagh HZ Dammung mit HR i RLT Gerite
17.07.28 Vo 1.08.28
77 | Fertigstellung Blitzschutz 15 Tage Mon 14.08.28  Fre 01.09.28 / Fer Elellung Blitzschutz
14.08.28 01.09.28
78 | Blitzschutz Kontrolle iihrte Lei i mit D: 5Tage Mon 13.03.28  Mon 20.03.28 / Kontrolle i Leif mit D:
3.03.28 §70.03.2
79 | Dachabdichtung 50 Tage Mon 20.03.28  Fre 26.05.28 / Dachabdichtung
20.03.28 05.28
80 | Klempnerarbeiten Attika, Entwasserung 15 Tage Mon 29.05.28  Fre 16.06.28 / iten Attika,
29.05.28 6.06.2t
81 | UK Verblendmauerwerk 30 Tage Mon 07.02.28  Fre 17.03.28 / UK werk
07.02.28 17.03.28
82 | Verblendmauerwerk 60 Tage Mon 20.03.28  Fre 09.06.28 / Verblendmauerwerk
" 20.03.28 09.06128
83 | Holzbekleidung 20 Tage Mon 15.05.28  Fre 09.06.28 / Holzbekleidung
15.05.28 _—Le.oe.zs
84 | Freianlagen 195 Tage Mon 03.07.28  Fre 13.04.29 / Freianlagen A
i i i 03.07.28 7 % % 13.04.29
85 | TGA in Freianlagen 40 Tage ‘Mon 03.07.28 ‘Fre 25.08.28 / TGA in Freianlagen {/
03.07.2¢ 25.08.28
86 | Vordachportale 40 Tage Mon 03.07.28  Fre 25.08.28 /
03.07.2¢ 25.08.28
87 | Remise 40 Tage Mon 03.07.28 | Fre 25.08.28 / Remise
03.07.2¢ 25.08.28
88 | N: Montage Fenster/Tiren 25Tage Mon 21.02.28  Fre 24.03.28 / : Montage Fenster/Ttren
21.02.28 24.03.28
89 | S: Montage Fenster/Tiren 25Tage Mon 21.02.28  Fre 24.03.28 / 9: Montage Fenster/Tiren
21.02.28 24.03.28
90 | S: Montage Tore 20 Tage Mon 21.02.28  Fre 17.03.28 / S: Mantage Tore
21.02.28 17.03.2
. . i
Fassade dicht @724.03.28
92 | BOS-Erforderlichkeitsmessung 5Tage Mon 27.03.28  Fre 31.03.28 / BOS-| i i
27.0328 V! 31.03.28
93 |N: UP-Rohinstallation 2. 0G 10 Tage Mon 21.02.28  Fre 03.03.28 / N: UP- ion 2. 0G
21.02.28Y. . 03.03.28 ;
94 IN: UP-Rohinstallation 1. 0G 10 Tage Mon 06.03.28  Fre 17.03.28 / N: UP-Rohinstallation 1. 0G|
06.03(28 - 17.0328 |
95 |N: UP-Rohinstallation EG 10 Tage Mon 20.03.28  Fre 31.03.28 / N: UP-Rohinstallation EG
20.03.28 !31.03.28
96 | S: UP-Rohinstallation 2. 0G 5 Tage Mon 21.02.28  Fre 25.02.28 / S: UP-Rohil 2.0G
21.02.28%... 25.02.28
97 |'S: UP-Rohinstallation 1. 0G 5 Tage Mon 28.02.28  Fre 03.03.28 / s: UPrRohiistallanon 1.0G
28.02.28 %\.... 03.03.28
98 | S: UP-Rohinstallation EG 5 Tage Mon 06.03.28  Fre 10.03.28 / S: UP-Rohinstallation EG
06.0328 10.03.28
99 | N: Innenputz 2. 0G 10 Tage Mon 27.03.28  Fre 07.04.28 / N: 2.0G
27.03.28Y 7.04.28
100 | N: Innenputz 1. OG 10 Tage Mon 03.04.28  Fre 14.04.28 IN: Ihnenpytz 1. OG
03.04.2¢ e 14.04.28
101 | N: Innenputz EG 10 Tage Mon 10.04.28  Fre 21.04.28 / Nf EG
10,04.2: 1.04,28
102 | N: HZ-Leitung unter Decke 2. OG - EG 30 Tage Mon 10.04.28  |Fre 19.05.28 / N: HZ-Leitung junteq Decke 2. OG - EG
10.04.28 19.05.2
103 | S: Innenputz 2. 0G 10 Tage Mon 27.03.28  Fre 07.04.28 / S: 2.06
27.03.28Y 7.04{28
104 | S: Innenputz 1. 0G 10 Tage Mon 03.04.28  Fre 14.04.28 St 1|06
03.00.2¢ e 114.04(28
105 | S: Innenputz EG 10 Tage Mon 10.04.28  Fre 21.04.28 / S G
10,04.2: 1.04(28
106 | S: HZ-Leitung unter Decke 2. OG - EG 30 Tage Mon 10.04.28  |Fre 19.05.28 / S: HZ-Leil Decke 2. 0G - EG
10.04.28 19.05.2
107 /
210428
108 | Maler Vorarbeiten Technik/Aufzug 30 Tage Mon 27.03.28  Fre 05.05.28 Maler Vorarbeiten| T i g
27.03.28 05.05.28 .-___..-'/;
109 | N: Abdichtung Bodenplatte 10 Tage Mon 24.04.28  Fre 05.05.28 / N: i 7 A
24.00.28Y. 05.05.28 ﬁyx
110 | S: Abdichtung Bodenplatte 10 Tage Mon 24.04.28  Fre 05.05.28 / S: 1 ’___.-"" /
24.04.28%. 05.05.28 --__,.-"" /
111 |N: Trockenbau Vormontage fiir Estrich + TGA 2. OG bis EG 30 Tage Mon 17.04.28  |Fre 26.05.28 / N: Tr ‘ormontage fiir Estrich + TGA 2, OG bis EG ﬁ/
I 17.04.28 05.28 _.-""K /
112 | S: Trockenbau Vormontage fiir Estrich + TGA 2. OG bis EG 30 Tage Mon 17.04.28  Fre 26.05.28 / ST ‘ormontage fiir Estrich + TGA(2; OG bis EG ﬁ%
17.04.28 05.28 /
113 | N+S: Innentiiren Vormontagen/UK 2. OG-EG 15 Tage Mon 01.05.28  Fre 19.05.28 / N+S: Innentiiren Vormontagen/UK 4. 0G-EG ﬁ/
01.05.28 Vo 19.05[2 ’___.-"" /
114 |N+S: Schlosser Vormontagen/UK 2. OG-EG 15 Tage Mon 01.05.28  Fre 19.05.28 / N+S: Schlosser Vormontagen/UK 2, OG-EG ﬁ/
01.05.25 o 19.05{2 ﬁ /
115 |N: Dammung 2. 0G 10 Tage Mon 29.05.28  Fre 09.06.28 / N: Dgmmung 2. 0G ﬁ/
29.05.28% 9.06.28 ""_.-""-?’- /
116 |S:Dammung 2. OG 10 Tage Mon 29.05.28  Fre 09.06.28 / S: Di ung 2/0G X"’/
20.05.28% 9.06.28 --__,.-"" /
117 | N: Montage Bodentanks 2. 0G 5 Tage Mon 12.06.28  Fre 16.06.28 / N: Montage Bodentanks 2. 0G ﬁ/
12.0628Y... 16.06.28 ﬁ/
118 | N: Montage FuRbodenheizung 2. 0G 10 Tage Mon 12.06.28  |Fre 23.06.28 / N: Montage i 2.0G6 ﬁ/
| 119 | 12.06.28 Y. 3.06.28 ﬁ/
119 | S: Montage Bodentanks 2. 0G 5 Tage Mon 12.06.28  Fre 16.06.28 / S: Mgntage 2.0G _-_,.-""-/
12.06.28Y..... 160628 _.-""K/
120 | S: Montage FuBbodenheizung 2. 0G 10 Tage Mon 12.06.28  |Fre 23.06.28 / S: Montage i 2.0G ﬁ/
12.06.28 % 3.06.28 %'_.-'-"'f/
121 | N:Estrich 2. 0G 10 Tage Mon 26.06.28  Fre 07.07.28 / N: Estrich 2. 0G ﬁ/
26.06.28 7.07.28 ﬁ/
122 |N: Estrich 2. OG Trocknung + Heizprotokoll 25 Tage Mon 10.07.28  |Fre 11.08.28 / N: Estrich 2. OG Trocknung + Heizprotokoll _-_,.-""-/
1007.28 11.08.28 --__,.-"" /
123 | S: Estrich 2. 0G 10 Tage Mon 26.06.28  Fre 07.07.28 / S: Estrich 2. QG ﬁ/
26.06.28% 7.07.28 __,.f__,-’.-""'f/
124 | S: Estrich 2. OG Trocknung + Heizprotokoll 25 Tage Mon 10.07.28  |Fre 11.08.28 / S: Estrich 2. OG Trocknung + Heizprotokoll ﬁ/
10,07.28 11.08.28 ""_.-""-?’- /
125 |N: Dammung 1. 0G 10 Tage Mon 12.06.28  Fre 23.06.28 / N: Dgmmung 1. 0G _.-X/
[(126 | 12.06.28 % 3.06.28 ..-'"K/
126 |S:Dammung 1. OG 10 Tage Mon 12.06.28  Fre 23.06.28 / S: Dgmmung 1/0G ﬁ/
12.06.28 % 3.06.28 %'_.-'-"'f/
127 | N: Montage Bodentanks 1. 0G 5 Tage Mon 26.06.28  Fre 30.06.28 / N: Montage 1.0G ﬁ/
26.06.28 .. 30.06/28 ﬁ/
128 | N: Montage FuRbodenheizung 1. 0G 10 Tage Mon 26.06.28 |Fre 07.07.28 / N: Montage i 1.0G6 _-_,.-""-/
26.06.28 Y 7.07.28 --__,.-"" /
129 | S: Montage Bodentanks 1. 0G 5 Tage Mon 26.06.28  |Fre 30.06.28 / S: Montage 1.0G ﬁ/
26.06.28 ... 30.06/28 __,.f__,-’.-""'f/
130 | S: Montage FuBbodenheizung 1. 0G 10 Tage Mon 26.06.28  |Fre 07.07.28 / S: Montage ﬁ%
26.06.28 /
131 | N: Estrich 1. 0G 10 Tage Mon 10.07.28  |Fre 21.07.28 N: Esti ﬁ/
1007.28 --__,.-"" /
132 | N: Estrich 1. OG Trocknung + Heizprotokoll 25 Tage Mon 24.07.28  |Fre 25.08.28 Trocknung + Heizprotokoll ﬁ/
e 25.08.28 .-"'"K /
133 | S: Estrich 1. 0G 10 Tage Mon 10.07.28  Fre 21.07.28 S:E ﬁ/
10/07.28 ¥ 7.8 ﬁ/
134 | S: Estrich 1. OG Trocknung + Heizprotokoll 25 Tage Mon 24.07.28  |Fre 25.08.28 Trocknung + Heizprotokoll ;,;_,.-"-{/
e 25.08.28 ’___..-"' /
135 | N: Dammung EG 10 Tage Mon 26.06.28 Fre 07.07.28 N: Dammung ﬁ/
26.06.287 ___.f___.-'..-""'f /
136 |S:Dammung EG 10 Tage Mon 26.06.28  Fre 07.07.28 S: Qammung EG ﬁ/
26.06.28% 7.07.28 ﬁ/
137 | N: Montage Bodnetanks EG 5 Tage Mon 10.07.28  Fre 14.07.28 N: Mgntag EG, _-_,.-""-/
10,07.28 Y..... 14.07.28 --__,.-"" /
138 | N: Montage FuBbodenheizung EG 10 Tage Mon 10.07.28  |Fre 21.07.28 N: Montage i EG ﬁ/
| 10,07.28'¥ 1.07.28 ___.f___.-'..-""'f/
139 | S: Montage Bodentanks EG 5 Tage Mon 10.07.28  Fre 14.07.28 1 S: Montage EG ﬁ /
: 10/07.28 ... 14.07/28 ﬁ/
140 | S: Montage FuRbodenheizung EG 10 Tage Mon 10.07.28  Fre 21.07.28 | S: Montage i EG _-_,.-""-/
1007.28 Y. 1.07.28 _.-""K/
141 | N: Estrich EG (Absenkung Kuhizelle H 0.32!) 10 Tage Mon 24.07.28  Fre 04.08.28 : Estrich EG Kiihlzelle H 0.32!) ﬁ/
24.07.28% 04.08.28 __,.f__,-’.-""'f/
142 | N: Estrich EG Trocknung + Heizprotokoll 25Tage Mon 07.08.28  |Fre 08.09.28 N: Estrifh EG Trocknung + Heizprotokoll ﬁ/
07.08.28 08.09.28 ﬁ/
143 | S: Estrich EG (Absenkung Kiihizelie H 0.231) 10 Tage Mon 24.07.28  Fre 04.08.28 : Estrich EG thlizelle H 0.23!) _-_,.-""-/
24.07.28 b4.08.28 --__,.-"" /
144 | s: Estrich EG Trocknung + Heizprotokoll 25 Tage Mon 07.08.28  |Fre 08.09.28 S: Estrigh EG Trocknung + Heizprotokoll ﬁ/
07.08.28 08.09.28 __,.f__,-’.-""'f/
145 f/
Fertigstellung Estrich @04.08.28 ﬁ/
146 | N+S: Montage Kihizellen 10 Tage Mon 07.08.28  Fre 18.08.28 N+S: Mdntage Kiihizellen ﬁ/
07.08.28 Vo 18.08.28! .-___..-'""/
147 | N: Kabelrinnenmontage etc. 2. OG - EG 60 Tage Mon 07.08.28  Fre 27.10.28 N: Kabelrinnenmontage etc. 2. OG - EG ﬁ/
07.08.28 Y. H 27.10.28 .-"'X /
148 | S: Kabelrinnenmontage etc. 2. 0G - EG 40 Tage Mon 07.08.28  Fre 29.09.28 's: Kabelrinnenmontage etc. 2. OG - EG ﬁ/
07.08.28 Y. . 29.09.28 ____X__.-_.-"""- /
149 | N: HZ-Montage HZ-Verteiler Technikraum 2. 0G 10 Tage Mon 07.08.28  |Fre 18.08.28 N: HZ-Montage HZ-Verteiler Technikraum 2. 0G ﬁ/
07.08.28 18.08.2 _.-""K/
150 | N: HZ-Montage HZ-Verteiler Technikraum 1. 0G 10 Tage Mon 21.08.28  |Fre 01.09.28 N: HZ-Mdntage HZ-Verteiler Technikraum 1. 0G ﬁ/
21.08.28 1.09.28 .-___..-""/
151 | N: HZ-Montage HZ-Verteiler Technikraum EG 10 Tage Mon 04.09.28  |Fre 15.09.28 N: HZ-Montage H. er Technikraum EG ﬁ/
04.09.28 15.00.28 ___,X__.-,.-"""f/
152 | N: Trockenbau Wande min. einseitig 30 Tage Mon 10.07.28  Fre 18.08.28 N: Trockenbau Wande min. einseitig ﬁ/
1007.28 18.08.28 _.-""K/
153 | N: HZ-Rohinstallation Rohmetz+HKV+Dammung 2. 0G 25Tage Mon 31.07.28  |Fre 01.09.28 N: HZ- i HKV+Dammung 2. 0G ﬁ/
| 31.07.2 101.09.28 .-"'K/
154 | N: HZ-Rohinstallation Rohmetz+HKV+Dammung 1. 0OG 25 Tage Mon 21.08.28  |Fre 22.09.28 : H: i d‘ R HKV+Dammung 1. OG ﬁ/
21.08.2 22.09.28 ___,X__.-,.-"""f /
155 | N: HZ-Rohinstallation Rohmetz+HKV+Dammung EG 25 Tage Mon 11.09.28  |Fre 13.10.28 N: HZ. 8 ion Rohrnetz+HKV+Dammung E ﬁ/
11.00.2 13.10.28 --__,.-"" /
156 | N: 2.0G RLT Rohil ion Kanalnetz + + 0 20 Tage Mon 31.07.28  |Fre 25.08.28 N: 2.0G RLT i + + Ver ;ﬁ/
31.07.2 25.08,28 _.-""K /
157 |N: 1.0G RLT Rohil ion Kanalnetz + + 0 20 Tage Mon 21.08.28  |Fre 15.09.28 N: 1.0G RL iorf | I # + Vermértelung ﬁ/
21.08.28 15.09.28 ﬁ/
158 | N: EG RLT Rohil Kanalnetz + + 20 Tage Mon 11.09.28  |Fre 06.10.28 N: EG RLT Rohi analnetz + + Vermértelung ﬁ/
11.09.2 06.10.28 ?_..__..-'-'"" /
159 |N: 2.0G SAN i TW+SW + Dammung 20 Tage Mon 31.07.28  |Fre 25.08.28 N: 2.0G SAN i g TW+SW + Dammung J___.-'"f/
31.07.2 25.08,28 _.-""K /
160 |N: 1.0G SAN i TW+SW + Dammung 20 Tage Mon 21.08.28  |Fre 15.09.28 : 1.0G SAN i Verrohrung TW+SW + Dammung ﬁ/
21.08.28 15.09.28 ﬁ/
161 | N: EG SAN Rohinstallation, Montagelemente, Verrohrung TW+SW + Dammung 20 Tage Mon 11.09.28  |Fre 06.10.28 N: EG SAN i i rr 1g TW+SW + Dammung ﬁ/
1 9. 2! 28 _,f"----/
162 | N: Kalteleitung Dach-EG H.0.32 10 Tage Mon 11.09.28  |Fre 22.09.28 N: Ka Dach-EG H.0.32 ﬁ%
11.09.2 22.09.28 .-"'X /
163 | N: EG Lehrkiiche SAN Rohinstallation + Dammung 20 Tage Mon 09.10.28  |Fre 03.11.28 N: EG Lehrkiiche SAN Rohinstallation + Dammung ﬁ/
09.10.28 03.11.28 ___,X__.-,.-"""f/
164 | N: EG Gastrokiiche SAN Rohinstallation + Dammung 20 Tage Mon 09.10.28  |Fre 03.11.28 N: EG SAN i ion + Dammung ﬁ/
09.10.28 03.11.28 ?_..__..-'-""'/
165 | Montage Kabelwege ELT 0 Wochen Fre 18.08.28  Fre 18.08.28 ____.-""f /
Montage Kabel ELT ¢718.08.2 .-___..-""/
166 | N: 2. OG MSR Verkabelung + Schaltschrank 20 Tage Mon 21.08.28  |Fre 15.09.28 N{2.0G M.Sl? rkabelung + ﬁ/
21.08.28 15.09.2 ﬁ/
167 |N: 2.0G MSR Verkabelung Schaltschrank + Auflegen 10 Tage Mon 18.09.28  |Fre 29.09.28 N: 2. OG MSR Verkabelung Schaltschrank + Auflegen ﬁ/
18.09.28 s 120.09.28 ?_..__..-'-""'/
168 | N: 1. OG MSR Verkabelung + Schaltschrank 20 Tage Mon 18.09.28  |Fre 13.10.28 N 1. OG MSR Verkabelung + Schaltschrank ﬁ/
18.09.28 10.28 ..-'"K /
169 |N: 1. 0G MSR Verkabelung Schaltschrank + Auflegen 20 Tage Mon 16.10.28  |Fre 10.11.28 N: 1. OG MSR ank + Auflegen ﬁ/
16.10.28 10.11.28 ___,X__.-,.-"""f/
170 | N: EG MSR Verkabelung + Schaltschrank 20 Tage Mon 16.10.28  |Fre 10.11.28 : EG MSR Verkabelunig + Schaltschrank ﬁ/
16.10.28 1011.28 .-___..-""/
171 |N: 1. OG MSR Verkabelung Schaltschrank + Auflegen 10 Tage Mon 13.11.28  |Fre 24.11.28 N: 1. OG MSRiVerkabelung Schaltschrank + Auflegew’ﬁ/
3.1128L 241128 .-___..-""/
172 | s: Trockenbau Wande min. einseitig 30 Tage Mon 10.07.28  Fre 18.08.28 S: Trockenbau Wande min. einseitig ﬁ/
10/07.28 18.08.2f ﬁ/
173 | S: HZ-Rohinstallation Rohmetz+HKV+Dammung 2. 0G 25 Tage Mon 31.07.28  |Fre 01.09.28 S: HZ- i Rohrnetz+HK’ 2.0G ﬁ/
31.07.2 1.09.28 --__,.-"" /
I )
174 | S: HZ-Rohinstallation Rohmetz+HKV+Ddmmung 1. 0G 25 Tage Mon 21.08.28  |Fre 22.09.28 : H»Rohinsfallation Rohrnetz+HKV+Dammung 1. OG ﬁ/
| 21.08.2 22.09.28 _.-""K /
175 | S: HZ-Rohinstallation Rohmetz+HKV+D&mmung EG 25 Tage Mon 11.09.28  |Fre 13.10.28 S: HZ- i 15 Rohrnetz+HKV+Dammung E ﬁ/
11.09.2 13.10.28 ___,X__.-,.-"""f /
176 |S:2.0G RLT R Kanalnetz + + 0 20 Tage Mon 31.07.28  Fre 25.08.28 S: 20GRLT i + + Vermértelung ﬁ/
31.07.2 25.08128 --__,.-"" /
177 1S LOGRLTR Kanalnetz + R 20 Tage Mon 21.08.28  Fre 15.09.28 / S:1.0G RLT o Kanainetz & + Ver ﬁ /
21.08.28 15.09.28 _.-""K/
178 |S:EGRLTR Kanalnetz + + 20 Tage Mon 11.09.28  |Fre 06.10.28 S:EGRLT Inetz + + Vermértelung //
11.09.28 06.10.28 //
179 |S:2.0G SAN g TW+SW + Ddmmung 20 Tage Mon 31.07.28  |Fre 25.08.28 / S: 2.0G 8AN i rrohrung TW+SW + Dammung //
/ 31.07.2 5.08]28 / /
180 |S:1.0G SAN g TW+SW + Ddmmung 20 Tage Mon 21.08.28  |Fre 15.09.28 ﬁ S: 1.0G SAN i TW+SW + Dammung /
ﬁ 1.08.28: 15.09.28 /
181 | S:EG SAN Rohinstallation, Montagelemente, Verrohrung TW+SW + Dammung 20 Tage Mon 11.09.28  |Fre 06.10.28 ﬁ S: EG SAN i i Verrohrung TW+SW + Dammung %
11.09.2 6.10.28 /
182 | S: Kalteleitung Dach-EG H.0.23 10 Tage Mon 11.09.28  |Fre 22.09.28 ﬁ S: Dach-EG H.0.23 %
11.09.2 22.09.28
183 | S: EG Werkstatten SAN Rohinstallation, Druckluft + Dammung 20 Tage Mon 09.10.28  |Fre 03.11.28 % S:EG SAN ion, Druckluft + Dammung %
09.10.28 03.11.28 /
184 | S: Verrohrung Absaugung Holzwerkstatt 10 Tage Mon 09.10.28  Fre 20.10.28 / S: Veri ,i t /
09. 20.10.28 /
185 |S:1. OG Fachraume SAN Rohinstallation, Druckluft + Dammung 15 Tage Mon 09.10.28  |Fre 27.10.28 / S:1.0G SAN Druckluft + Dammung %
09.10.28 27.10.28
186 | Vorinstaliation Deckensystem NaWi 10 Tage Mon 09.10.28  Fre 20.10.28 / i fon D Nawi /
4 o / 09.10.28 ) s 20.10.28 /
187 | Montage Aufzug 15 Tage Mon 07.08.28  Fre 25.08.28 / lontage Aufzug /
07.08.28 Vi 25.08,28 /
188 | Schlosserarbeiten 30 Tage Mon 07.08.28  Fre 15.09.28 / hl rarbeiten /
07.08.28 15.09.28 /
189 | N: Trockenbau Wande schlieRen 65 Tage Mon 04.09.28  Fre 01.12.28 / N: Trockenbau Wande schlieRen //
04.09.28 01.12.28 //
190 | N: Trockenbau UK Decken + SchlieBen 65 Tage Mon 04.09.28  Fre 01.12.28 / N: Trockenbau UK Decken + SchlieBen %%
04.09.2 1.12.28 /
191 | S: Trockenbau Wénde schlieBen 55 Tage Mon 04.09.28  Fre 17.11.28 / S: Trockenbau Wande schlieRen //
04.09.28 17.11.28, //
192 | S: Trockenbau UK Decken + SchlieRen 55 Tage Mon 04.09.28 Fre 17.11.28 / ST UK Decken + Schli //
04.00.2 1128 / /
193 / /
T ¢jo1.12.28 / /
194 | Fliesen 45 Tage Mon 04.12.28  Fre 16.02.29 ] / %iesen
— % 04.12.28 16.02.2
195 | Betonwerkstein 45 Tage Mon 04.12.28  Fre 16.02.29 / erkstein
04.12.28 16.02.2
196 | N: Vinyl 35 Tage Mon 04.12.28  Fre 02.02.29 i %ﬁl
[R— 04.12.28 2.02.29
197 | S: Vinyl 35Tage Mon 04.12.28  Fre 02.02.29 / -jﬁ;ﬁl
04.12.28 2.02.29)
198 /
/ / 16.02.29
199 | N: Maler 45 Tage Mon 04.12.28  Fre 16.02.29 /ﬂ Maler
04.12.28 16.02.2
200 | N: ELT Feininstallation 60 Tage Mon11.12.28  Fre 16.03.29 N:ELT
I © ‘ ‘ 11.12.24, '/2//5 16.03.29
201 | S: Maler 45 Tage Mon 20.11.28  Fre 02.02.29 S ﬁ"(
— 2011.28 n20229
202 | N+S: Maler Nacharbeiten 15Tage Mon 05.03.29  Fre 23.03.29 ;-""I( N+S: Maler Nacharbeiten
I I I / / 05.03.29 23.03.29
203 | S:ELT Feininstallation 50 Tage Mon11.1228  Fre 02.03.29 / / ELT
ag ‘ ‘ 11.12.2 'A;é 2.08.29
204 | Akustikbaffel 10 Tage Mon 19.02.29  Fre 02.03.29 7 ’_,./-"{
/ / 19.0229% 02.03.29
205 | Innentiiren, Zargen 30 Tage Mon 05.02.29  Fre 16.03.29 // Innenjtiiren, Zargen
/ / 05.02.29 16.03.29
206 | Tischler 30 Tage Mon 05.02.29  Fre 16.03.29 // Tischler
— // 05.02.29 e 16.03.20
207 | Ausstattung/Endmontage Fachraume 30 Tage ‘Mon 05.02.29 ‘Fre 16.03.29 / / i
/ / 05.02.29 16.03.29
208 | Kiicheneinrichtung ‘30 Tage ‘Mon 05.02.29 ‘Fre 16.03.29 / / Ki
/ / 05.02.29 16.03.29
209 |GLS 10 Tage Mon 19.02.29  Fre 02.03.29 // GLS
/ / 190229 % 02.03.29
210 | Gebéudereinigung 10 Tage Mon 12.03.29  Fre 23.03.29 // Gebaudereinigung
// 12.0329) 23.03.29
211 / /
// Fertigstellung @/23.03.29
212 % %
213 | Inbetriebnahme fiir SV 10 Tage Mon 26.03.29  Fre 06.04.29 // Inbetriebnahme fiir SV
/ / 26.03.29 6.04.29
214 | SV-Abnahmen / VOB-Abnahmen 15 Tage Mon 09.04.29  Fre 27.04.29 / / /voB
/ / 09.04.29 Vo 27.04.29
215 | Méangelbeseitigung 45 Tage Mon 26.03.29  Fre 25.05.29 / / Miéngelbeseitigung
// 26.03.29 25.05.29
216 | Inbetriebnahme 45 Tage Mon 09.04.29  Fre 08.06.29 s / / Inbetriebnahme
/ / 09.04.29 08.06.29
217 | Beginn Einzug 0 Wochen Mon 02.07.29  Mon 02.07.29 f %/
i o Beginn Einzug @ 02.07.29
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