BKM-H TPA (Terminplan: Ausfiihrung)

Stand: 2026 09 06

NI Vorgangsname Dauer Anfang Ende | 1. Qtl, 2027 | 2.Qtl, 2027 | 3.Qtl, 2027 | 4. Qtl, 2027 | 1.Qtl, 2028 | 2.Qtl, 2028 | 3.Qtl, 2028 | 4.Qtl, 2028 1. Qtl, 2029 | 2.Qtl, 2029 | 3.Qtl, 2029
| Januar Februar Marz | April I Mai I Juni | Juli I August I September | Oktober November I Dezember | Januar I Februar I Mérz | April ai I Juni | Juli I August I September | Oktober I November I Dezember Januar I Februar I Méarz | April I Mai I Juni | Juli I August I
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1 0 Wochen Mon 01.02.27  Mon 01.02.27
nahmen abgeschlossen @ 01.02.27
2 | Hinweis: NORD (N) = Achsen 11-18+Umfeld / SUD (S) = Achsen 1-10+Umfeld 0 Wochen Mon 01.02.27  Mon 01.02.27 )
@ Hinweis: NORD (N) = Achsen 11-18+Umfeld / SUD (S) = Achsen 1-10+Umfeld
3 | Hinweis: Der Plan keine Feiertage bis Neujahr), 0 Wochen Mon 01.02.27  Mon 01.02.27
da die vertragliche Festlegung der Dauer fir die Leistung in KT (nicht AT!) erfolgt. 5 Tage @ Hinweis: Der Plan beriicksichtigt keine Feiertage (Ausnahme Weihnachten bis Neujahr), da die vertragliche Festlegung der Dauer fiir die Leistung in KT (nicht AT!) erfolgt. 5 Tage "Dauer” in diesem Terminplan entsprechen i.d. R. 7 KT:
"Dauer" in diesem Terminplan entsprechen i. d. R. 7 KT.
4 |Baubeginn 0Wochen Mon 01.02.27  Mon 01.02.27
Baubeginn ¢ 01.02.27
5 | Baustelleneinrichtung Tiefbau 5Tage Mon 01.02.27  Fre 05.02.27 Baustelleneinrichtung Tiefbau
01.02.27 e 05.02.27
6 | Grobabsteckung 5 Tage Mon 01.02.27  Fre 05.02.27 Grobabsteckung
01.02.27 05.022
7 | Aushub fiir Stitzwand 10 Tage Mon 01.02.27  Fre 12.02.27 Aushub fir Stiitzwand
01.02.27 2022
8 | Grobplanum fiir eigene Logistik 10 Tage Mon 01.02.27  Fre 12.02.27 Grobplanum fiir eigerle Logistik
01.02.27 2022
9 | Stiitzwinkel Siid, Remise( Rohbau) 10 Tage Mon 15.02.27  Fre 26.02.27 Stijtzwinkel $iid, Remise( Rohbau)
15.02.27Y 6.02.2
10 | Betonfestigkeit 28 Tage Mon 01.03.27  Mit 07.04.27 Betonfestigkeit
01.03.27% 07.04.27
11 | Grobplanum inkl. Tragschicht fiir BE 25Tage Mon 15.03.27  Fre 16.04.27 Grobplanum inkl. Tragschicht fiir BE
15.03.27 16.04.27
12
Grobplanum BE @& 16.04.27
13 | Aushub und Entsorgung 20 Tage Mon 15.02.27  Fre 12.03.27 Aushub und E
15.02.27 Vot 1112.03.2
14 | Aushub und Bodenverbesserung 20 Tage Mon 15.02.27  Fre 12.03.27 Aushub ur{d Bodenverbesserung
15.02.27 — 12.03.27
15 | Umlegen Revisionsschacht Ost? 20 Tage Mon 15.02.27  Fre 12.03.27 Umlegen Ost?
15.02.27 12.03.27
16 | Schachte/Graben und Leitungen in Aushub 30 Tage Mon 22.02.27  Fre 02.04.27 und Leitungen in Aushub
22.02.2 02.04.27
17 | Auffillungen 30 Tage Mon 01.03.27  Fre 09.04.27 Auffillungen
01.03.2 09.04.27
18 und Leitungen in 30 Tage Mon 15.03.27  Fre 23.04.27 I undiLeitungen in
15.03.2 04.27
19 | Restarbeiten 10 Tage Mon 26.04.27  Fre 07.05.27 Restarbeiten
26.04.27% 07.05.27
20 | Planum (ca. 35 cm unter UK BP) 10 Tage Mon 10.05.27  Fre 21.05.27 Planum (ca| 35 cm unter UK BP)
10.05.27 21.05.27
21
Fertigstellung Planum @ 21.05,27
22 | Baustelleneinrichtung Rohbau / (Korrektur Planum) 10 Tage Mon 26.04.27  Fre 07.05.27 inri Rohbau / Planum)
26.04.27% 07.052
23 | Fundamente inkl. Unterbau, SKS, Schalung 20 Tage Mon 10.05.27  Fre 04.06.27 Fundamemiinkl Unterbau, 'SKS, Schalung
0.05.27 e 04.06.27
24 | Blitzschutz Ringerder 15Tage Mon 17.05.27  Fre 04.06.27 itz gerder
17.05.27 ?4,06,27
25 | Anbindung Ringerder an H 5Tage Mon 07.06.27  Fre 11.06.27 i i an H
07/06.27 Yo 11.06.27
26 | Auffiillungen unter Bodenplatte 15Tage Mon 31.05.27  Fre 18.06.27 i unter
1.05.2 8.06.2
27 | Drainage 15Tage Mon 31.05.27  Fre 18.06.27 Drainage
1.05.2 8.06.2
28 | Sauberkeitsschicht 10 Tage Mon 21.06.27  Fre 02.07.27 i
21.06.27 Vi 02.07.27
29 | Fundamenterder 10 Tage Mon 05.07.27  Fre 16.07.27 Fundamenterder
050 16.07.27
30 | Bodenplatte 15Tage Mon 28.06.27  Fre 16.07.27 [ Bodenplatte
28.06.2 16.07.27
31
Fertigstellung Bodenplatte @716.07.27
32 | Verfiillen Baugrube bis UK Bodenplatte 5Tage Mon 19.07.27  Fre 23.07.27 Verfilllen Baugruble bis UK Bodenplatte
19.07.27L23v0 27
33 | GerlistEG 26 Wochen Mon 26.07.27  Fre 04.02.28 Geriist EG
26.07.277. ; s 04.02.28
34 | N: Wande Beton EG + Treppenpodeste 15 Tage Mon 26.07.27  Fre 13.08.27 N: Wande Beton [EG + Treppenpodeste f/-""’- ]
26.07.27, 13.08.27
35 | N: Wande Mauerwerk EG 15 Tage Mon 02.08.27  Fre 20.08.27 ‘&nde Mauerwerk EG /
02.0B.2 0.08. s
36 | S:Wande Beton EG + Treppenpodeste 20 Tage Mon 26.07.27  Fre 20.08.27 S EG+Ti =
26.07.27, 0.08.27 5
37 | S:Wande Mauerwerk EG 15 Tage Mon 02.08.27  Fre 20.08.27 S: Wande Mauerwerk EG
02.08.2 0.08.
38 | N: Decke iiber EG 20 Tage Mon 23.08.27  Fre 17.09.27 N: Decke iiber EG v
23.08.27 17.09.27, “
39 | S: Decke tber EG 20 Tage Mon 23.08.27  Fre 17.09.27 S: Decke iiber EG /‘
23.08.27 109.27,
40 |N: Treppenlaufe EG 10 Tage Mon 20.09.27  Fre 01.10.27 N Ti EG V
20.09.27% 01.10.27 w
41 | S: Treppenlaufe EG 10 Tage Mon 20.09.27  Fre 01.10.27 S:Tr EG //
20.09.27% 01.10.27
a2 /
Fertigstelliing EG ¢ 01.10.27 ]
43 | Geriist 1. 0OG 18 Wochen Mon 20.09.27  Fre 04.02.28 Geriist 1. OG Aff
20.09.277. z i 04.02.28
44 |N: Wande Beton 1. OG+ Treppenpodeste 15 Tage Mon 20.09.27  Fre 08.10.27 N: Wande Befon 1. OG+ Treppenpodeste V
20.09.27 08.10.27
45 |N: Wande Mauerwerk 1.0G 15 Tage Mon 27.09.27  Fre 15.10.27 . Wande Mauerwerk 1.0G e
[ 27.00.2 510.2 “
46 | S: Wande Beton 1. OG + Treppenpodeste 20 Tage Mon 20.09.27  Fre 15.10.27 S: Wande Beton 1. 0G + Ti /
20.09.27 15.10.27 i
47 | S: Wande Mauerwerk 1.0G 15 Tage Mon 27.09.27  Fre 15.10.27 : Wande Mauerwerk [1.OG “
[ 27.00.2 5102
48| N: Decke Uber 1. 0G 20Tage Mon18.10.27 Fre12.11.27 : Decke Uer 1. 0G / o
— 18.10.27 12.11.2 ’
49 | S: Decke iiber 1. 0G 20 Tage Mon 18.10.27  Fre 12.11.27 : Decke iiper 1. 0G /,
18.10.27 2112 %
50 | N: Treppenlaufe 1. OG 10 Tage Mon 15.11.27  Fre 26.11.27 N: Treppenlaufe 1.,0G //
. 15.11.27 11.2
51 | S: Treppenlaufe 1. 0G 10 Tage Mon 15.11.27  Fre 26.11.27 S Tr 1.0G
15.11.27 Vo 26.11.27 i
52 | Notabdichtung Auladach > Geriist 10 Tage Mon 15.11.27  Fre 26.11.27 Auladach > Geriist ]
15.11.27 26.11.27
53
F 1.0G @ 26.11.27 s
54 | Geriist 2. G + Attika 10 Wochen Mon 15.11.27  Fre 04.02.28 Geriis /{.&uika
15.11.27Y. $ ' 04.02.28
55 | N: Wande Beton 2. 0G 15Tage Mon 15,1127  Fre 03.12.27 N Wando Beton 2.06 1
15.11.27 03.12.27
56 | N: Wande Mauerwerk 2.0G 15 Tage Mon 22.11.27  Fre 10.12.27 | Wande Mauerwerk 2.0G/
=1 22. 10.12.
57 | S:Wande Beton 2. 0G 20 Tage Mon 15.11.27  Fre 10.12.27 S| wande Beton 2. 0G 7
15.11.27 10.12
58 | S:Wande Mauerwerk 2.0G 15 Tage Mon 22.11.27  Fre 10.12.27 %; Wande Mauerwerk 20G¢
211 0.12.
— i
59 | N: Decke iiber 2. OG (Dach) 15 Tage Mon 13.12.27  Fre 14.01.28 Ni Dec:;/ / 0G (Dach)
31227 = 4.01.28
60 | S: Decke liber 2. OG (Dach; 15 Tage Mon 13.12.27  Fre 14.01.28 S| Decke'i 0G (Dach|
Dach) o 31227 i 4.01.28
61 7
. F g g 2.0G @]14.01.28
62 | N: Attika, Dachaufbauten 15 Tage Mon 17.01.28  Fre 04.02.28 / N: Attika, Dachaufbauten
17.01.28 04.02.28
63 | S: Attika, Dachaufbauten 15 Tage Mon 17.01.28  Fre 04.02.28 / S: Attjika, D:
17.01.28 D4.02.28
64 | Sockelabdichtung 15 Tage Mon 17.01.28  Fre 04.02.28 /
17.01.28 D4.02.28
65 /
{Fertigstellung Rohbal §704.02.28
66 | Gertist Dach und Fassadenarbeiten 95 Tage Mon 07.02.28  Fre 16.06.28 / Geriist Dach und Fassadenarbeiten
07.02.287. . 16.06.28
67 | Abbau Geriist 10 Tage Mon 19.06.28  Fre 30.06.28 / Abbau Ger{ist
19.06.28 - 1 30.06.28
68 | Notabdichtung Dach inkl. prov. Dachentwasserung 10 Tage Mon 07.02.28  Fre 18.02.28 / Notabdichtung Dach|inkl. prov. Dachentwéasserung
[ 07.02.28 8.02.28
69 | Blitzschutz AuBenwand 10 Tage Mon 07.02.28  Fre 18.02.28 / i
07.02.287. 18.02.28
70 | Montage Stahlbau Dach inkl. Abdichtung 20 Tage Mon 21.02.28  Fre 17.03.28 / g{‘:)azg;as ahlbay Dach inkl. Ab'diggmgu
71 | Montage Stahltreppe 2.0G bis Dach 15Tage Mon 20.03.28  Fre 07.04.28 / Montage Stahltreppe 2.0G bis Dach
20.03.28 07.04.28
72 | Montage PV-Anlage 20 Tage Mon 29.05.28  Fre 23.06.28 / ntage PV-Anjage
20.05.28 | 23.06.28
73 | Dach MSR Verkabelung und Auflegen 15Tage Mon 29.05.28  Fre 16.06.28 / Dach MSR und Aufleg
29.05.28 16.06.28
74 | Dach Montage RLT Geréte 15Tage Mon 29.05.28  Fre 16.06.28 / ac ntage RLT Gerate
29.05.28 6.06.28
75 | Dach HZ Verohrung RLT Gerate 20 Tage Mon 19.06.28  Fre 14.07.28 / Dach HZ RLT Gerate
19.06.28 14.07.28
76 | Dach HZ Dammung mit Blechmantel HR Rohrleitungen RLT Gerate 20 Tage Mon 17.07.28  Fre 11.08.28 / Dagh HZ Dammung mit HR i RLT Gerate
17.07.28 Vo 1.08.28
77 | Fertigstellung Blitzschutz 15Tage Mon 14.08.28  Fre 01.09.28 / Fer Elellung Blitzschutz
14.08.28 01.09.28
78 | Blitzschutz Kontrolle ihrte Lei mit D: 5 Tage Mon 13.03.28  Mon 20.03.28 / Kontrolle ihrte Leil mit D
3.03.28 §70.03.2
79 | Dachabdichtung 50 Tage Mon 20.03.28  Fre 26.05.28 / Dachabdichtung
20.03.28 05.28
80 | Klempnerarbeiten Attika, Entwasserung 15 Tage Mon 29.05.28  Fre 16.06.28 / iten Attika,
29.05.28 6.06.2t
81 | UK Verblendmauerwerk 30 Tage Mon 07.02.28  Fre 17.03.28 / UK wer
07.02.28 17.03.28
82 | Verblendmauerwerk 60 Tage Mon 20.03.28  Fre 09.06.28 / Verblendmauerwerk
20.03.28 09.06128
83 | Holzbekleidung 20 Tage Mon 15.05.28  Fre 09.06.28 / Holzbekleidung
15.05.28 _—Le.oe.zs
84 | Freianlagen 195 Tage Mon 03.07.28  Fre 13.04.29 / Freianlagen A
i i i 03.07.28 7 % % 13.04.29
85 | TGA in Freianlagen 40 Tage ‘Mon 03.07.28 ‘Fre 25.08.28 / TGA in Freianlagen {/
03.07.2¢ 25.08.28
86 | Vordachportale 40 Tage Mon 03.07.28  Fre 25.08.28 /
03.07.2¢ 25.08.28
87 | Remise 40 Tage Mon 03.07.28 | Fre 25.08.28 / Remise
03.07.2¢ 25.08.28
88 | N: Montage Fenster/Tiren 25Tage Mon 21.02.28  Fre 24.03.28 / : Montage Fenster/Tiren
21.02.28 24.03.28
89 | S: Montage Fenster/Tiren 25Tage Mon 21.02.28  Fre 24.03.28 / §: Montage Fenster/Tiren|
21.02.28 24.03.28
90 | S: Montage Tore 20 Tage Mon 21.02.28  Fre 17.03.28 / S: Mantage Tore
21.02.28 17.03.2
o1 / %
Fassade dicht @724.03.28
92 | BOS-Erforderlichkeitsmessung 5Tage Mon 27.03.28  Fre 31.03.28 / BOS-| i i
27.0328Y.... 31.03.28
93 |N: UP-Rohinstallation 2. 0G 10 Tage Mon 21.02.28  Fre 03.03.28 / N: UP- ion 2. 0G
21.02.28Y. . 03.03.28 ;
94 IN: UP-Rohinstallation 1. 0G 10 Tage Mon 06.03.28  Fre 17.03.28 / N: UP-Rohinstallation 1. 0G|
06.03(28 - 17.0328 |
95 |N: UP-Rohinstallation EG 10 Tage Mon 20.03.28  Fre 31.03.28 / N: UP-Rohinstallation EG
20.03.28 !31.03.28
96 | S: UP-Rohinstallation 2. 0G 5 Tage Mon 21.02.28  Fre 25.02.28 / S: UP- 2.0G
21.02.28%... 25.02.28
97 |'S: UP-Rohinstallation 1. 0G 5 Tage Mon 28.02.28  Fre 03.03.28 / s: UPrRohiistallanon 1.0G
28.02.28 %\.... 03.03.28
98 | S: UP-Rohinstallation EG 5 Tage Mon 06.03.28  Fre 10.03.28 / S: UP-Rohinstallation EG
06.0328 10.03.28
99 | N: Innenputz 2. 0G 10 Tage Mon 27.03.28  Fre 07.04.28 / N: G
27.03.28Y .04.28
100 | N: Innenputz 1. OG 10 Tage Mon 03.04.28  Fre 14.04.28 IN: Ihnenpytz 1. OG
03.00.21 e 14.04.28
101 | N: Innenputz EG 10 Tage Mon 10.04.28  Fre 21.04.28 / Nf EG
10,04.2: 1.04,28
102 | N: HZ-Leitung unter Decke 2. OG - EG 30 Tage Mon 10.04.28  Fre 19.05.28 / N: HZ-Leitung |unter Decke 2. OG - EG
10.04.28 19.05.2
103 | S: Innenputz 2. 0G 10 Tage Mon 27.03.28  Fre 07.04.28 / S: 2.06
27.03.28Y 0428
104 | S: Innenputz 1. 0G 10 Tage Mon 03.04.28  Fre 14.04.28 St 1|06
03.00.21 e 114.04(28
105 | S: Innenputz EG 10 Tage Mon 10.04.28  Fre 21.04.28 / S|
10,04.2: 1.04(28
106 | S: HZ-Leitung unter Decke 2. OG - EG 30 Tage Mon 10.04.28  Fre 19.05.28 / S: HZ-Lei Decke 2. OG - EG
10.04.28 19.05.2
107 /
210428
108 | Maler Vorarbeiten Technik/Aufzug 30 Tage Mon 27.03.28  Fre 05.05.28 Maler Vorarbeiten| T i g
27.03.28 05.05.28 .-___..-'/;
109 | N: Abdichtung Bodenplatte 10 Tage Mon 24.04.28  Fre 05.05.28 / N: i y A
24.00.28Y. 05.05.28 ?_,-__.-?f/’;
110 | S: Abdichtung Bodenplatte 10 Tage Mon 24.04.28  Fre 05.05.28 / S: i _-_,.-"f /
24.04.28%. 05.05.28 --__,.-"" /
111 |N: Trockenbau Vormontage fiir Estrich + TGA 2. OG bis EG 30 Tage Mon 17.04.28  Fre 26.05.28 / N: Tr ‘ormontage fiir Estrich + TGA 2, OG bis EG ﬁ/
— 17.04.28 05.28 _.-""K /
112 | S: Trockenbau Vormontage fiir Estrich + TGA 2. OG bis EG 30 Tage Mon 17.04.28  Fre 26.05.28 / ST ‘'ormontage fir Estrich + TGA|2, OG bis EG ﬁ%
17.04.28 05.28 /
113 | N+S: Innentiiren Vormontagen/UK 2. OG-EG 15 Tage Mon 01.05.28  Fre 19.05.28 / N+S: Innentiiren Vormontagen/UK 4. 0G-EG ﬁ/
01.05.28 Vo 19.05[2 ’___.-"" /
114 |N+S: Schlosser Vormontagen/UK 2. OG-EG 15 Tage Mon 01.05.28  Fre 19.05.28 / N+S: Schlossef Vormontagen/UK 2, OG-EG ﬁ/
01.05.28 o 19.05)21 ﬁ/
115 |N: Dammung 2. 0G 10 Tage Mon 29.05.28  Fre 09.06.28 / N: Dgmmung 2. 0G ﬁ/
29.05.28% 9.06.28 ?__,:;.-'"" /
116 |S:Dammung 2. OG 10 Tage Mon 29.05.28  Fre 09.06.28 / S: Di ung 2/0G _-_,.-""-/
I I I 20.05.28% 9.06.28 --__,.-"" /
117 | N: Montage Bodentanks 2. 0G 5 Tage ‘Mon 12.06.28 ‘Fre 16.06.28 / N: Montage Bodentanks 2. 0G f:;f{ /
12.06.28 Yoo 16.06,28 }_,.-"I__,.;"f/
118 | N: Montage FuBbodenheizung 2. 0G 110 Tage Mon 12.06.28  Fre 23.06.28 / N: Montage izung 2. 0G f:;f{ /
12.06.28 % 3.06.28 ?__,-__,.-.-"/
119 | S: Montage Bodentanks 2. 0G ‘5 Tage ‘Mon 12.06.28 ‘Fre 16.06.28 / S: Montage 2.0G X” /
12.06.28Y..... 160628 _.-""K/
120 | S: Montage FuBbodenheizung 2. 0G 10 Tage Mon 12.06.28  Fre 23.06.28 / S: Montage 2.0G ﬁ/
12.06.28 % 3.06.28 %'_.-'-"'f/
121 |N: Estrich 2. 0G 10 Tage Mon 26.06.28  Fre 07.07.28 / N: Estrich 2. 0G ﬁ/
26.06.28 7.07.28 ?__,:;.-'"" /
122 |N: Estrich 2. OG Trocknung + Heizprotokoll 25Tage Mon 10.07.28  Fre 11.08.28 / N: Estric 2. OG Trocknung + Heizprotokoll _-_,.-""-/
1007.28 11.08.28 --__,.-"" /
123 | S: Estrich 2. 0G 10 Tage Mon 26.06.28  Fre 07.07.28 / S: Estrich 2. QG ﬁ/
26.06.28% 7.07.28 ﬁ /
124 | S: Estrich 2. OG Trocknung + Heizprotokoll 25Tage Mon 10.07.28  Fre 11.08.28 / S: Estrich 2. OG Trocknung + Heizprotokoll ﬁ/
10,07.28 11.08.28 ?__,:;.-'"" /
125 | N: Dammung 1. 0G 10 Tage Mon 12.06.28  Fre 23.06.28 / N: Dgmmung 1. 0OG _-_,.-""-/
[(126 | 12.06.28 % 3.06.28 ..-'"K/
126 |S:Dammung 1. OG 10 Tage Mon 12.06.28  Fre 23.06.28 / S: Dgmmung 1/0G ﬁ/
| i t 12.06.28 % 3.06.28 ﬁ/
127 | N: Montage Bodentanks 1. 0G 5 Tage ‘Mon 26.06.28 ‘Fre 30.06.28 N: Montage 1.06 f:;f{ /
26.06.28 Yoo 30.06/28 ?_,-__.-?f/
128 | N: Montage FuBbodenheizung 1. 0G 10 Tage Mon 26.06.28  Fre 07.07.28 N: Montage i 1.0 _-_,.-""-/
26.06.28 Y 7.07.28 --__,.-"" /
129 | S: Montage Bodentanks 1. 0G ‘5 Tage ‘Mon 26.06.28 ‘Fre 30.06.28 S: Montage 1.0G6 ;ﬁ /
26.06.28 ... 30.06/28 }_,.-"I__,.;"f/
130 | S: Montage FuBbodenheizung 1. 0G 10 Tage Mon 26.06.28  Fre 07.07.28 S: Montage i ﬁ/
26.06.28 7. ?__,:;.-'"" /
131 | N: Estrich 1. 0G 10 Tage Mon 10.07.28  Fre 21.07.28 N: Esti _-_,.-""-/
1007.28 --__,.-"" /
132 |N: Estrich 1. OG Trocknung + Heizprotokoll 25Tage Mon 24.07.28  Fre 25.08.28 Trocknung + Heizprotokoll ﬁ/
e 25.08.28 .-"'"K /
133 | S: Estrich 1. 0G 10 Tage Mon 10.07.28  Fre 21.07.28 S:E ﬁ/
10/07.28 ¥ 7.8 ?_,-__.-?f/
134 | S: Estrich 1. OG Trocknung + Heizprotokoll 25Tage Mon 24.07.28  Fre 25.08.28 Trocknung + Heizprotokoll ;,;_,.-"-{/
e 25.08.28 ’___..-"' /
135 | N: Dammung EG 10 Tage Mon 26.06.28  Fre 07.07.28 N: Dammung ﬁ/
26.06.287 7. ;_.-__.-'_..-"'""- /
136 |S:Dammung EG 10 Tage Mon 26.06.28  Fre 07.07.28 S: Qammung EG ﬁ/
| | | 26.06.28% 7.07.28 ?__,:;.-'"" /
137 | N: Montage Bodnetanks EG ‘5 Tage ‘Mon 10.07.28 ‘Fre 14.07.28 N: Mantag EG f /
10,07.28 Y..... 14.07.28 --__,.-"" /
138 | N: Montage FuBbodenheizung EG 10 Tage Mon 10.07.28  Fre 21.07.28 N: Montage i EG ﬁ/
10,07.28'¥ 1.07.28 ﬁ___.-'..-"'"f/
139 | S: Montage Bodentanks EG 5 Tage ‘Mon 10.07.28 ‘Fre 14.07.28 S: Montage EG f:;f{ /
10/07.28 ... 14.07/28 ?_,-__.-?f/
140 | S: Montage FuBbodenheizung EG 110 Tage Mon10.07.28  Fre 21.07.28 S: Montage izung EG r,z’” /
1007.28 Y. 1.07.28 _.-""K/
141 | N: Estrich EG (Absenkung Kuhizelle H 0.32!) 10 Tage Mon 24.07.28  Fre 04.08.28 : Estrich EG Kiihlzelle H 0.32!) ﬁ/
24.07.28% 04.08.28 }_,.-"I__,.;"f/
142 |N: Estrich EG Trocknung + Heizprotokoll 25Tage Mon 07.08.28  Fre 08.09.28 N: Estrifh EG Trocknung + Heizprotokoll ﬁ/
07.08.28 08.09.28 ﬁ /
143 | s: Estrich EG (Absenkung Kiihizelle H 0.23!) 10 Tage Mon 24.07.28  Fre 04.08.28 : Estrich EG thlizelle H 0.23!) _-_,.-""-/
24.07.28 b4.08.28 --__,.-"" /
144 | s: Estrich EG Trocknung + Heizprotokoll 25Tage Mon 07.08.28  Fre 08.09.28 ug:oE ;;i h EG Trocknung + He\zprgéouké)l\ ﬁ%
145 ﬁ/
Fertigstellung Estrich @04.08.28 ﬁ/
146 | N+S: Montage Kihizellen 10 Tage Mon 07.08.28  Fre 18.08.28 N+S: Mdntage Kiihizellen ﬁ/
07.08.28 Vo 18.08.28! .-___..-"'"/
147 | N: Kabelrinnenmontage etc. 2. OG - EG 60 Tage Mon 07.08.28  Fre 27.10.28 N: Kabelrinnenmontage etc. 2 OG - EG ﬁ/
07.08.28Y- H 27.10.28 .-___..-"" /
148 | S: Kabelrinnenmontage etc. 2. OG - EG 40 Tage Mon 07.08.28  Fre 29.09.28 's: Kabelrinnenmontage etc. 2. 0G - EG ﬁ/
07.08.28 Y. . 29.09.28 ?__.-f /
149 | N: HZ-Montage HZ-Verteiler Technikraum 2. 0G 10 Tage Mon 07.08.28  Fre 18.08.28 N: HZ-Montage HZ-Verteiler Technikraum 2. 0G ﬁ/
07.08.28 18.08.2 _.-""K/
150 | N: HZ-Montage HZ-Verteiler Technikraum 1. 0G 10 Tage Mon 21.08.28  Fre 01.09.28 N: HZ-Mdntage HZ-Verteiler Technikraum 1. 0G ﬁ/
21.08.28 1.09.28 .-___..-""/
151 | N: HZ-Montage HZ-Verteiler Technikraum EG 10 Tage Mon 04.09.28  Fre 15.09.28 N: HZ-Montage H. er Technikraum EG ﬁ/
04.09.28 15.00.28 ___,X__.-,.-"""f/
152 | N: Trockenbau Wéande min. einseitig 30 Tage Mon 10.07.28  Fre 18.08.28 N: Trockenbau Wande min. einseitig ﬁ/
1007.28 18.08.28 _.-""K/
153 | N: HZ-Rohinstallation Rohmetz+HKV+Dammung 2. 0G 25Tage Mon 31.07.28  Fre 01.09.28 N: HZ- i HKV+Dammung 2. 0G ﬁ/
I— 31.07.2 101.09.28 .-"'K/
154 | N: HZ-Rohinstallation Rohmetz+HKV+Dammung 1. 0G 25Tage Mon 21.08.28  Fre 22.09.28 d‘ R HKV+Dammung 1. OG ﬁ/
21.08.2 22.09.28 ___,X__.-,.-"""f /
155 | N: HZ-Rohinstallation Rohmetz+HKV+Ddmmung EG 25Tage Mon 11.09.28  Fre 13.10.28 N: HZ. 8 ion Rohrnetz+HKV+Dammung E ﬁ/
11.00.2 13.10.28 --__,.-"" /
156 |N:2.0GRLT Kanalnetz + + 20 Tage Mon 31.07.28  Fre 25.08.28 N: 2.0G RLT i + + Ver ;ﬁ/
31.07.2 25.08,28 _.-""K /
157 |N: LOGRLT Kanalnetz + + 20 Tage Mon 21.08.28  Fre 15.09.28 N: 1.0G RL iorf | I + Vermértelung ﬁ/
21.08.28 15.09.28 ﬁ/
158 |N:EGRLT Kanalnetz + + 20 Tage Mon 11.09.28  Fre 06.10.28 N: EGRLT analnetz + + Vermértelung ﬁ/
11.00.2 06.10.28 ?__:___.-'..-""' /
159 |N: 2.0G SAN g TW+SW + Dammung 20 Tage Mon 31.07.28  Fre 25.08.28 N: 2.0G SAN i rrohryng TW+SW + Dammung ﬁ/
31.07.2 25.0828 .-"'X /
160 |N: 1.0G SAN g TW+SW + Dammung 20 Tage Mon 21.08.28  Fre 15.09.28 : 1.0G SAN i Verrohrung TW+SW + Dammung ﬁ/
21.08.28 15.09.28 ﬁ/
161 |N:EG SAN g TW+SW + Dammung 20 Tage Mon 11.09.28  Fre 06.10.28 N: EG SAN i rr 1g TW+SW + Dammung ﬁ/
1 9. 2! 28 ---_.-"--/
162 | N: Kalteleitung Dach-EG H.0.32 10 Tage Mon 11.09.28  Fre 22.09.28 N: Dach-EG H.0.32 ﬁ%
11.09.2 22.09.28 .-"'X /
163 | N: EG Lehrkiiche SAN Rohinstallation + Dammung 20 Tage Mon 09.10.28  Fre 03.11.28 N: EG Lehrkiiche SAN Rohinstallation + Dammung ﬁ/
09.10.28 03.11.28 ___,X__.-,.-"""f/
164 | N: EG Gastrokiiche SAN Rohinstallation + Dammung 20 Tage Mon 09.10.28  Fre 03.11.28 N: EG SAN + Dammung ﬁ/
09.10.28 03.11.28 ﬁ/
165 | Montage Kabelwege ELT 0 Wochen Fre 18.08.28  Fre 18.08.28 ____.-""f /
Montage Kabel ELT ¢718.08.2 .-___..-""/
166 | N: 2. OG MSR Verkabelung + Schaltschrank 20 Tage Mon 21.08.28  Fre 15.09.28 N{2.0G M.Sl? rkabelung + ﬁ/
21.08.28 15.09.2 ﬁ/
167 |N: 2. 0G MSR Verkabelung Schaltschrank + Auflegen 10 Tage Mon 18.09.28  Fre 29.09.28 N: 2. OG MSR Verkabelung Schaltschrank + Auflegen ﬁ/
18.09.28 s 120.09.28 ?__,.--__ﬁ /
168 | N: 1. OG MSR Verkabelung + Schaltschrank 20 Tage Mon 18.09.28  Fre 13.10.28 N 1. OG MSR Verkabelung + Schaltschrank ﬁ/
18.09.28 10.28 ..-'"K /
169 |N: 1. OG MSR Verkabelung Schaltschrank + Auflegen 20 Tage Mon 16.10.28  Fre 10.11.28 N: 1. OG MSR ank + Auflegen ﬁ/
16.10.28 10.11.28 ___,X__.-,.-"""f/
170 | N: EG MSR Verkabelung + Schaltschrank 20 Tage Mon 16.10.28  Fre 10.11.28 : EG MSR Verkabelung + Schaltschrank ﬁ/
16.10.28 10.11.2 .-___..-""/
171 |N: 1. OG MSR Verkabelung Schaltschrank + Auflegen 10 Tage Mon 13.11.28  Fre 24.11.28 N: 1. OG MSRiVerkabelung Schaltschrank + Auﬂegery’ﬁ/
3.1128L 241128 .-___..-""/
172 | s: Trockenbau Wénde min. einseitig 30 Tage Mon 10.07.28  Fre 18.08.28 S: Trockenbau Wande min. einseitig ﬁ/
1007.28 18082 ?_,.__,.--""/
173 | S: HZ-Rohinstallation Rohmetz+HKV+Dammung 2. 0G 25Tage Mon 31.07.28  Fre 01.09.28 S: HZ- i Rohrnetz+HK’ 2.0G ﬁ/
31.07.2 1.09.28 --__,.-"" /
174 | S: HZ-Rohinstallation Rohmetz+HKV+Ddmmung 1. 0G 25Tage Mon 21.08.28  Fre 22.09.28 : H»Rohinsfallauon Rohrnetz+HKV+Dammung 1. OG ﬁ/
21.08.2 22.09.28 .-"'X /
175 | S: HZ-Rohinstallation Rohmetz+HKV+Dammung EG 25Tage Mon 11.09.28  Fre 13.10.28 S: HZ- i 5 Rohrnetz+HKV+Dammung E ﬁ/
11.09.2 13.10.28 ___,X__.-,.-"""f /
176 |S:2.0GRLT Kanalnetz + + 20 Tage Mon 31.07.28  Fre 25.08.28 S: 20GRLT i + +Vermortelung ﬁ/
31.07.2 25.08128 --__,.-"" /
177 |S:1.0GRLT Kanalnetz + + 20 Tage Mon 21.08.28  Fre 15.09.28 S: 1.0G RLT)| ior] Kanal + Ver fff”/
21.08.28 15.09.28 _.-""K/
178 |S:EGRLT Kanalnetz + + 20 Tage Mon 11.09.28  Fre 06.10.28 S:EGRLT Inetz + + Vermértelung ﬁ/
.28, 06.10.28 ___,X__.-,.-"""f /
179 |S:2.0G SAN TW+SW + Dadmmung 20 Tage Mon 31.07.28  Fre 25.08.28 / S: 2.0G SAN i rrohrung TW+SW + Dammung ﬁ/
31.07.2 25,0828 --__,.-"" /
180 |S:1.0G SAN TW+SW + Dadmmung 20 Tage Mon 21.08.28  Fre 15.09.28 / S: 1.0G SAN TW+SW + Ddmmung ﬁ/
1.08.28: 15.09.28 / /
181 |S:EG SAN i hrung TW+SW + Ddammung 20 Tage Mon 11.09.28  Fre 06.10.28 / S: EG SAN i Verrohrung TW+SW + Dammung %%
11.09.2 6.10.28 /
182 | S: Kalteleitung Dach-EG H.0.23 10 Tage Mon 11.09.28  Fre 22.09.28 ﬁ S: Dach-EG H.0.23 /%
11.09.2 22.09.28
183 | S: EG Werkstatten SAN Rohinstallation, Druckluft + Dammung 20 Tage Mon 09.10.28  Fre 03.11.28 ; S:EG SAN Druckluft + Dammung %
09.10.28 03.11.28 /
184 | S: Verrohrung Absaugung Holzwerkstatt 10 Tage Mon 09.10.28  Fre 20.10.28 _'_.--""ﬁ S: Veri ,i b /
’__,.-"' 09. 201028 /
185 | S:1. OG Fachraume SAN Rohinstallation, Druckluft + Dammung 15 Tage Mon 09.10.28  Fre 27.10.28 7 S:1.0G SAN Druckluft + Dammung %
09.10.28 27.10.28
186 | Vorinstallation Deckensystem Nawi 10 Tage Mon 09.10.28  Fre 20.10.28 / I D Nawi /
4 9 / 09.10.28 ) s 20.10.28 /
187 | Montage Aufzug 15 Tage Mon 07.08.28  Fre 25.08.28 / lontage Aufzug /
07.08.28 Y 25.08/28 /
188 | Schlosserarbeiten 30 Tage Mon 07.08.28  Fre 15.09.28 / hl rarbeiten /
07.08.28 15.09.28 /
189 | N: Trockenbau Wande schlieRen 65 Tage Mon 04.09.28  Fre 01.12.28 / N: Trockenbau Wande schlieRen /
04.09.28: 01.12.28 /
190 | N: Trockenbau UK Decken + SchlieBen 65 Tage Mon 04.09.28  Fre 01.12.28 / N: T UK Decken + %
04.09.2 1.12.28 /
191 | S: Trockenbau Wénde schlieBen 55 Tage Mon 04.09.28  Fre 17.11.28 / S: Trockenbau Wande schlieRen //
04.09.28: 17.11.28, //
192 | S: Trockenbau UK Decken + SchlieRen 55 Tage Mon 04.09.28 Fre 17.11.28 / ST UK Decken + Schli //
04.09.2 1128 / /
193 / /
T ¢jo1.12.28 / /
194 | Fliesen 45 Tage Mon 04.12.28  Fre 16.02.29 / /%iesen
— 04.12.28 16.02.2
195 | Betonwerkstein 45 Tage Mon 04.12.28  Fre 16.02.29 / erkstein
04.12.28 16.02.2
196 | N: Vinyl 35Tage Mon 04.12.28  Fre 02.02.29 .)//{f»}l
[ & 04.12.28 2.02.29
197 | S: Vinyl 35 Tage Mon 041228 Fre 020229 2 st
04.12.28 2.02.29)
198 ; /
& / / 16.02.29
199 | N: Maler 45 Tage Mon 04.12.28  Fre 16.02.29 /j Maler
] 04.12.28 16.02.2
200 | N: ELT Feininstallation 60 Tage Mon11.1228  Fre 16.03.29 N:ELT
ag ‘ ‘ 11.12.24, 'é s 16.03.29
201 |5: Maler 45 Tage Mon 20,1128  Fre 02.02.29 S Malr 2
— 2011.28 n20229
202 | N+S: Maler Nacharbeiten 15Tage Mon 05.03.29  Fre 23.03.29 ;-"'/ N+S: Maler Nacharbeiten
I I I / / 05.03.29 23.03.29
203 | S:ELT Feininstallation 50 Tage Mon11.1228  Fre 02.03.29 / / ELT
ag ‘ ‘ 11.12.2 _,A;é 2.08.29
204 | Akustikbaffel 10 Tage Mon 19.02.29  Fre 02.03.29 7 ’_,./-"{
/ / 19.0229% 02.03.29
205 | Innentiiren, Zargen 30 Tage Mon 05.02.29  Fre 16.03.29 // Innenjtiiren, Zargen
/ / 05.02. 16.03.29
206 | Tischler 30 Tage Mon 05.02.29  Fre 16.03.29 // Tischler
— // 05.02. 16.03.29
207 | Ausstattung/Endmontage Fachraume 30 Tage ‘Mon 05.02.29 ‘Fre 16.03.29 / / i
/ / 05.02. 16.03.29
208 | Kiicheneinrichtung ‘30 Tage ‘Mon 05.02.29 ‘Fre 16.03.29 / / K
/ / 05.02. 16.03.29
209 |GLS 10 Tage Mon 19.02.29  Fre 02.03.29 // GLS
/ / 190229 % 02.03.29
210 | Gebéudereinigung 10 Tage Mon 12.03.29  Fre 23.03.29 %/ Gebaudereinigung
/ 12.03.29) 2303.29
211 /
/ Fertigstellung @/23.03.29
212 / %
213 | Inbetriebnahme fiir SV 10 Tage Mon 26.03.29  Fre 06.04.29 % / Inbetriebnahme fiir SV
/ 26.03.29 6.04.29
214 | SV-Abnahmen / VOB-Abnahmen 15 Tage Mon 09.04.29  Fre 27.04.29 % / VOB
/ 09.04.29 Vo 27.04.29
215 | Méangelbeseitigung 45 Tage Mon 26.03.29  Fre 25.05.29 / / Mangelbeseitjgung
/ 26.03.29 25.05.29
216 | Inbetriebnahme 45 Tage Mon 09.04.29  Fre 08.06.29 / / Inbetriebnahme
/ 09.04.29 08.06.29
217 | Beginn Einzug 0 Wochen Mon 02.07.29  Mon 02.07.29 / /
Beginn Einzug @ 02.07.29
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