o V/ 1U.U4.20 % l‘ ?”/
Ferti @]21.04.28

108 | Maler Vorarbeiten Technik/Aufzug 30 Tage Mon 27.03.28  Fre 05.05.28 / 27.03.22,1 ler iten| T %, 058 /_-_,.-"f
109 | N: Abdichtung Bodenplatte 10 Tage Mon 24.04.28  Fre 05.05.28 / ;‘4 Abdicht enplatte X,.-Z?

[ 110 |s: Abdichtung Bodenplatte 10 Tage Mon 24.04.28  Fre 05.05.28 / 254 .04.2‘8" enplatte ?%
[ 111 |N: Trockenbau Vormontage fiir Estrich + TGA 2. OG bis EG 30 Tage Mon 17.04.28  Fre 26.05.28 / N: rrolc;ggzzu Vormontage fir Estrich + TGA 2 noqe Eis EG ﬁ%
[ 112" |s: Trockenbau Vormontage fiir Estrich + TGA 2. OG bis EG 30 Tage Mon 17.04.28  Fre 26.05.28 / ST ckenbal ‘ormontage fir Estrich + TGA|2 &G gus EG é%
[ 113 |N+S: Innentiren Vormontagen/UK 2. OG-EG 15Tage Mon 01.05.28  Fre 19.05.28 / N+S: 'S{‘_SEE“&?" Vnrmomagenitgjgé.z G-EG ?Z
| 114 | N+S: Schlosser Vormontagen/UK 2. 0G-EG 15 Tage Mon 01.05.28  Fre 19.05.28 / N+S: glc.ralsu.zggr VcrmomﬂgEﬂ/lUg‘foé 2C G-EG é%
[ 115 |N: Dammung 2. 0G 10 Tage Mon 29.05.28  Fre 09.06.28 / sooDimmung 2 0G f”;%
| 116 |s: Dammung 2. 0G 10 Tage Mon 29.05.28  Fre 09.06.28 / 29.0:.:22‘"‘ ung 2| 2%6 - é%
| 117 | N: Montage Bodentanks 2. 0G 5 Tage Mon 12.06.28  Fre 16.06.28 / N: Mlzr.\ézgzesgydeﬂgnnlzszé oG ﬁ%
| 118" |N: Montage FuBbodenheizung 2. 0G 10 Tage Mon 12.06.28  Fre 23.06.28 / N: Mlg.?ggs‘ " n g_ 0G é%
| 119 |s: Montage Bodentanks 2. 0G 5 Tage Mon 12.06.28  Fre 16.06.28 / s: Mlz’f(‘)?zes" ntanks 228. 0G é%
| 120 |s: Montage FuRbodenheizung 2. 0G 10 Tage Mon 12.06.28  Fre 23.06.28 / s: Mgg.'oaggs‘ i n g. oG ﬁ%
| 121 |N:Estrich 2. 0G 10 Tage Mon 26.06.28  Fre 07.07.28 / 26.06215‘5" ich 2. 09.07.25 ?%
| 122" |N: Estrich 2. 0G Trocknung + Heizprotokoll 25Tage Mon 10.07.28  Fre 11.08.28 / ,io %?'Sg 2. 0G Trocknung + He\z;ir]r.).l(;lslfglsl é%
| 123 |s:Estrich 2. 06 10 Tage Mon 26.06.28  Fre 07.07.28 / 26.06.55‘ strich 2. Q (3.07.23 ﬁ%
| 124 |s:Estrich 2. 06 Trocknung + Heizprotokoll 25Tage Mon 10.07.28  Fre 11.08.28 ?o ?7'_25 2.0G Trocknung + Helzplr](.).t(;lslfgg é%
[ 125 |N: Démmung 1. 0G 10 Tage Mon 12.06.28  Fre 23.06.28 12.02:23; mmung 1. OGS " ?%
| 126 |s:Dammung 1. 0G 10 Tage Mon 12.06.28  Fre 23.06.28 lz.ogv:z[sl’emmung noe ﬁ%
| 127 | N: Montage Bodentanks 1. 0G 5 Tage Mon 26.06.28  Fre 30.06.28 N: MZ%n.(')?i?fS" ntankg 218. 0G é%
| 128" | N: Montage FuRbodenheizung 1. 0G 10 Tage Mon 26.06.28  Fre 07.07.28 N: Mgé'_'o“éiav 7.07.2%‘ oG é%
| 129" |s: Montage Bodentanks 1. 0G 5 Tage Mon 26.06.28  Fre 30.06.28 s: Mzoayr(!):?fa" ntanks 213 oG ﬁ%
| 130 |s: Montage FuBbodenheizung 1. 0G 10 Tage Mon 26.06.28  Fre 07.07.28 s Mgé'_'(?é‘_iav 7.07.2%’ 0G é%
| 181 | N: Estrich 1. 0G 10 Tage Mon 10.07.28  Fre 21.07.28 0 072%‘ strich 1. O?m.za é%
| 182 | N: Estrich 1. OG Trocknung + Heizprotokoll 25Tage Mon 24.07.28  Fre 25.08.28 154%57125 1.0 Mp{;v %'TZ'B' ﬁ%
| 133 |s:Estrich 1. 0G 10 Tage Mon 10.07.28  Fre 21.07.28 10 07‘%5 strich 1. 061.07.28 é%
| 134 |s: Estrich 1. OG Trocknung + Heizprotokoll 25Tage Mon 24.07.28  Fre 25.08.28 24.%571‘2; 1.0 Mpzrgoalfgg ?%
| 135 | N: Dammung EG 10 Tage Mon 26.06.28  Fre 07.07.28 2606 Qamnung £6 ﬁ%
| 13 |s:Dammung EG 10 Tage Mon 26.06.28  Fre 07.07.28 26.06.52:8: ammung ?07.23 ?%
| 137 | N: Montage Bodnetanks EG 5 Tage Mon 10.07.28  Fre 14.07.28 N: Mantage Bodnetank 28EG ?%
| 138 | N: Montage Fubodenheizung EG 10 Tage Mon 10.07.28  Fre 21.07.28 N: rfgrat;g; 1'0 .ZSEG ﬁ%
| 139 |s: Montage Bodentanks EG 5 Tage Mon 10.07.28  Fre 14.07.28 st % g;jazgsev fentank 28EG é%
| 140 | s: Montage FuRbodenheizung EG 10 Tage Mon 10.07.28  Fre 21.07.28 s: rfgrg;gg‘ eia .ZSEG ?%
| 141 | N: Estrich EG (Absenkung Kihizelle H 0.32)) 10 Tage Mon 24.07.28  Fre 04.08.28 : Es‘riCQA_E(;.ZB‘ inz ’_‘(‘,ﬂ§ H0.321) ﬁ%
| 142" | N: Estrich EG Trocknung + Heizprotokoll 25 Tage Mon 07.08.28  Fre 08.09.28 c’;‘.:oE.s‘g h EG Trocknung + Heizprgg:oggs é%
| 143 | s: Estrich EG (Absenkung Kihizelle H 0.23!) 10 Tage Mon 24.07.28  Fre 04.08.28 3 Esmdz‘f%.zs‘ “'f(',ﬂ; H0.231) ?%
| 144" | s: Estrich EG Trocknung + Heizprotokoll 25Tage Mon 07.08.28  Fre 08.09.28 O%E?tgi h EG Trocknung + Heizprggolggs é%
e Fertigstellung Estrich @04.08.28 é%
146 | N+S: Montage Kiihizellen 10 Tage Mon 07.08.28  Fre 18.08.28 o%sleg‘ &em}hllé%:g ﬁ %

[ 147 |\ Kabelrinnenmontage etc. 2. OG - EG 60 Tage Mon 07.08.28  Fre 27.10.28 070828 N: Kabélrinnenmontage etc. 2. 0G - EG 21028 é%
[ 148 |s: Kabelrinnenmontage etc. 2. OG - EG 40 Tage Mon 07.08.28  Fre 29.09.28 o070 .ZB‘VS: Kabelrinnenmo:mage etc. 2. 0G - EG 200028 ﬁ%
[ 149 |N: HZ-Montage HZ-Verteiler Technikraum 2. 0G 10 Tage Mon 07.08.28  Fre 18.08.28 N: HZ-Morg;goe _?%2 erteiler Tfsc‘l?)r;‘ikr-um 2.0G ?%
[ 150 |N: HZ-Montage HZ-Verteiler Technikraum 1. 0G 10 Tage Mon 21.08.28  Fre 01.09.28 N: HZ-Md nz‘f_%;_%ﬂ eghnikrﬂaum 1.06 ﬁ%
[ 151 |N: HZ-Montage HZ-Verteiler Technikraum EG 10 Tage Mon 04.09.28  Fre 15.09.28 N: HZ-MOOTE?ZS Verteiler E%'é."z‘?m”m EG é%
| 152 | N: Trockenbau Wande min. einseitig 30 Tage Mon 10.07.28  Fre 18.08.28 10 07;3: rockenbau Wande min. einseit]ig 08 ?%
| 153 |N: HZ-Rohinstallation Rohrnetz+HKV+Dammung 2. 0G 25Tage Mon 31.07.28  Fre 01.09.28 N: H. Rohi i h HKV+] nmung 2.06 ﬁ%
| 154 | N: HZ-Rohinstallation Rohrnetz+HKV+Dammung 1. 0G 25Tage Mon 21.08.28  Fre 22.09.28 H. i) m; ’é Fo‘ metz+HKV+Damn{1)\mgﬁ1. oG é%
| 155 |N: HZ-Rohinstallation Rohmetz+HKV+Dammung EG 25Tage Mon 11.09.28  Fre 13.10.28 N: Hz1 i dﬁ‘ h 1k v+Df;11rEf42 rég E ?%
| 156 |N:2.0G RLT Rohi ion Kanalnetz + + I 20 Tage Mon 31.07.28  Fre 25.08.28 N: 2.0G RLT Rohi tallat + hutzKlap + Vermértelung ﬁ%
| 157 |N:1.0G RLT Rohi ion Kanalnetz + + I 20 Tage Mon 21.08.28  Fre 15.09.28 N: 1.0G RLT]| a nn‘ ’jél * hutzklap +Vermértelung é%
| 158 |N:EGRLTR ion Kanalnetz + + ] 20 Tage Mon 11.09.28  Fre 06.10.28 N: EGRLT i a Wnetz + utzklapp +Vermoértelung ?%
| 159 |N:2.0G SAN TW+SW + Dammung 20 Tage Mon 31.07.28  Fre 25.08.28 N: 2.0G SAN i Ahatic er .7.;. r ..g TW+SW + Dammung ﬁ%
| 160 |N:1.0G SAN TW+SW + Ddammung 20 Tage Mon 21.08.28  Fre 15.09.28 : 1.0G SAN an n;z n Mont: ver:gr}]rgng TW+SW + Dammung é%
| 161 |N:EGSAN g TW+SW + Dammung 20 Tage Mon 11.09.28  Fre 06.10.28 N: EG SAN i ! verrogrfg.gBTw»fsw Dammung ?%
[ 162 |N: Kalteleitung Dach-EG H.0.32 10 Tage Mon 11.09.28  Fre 22.09.28 N:1 i Dac"-zEzG_o :(2)'332 ﬁ%
| 163 | N: EG Lehrkiiche SAN Rohinstallation + Dammung 20 Tage Mon 09.10.28  Fre 03.11.28 N: EG |6§‘h rok.gghe SAN Rohmstahatio;szfggmung é%
| 164 | N: EG Gastrokiiche SAN Rohinstallation + Démmung 20 Tage Mon 09.10.28  Fre 03.11.28 N: EG as o.zé SAN i 03.1+1 zgmmung ?%
[ 165 | Montage Kabelwege ELT 0 Wochen Fre 18.08.28  Fre 18.08.28 Montage Kabl ELT 18082 ?%
| 166 |N:2.0GMSR Verkabelung + Schaltschrank 20 Tage Mon 21.08.28  Fre 15.09.28 N gﬁg%s}( rkabelung + altschrank ﬁ%
| 167 |N:2.0G MSR Verkabelung Schaltschrank + Auflegen 10 Tage Mon 18.09.28  Fre 29.09.28 N:2.0G SRlé/E'gk_Z'ée‘”"g Schal;sggraﬁnk + Auflegen ?%
| 168 |N:1.0GMSR Verkabelung + Schaltschrank 20 Tage Mon 18.09.28  Fre 13.10.28 N ié%g.yBSR Verkabelung + Schaqltfgh’rﬂank ﬁ%
| 169 |N:1.0GMSR Verkabelung Schaltschrank + Auflegen 20 Tage Mon 16.10.28  Fre 10.11.28 N: 1 celnﬁgza 15fi1_;§u'le en é%
[ 170 |N: EG MSR Verkabelung + Schaltschrank 20 Tage Mon 16.10.28  Fre 10.11.28 EEEO%SBR Verkabelurig + Scha#)sﬁna;k ?%
[ 171 |N:1.0G MSR Verkabelung Schaltschrank + Auflegen 10 Tage Mon 13.11.28  Fre 24.11.28 N: 1. 0G MSR Xirt;ge ung Schaz\;sfllw.%k + Auflegey’;%
| 172 | s: Trockenbau Wande min. einseitig 30 Tage Mon 10.07.28  Fre 18.08.28 10 07,25é1 rockenbau Wénde min. einse\!]ig o8 é%
| 173 | s: HZ-Rohinstallation Rohmetz+HKV+Ddmmung 2. 0G 25Tage Mon 31.07.28  Fre 01.09.28 S: HZ- 31.0% Rohrne!‘uHK 4 nmy mz. oG ?%
| 174 |s: HZ-Rohinstallation Rohmetz+HKV+Ddmmung 1. 0G 25Tage Mon 21.08.28  Fre 22.09.28 H; X m; ’ﬁJ “"V+Da‘mn(1)l.ngﬁ1. oG ﬁ%
| 175 | s: HZ-Rohinstallation Rohmetz+HKV+Dammung EG 25Tage Mon 11.09.28  Fre 13.10.28 S: HZ1 i dﬁﬂhm ‘lZ*HKV‘rDiﬂ:'TlT{JZ'éQ E ?%
| 176 |S:2.06 RLT Rohi Kanalnetz + + 0 20 Tage Mon 31.07.28  Fre 25.08.28 S: 2.0GRLT 31.07' + hutzklappen + Ver 6 9 ?%
| 177 |s:1.0G RLT Rohi Kanalnetz + +Vermd 20 Tage Mon 21.08.28  Fre 15.00.28 S: 1L0GRLT tallat ’;mme 2} huizkiappien + ﬁ%
178 |S:EGRLT ion Kanalnetz + + 0 20 Tage Mon 11.09.28  Fre 06.10.28 S: EG RLT Rohi a dﬁ‘ tz + utzklapp é%
179 |S:2.0G SAN i g TW+SW + Dammung 20 Tage Mon 31.07.28  Fre 25.08.28 S:2.0G 8AN i latic rohning TW+SW + Dammung é%

| 180 |s:1.0G SAN i g TW+SW + Dammung 20 Tage Mon 21.08.28  Fre 15.09.28 S:1.0G SAN al n;‘ n veri(;,.hor;.gg TW+SW + Dammung ﬁ%
| 181 |S:EG SAN Rohi TW+SW + Dammung 20 Tage Mon 11.09.28  Fre 06.10.28 / S: EG SAN ! ;m hrun RTw+sw Dammung é%
| 182 | s:Klteleitung Dach-EG H.0.23 10 Tage Mon 11.09.28  Fre 22.09.28 / s:1 60 i DachrzEgo :géza ;%
| 183 |S:EG Werkstatten SAN Rohinstallation, Druckluft + Dammung 20 Tage Mon 09.10.28  Fre 03.11.28 / S:EG n‘o er ;AN i i Dg\é?ﬂg? Dammung %%
[ 184 |s; Verrohrung Absaugung Holzwerkstatt 10 Tage Mon 09.10.28  Fre 20.10.28 g s: ohtu ; ) Holzwe / %
| 185 |S:1. OG Fachraume SAN Rohinstallation, Druckluft + Démmung 15Tage Mon 09.10.28  Fre 27.10.28 ﬁ S:1.0G ‘no ns?;;N i i i h{g.%glm +Dammung %
| 186 |Vorinstallation Deckensystem NaWi 10 Tage Mon 09.10.28  Fre 20.10.28 g vongg.lfl()léznhn Deckens%/cs‘lleom.zyawi %
| 187 | Montage Aufzug 15 Tage Mon 07.08.28  Fre 25.08.28 % oro826s lontage Aulzugzs. azs %
| 188 | Schlosserarbeiten 30 Tage Mon 07.08.28  Fre 15.09.28 / - n . %
| 189 | N: Trockenbau Wande schiieBen 65 Tage Mon 04.09.28  Fre 01.12.28 / 0809 N: Trockenbau Wande schlieen 011228 %
| 190 | N: Trockenbau UK Decken + SchiieBen 65 Tage Mon 04.09.28  Fre 01.12.28 / 0408, N: T UK Decken + & 011228 %
| 191 |s: Trockenbau Wande schiieRen 55 Tage Mon 04.09.28  Fre 17.11.28 / 0400 S: Trockenbau Wande schlieRe) 171108 %
| 192 |s: Trockenbau UK Decken + SchlieBen 55 Tage Mon 04.09.28  Fre 17.11.28 / 0400 ST UK Decken + Tna12 %
/
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