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Pos Vorgang Dauer Start Ende

1 Rickbau Bestands-Auf3enanlagen 10at Mo, 10.08.26 Fr, 21.08.26 l] 10at

2 Achtung Ruckbau Hydrant

3 Erdarbeiten 15at Mo, 24.08.26 Fr, 11.09.26 BRN 15at

4 EntwasserungKanalarbeiten 10at Di, 08.09.26 Mo, 21.09.26 Bl 10

5 Baustelleneinrichtung Sat Di, 08.09.26 Mo, 14.09.26 [I 5at

6 Betonarbeiten 10at Di, 15.09.26 Mo, 28.09.26

7 Betonkernaktivierung 6at Di, 29.09.26 Di, 06.10.26

8 Betonarbeiten 15at Mi, 07.10.26 Di, 27.10.26

9 Stahlbetonfertigteile 5at Mi, 25.11.26 Di, 01.12.26

10 Stahlbauarbeiten 20at Mi, 28.10.26 Di, 24.11.26

11 Fangnetze 2at Mi, 25.11.26 Do, 26.11.26

12 Dach-Trapezbleche 5at Fr, 27.11.26 Do, 03.12.26

13 Fassadenverkleidung 15at Do, 03.12.26 Mi, 23.12.26 dat

14 RWA-Anlagen/Lichtkuppeln/Shed Sat Mi, 02.12.26 Di, 08.12.26

15 Dachabdichtung 20at Mi, 09.12.26 Do, 07.01.27 ERE RN 20at

16 Tore 2at Mo, 04.01.27 Di, 05.01.27 I 2at

17 Metallbauarbeiten 10at Fr, 08.01.27 Do, 21.01.27 [l] 10
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18 Ruttelboden 15at Fr, 22.01.27 Do, 11.02.27 [N 15at

19 Trocknung Boden/ Puffer 13at Fr, 12.02.27 Di, 02.03.27

20 Heizung

21 Sanitar

22 Grob Druckluftanlage 3at Mi, 03.03.27 Fr, 05.03.27

23 Fein Druckluftanlage 2at Di, 30.03.27 Mi, 31.03.27 I 2at

24 Heizung

25 Roh Heizung 4at Mi, 03.03.27 Mo, 08.03.27

26 Fein Heizung 2at Di, 30.03.27 Mi, 31.03.27 I 2at

27 Luftung

28 Rohmontage Absauganlage Sat Mi, 03.03.27 Di, 09.03.27 I] 5at

29 Fein/Inbetriebnahme 2at Di, 30.03.27 Mi, 31.03.27 I 2at

30 Elektro 15at Fr, 05.03.27 Do, 25.03.27 [N 15at

31 Blitzschutz

32 AuRenanlagen 30at Di, 06.04.27 Mi, 19.05.27 ERRERIN 205t

33 Endreinigung 3at Do, 20.05.27 Mo, 24.05.27 [l 3at

34 Mangelbeseitigung 15at Di, 25.05.27 Di, 15.06.27 I

35 Ubergabe 1at Di, 22.06.27 Di, 22.06.27 |
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