
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Erweiterung Paulinum 487 Tage Die 24.03.26 Mit 02.02.28

2

3 Freigabe Prüfstatik Technikzentrale 10 Tage Die 01.09.26 Mon 14.09.26

4 Freigabe Prüfstatik Peikko 10 Tage Die 01.09.26 Mon 14.09.26

5 Freigabe Prüfstatik Stahlbau Erweiterung 10 Tage Die 01.09.26 Mon 14.09.26

6 Vorlauf Technikzentrale 30 Tage Die 15.09.26 Mon 26.10.26

7 Vorlauf Peikko 35 Tage Die 15.09.26 Mon 02.11.26

8 Vorlauf Stahlbau Erweiterung 35 Tage Die 15.09.26 Mon 02.11.26

9

10 Vorbereitung Vergabe 
Trockebau/Innenputz/Estrich/Bodenbelag/Fliesen

90 Tage Mon 12.10.26 Fre 12.02.27

16

17 Bauhauptgewerk 279 Tage Die 24.03.26 Fre 16.04.27

18 Baustelleneinrichtung 109 Tage Die 24.03.26 Fre 21.08.26

19 Vorbereitende Maßnahmen 13 Tage Mon 30.03.26 Mit 15.04.26

20 Rückbau Abbruch 85 Tage Mon 30.03.26 Fre 24.07.26

21 Erdarbeiten Grundleitungen Fundamente 57 Tage Mon 13.07.26 Die 29.09.26

22 Sohle Erweiterung 8 Tage Mit 02.09.26 Fre 11.09.26

23 Rohbau Stahlbau EG 25 Tage Die 03.11.26 Mon 07.12.26

24 Decke über EG 5 Tage Die 08.12.26 Mon 14.12.26

25 Rohbau Stahlbau 1. OG 5 Tage Die 15.12.26 Mon 21.12.26

26 WEIHNACHTEN 2026 11 Tage Mit 23.12.26 Mit 06.01.27

27 Decke über 1. OG 5 Tage Don 07.01.27 Mit 13.01.27

28 Rohbau Stahlbau 2. OG 5 Tage Don 14.01.27 Mit 20.01.27

29 Decke über 2. OG 5 Tage Don 21.01.27 Mit 27.01.27

30 Rohbau Stahlbau 3. OG 5 Tage Don 28.01.27 Mit 03.02.27

31 Decke über 3. OG 8 Tage Don 04.02.27 Mon 15.02.27

32 Attika 9 Tage Die 16.02.27 Fre 26.02.27

33 Restleistungen Bauhauptgewerk 35 Tage Mon 01.03.27 Fre 16.04.27

34 Montage Technikzentrale 15 Tage Die 27.10.26 Mon 16.11.26

35

36 Erweiterung Paulinum 483 Tage Mon 30.03.26 Mit 02.02.28

37 Dachabdichtungsarbeiten Trakt 4 58 Tage Mon 05.10.26 Mit 23.12.26

38 Dachabdichtungsarbeiten Erweiterung 53 Tage Don 18.03.27 Mon 31.05.27

39 TGA-Grobinstallation 60 Tage Fre 26.02.27 Don 20.05.27

40 TGA-Feininstallation 40 Tage Don 21.10.27 Mit 15.12.27

41 TGA-Lüftungsgerät aufstellen Trakt 4 5 Tage Mon 18.01.27 Fre 22.01.27

42 TGA- Lüftungsgerät aufstellen 
Klassenräume 

5 Tage Don 20.05.27 Mit 26.05.27

43 Montage Fenster Fassade 15 Tage Don 18.03.27 Mit 07.04.27

44 Keramikfassade 25 Tage Don 25.03.27 Mit 28.04.27

45 Trockenbau Wände UK 60 Tage Don 18.02.27 Mit 12.05.27

46 Montage Stahlzargen MW 15 Tage Don 18.03.27 Mit 07.04.27

47 Innenputz 45 Tage Don 08.04.27 Mit 09.06.27

48 Estrich 40 Tage Don 20.05.27 Mit 14.07.27

49 Estrich Trocknungszeit 25 Tage Don 08.07.27 Mit 11.08.27

50 Trockenbau Wände schließen 45 Tage Don 17.06.27 Mit 18.08.27

51 Montage Stahlzargen TB 15 Tage Don 05.08.27 Mit 25.08.27

52 Trockenbau UK Decken 40 Tage Don 05.08.27 Mit 29.09.27

53 Trockenbau Decken schließen 45 Tage Don 16.09.27 Mit 17.11.27

54 Schlosserarbeiten innen 20 Tage Don 18.03.27 Mit 14.04.27

55 Fliesenarbeiten 40 Tage Don 29.07.27 Mit 22.09.27

56 Bodenbelagsarbeiten 40 Tage Don 04.11.27 Mit 29.12.27

57 Demontage Prallschutz 5 Tage Don 01.07.27 Mit 07.07.27

58 Einbau Geräteraumtüren 5 Tage Don 08.07.27 Mit 14.07.27

59 Sanierung Entwässerung 10 Tage Don 08.07.27 Mit 21.07.27

60 Erneuerung Prallschutz 15 Tage Don 22.07.27 Mit 11.08.27

61 Innentüren Glas+Holz 20 Tage Don 23.12.27 Mit 19.01.28

62 Montage Außentreppe 10 Tage Die 16.02.27 Mon 01.03.27

63 WC Trennwandanlagen 5 Tage Don 23.09.27 Mit 29.09.27

64 Malerarbeiten 50 Tage Don 21.10.27 Mit 29.12.27

65 Gewerke Abnahmen 5 Tage Mon 10.01.28 Fre 14.01.28

66 Grundreinigung 25 Tage Mon 20.12.27 Fre 21.01.28

67 Inbetriebnahme 30 Tage Don 23.12.27 Mit 02.02.28

68 Möbilierung und Digitale Ausstattung 25 Tage Mon 20.12.27 Fre 21.01.28

69 Fertigstellung 19 Tage Die 28.12.27 Fre 21.01.28

70

71 Schulferien NRW 465 Tage Mon 30.03.26 Sam 08.01.28

72 Osterferien 2026 10 Tage Mon 30.03.26 Sam 11.04.26

73 Sommerferien 2026 32 Tage Mon 20.07.26 Die 01.09.26

74 Herbstferien 2026 10 Tage Mon 19.10.26 Sam 31.10.26

75 Winterferien 2026 11 Tage Mit 23.12.26 Mit 06.01.27

76 Osterferien 2027 10 Tage Mon 22.03.27 Sam 03.04.27

77 Sommerferien 2027 32 Tage Mon 19.07.27 Die 31.08.27

78 Herbstferien 2027 10 Tage Mon 25.10.27 Sam 06.11.27

79 Winterferien 2027 11 Tage Fre 24.12.27 Sam 08.01.28

02.02
Erweiterung Paulinum 

14.09
Freigabe Prüfstatik Technikzentrale

14.09
Freigabe Prüfstatik Peikko

14.09
Freigabe Prüfstatik Stahlbau Erweiterung

15.09 26.10
Vorlauf Technikzentrale

15.09 02.11
Vorlauf Peikko

15.09 02.11
Vorlauf Stahlbau Erweiterung

12.10 12.02
Vorbereitung Vergabe Trockebau/Innenputz/Estrich/Bodenbelag/Fliesen

16.04
Bauhauptgewerk

29.09
Erdarbeiten Grundleitungen Fundamente

02.09 11.09
Sohle Erweiterung

03.11 07.12
Rohbau Stahlbau EG

08.12 14.12
Decke über EG

15.12 21.12
Rohbau Stahlbau 1. OG

23.12 06.01
WEIHNACHTEN 2026

07.01 13.01
Decke über 1. OG

14.01 20.01
Rohbau Stahlbau 2. OG

21.01 27.01
Decke über 2. OG

28.01 03.02
Rohbau Stahlbau 3. OG

04.02 15.02
Decke über 3. OG

16.02 26.02
Attika

01.03 16.04
Restleistungen Bauhauptgewerk

27.10 16.11
Montage Technikzentrale

02.02
Erweiterung Paulinum

05.10 23.12
Dachabdichtungsarbeiten Trakt 4

18.03 31.05
Dachabdichtungsarbeiten Erweiterung

26.02 20.05
TGA-Grobinstallation

21.10 15.12
TGA-Feininstallation

18.01 22.01
TGA-Lüftungsgerät aufstellen Trakt 4

20.05 26.05
TGA- Lüftungsgerät aufstellen Klassenräume 

18.03 07.04
Montage Fenster Fassade

25.03 28.04
Keramikfassade

18.02 12.05
Trockenbau Wände UK

18.03 07.04
Montage Stahlzargen MW

08.04 09.06
Innenputz

20.05 14.07
Estrich

08.07 11.08
Estrich Trocknungszeit

17.06 18.08
Trockenbau Wände schließen

05.08 25.08
Montage Stahlzargen TB

05.08 29.09
Trockenbau UK Decken

16.09 17.11
Trockenbau Decken schließen

18.03 14.04
Schlosserarbeiten innen

29.07 22.09
Fliesenarbeiten

04.11 29.12
Bodenbelagsarbeiten

01.07 07.07
Demontage Prallschutz

08.07 14.07
Einbau Geräteraumtüren

08.07 21.07
Sanierung Entwässerung

22.07 11.08
Erneuerung Prallschutz

23.12 19.01
Innentüren Glas+Holz

16.02 01.03
Montage Außentreppe

23.09 29.09
WC Trennwandanlagen

21.10 29.12
Malerarbeiten

10.01 14.01
Gewerke Abnahmen

20.12 21.01
Grundreinigung

23.12 02.02
Inbetriebnahme

20.12 21.01
Möbilierung und Digitale Ausstattung

28.12 21.01
Fertigstellung

01.09

19.10 31.10
Herbstferien 2026

23.12 06.01
Winterferien 2026

22.03 03.04
Osterferien 2027

19.07 31.08
Sommerferien 2027

25.10 06.11
Herbstferien 2027

24.12 08.01
Winterferien 2027

31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13
September 2026 Oktober 2026 November 2026 Dezember 2026 Januar 2027 Februar 2027 März 2027 April 2027 Mai 2027 Juni 2027 Juli 2027 August 2027 September 2027 Oktober 2027 November 2027 Dezember 2027 Januar 2028 Februar 2028

4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028
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