
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1

2 Lph_2-4 240 Tage Mon 18.08.25 Fre 17.07.26

3 Erstellung Entwurfsplanung 26 Wochen Mon 18.08.25 Fre 13.02.26

4 Erstellung Genehmigungsstatik 18 Wochen Mon 16.03.26 Fre 17.07.26

5 Genehmigungsplanung 11 Wochen Mon 03.11.25 Fre 16.01.26

6 Genehmigung Laufzeit 6 Monate Mon 19.01.26 Fre 03.07.26

7 Ausführungsplanung 400 Tage Mon 23.02.26 Fre 03.09.27

8 Beginn AFU 1 Tag Mon 23.02.26 Mon 23.02.26

9 AFU baubegleitend 20 Monate Mon 23.02.26 Fre 03.09.27

10 AFU Rohbau / SD-Planung / Zuarbeit

Fachplanung 

24 Wochen Mon 16.03.26 Fre 28.08.26

11 Ausschreibung / Vergabe 171 Tage Fre 03.07.26 Mon 01.03.27

12 Beginn Ausschreibung 1 Tag Fre 17.07.26 Fre 17.07.26

13 LV Baustelleneinrichtung 4 Wochen Fre 17.07.26 Fre 14.08.26

14 LV Freianlagen Herrichten und 

Erdbau

8 Wochen Fre 03.07.26 Fre 28.08.26

15 LV Erd- / Rohbauarbeiten 8 Wochen Fre 28.08.26 Fre 23.10.26

16 Übergabe LV Baustelleneinrichtung, 

Lesefassung an AG bis Beauftragung

18 Wochen Fre 14.08.26 Fre 18.12.26

17 Übergabe LV Freianlagen Herrichten

und Erdbau, Lesefassung an AG bis 

Beauftragung

18 Wochen Fre 28.08.26 Fre 01.01.27

18 Übergabe LV Erd- / Rohbauarbeiten,

Lesefassung an AG bis Beauftragung

18 Wochen Fre 23.10.26 Fre 26.02.27

19 Beauftragung Baustelleneinrichtung 1 Tag Fre 18.12.26 Mon 21.12.26

20 Beauftragung Freianlagen 

Herrichten und Erdbau

1 Tag Fre 01.01.27 Mon 04.01.27

21 Beauftragung Erd- / 

Rohbauarbeiten

1 Tag Fre 26.02.27 Mon 01.03.27

22 Schal- und Bewehrungsplanung 160 Tage Mon 17.08.26 Fre 26.03.27

23 Beginn Schal- und 

Bewehrungsplanung

1 Tag Mon 17.08.26 Mon 17.08.26

24 Schal- und Bewehrungsplanung 

Bodenplatte (incl. Prüfung)

4 Monate Mon 17.08.26 Mon 07.12.26

25 Schal- und Bewehrungsplanung EG  

(incl. Prüfung)

5 Monate Mon 14.09.26 Fre 29.01.27

26 Schal- und Bewehrungsplanung OG1

 (incl. Prüfung)

5 Monate Mon 12.10.26 Fre 26.02.27

27 Schal- und Bewehrungsplanung OG2

+ Dach  (incl. Prüfung)

5 Monate Mon 09.11.26 Fre 26.03.27

28 Bauausführung RW (Lph.8) 360 Tage Mon 01.02.27 Fre 16.06.28

29 Baustart 1 Tag Mon 01.02.27 Mon 01.02.27

30 BE / Baubeginn 2 Wochen Mon 01.02.27 Fre 12.02.27

31 Freianlagen Herrichten und Erdbau 16 Wochen Mon 15.02.27 Fre 04.06.27

32 Gründungspolster Rohbau (PKA) 4 Wochen Mon 12.04.27 Fre 07.05.27

33 Grundleitungen Gebäude 4 Wochen Mon 10.05.27 Fre 04.06.27

34 Rohbau Gründung Bodenplatte 7 Wochen Mon 07.06.27 Fre 23.07.27

35 Rohbau EG / ZG 10 Wochen Mon 26.07.27 Fre 01.10.27

36 Rohbau OG1 7 Wochen Mon 04.10.27 Fre 19.11.27

37 Rohbau OG2 10 Wochen Mon 22.11.27 Fre 28.01.28

38 Rohbau Dach 4 Wochen Mon 31.01.28 Fre 25.02.28

39 Fassade / Dach dicht 16 Wochen Mon 28.02.28 Fre 16.06.28

40 Ausbau 1 Tag Die 26.05.20 Die 26.05.20

41 Beginn Ausbau 1 Tag Die 26.05.20 Die 26.05.20

42 2. Obergeschoss RW 210 Tage Mon 19.06.28 Fre 06.04.29

43 Betonwände / -Decken spachteln 

2.OG

3 Wochen Mon 19.06.28 Fre 07.07.28

44 Trockenbauwände einseitig 2.OG 4 Wochen Mon 10.07.28 Fre 04.08.28

45 TGA Install. Trockenbauwände 2.OG 6 Wochen Mon 07.08.28 Fre 15.09.28

46 Einbau Stahlrahmentüren 2.OG 2 Wochen Mon 07.08.28 Fre 18.08.28

47 Trockenbauwände schließen 2.OG 6 Wochen Mon 18.09.28 Fre 27.10.28

48 TGA Install. Rohdecken 2.OG 8 Wochen Mon 07.08.28 Fre 29.09.28

49 Trockenbaudecken Montage 2:OG 6 Wochen Mon 02.10.28 Fre 10.11.28

50 Schlosser Geländer 2.OG 2 Wochen Mon 02.10.28 Fre 13.10.28

51 Estrich einbringen 2.OG 3 Wochen Mon 13.11.28 Fre 01.12.28

52 Bodenbelagarbeiten 2.OG 4 Wochen Mon 01.01.29 Fre 26.01.29

53 Fliesenarbeiten 2.OG 6 Wochen Mon 01.01.29 Fre 09.02.29

54 Malerarbeiten 2.OG 4 Wochen Mon 29.01.29 Fre 23.02.29

55 Tischler Innentüren 2.OG 4 Wochen Mon 26.02.29 Fre 23.03.29

56 WC Trennwände / 

Wandbekleidungen HPL 2.OG

2 Wochen Mon 26.02.29 Fre 09.03.29

57 Einbau Fensterbänke 2.OG 2 Wochen Mon 26.02.29 Fre 09.03.29

58 Einbau Teeküchen 2.OG 2 Wochen Mon 26.02.29 Fre 09.03.29

59 Einbau Umkleiden 2.OG 2 Wochen Mon 26.02.29 Fre 09.03.29

60 Feinmontage TGA 2.OG 6 Wochen Mon 26.02.29 Fre 06.04.29

61 Sprungschachtanlage (in 

Abstimmung)

62 Aufzug (in Abstimmung)

63 1. Obergeschoss RW 215 Tage Mon 10.07.28 Fre 04.05.29

64 Betonwände / -Decken spachteln 

1.OG

3 Wochen Mon 10.07.28 Fre 28.07.28

65 Trockenbauwände einseitig 1.OG 4 Wochen Mon 07.08.28 Fre 01.09.28

66 TGA Install. Trockenbauwände 1.OG 6 Wochen Mon 04.09.28 Fre 13.10.28

67 Einbau Stahlrahmentüren 1.OG 2 Wochen Mon 04.09.28 Fre 15.09.28

68 Trockenbauwände schließen 1.OG 6 Wochen Mon 16.10.28 Fre 24.11.28

69 TGA Install. Rohdecken 1.OG 8 Wochen Mon 04.09.28 Fre 27.10.28

70 Trockenbaudecken Montage 1.OG 6 Wochen Mon 30.10.28 Fre 08.12.28

71 Schlosser Geländer 1.OG 2 Wochen Mon 30.10.28 Fre 10.11.28

72 Estrich einbringen 1.OG 3 Wochen Mon 11.12.28 Fre 29.12.28

73 Bodenbelagarbeiten 1.OG 4 Wochen Mon 29.01.29 Fre 23.02.29

74 Fliesenarbeiten 1.OG 4 Wochen Mon 29.01.29 Fre 23.02.29

75 Montage Küche 1.OG 6 Wochen Mon 26.02.29 Fre 06.04.29

76 Malerarbeiten 1.OG 4 Wochen Mon 26.02.29 Fre 23.03.29

77 Tischler Innentüren 1.OG 4 Wochen Mon 26.03.29 Fre 20.04.29

78 WC Trennwände / 

Wandbekleidungen HPL 1.OG

2 Wochen Mon 26.03.29 Fre 06.04.29

79 Einbau Fensterbänke 1.OG 2 Wochen Mon 26.03.29 Fre 06.04.29

80 Einbau Teeküchen 1.OG 2 Wochen Mon 26.03.29 Fre 06.04.29

81 Einbau Umkleiden 1.OG 2 Wochen Mon 26.03.29 Fre 06.04.29

82 Feinmontage TGA 1.OG 6 Wochen Mon 26.03.29 Fre 04.05.29

83 Zwischengeschoss RW 220 Tage Mon 31.07.28 Fre 01.06.29

84 Betonwände / -Decken spachteln 

ZG

6 Wochen Mon 31.07.28 Fre 08.09.28

85 Trockenbauwände einseitig ZG 1 Woche Mon 04.09.28 Fre 08.09.28

86 TGA Install. Trockenbauwände ZG 3 Wochen Mon 11.09.28 Fre 29.09.28

87 Einbau Stahlrahmentüren ZG 1 Woche Mon 11.09.28 Fre 15.09.28

88 Trockenbauwände schließen ZG 3 Wochen Mon 02.10.28 Fre 20.10.28

89 Schlosser Geländer ZG 2 Wochen Mon 02.10.28 Fre 13.10.28

90 Estrich einbringen ZG 2 Wochen Mon 23.10.28 Fre 03.11.28

91 Wände, Decken malern ZG 4 Wochen Mon 06.11.28 Fre 01.12.28

92 Fußbodenbeschichtung ZG 2 Wochen Mon 04.12.28 Fre 15.12.28

93 Montage Türen ZG 2 Wochen Mon 18.12.28 Fre 29.12.28

94 TGA Installation ZG 6 Monate Mon 18.12.28 Fre 01.06.29

95 Erdgeschoss RW 230 Tage Mon 11.09.28 Fre 27.07.29

96 Betonwände / -Decken spachteln 

EG

6 Wochen Mon 11.09.28 Fre 20.10.28

97 Trockenbauwände einseitig EG 2 Wochen Mon 09.10.28 Fre 20.10.28

98 TGA Install. Trockenbauwände EG 4 Wochen Mon 23.10.28 Fre 17.11.28

99 TGA Befestigungspunkte Rohdecke 

montieren

2 Wochen Mon 09.10.28 Fre 20.10.28

100 HWL Dämmung Stahlbetondecken 

EG

4 Wochen Mon 23.10.28 Fre 17.11.28

101 Einbau Stahlrahmentüren EG 2 Wochen Mon 20.11.28 Fre 01.12.28

102 Trockenbauwände schließen EG 3 Wochen Mon 20.11.28 Fre 08.12.28

103 TGA Install. Rohdecken EG 6 Wochen Mon 20.11.28 Fre 29.12.28

104 Trockenbaudecken Montage EG 4 Wochen Mon 01.01.29 Fre 26.01.29

105 TGA Installation EG 10 Wochen Mon 20.11.28 Fre 26.01.29

106 Schlosser Geländer EG 2 Wochen Mon 01.01.29 Fre 12.01.29

107 Estrich einbringen EG 3 Wochen Mon 29.01.29 Fre 16.02.29

108 Rüttelfliesen Fahrzeughallen 

(Estrich + Fliesen + 

Entwässerungsrinnen) EG

6 Wochen Mon 29.01.29 Fre 09.03.29

109 Bodenbelagarbeiten EG 2 Wochen Mon 19.03.29 Fre 30.03.29

110 Fliesenarbeiten EG 8 Wochen Mon 19.03.29 Fre 11.05.29

111 Malerarbeiten EG 3 Wochen Mon 14.05.29 Fre 01.06.29

112 Tischler Innentüren EG 2 Wochen Mon 04.06.29 Fre 15.06.29

113 WC Trennwände EG 1 Woche Mon 04.06.29 Fre 08.06.29

114 Einbau Teeküche EG 1 Woche Mon 04.06.29 Fre 08.06.29

115 Einbau Umkleiden EG 2 Wochen Mon 04.06.29 Fre 15.06.29

116 Feinmontage TGA Installation EG 8 Wochen Mon 04.06.29 Fre 27.07.29

117 Logistiklager / Turm / Remise 210 Tage Mon 28.02.28 Fre 15.12.28

118 Gründungspolster Rohbau (PKA) 2 Wochen Mon 28.02.28 Fre 10.03.28

119 Grundleitungen Gebäude 1 Woche Mon 13.03.28 Fre 17.03.28

120 Rohbau Gründung Bodenplatte 3 Wochen Mon 20.03.28 Fre 07.04.28

121 Rohbau Wände / Decken 4 Wochen Mon 10.04.28 Fre 05.05.28

122 Rohbau Dach 2 Wochen Mon 08.05.28 Fre 19.05.28

123 Fassade / Dach dicht 6 Wochen Mon 22.05.28 Fre 30.06.28

124 Ausbau 24 Wochen Mon 03.07.28 Fre 15.12.28

125 Freianlagen Tief- und Straßenbau / 
Landschaftsbau

9 Monate Mon 19.02.29 Fre 26.10.29

126 Inbetriebnahme / Übergabe 70 Tage Mon 30.07.29 Fre 02.11.29

127 Beginn Inbetriebnahme 1 Tag Mon 30.07.29 Mon 30.07.29

128 Inbetriebnahme 12 Wochen Mon 30.07.29 Fre 19.10.29

129 Übergabe an die Feuerwehr 1 Woche Mon 29.10.29 Fre 02.11.29

130

131

132

133

17.07
Lph_2-4

13.02
Erstellung Entwurfsplanung

16.03 17.07
Erstellung Genehmigungsstatik

16.01
Genehmigungsplanung

19.01 03.07
Genehmigung Laufzeit

23.02 03.09
Ausführungsplanung

23.02

23.02 03.09
AFU baubegleitend

16.03 28.08
AFU Rohbau / SD-Planung / Zuarbeit Fachplanung 

03.07 01.03
Ausschreibung / Vergabe

17.07

17.07 14.08
LV Baustelleneinrichtung

03.07 28.08
LV Freianlagen Herrichten und Erdbau

28.08 23.10
LV Erd- / Rohbauarbeiten

14.08 18.12
Übergabe LV Baustelleneinrichtung, Lesefassung an AG bis Beauftragung

28.08 01.01
Übergabe LV Freianlagen Herrichten und Erdbau, Lesefassung an AG bis Beauftragung

23.10 26.02
Übergabe LV Erd- / Rohbauarbeiten, Lesefassung an AG bis Beauftragung

18.12 21.12
Beauftragung Baustelleneinrichtung

01.01 04.01
Beauftragung Freianlagen Herrichten und Erdbau

26.02 01.03
Beauftragung Erd- / Rohbauarbeiten

17.08

17.08 07.12
Schal- und Bewehrungsplanung Bodenplatte (incl. Prüfung)

14.09 29.01
Schal- und Bewehrungsplanung EG  (incl. Prüfung)

12.10 26.02
Schal- und Bewehrungsplanung OG1  (incl. Prüfung)

09.11 26.03
Schal- und Bewehrungsplanung OG2 + Dach  (incl. Prüfung)

01.02 16.06
Bauausführung RW (Lph.8)

01.02

01.02 12.02
BE / Baubeginn

15.02 04.06
Freianlagen Herrichten und Erdbau

12.04 07.05
Gründungspolster Rohbau (PKA)

10.05 04.06
Grundleitungen Gebäude

07.06 23.07
Rohbau Gründung Bodenplatte

26.07 01.10
Rohbau EG / ZG

04.10 19.11
Rohbau OG1

22.11 28.01
Rohbau OG2

31.01 25.02
Rohbau Dach

28.02 16.06
Fassade / Dach dicht

19.06 07.07
Betonwände / -Decken spachteln 2.OG

10.07 04.08
Trockenbauwände einseitig 2.OG

07.08 15.09
TGA Install. Trockenbauwände 2.OG

07.08 18.08
Einbau Stahlrahmentüren 2.OG

18.09 27.10
Trockenbauwände schließen 2.OG

07.08 29.09
TGA Install. Rohdecken 2.OG

02.10 10.11
Trockenbaudecken Montage 2:OG

02.10 13.10
Schlosser Geländer 2.OG

13.11 01.12
Estrich einbringen 2.OG

01.01 26.01
Bodenbelagarbeiten 2.OG

01.01 09.02
Fliesenarbeiten 2.OG

29.01 23.02
Malerarbeiten 2.OG

26.02 23.03
Tischler Innentüren 2.OG

26.02 09.03
WC Trennwände / Wandbekleidungen HPL 2.OG

26.02 09.03
Einbau Fensterbänke 2.OG

26.02 09.03
Einbau Teeküchen 2.OG

26.02 09.03
Einbau Umkleiden 2.OG

26.02 06.04
Feinmontage TGA 2.OG

10.07 28.07
Betonwände / -Decken spachteln 1.OG

07.08 01.09
Trockenbauwände einseitig 1.OG

04.09 13.10
TGA Install. Trockenbauwände 1.OG

04.09 15.09
Einbau Stahlrahmentüren 1.OG

16.10 24.11
Trockenbauwände schließen 1.OG

04.09 27.10
TGA Install. Rohdecken 1.OG

30.10 08.12
Trockenbaudecken Montage 1.OG

30.10 10.11
Schlosser Geländer 1.OG

11.12 29.12
Estrich einbringen 1.OG

29.01 23.02
Bodenbelagarbeiten 1.OG

29.01 23.02
Fliesenarbeiten 1.OG

26.02 06.04
Montage Küche 1.OG

26.02 23.03
Malerarbeiten 1.OG

26.03 20.04
Tischler Innentüren 1.OG

26.03 06.04
WC Trennwände / Wandbekleidungen HPL 1.OG

26.03 06.04
Einbau Fensterbänke 1.OG

26.03 06.04
Einbau Teeküchen 1.OG

26.03 06.04
Einbau Umkleiden 1.OG

26.03 04.05
Feinmontage TGA 1.OG

31.07 08.09
Betonwände / -Decken spachteln ZG

04.09 08.09
Trockenbauwände einseitig ZG

11.09 29.09
TGA Install. Trockenbauwände ZG

11.09 15.09
Einbau Stahlrahmentüren ZG

02.10 20.10
Trockenbauwände schließen ZG

02.10 13.10
Schlosser Geländer ZG

23.10 03.11
Estrich einbringen ZG

06.11 01.12
Wände, Decken malern ZG

04.12 15.12
Fußbodenbeschichtung ZG

18.12 29.12
Montage Türen ZG

18.12 01.06
TGA Installation ZG

11.09 20.10
Betonwände / -Decken spachteln EG

09.10 20.10
Trockenbauwände einseitig EG

23.10 17.11
TGA Install. Trockenbauwände EG

09.10 20.10
TGA Befestigungspunkte Rohdecke montieren

23.10 17.11
HWL Dämmung Stahlbetondecken EG

20.11 01.12
Einbau Stahlrahmentüren EG

20.11 08.12
Trockenbauwände schließen EG

20.11 29.12
TGA Install. Rohdecken EG

01.01 26.01
Trockenbaudecken Montage EG

20.11 26.01
TGA Installation EG

01.01 12.01
Schlosser Geländer EG

29.01 16.02
Estrich einbringen EG

29.01 09.03
Rüttelfliesen Fahrzeughallen (Estrich + Fliesen + Entwässerungsrinnen) EG

19.03 30.03
Bodenbelagarbeiten EG

19.03 11.05
Fliesenarbeiten EG

14.05 01.06
Malerarbeiten EG

04.06 15.06
Tischler Innentüren EG

04.06 08.06
WC Trennwände EG

04.06 08.06
Einbau Teeküche EG

04.06 15.06
Einbau Umkleiden EG

04.06 27.07
Feinmontage TGA Installation EG

28.02 10.03
Gründungspolster Rohbau (PKA)

13.03 17.03
Grundleitungen Gebäude

20.03 07.04
Rohbau Gründung Bodenplatte

10.04 05.05
Rohbau Wände / Decken

08.05 19.05
Rohbau Dach

22.05 30.06
Fassade / Dach dicht

03.07 15.12
Ausbau

19.02 26.10
Freianlagen Tief- und Straßenbau / Landschaftsbau

30.07

30.07 19.10
Inbetriebnahme

02.11

Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

1. Qtl, 2026 2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028 2. Qtl, 2028 3. Qtl, 2028 4. Qtl, 2028 1. Qtl, 2029 2. Qtl, 2029 3. Qtl, 2029 4. Qtl, 2029 1. Qtl, 2030

Entwurf
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