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Bauabschnitt KWs Bauteilabschnitt

Energetische Sanierung HBBK Gesamtdauer Gesamtprojektdauer Gesamtprojektdauer Gesamtprojektdauer

Vorbereitende Maßnahmen Kriechkeller

Schadstoffsanierung Schadstoffe

Sanierung Heizungsleitungen Heizung

10 Fachraumsanierung Fachraumsanierung

2 Vorbereitende Maßnahmen Außenbereich

Innenarbeiten i.l.B. Innenarbeiten Bauabschnitt 2 Innenarbeiten Innenarbeiten Innenarbeiten Innenarbeiten Innenarbeiten Innenarbeiten Innenarbeiten

Abschnitt Fassade Süd Gerüst Fassade Süd

Abschnitt Fassade Ost Gerüst Fassade Ost i.l.B Bauabschnitt 3

Abschnitt Fassade West Gerüst Fassade West

Zwischenbau Teil 1 Zwb Teil 1

Abschnitt Eingang Foyer Eingang Foyer Bauabschnitt 4

Abschnitt Fassade Nord Gerüst Fassade Nord

Dachsanierung Nord Dach Nord

Zwischenbau Teil 2 Zwb Teil 2 Bauabschnitt 5

Bauabschnitt 5 7 Dachsanierung Lichtband Gerüst Lichtband Bauabschnitt 6

Abschnitt Fassade Anbau Ost 1.-3.OG Gerüst Anbau Ost 1.-3.OG

Abschnitt Anbau Ost Dachsanierung Dach Anbau Ost

Aufzugsüberfahrt Aufzug

Abschnitt Fassade + Dach 4.OG Fassade+Dach 4.OG Bauabschnitt 7

Abschnitt Fassade Anbau Ost EG Anbau Ost EG

Abschnitt Sockel Anbau Ost Sockel Anb Ost

Abschnitt Sockel Ost+West Sockel Ost+West

Fluchttreppe+Balkone und Sockel Nord Treppe+Balkone+Sockel Nord

Gerüst Auf/Abbau

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Oktober November DezemberMai Juni Juli August SeptemberSeptember Oktober November Dezember
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