
0 BA2.2 29.05.2026

1 Bodelschwinghschule BA 2.2 23.03.2026

2 Rohbauarbeiten - Kappel 18.05.2026

3 Staubwand EG Fleckchen 1 Tag ? 12.04.2026

4 Öffnen Steigschacht UFO 1 Tag ? 2. Juni 2026

5 Abbruch Abhangdecken 2 Tage ? 3. Juni 2026

6 Abbruch Trennwände 2.OG 3 Tage ? 5. Juni 2026

7 Abbruch Estrich 1 Woche ? 9. Juni 2026

8 Abbruch Flurwände 1. und 2.OG 1 Woche ? 19.07.2026

9 Estrich 2,5 Tage ? 27.07.2026 44

10 Dachdurchführung Lüftung Straßenseite 1 Tag ? 4. Juli 2026

11 Sanitärinstallation - Menzel 01.06.2026

12 Freischalten UFO u. Demontage 2,5 Tage ?

13 Deinstallation DG 1 Woche ? 9. Juni 2026

14 Rohinstallation KG 3 Tage ? 17.06.2026 13

15 Rohinstallation EG 1 Woche ? 21.06.2026 14

16 Rohinstallation 1.OG 1 Woche ? 28.06.2026 15

17 Rohinstallation 2.OG 1 Woche ? 6. Juli 2026 16

18 Feininstallation EG - 2.OG 1 Woche ? 17.08.2026 54

19 Heizungsinstallation - Menzel 21.06.2026

20 Rohinstallation EG 1 Woche ? 20.04.2026

21 Rohinstallation 1.OG 1 Woche ? 29.06.2026 20

22 Rohinstallation 2.OG 1 Woche ? 5. Juli 2026 21

23 Feininstallation EG - 2.OG 1 Woche ? 16.08.2026 55

24 Lüftungsinstallation - Holthausen 6. Juli 2026

25 Rohinstallation 2.OG 2,5 Tage ? 6. Juli 2026

26 Rohinstallation 1.OG 2,5 Tage ? 1. Juli 2026 25

27 Rohinstallation EG 2 Tage ? 6. Juli 2026 26

28 Feininstallation EG - 2.OG 1 Woche ? 17.08.2026 55

29 Elektroinstallationen - Kippenbrock

30 Freischalten des gesamten UFO 1 Tag ?

31 Rückbau Deckenleuchten 2 Tage ? 31.05.2026

32 Rohinstallation 2.OG 3 Tage ? 22.06.2026

33 Rohinstallation 1.OG 2,5 Tage ? 28.06.2026 32

34 Rohinstallation EG 2 Tage ? 6. Juli 2026 33

35 Feininstallation 2 Wochen ? 10.08.2026

36 Isolierung/Brandschutz - Lindner 13.07.2026

37 DD Isolierung und Brandschotts

38 Trockenbauarbeiten - Elferich 15.06.2026

39 Ständerwerk einseitig beplankt EG 4,5 Tage ? 15.06.2026

40 Ständerwerk einseitig beplankt 1.OG 1 Woche ? 21.06.2026 39

41 Ständerwerk einseitig beplankt 2.OG 3 Tage ? 28.06.2026 40

42 Beplankung der zweiten Seite EG 3 Tage ? 13.07.2026

43 Beplankung der zweiten Seite 1.OG 3 Tage ? 15.07.2026

44 Beplankung der zweiten Seite 2.OG 3 Tage ? 21.07.2026

45 Abhangdecken 1,4 Wochen ? 29.07.2026 9

46 Innentüren - Westmeier 13.07.2026

47 Türzargen EG - 2.OG 1,7 Wochen ?

48 Türblätter 1 Tag ? 06.09.2026

49 Malerarbeiten - Heitstummann

50 Türzargen Westmeier 3 Tage ? 25.07.2026

51 Wände und Decken 1 Woche ? 03.08.2026

52 Schlussanstrich 1 Tag ? 28.08.2026

53 Fliesenarbeiten - NN 03.08.2026

54 EG - Straßenseitiger Anbau 1 Woche ?

55 1.OG -Straßenseitiger Anbau 1 Woche ? 10.08.2026 54

56 2.OG - Straßenseitiger Anbau 1 Woche ? 17.08.2026 55

57 Flickarbeiten Treppenhaus 1 Woche ? 24.08.2026

58 Nördliches Gebäudeteil 1 Monat ? 31.08.2026

59 Tischlerarbeiten - Althaus 24.08.2026

60 WC-Trennwände 2 Tage ? 30.04.2026

61 Bodenbelagsarbeiten - Wiesbernd 03.08.2026

62 Büros EG - 2.OG 3 Tage ? 13.04.2026

# Info Titel Vorgabe 
Arbeit

Vorgabe 
frühester Start

Ressourcen Vorgänger

BA2.2

Bodelschwinghschule BA 2.2

Rohbauarbeiten - Kappel

Staubwand EG Fleckchen

Öffnen Steigschacht UFO

Abbruch Abhangdecken

Abbruch Trennwände 2.OG

Abbruch Estrich

Abbruch Flurwände 1. und 2.OG

Estrich

Dachdurchführung Lüftung Straßenseite

Sanitärinstallation - Menzel

Freischalten UFO u. Demontage

Deinstallation DG

Rohinstallation KG

Rohinstallation EG

Rohinstallation 1.OG

Rohinstallation 2.OG

Feininstallation EG - 2.OG

Heizungsinstallation - Menzel

Rohinstallation EG

Rohinstallation 1.OG

Rohinstallation 2.OG

Feininstallation EG - 2.OG

Lüftungsinstallation - Holthausen

Rohinstallation 2.OG

Rohinstallation 1.OG

Rohinstallation EG

Feininstallation EG - 2.OG

Elektroinstallationen - Kippenbrock

Freischalten des gesamten UFO

Rückbau Deckenleuchten

Rohinstallation 2.OG

Rohinstallation 1.OG

Rohinstallation EG

Feininstallation 

Isolierung/Brandschutz - Lindner

DD Isolierung und Brandschotts

Trockenbauarbeiten - Elferich

Ständerwerk einseitig beplankt EG

Ständerwerk einseitig beplankt 1.OG

Ständerwerk einseitig beplankt 2.OG

Beplankung der zweiten Seite EG

Beplankung der zweiten Seite 1.OG

Beplankung der zweiten Seite 2.OG

Abhangdecken

Innentüren - Westmeier

Türzargen EG - 2.OG

Türblätter

Malerarbeiten - Heitstummann

Türzargen Westmeier

Wände und Decken

Schlussanstrich

Fliesenarbeiten - NN

EG - Straßenseitiger Anbau

1.OG -Straßenseitiger Anbau

2.OG - Straßenseitiger Anbau

Flickarbeiten Treppenhaus

Nördliches Gebäudeteil

Tischlerarbeiten - Althaus

WC-Trennwände

Bodenbelagsarbeiten - Wiesbernd

Büros EG - 2.OG

KW 22, 25. Mai KW 23, 1. Juni KW 24, 8. Juni KW 25, 15. Juni KW 26, 22. Juni KW 27, 29. Juni KW 28, 6. Juli KW 29, 13. Juli KW 30, 20. Juli KW 31, 27. Juli KW 32, 3. August KW 33, 10. August KW 34, 17. August KW 35, 24. August KW 36, 31. August KW 37, 7. September KW 38, 14. September KW 39, 21. September KW 40, 28. September KW 41, 5. Oktober KW 42, 12. Oktober KW 43, 19. Oktober
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Bodelschwinghschule Grobzeitenplan BA 2.3 Bauzeiten MENSE ARCHITEKTEN
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