
GSPublisherVersion 0.78.99.0

07.05.2026

Ausführungsplanung

-

116
Standortnummer

Bauen im BestandZeichnung

Amtsleitung / Technische Leitung

Fachstellenleitung / Abteilungsleitung

Zeichnung Architektur und Projektsteuerung

Projektdatei

Planbezeichnung

Projektverzeichnis

ErstellungMaßstab Index

Projektnummer Planphase

Planart/Bauteil Planinhalt Plangröße

Projektleitung

P-10454

1:200

Baustelleneinrichtungsplan CL

KSH-A-557.4-

GRU / 0

KSH_Clemensschule und Paul Gerhardt Schule

CLEMENSSCHULE HILTRUP
UNCKELSTRAßE 19
48165 MÜNSTER

UMBAU
PAUL-GERHARDT-SCHULE 
CLEMENSSCHULE      EHEM. 
JOHANNESSCHULE

1,189 x 841

Baustelleneinrichtungsplan CL
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Baustelle
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Container S

2,5 x 5,5 m

25 m3

Baustelle

Schule

 

 

TT-Platte

 

  

STø= 0.10 m
Kø= 2.00 m
StU=0.31m

 

  

 

  

 

 

Handschachtung bis zu 1,04 m tief

Handschachtung

bis 1,05 m tief

bis zu 0,80 m tief

bis zu 1,30 m tief

bis zu 1,16 m tief

bis zu 1,80 m tief

Sanitärcontainer

2,5 x 6,0 m

WC D/H

Materiallager

2,5 x 5,5 m

25 m3

Materiallager

2,5 x 5,5 m 

25 m3

Container S

2,5 x 5,5 m

25 m3

Container S

2,5 x 5,5 m

25 m3

0,90 m tief

STø= 0.10 m
Kø= 2.00 m
StU=0.31m

STø= 0.35 m
Kø= 8.00 m
StU=1.11m

Kardinalstraße

Unckelstraße

Bodelschwinghstraße

Unckelstraße

Abwasser an Kanal

Kontrollschacht

Fettabscheider Kontrollschacht Hebeanlage KontrollschachtBe
sp

re
ch

un
gs

co
nta

ine
r

2,5
 x 

5,5
 m

25
 m

3

Zugang EG

Bautür

Baumstumpf

Container

Anlieferung Küche

muss möglich bleiben

Wegfall Nutzung
Fahrradstellplätze
und Spielfläche
während
Umbauarbeiten
Clemensschule

Paul-Gerhardt-Schule

Clemensschule

TRH Nutzung
Schule

Sporthalle

Rotunde

Johannesschule

Interimslösung für Paul-Gerhardt-Schule

> beide Schulen: Nutzung Mensa

Nutzung Fahrradstellplätze
während Umbauarbeiten 
Clemensschule

Zufahrt

Baustellen-
einrichtungsfläche
während Umbau 
Clemensschule

Zuwegung Schulhof für
Nutzer

Fe
ue

rw
eh

rzu
fah

rt

Tor 1
Feuerwehr-

Zufahrt

Bauzaun

Schachtdeckel
Bestand

Bauzaun

Ba
uz

au
n

Bauzaun

Kranstellplatz

Höhe ca. 12 m

Kran Ausladung 40-50 m

Maße ca. 10,00 x 10,00 m,

inkl. Vorkehrungen für den 

Untergrund,

Montagefläche für

Autokran beachten

Bauzaun

bis zu 1,30 m tief

Baustromkasten

(an Hausanschluss)

ein Verteiler je Etage

Tiefbauarbeiten 1:
Leitungsführung

Tiefbauarbeiten 3:
Gebäudenahe Arbeiten

Umsetzen der Tischtennisplatten

Baumschutz

Umsetzen Container

Lastverteilende 
Platten, 0,30 m dicke 
Schotterpackung 
und Schutzvlies

Schutzvlies

Tiefbauarbeiten 2: 
Abbruch Eingang

Schutzvlies

Schutzvlies

Baumschutz

Schutzvlies

Anschluss

Bauwasserversorgung (außen)

Anlieferung Küche

muss möglich bleiben

Austausch Fensterglas mit Glas mit Öffnung (KA)

Durchführung Frischwasserleitung, 

Anschluss am vorhandenen Auslaufventil Waschmaschine halbzoll

(dafür 2. Zapfmöglichkeit nachrüsten mit Absperrfunktion)

Abpumpen 

Fettascheider 

muss möglich bleiben

Wegfall Zugang TRH über Schulhof
(Angabe Schulleitung: 
Nutzung Aufzug nicht notwendig)

RW

Bauzaun

Bauwasseranschluss

(außen)

Frischwasser

aus PuMi Küche

Bauwasserversorgung (außen)

mit Begleitheizung, an Bauzaun befestigt

5m Überfahrschutz

2,00

2,00

2,35

2,35

2,35

2,35

N

Eingänge Schulen

Legende :

Zugang Baustelle

Baustelleneinrichtungsfläche / Bauzaun

Tiefbauarbeiten: Leitungsführung

Tiefbauarbeiten: Gebäudenah

Tiefbauarbeiten: Eingangsbereich

rote Schrift: Hinweis

Gebäude

Bäume

Wege Nutzer Schule

Hinweis
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