
Bauzeitplan

Projekt: 2020-06-2 Gradierwerk Westernkotten - BZPL Attraktivierung und Sanierung Vom 05.05.2026

 

Nummer Name Status Gewerk Start Ende Dauer 

1   Planung (LP… Offen Architekt 11.08.2026 06.05.2027 193 

1.1  Werk- u. … Offen Architekt 11.08.2026 13.11.2026 69 

1.2  Ausschrei… Offen Architekt 19.02.2027 11.03.2027 15 

1.3  Vergabe Offen Architekt 09.04.2027 06.05.2027 20 

2   Bauausführ… Offen 09.11.2026 07.09.2028 479 

2.1   Abbrucha… Offen Abbrucha… 09.11.2026 21.12.2026 31 

2.1.1  Abbruc… Offen Abbrucha… 15.11.2026 21.12.2026 26 

2.1.2  Teilabb… Offen Abbrucha… 23.12.2026 28.12.2026 4 

2.2   Zustands… Offen Architekt 21.12.2026 01.01.2027 10 

2.2.1  Maßlich… Offen Architekt 06.02.2027 08.02.2027 1 

2.2.2  Bearbei… Offen Architekt 07.02.2027 18.02.2027 9 

2.3  Rohbau Offen Rohbauar… 12.03.2027 12.04.2027 22 

2.4   Zimmerar… Offen Zimmer- u… 11.05.2027 03.08.2028 323 

2.4.1  Sanieru… Offen Zimmer- u… 11.05.2027 06.01.2028 173 

2.4.2  Erstellu… Offen Zimmer- u… 06.01.2028 08.03.2028 45 

2.4.3  Dachko… Offen Zimmer- u… 06.01.2028 07.04.2028 67 

2.4.4  Innena… Offen Zimmer- u… 08.03.2028 03.08.2028 107 

2.4.5  Wartun… Offen Zimmer- u… 23.03.2028 16.05.2028 39 

2.5  Gerüstba… Offen Gerüstbau 11.01.2027 03.08.2028 409 

2.6   Dachdeck… Offen Dachdeck… 10.04.2028 13.07.2028 69 

2.6.1  Abdicht… Offen Dachdeck… 10.04.2028 09.05.2028 22 

2.6.2  PV-Anl… Offen Dachdeck… 19.05.2028 07.07.2028 36 

2.7  Bedornung Offen Holzdecke 10.01.2028 07.03.2028 42 

2.8  Steinmetz… Offen Naturstei… 11.03.2028 28.04.2028 35 

2.9  Außenanl… Offen Garten- u… 10.01.2028 07.09.2028 174 
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Bauphase: Planung (LP 5-7)
11.08.2026

11.08.2026 Werk- u. Detailplanung, Vorber. d. Vergabe (alle Gewerke)

19.02.2027 Ausschreibung

09.04.2027 Vergabe

Bauphase: Bauausführung
09.11.2026

09.11.2026 Abbrucharbeiten

15.11.2026 Abbruch Bedornung

23.12.2026 Teilabbruch Rieseltisch

21.12.2026 Zustandsfeststellung / Auflage LWL

06.02.2027 Maßliche Bestandsaufnahme

07.02.2027 Bearbeitung der Ergebnisse

Rohbau12.03.2027

Zimmerarbeiten11.05.2027

Sanierung Holzrahmen11.05.2027

06.01.2028 Erstellung Bohlengang

Dachkonstruktion06.01.2028

Innenausbau Querung08.03.2028

23.03.2028 Wartungsgang fertigstellen

Gerüstbauarbeiten11.01.2027

Dachdeckerarbeiten10.04.2028

10.04.2028 Abdichtungsarbeiten

PV-Anlage19.05.2028

Bedornung10.01.2028

11.03.2028 Steinmetzarbeiten

Außenanlagen10.01.2028

Heute


