
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Hilgenbergschule 511 Tage? Mon 31.03.25 Don 08.04.27

2 Baustelleneinrichtung 287 Tage? Mon 31.03.25 Fre 29.05.26

3 Baustelleneinrichtung, Baustraße, Kontainer, Strom ect. 29 Tage Mon 31.03.25 Fre 09.05.25

4 Aufbau Kran 1 Tag Mon 05.05.25 Mon 05.05.25

5 Demontage Kran 1 Tag? Mon 03.08.26 Mon 03.08.26

6

7 Erdarbeiten 291 Tage? Die 01.04.25 Fre 05.06.26

8 Gründungsarbeiten 19 Tage Die 01.04.25 Fre 25.04.25

9 Entwässerungsarbeiten 19 Tage Mon 28.04.25 Fre 23.05.25

10 Verfüllung zwischen den Fundementen Planum Bodenplatte 22 Tage Mit 14.05.25 Mit 18.06.25

11 Einbau des Fettabscheiders 5 Tage Mon 01.09.25 Fre 05.09.25

12 Restleistung Regenentwässerung 10 Tage Don 13.08.26 Mit 26.08.26

13 Erdarbeiten Hausanschlüsse -Travo-Wärmepumpe 10 Tage Don 27.08.26 Mit 09.09.26

14

15 Rohbau 279 Tage Mon 23.06.25 Fre 31.07.26

16 Fundamente 130 Tage Mon 23.06.25 Fre 19.12.25

33 WITTERUNGSBEDINGTER AUSFALL 20 Tage Mit 07.01.26 Die 03.02.26

34 Verblendung - WITTERUNGSABHÄNGIG 15 Tage Mon 02.02.26 Fre 20.02.26

35 Abdichtung des Sockels 10 Tage Mon 02.02.26 Fre 13.02.26

36 Erstellung der Ausgleichsschichten 10 Tage Mon 09.02.26 Fre 20.02.26

37 Verblendmauerwerk inkl. Verfugung 76 Tage Mit 25.02.26 Die 09.06.26

43 Restarbeiten Verblendung 5 Tage Mon 27.07.26 Fre 31.07.26

44 Montage der Fertigteile auf den Freiklassen 3 Tage Mon 27.07.26 Mit 29.07.26

45 Montage der Fugensiebe, restliche Verfugung 2 Tage Don 30.07.26 Fre 31.07.26

46 Gerüstbau 251 Tage? Mon 01.09.25 Die 01.09.26

47 Montage Gerüst für Decke über EG 1 Tag? Mon 01.09.25 Mon 01.09.25

48 Montage Gerüst für Decke über OG 1 Tag? Mon 29.09.25 Mon 29.09.25

49 Montage Gerüst auf den Dachterassen 2 Tage Die 16.12.25 Mit 17.12.25

50 Demontage Gerüst auf den Dachterassen und obere Lage 2 Tage Mon 29.06.26 Die 30.06.26

51 Demontage Gerüst in Achse 7/F-E bis Achse E/7-9 2 Tage Fre 07.08.26 Mon 10.08.26

52 Demontage Gerüst 1 Tag? Die 01.09.26 Die 01.09.26

53

54 Dachdecker und Abdichtung 134 Tage Mit 28.01.26 Fre 31.07.26

55 Abdichtung Bodenplatte 5 Tage Mit 28.01.26 Die 03.02.26

56 Kompaktdach inkl. Lichtkuppeln 70 Tage Mit 04.02.26 Die 12.05.26

57 Aufbringen des Gründaches 10 Tage Mon 18.05.26 Don 28.05.26

58 Dachterassen Notabdichtung 5 Tage Mon 06.07.26 Fre 10.07.26

59 Fertigstellung der Dachterassen 15 Tage Mon 13.07.26 Fre 31.07.26

60 Klemtnerarbeiten und Atikaabdeckungen 10 Tage Mon 15.06.26 Fre 26.06.26

61

62 Fenster - Fassade 219 Tage Mon 27.10.25 Fre 11.09.26

63 Technische Planung 40 Tage Mon 27.10.25 Fre 19.12.25

64 Freigabe der Planung 5 Tage Mit 07.01.26 Die 13.01.26

65 Statische Freigabe 2 Tage Mit 14.01.26 Don 15.01.26

66 Produktion 80 Tage Fre 16.01.26 Don 07.05.26

67 Vormontage für Verblendarbeiten 16 Tage Mit 18.02.26 Mit 11.03.26

68 Nord West 5 Tage Mit 18.02.26 Die 24.02.26

69 Süd West 5 Tage Mit 25.02.26 Die 03.03.26

70 Süd West 3 Tage Mit 04.03.26 Fre 06.03.26

71 Nord Ost 3 Tage Mon 09.03.26 Mit 11.03.26

72 Kontrollaufmaß Fenster 3 Tage Mon 27.04.26 Mit 29.04.26

73 Montage Fenster OG 15 Tage Mit 08.07.26 Die 28.07.26

74 Montage Sonnenschutz OG 10 Tage Mon 03.08.26 Fre 14.08.26

75 Montage Fenster EG 24 Tage Mit 29.07.26 Mon 31.08.26

76 Montage Sonnenschutz EG 11 Tage Mon 17.08.26 Mon 31.08.26

77 Restarbeiten 9 Tage Die 01.09.26 Fre 11.09.26

78

79 Fassade 10 Tage Mit 12.08.26 Die 25.08.26

80 Montage der hinterlüfteten Fassade 10 Tage Mit 12.08.26 Die 25.08.26

81

82 TGA 286 Tage Mit 04.02.26 Die 09.03.27

83 Rohinstalation ELT 40 Tage Mon 22.06.26 Fre 14.08.26

84 Vormontage der Kabeltrassen 15 Tage Mon 18.05.26 Don 04.06.26

85 Vorlieferung Einbauteile TGA für Dach 1 Tag Mit 04.02.26 Mit 04.02.26

86 Montage der Lüftungsanlagen 90 Tage Mon 23.03.26 Don 23.07.26

87 Aufbau der Zentrallüftung R0.19 und Lütung R0.38 10 Tage Die 02.06.26 Mon 15.06.26

88 Rohinstalation HLS 90 Tage Mon 23.03.26 Don 23.07.26

89 Vormontage zur Dachentwässerung 10 Tage Mon 23.03.26 Fre 03.04.26

90 Vormontagen Inst.Wände in Verbindung mit TB 5 Tage Die 05.05.26 Mon 11.05.26

91 Montage der PV Anlage 10 Tage Mon 08.06.26 Fre 19.06.26

92 Verlegung der FBH OG 12 Tage Mon 19.10.26 Die 03.11.26

93 Verlegung der FHB EG 12 Tage Mon 16.11.26 Die 01.12.26

94 Estrichtrocknung OG 30 Tage Mit 18.11.26 Die 29.12.26

95 Estrichtrocknung EG 30 Tage Mit 16.12.26 Die 26.01.27

96 Feininstalation ELT 30 Tage Mit 27.01.27 Die 09.03.27

97 Montage der UP Einsätze Geschossübergreifend 14 Tage Mon 28.09.26 Don 15.10.26

98 Feininstalation HLS 30 Tage Mit 27.01.27 Die 09.03.27

99

100 Innenputz 40 Tage Mon 17.08.26 Fre 09.10.26

101 Decken im Außenbereich 20 Tage Die 25.08.26 Mon 21.09.26

102 Inneputz OG 20 Tage Mon 17.08.26 Fre 11.09.26

103 Innenputz EG 20 Tage Mon 14.09.26 Fre 09.10.26

104

105 Estrich 148 Tage Sam 23.05.26 Die 15.12.26

106 Estrich Technikzentrale R.18 1 Tag Sam 23.05.26 Sam 23.05.26

107 Estrich Technikzentrale R0.18 für ELT 2 Tage Don 16.07.26 Fre 17.07.26

108 Auslegen der Dämmung OG 5 Tage Mon 12.10.26 Fre 16.10.26

109 Estrich OG 10 Tage Mit 04.11.26 Die 17.11.26

110 Auslegen der Dämmung EG 5 Tage Mon 09.11.26 Fre 13.11.26

111 Estrich EG 10 Tage Mit 02.12.26 Die 15.12.26

112

113 Aufzug 10 Tage Mit 06.01.27 Die 19.01.27

114 Montage Aufzug 10 Tage Mit 06.01.27 Die 19.01.27

115

116 Trockenbau 212 Tage Die 05.05.26 Die 23.02.27

117 Vormontage UK Inst.Wände 5 Tage Die 05.05.26 Mon 11.05.26

118 Trockenbau Instalationswände Wände schließen 10 Tage Mon 03.08.26 Mon 17.08.26

119 Trockenbau UK Decken OG 20 Tage Mon 14.09.26 Fre 09.10.26

120 Trockenbau UK Decken EG 20 Tage Mon 12.10.26 Fre 06.11.26

121 Trockenbau Decken 20 Tage Mit 27.01.27 Die 23.02.27

122

123 Fliesen 60 Tage Mit 02.12.26 Die 23.02.27

124 Wandfliesen OG 15 Tage Mit 02.12.26 Die 22.12.26

125 Bodenfliesen OG 20 Tage Mit 06.01.27 Die 02.02.27

126 Wandfliesen EG 15 Tage Mit 06.01.27 Die 26.01.27

127 Bodenfliesen EG 20 Tage Mit 27.01.27 Die 23.02.27

128

129 Tischlerarbeiten 102 Tage Mon 26.10.26 Die 16.03.27

130 Innentüren 15 Tage Fre 12.02.27 Don 04.03.27

131 Brandschutztüren 5 Tage Mit 27.01.27 Die 02.02.27

132 WC - Trennwände 5 Tage Mit 24.02.27 Die 02.03.27

133 Vormontage Mobile Trennwand in UK Decke und Boden 2 Tage Mon 26.10.26 Die 27.10.26

134 Mobile Trennwand 5 Tage Mit 10.03.27 Die 16.03.27

135 Tischlerarbeiten und Einbaumöbel 20 Tage Fre 12.02.27 Don 11.03.27

136

137 Bodenbeläge 20 Tage Fre 29.01.27 Don 25.02.27

138 Bodenbeläge OG 10 Tage Fre 29.01.27 Don 11.02.27

139 Bodenbeläge EG 10 Tage Mit 17.02.27 Die 02.03.27

140

141 Schlosserarbeiten 270 Tage Mit 25.03.26 Mon 05.04.27

142 Vormontage der Einbauteile zur Abdichtung 5 Tage Mon 29.06.26 Fre 03.07.26

143 Vormontage Stahlblech für Brüstungselemente 5 Tage Mon 05.10.26 Fre 09.10.26

144 Montage Gitterrostbrüstungen und Endlackierung Stahlbleche 8 Tage Mit 27.01.27 Fre 05.02.27

145 Montage Handläufe 2 Tage Mit 24.03.27 Don 25.03.27

146 Montage Fluchttreppe 10 Tage Mit 29.07.26 Mit 12.08.26

147

148 Maler 240 Tage? Mon 11.05.26 Don 08.04.27

149 Vorgezogener einsatz Technikzentrale Wände 5 Tage Mon 11.05.26 Fre 15.05.26

150 Malerarbeiten OG 40 Tage Mit 02.12.26 Die 26.01.27

151 Malerarbeiten EG 40 Tage Mit 27.01.27 Die 23.03.27

152

153 Endreinigung 15 Tage Mit 17.03.27 Die 06.04.27

154

155 Abnahmen und Übergabe 230 Tage? Sam 23.05.26 Don 08.04.27

156 Technische Abnahmen 128 Tage? Mon 14.09.26 Mit 10.03.27

157 Fenster 1 Tag? Mon 14.09.26 Mon 14.09.26

158 Aufzug 1 Tag Mit 20.01.27 Mit 20.01.27

159 HLS und ELT 1 Tag Mit 10.03.27 Mit 10.03.27

160 Sachverständigen Abnahmen 50 Tage Don 28.01.27 Mit 07.04.27

161 Aufzug 1 Tag Don 28.01.27 Don 28.01.27

162 Brandschutz 1 Tag Mit 07.04.27 Mit 07.04.27

163 VOB Abnahmen 221 Tage? Sam 23.05.26 Fre 26.03.27

164 Rohbau 1 Tag? Sam 23.05.26 Sam 23.05.26

165 Dachdecker 1 Tag? Mon 29.06.26 Mon 29.06.26

166 Fenster und Fassade 1 Tag? Die 15.09.26 Die 15.09.26

167 Fassade 1 Tag? Mit 26.08.26 Mit 26.08.26

168 Innenputz 1 Tag? Mon 12.10.26 Mon 12.10.26

169 Estrich 1 Tag? Mit 16.12.26 Mit 16.12.26

170 Trockenbau 1 Tag? Mit 24.02.27 Mit 24.02.27

171 Fliesen 1 Tag? Mit 24.02.27 Mit 24.02.27

172 Tischlerarbeiten 1 Tag? Mit 17.03.27 Mit 17.03.27

173 Bodenbeläge 1 Tag? Mit 03.03.27 Mit 03.03.27

174 Schlosserarbeiten 1 Tag? Fre 26.03.27 Fre 26.03.27

175 Maler 1 Tag? Mit 24.03.27 Mit 24.03.27

176 Baurechtliche Abnahme 1 Tag Mit 07.04.27 Mit 07.04.27

177 Übergabe an den Bauhern / Nutzer 1 Tag Don 08.04.27 Don 08.04.27

08.04
Hilgenbergschule

Baustelleneinrichtung

03.08 Demontage Kran1 T

Erdarbeiten

13.08 Restleistung Regenentwässerung10 Tage

27.08 Erdarbeiten Hausanschlüsse -Travo-Wärmepumpe10 Tage

Rohbau

Restarbeiten Verblendung

27.07 Montage der Fertigteile auf den Freiklassen3 Tage

30.07 Montage der Fugensiebe, restliche Verfugung2 Tage

Demontage Gerüst auf den Dachterassen und obere LageTage

07.08 Demontage Gerüst in Achse 7/F-E bis Achse E/7-92 Tage

Demontage Gerüst 01.09

06.07 10.07
Dachterassen Notabdichtung

13.07 Fertigstellung der Dachterassen

08.07 28.07
Montage Fenster OG

03.08 Montage Sonnenschutz OG10 Tage

29.07 31.08
Montage Fenster EG

17.08 Montage Sonnenschutz EG11 Tage

01.09 Restarbeiten9 Tage

Fassade

12.08 Montage der hinterlüfteten Fassade10 Tage

TGA

Rohinstalation ELT

Montage der Lüftungsanlagen

Rohinstalation HLS

19.10 Verlegung der FBH OG

16.11 Verlegung der FHB EG

18.11 Estrichtrocknung OG30 Tage

16.12 Estrichtrocknung EG30 Tage

27.01 Feininstalation ELT

28.09 Montage der UP Einsätze Geschossübergreifend14 Tage

27.01 Feininstalation HLS

Innenputz

25.08 Decken im Außenbereich

17.08 11.09
Inneputz OG

14.09 09.10
Innenputz EG

Estrich

16.07 Estrich Technikzentrale R0.18 für ELT2 Tage

12.10 16.10
Auslegen der Dämmung OG

04.11 17.11
Estrich OG

09.11 13.11
Auslegen der Dämmung EG

02.12 15.12
Estrich EG

Aufzug

06.01 Montage Aufzug10 Tage

Trockenbau

03.08 17.08
Trockenbau Instalationswände Wände schließen

14.09 Trockenbau UK Decken OG 20 Tage

12.10 Trockenbau UK Decken EG20 Tage

27.01 23.02
Trockenbau Decken

Fliesen

02.12 22.12
Wandfliesen OG

06.01 02.02
Bodenfliesen OG

06.01 26.01
Wandfliesen EG

27.01 23.02
Bodenfliesen EG

Tischlerarbeiten

12.02 04.03
Innentüren

27.01 02.02
Brandschutztüren

24.02 02.03
WC - Trennwände

26.10 Vormontage Mobile Trennwand in UK Decke und Boden2 Tage

10.03 16.03
Mobile Trennwand

12.02 Tischlerarbeiten und Einbaumöbel20 Tage

BodenbelägeBodenbeläge

29.01 11.02
Bodenbeläge OG

17.02 02.03
Bodenbeläge EG

SchlosserarbeitenSchlosserarbeiten

Vormontage der Einbauteile zur AbdichtungTage

05.10 Vormontage Stahlblech für Brüstungselemente5 Tage

27.01 Montage Gitterrostbrüstungen und Endlackierung Stahlbleche8 Tage

24.03 Montage Handläufe2 Tage

29.07 Montage Fluchttreppe10 Tage

Maler

02.12 26.01
Malerarbeiten OG

27.01 23.03
Malerarbeiten EG

17.03 06.04
Endreinigung

Abnahmen und Übergabe

Technische Abnahmen

Fenster 14.09

Aufzug 20.01

HLS und ELT 10.03

Sachverständigen Abnahmen

Aufzug 28.01

Brandschutz 07.04

VOB Abnahmen

Dachdecker

15.09 Fenster und Fassade1 T

26.08 Fassade1 T

12.10 Innenputz1 T

16.12 Estrich1 T

24.02 Trockenbau1 T

24.02 Fliesen1 T

17.03 Tischlerarbeiten1 T

03.03 Bodenbeläge1 T

26.03 Schlosserarbeiten1 T

24.03 Maler1 T

Baurechtliche Abnahme 07.04

Übergabe an den Bauhern / Nutzer 08.04
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