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Startwoche 10.11.25
nur Arbeitstage x

BA Pos. Bezeichnung Gewerk Planer Beginn Tage Ende

1 1 BAUABSCHNITT 1     Westflügel|Veranstaltungsbereich|Bibliothek|Bistrobereich
1 1.01 Entkernung/Rückbau (Einbauten|Aufbauten|Beläge|Böden) Entkernung baulampe 12.11.25 28 19.12.25
1 1.02 Rohbauarbeiten (Baustelleneinrichtung PH1|Bauzaun|Container|Lagerflächen)Rohbau baulampe 05.01.26 10 16.01.26
1 1.03 Rohbauarbeiten (Betonarbeiten|Mauerarbeiten) Rohbau baulampe 19.01.26 100 31.07.26 1.03 Rohbau Abbruch-/Tiefbau-/Beton- u. Mauerarbeiten
1 1.04 Gerüstarbeiten (Fassaden-/Arbeitsgerüst|Innengerüste) Gerüst baulampe 13.04.26 155 13.11.26 1.04 Arbeits-/Schutzgerüst Dacharbeiten
1 1.05 Fenster- und Außentüren (Aufmaß|Montage/Austausch) Fenster baulampe 11.05.26 15 29.05.26 1.05 Aufmaß/techn. Klärung Fenster
1 1.06 Zimmer- und Holzbauarbeiten (prov. Öffnungen|Dachkonstruktion|Dachränder)Dach baulampe 01.06.26 15 19.06.26 1.06 prov. Öffn./Änd. Dachkonstr. 
1 1.07 RLT-Installation (Montage Lüftung/Entrauchung in DG) RLT TEPMA 22.06.26 10 03.07.26 1.07 RLT-Anlage in DG Einbringen
1 1.08 Dachdeckungsarbeiten (Umdeckung Satteldach|Gauben|Rinnen|Fallrohre)Dach baulampe 13.07.26 30 21.08.26 1.08 Dachdeckungsarbeiten
1 1.09 Dachdeckungsarbeiten (Umdeckung Satteldach|Gauben|Rinnen|Fallrohre)Dach baulampe 24.08.26 10 04.09.26 1.09 Dachränder/Untersichten
1 1.10 Fassadensanierung (Sichtmauerwerk) Fassade baulampe 28.09.26 30 06.11.26 1.10 Fassadensanierung (Sichtmauerwerk)
1 1.11 Fenster- und Außentüren (Aufmaß|Montage/Austausch) Fenster baulampe 12.10.26 25 13.11.26 1.11 Montage Fenster
1 1.12 Metallbauarbeiten - Brüstungs- und Treppengeländer Metallb.-Treppen baulampe 21.09.26 10 02.10.26 1.12 Aufmaß Metallb.-Treppen
1 1.13 Abdichtungsarbeiten (Sohlen|KG-Außenwände) Abdichtung baulampe 08.06.26 10 19.06.26 1.13 Abdichtung 
1 1.14 Trockenbauarbeiten (Dachschrägen|Decken|Vorsatzschalen) Trockenbau baulampe 28.09.26 45 27.11.26 1.14 Trockenbau WD|DS|F90 DE|VS
1 1.15 HS-Installation (Rohmontage UP/AP|FBH|Feinmontage) HSI TEPMA 22.06.26 40 14.08.26 1.15 HSI Rohmontage UP/AP
1 1.16 ELT-Installation (Rohmontage UP/AP|Feinmontage) Elektro TEPMA 22.06.26 40 14.08.26 1.16 Elektro Elektro Rohmontage UP/AP
1 1.17 RLT-Installation (Montage Lüftung/Entrauchung in DG) RLT TEPMA 13.07.26 20 07.08.26 1.17 RLT Montage Lüftung/Entrauchung in DG
1 1.18 Metallbauarbeiten - Funktionstüren|Innentüren|Trennwände Metallbauarbeiten baulampe 21.09.26 15 09.10.26 1.18 Metallbau - FS Türen
1 1.19 Innengerüste Gerüst baulampe 10.08.26 25 11.09.26 1.19 Innengerüste Gerüst - Fenster/Putz/Innendämmung
1 1.20 Putz- und Stuckarbeiten (Innenputz|Putzreparatur|Restatierung) Putz baulampe 21.09.26 25 23.10.26 1.20 Putz
1 1.21 Innendämmung (Außenwände|Decken) Innendämmung baulampe 12.10.26 25 13.11.26 1.21 Innendämmung
1 1.22 Metallbauarbeiten - Brüstungs- und Treppengeländer Metallb.-Treppen baulampe 28.09.26 10 09.10.26 1.22 Montage Metallb.-Treppen
1 1.23 Estricharbeiten (WD/TRS-Dämmung|Estrich) Estrich baulampe 01.11.26 10 13.11.26 1.23 Dämmung Estrich
1 1.24 HS-Installation (Rohmontage UP/AP|FBH|Feinmontage) HSI TEPMA 07.11.26 10 20.11.26 1.24 FBH HSI
1 1.25 Estricharbeiten (WD/TRS-Dämmung|Estrich) Estrich baulampe 23.11.26 10 04.12.26 1.25 Estrich
1 1.26 Aufzüge (Montage|Inbetriebnahme) Aufzüge TEPMA 19.10.26 30 27.11.26 1.26 Aufzüge
1 1.27 RLT-Installation (Montage Lüftung/Entrauchung in DG) RLT TEPMA 19.10.26 35 04.12.26 1.27 RLT-Kanäle/Rohrnetze
1 1.28 Trockenbauarbeiten (Dachschrägen|Decken|Vorsatzschalen) Trockenbau baulampe 26.10.26 35 11.12.26 1.28 DE-Abhängung|TR-Estrich Trockenbau
1 1.29 ELT-Installation (Rohmontage UP/AP|Feinmontage) Elektro TEPMA 26.10.26 35 11.12.26 1.29 ELT-Anlage Aufbau/Istallation Elektro
1 1.30 HS-Installation (Rohmontage UP/AP|HZK/FBH|Feinmontage) HSI TEPMA 04.01.27 13 20.01.27 1.30 Aufheizphase FBH HSI
1 1.31 Fliesen- u. Plattenarbeiten Fliesen baulampe 23.01.27 25 26.02.27 1.31 Fliesen- u. Plattenarbeiten
1 1.32 Innengerüste Gerüst baulampe 12.10.26 60 01.01.27 1.32 Innengerüste Gerüst - Maler
1 1.33 Maler- u. Lackierarbeiten Maler baulampe 12.10.26 60 01.01.27 1.32 Innengerüste Gerüst - Maler
1 1.34 Bodenbelagsarbeiten Bodenb. baulampe 04.01.27 25 05.02.27 1.34 Bodenbeläge
1 1.35 Tischlerarbeiten - Innenausbau (Einbauten|Bühne|Regale) Tischler baulampe 11.01.27 45 12.03.27 1.35 Tischler Bühne Einbauten Regale
1 1.36 Innenausstattung/Innenarchitektur Innenarchitektur baulampe 11.01.27 45 12.03.27 1.36 Innenarchitektur
1 1.37 HS-Installation (Rohmontage UP/AP|FBH|Feinmontage) HSI TEPMA 01.02.27 20 26.02.27 1.37 HS-Feininstallation
1 1.38 RLT-Installation (Montage Lüftung/Entrauchung in DG) RLT TEPMA 01.02.27 20 26.02.27 1.38 RLT-Feininstallation
1 1.39 ELT-Installation (Rohmontage UP/AP|Feinmontage) Elektro TEPMA 01.02.27 20 26.02.27 1.39 ELT-Feinistallation Elektro
1 1.40 Metallbauarbeiten - Funktionstüren|Innentüren|Trennwände Metallbauarbeiten baulampe 25.01.27 20 19.02.27 1.40 Trennwände/Türen Metallbau
1 1.41 Tischlerarbeiten - Innentüren Innentüren baulampe 01.02.27 15 19.02.27 1.41 Innentüren
1 1.42 Gebäudereinigung Gebäudereinigung baulampe 27.03.27 15 16.04.27 1.42 Gebäudereinigung
2 2 BAUABSCHNITT 2    Ostflügel|neues Treppenhaus|neue Sanitäranlagen
2 2.01 Rohbauarbeiten (Baustelleneinrichtung PH2|Bauzaun|Lagerflächen|BE-PH4)Rohbau baulampe 06.04.26 10 17.04.26
2 2.02 Fenster- und Außentüren (Aufmaß|Montage/Austausch) Fenster baulampe 11.05.26 15 29.05.26 2.02 Aufmaß/techn. Klärung Fenster
2 2.03 Rohbauarbeiten (Betonarbeiten|Mauerarbeiten) Rohbau baulampe 20.04.26 60 10.07.26
2 2.04 Gerüstarbeiten (Fassaden-/Arbeits-/Schutzgerüst) Gerüst baulampe 13.04.26 155 13.11.26
2 2.05 Fassadensanierung (Sichtmauerwerk) Fassade baulampe 28.09.26 10 09.10.26 2.05 ehem. Lichthof Fassade
2 2.06 Zimmer- und Holzbauarbeiten Zimmerer baulampe 18.05.26 5 22.05.26 2.06 Ertücht./Änd. Dachkonstruktion
2 2.07 Dachdeckungsarbeiten (Umdeckung Satteldach|Gauben|Rinnen|Fallrohre)Dach baulampe 18.05.26 5 22.05.26 2.07 Vorb. f. Rohbau Dach  
2 2.08 Dachdeckungsarbeiten (Umdeckung Satteldach|Gauben|Rinnen|Fallrohre)Dach baulampe 25.05.26 20 19.06.26 2.08 Dach
2 2.09 PV-Anlage (Montage UK/Module|Installation WR) PV-Anlage TEPMA 06.07.26 10 17.07.26 2.09 PV-Anlage UK
2 2.10 Fassadensanierung (Sichtmauerwerk) Fassade baulampe 28.09.26 25 30.10.26 2.10 Fassade
2 2.11 Metallbau-Fenster (PR-Fassade|Aufmaß|Montage) Fenster-MB baulampe 28.09.26 15 16.10.26 2.11 Fenster-MB - Aufmaß/techn. Klärung PR-Fassade + Außentüren
2 2.12 Rohbauarbeiten (Betonarbeiten|Mauerarbeiten) Rohbau baulampe 11.07.26 20 07.08.26 2.12 Ostflügel OG+DG Rohbau
2 2.13 Dachdeckungsarbeiten (Umdeckung Satteldach|Gauben|Rinnen|Fallrohre)Dach baulampe 10.08.26 10 21.08.26 2.13 Untersichten Dachränder
2 2.14 Dachabdichtungsarbeiten (Abdichtung FD TRH|Anschlüsse an SD) Dach baulampe 17.08.26 15 04.09.26 2.14 Abdichtung FD TRH|Anschlüsse an SD Dach
2 2.15 PV-Anlage (Montage UK/Module|Installation WR) PV-Anlage TEPMA 31.08.26 10 11.09.26 2.15 PV-Anlage Module
2 2.17 Fenster- und Außentüren (Aufmaß|Montage/Austausch) Fenster baulampe 12.10.26 20 06.11.26 2.17 Montage Fenster
2 2.18 Trockenbauarbeiten (Dachschrägen|Decken|Vorsatzschalen) Trockenbau baulampe 26.10.26 20 20.11.26 2.18 Trockenbau WD|DS|F90 DE|VS| OG+DG
2 2.19 Metallbauarbeiten - Brüstungs- und Treppengeländer Metallb.-Treppen baulampe 28.09.26 10 09.10.26 2.19 Aufmaß Metallb.-Treppen
2 2.20 Estricharbeiten (Estrichreparatur) Estrich baulampe 16.11.26 10 27.11.26 2.20 Estrichreparaur DG Estrich
2 2.21 Bodenbelagsarbeiten Bodenb. baulampe 06.12.26 10 18.12.26 2.21 Bodenbeschichtung DG
2 2.22 HS-Installation (Rohmontage UP/AP|HZK|Feinmontage) HSI TEPMA 24.08.26 20 18.09.26 2.22 HSI-Rohmontage OG+DG
2 2.23 ELT-Installation (Rohmontage UP/AP|Feinmontage) Elektro TEPMA 24.08.26 20 18.09.26 2.23 ELT-Rohmontage OG+DG
2 2.24 Metallbau-Fenster (PR-Fassade|Aufmaß|Montage) Fenster-MB baulampe 21.09.26 10 02.10.26 2.24 Fenster-MB - Montage PR-Fassade
2 2.25 Fassadenarbeiten (WDVS TRH2) Fassade baulampe 10.10.26 15 30.10.26 2.25 WDVS-Fassade
2 2.26 Putz- und Stuckarbeiten (Innenputz|Putzreparatur|Restatierung) Putz baulampe 25.10.26 10 06.11.26 2.26 DG Putz
2 2.27 RLT-Installation (Montage Lüftung in DG) RLT TEPMA 07.09.26 20 02.10.26 2.27 Montage RLT-Anlage2 DG+OG
2 2.28 Estricharbeiten (Estrichreparatur) Estrich baulampe 30.11.26 10 11.12.26 2.28 Estrichreparaur OG
2 2.29 Metallbauarbeiten - Funktionstüren|Innentüren|Trennwände Metallbauarbeiten baulampe 30.11.26 10 11.12.26 2.29 FS-Türen Metallbau
2 2.30 Putz- und Stuckarbeiten (Innenputz|Putzreparatur|Restatierung) Putz baulampe 14.12.26 25 15.01.27 2.30 OG +TH2 Putz
2 2.31 Innendämmung (Außenwände|Decken) Innendämmung baulampe 10.01.27 15 29.01.27 2.31 OG Innendämmung
2 2.32 Trockenbauarbeiten (Dachschrägen|Decken|Vorsatzschalen) Trockenbau baulampe 11.01.27 15 29.01.27 2.32 abgeh. Decken OG Trockenbau
2 2.33 ELT-Installation (Rohmontage UP/AP|Feinmontage) Elektro TEPMA 26.10.26 25 27.11.26 2.33 ELT-Anlage Aufbau/Istallation OG+DG+TH2
2 2.34 Aufzüge (Montage|Inbetriebnahme) Aufzüge TEPMA 26.10.26 20 20.11.26 2.34 Aufzüge
2 2.35 Fliesen- u. Plattenarbeiten Fliesen baulampe 11.01.27 15 29.01.27 2.35 OG  Fliesen
2 2.36 Maler- u. Lackierarbeiten Maler baulampe 01.02.27 25 05.03.27 2.36 Decken/Wände OG+TH2 Maler
2 2.37 Bodenbelagsarbeiten Bodenb. baulampe 20.02.27 30 02.04.27 2.37 OG+TH2 Bodenbeläge
2 2.38 Metallbauarbeiten - Brüstungs- und Treppengeländer Metallb.-Treppen baulampe 04.04.27 10 16.04.27 2.38 Montage Metallb.-Treppen
2 2.39 PV-Anlage (Montage UK/Module|Installation WR) PV-Anlage TEPMA 23.11.26 10 04.12.26 2.39 Installation+Einbindung PV-Anlage
2 2.40 Tischlerarbeiten - Innenausbau (Einbauten) Tischler baulampe 20.02.27 25 26.03.27 2.40 OG Tischler
2 2.41 HS-Installation (Rohmontage UP/AP|HZK|Feinmontage) HSI TEPMA 07.12.26 25 08.01.27 2.41 HSI-Feininstallation OG+TH2
2 2.42 ELT-Installation (Rohmontage UP/AP|Feinmontage) Elektro TEPMA 07.12.26 25 08.01.27 2.42 ELT-Feinistallation OG+TH2
2 2.43 RLT-Installation (Montage Lüftung in DG) RLT TEPMA 14.12.26 25 15.01.27 2.43 RLT-Feininstallation OG
2 2.44 Tischlerarbeiten - Innentüren Innentüren baulampe 13.03.27 25 16.04.27 2.44 Innentüren OG+DG
2 2.45 Innenausstattung/Innenarchitektur Innenarchitektur baulampe 03.04.27 40 28.05.27 2.45 Innenarchitektur
2 2.46 Rohbauarbeiten (Betonarbeiten|Mauerarbeiten) Rohbau baulampe 17.08.26 15 04.09.26 2.46 Ostflügel EG Sanitäranlagen Rohbau
2 2.47 Abdichtungsarbeiten (Sohlen|KG-Außenwände) Abdichtung baulampe 25.07.27 10 06.08.27 2.47 Abdichtung Sohle
2 2.48 Trockenbauarbeiten (Dachschrägen|Decken|Vorsatzschalen) Trockenbau baulampe 01.08.27 20 27.08.27 2.48 Trockenbau
2 2.49 RLT-Installation (Montage Lüftung in EG) RLT TEPMA 05.09.27 15 24.09.27 2.49 RLT-Kanäle/Rohrnetze| EG
2 2.50 HS-Installation (Rohmontage UP/AP|HZK|Feinmontage) HSI TEPMA 03.10.27 15 22.10.27 2.50 HSI-Rohmontage EG
2 2.51 ELT-Installation (Rohmontage UP/AP|Feinmontage) Elektro TEPMA 03.10.27 15 22.10.27 2.51 ELT-Rohmontage EG
2 2.52 Putz- und Stuckarbeiten (Innenputz|Putzreparatur|Restatierung) Putz baulampe 29.08.27 10 10.09.27 2.52 Putz EG
2 2.53 Estricharbeiten (Estrichreparatur) Estrich baulampe 03.10.27 5 08.10.27 2.53 Dämmung Estrich
2 2.54 HS-Installation (Rohmontage UP/AP|HZK|Feinmontage) HSI TEPMA 17.10.27 10 29.10.27 2.54 HSI-Rohmontage EG
2 2.55 Estricharbeiten (Estrichreparatur) Estrich baulampe 01.11.27 5 05.11.27 2.55 Estrich EG
2 2.56 Estricharbeiten (Estrichreparatur) Estrich baulampe 08.11.27 15 26.11.27 2.56 Estrich EG Trocknung
2 2.57 Fliesen- u. Plattenarbeiten Fliesen baulampe 06.12.27 25 07.01.28 2.57 Fliesen
2 2.58 ELT-Installation (Rohmontage UP/AP|Feinmontage) Elektro TEPMA 15.11.27 15 03.12.27 2.58 ELT-Anlage Aufbau/Istallation
2 2.59 Maler- u. Lackierarbeiten Maler baulampe 09.01.28 25 11.02.28 2.59 Wände+Decken EG Maler
2 2.60 Tischlerarbeiten - Innentüren Innentüren baulampe 13.02.28 10 25.02.28 2.60 Innentüren EG
2 2.61 Tischlerarbeiten - Innenausbau (Einbauten) Tischler baulampe 27.02.28 15 17.03.28 2.61 EG Tischler
2 2.62 HS-Installation (Rohmontage UP/AP|HZK|Feinmontage) HSI TEPMA 13.02.28 15 03.03.28 2.62 HSI-Feininstallation
2 2.63 RLT-Installation (Montage Lüftung in DG) RLT TEPMA 13.02.28 15 03.03.28 2.63 RLT-Feininstallation
2 2.64 ELT-Installation (Rohmontage UP/AP|Feinmontage) Elektro TEPMA 13.02.28 15 03.03.28 2.64 ELT-Feinistallation
2 2.65 Gebäudereinigung Gebäudereinigung baulampe 19.03.28 10 31.03.28 2.65 OG+DG+TH2 Gebäudereinigung

3 3 BAUABSCHNITT 3     Bahnhofshalle|Anbau Haupteingang|Anbau Bistrobereich
3 3.02 Rohbauarbeiten (Baustelleneinrichtung PH3|Umbau Bauzaun|Umltg.Fußgänger)Rohbau baulampe 14.09.26 35 30.10.26 3.02 Bahnhofshalle Spezialtiefbau/Tiefbau/Rohbau
3 3.03 Fenster- und Außentüren (Aufmaß|Montage/Austausch) Fenster baulampe 11.05.26 15 29.05.26 3.03 Aufmaß/techn. Klärung Fenster
3 3.06 Rohbauarbeiten (Betonarbeiten|Mauerarbeiten|Stahlbau) Rohbau baulampe 01.11.26 20 27.11.26 3.06 Anbauten Rohbau
3 3.07 Fassadensanierung (Sichtmauerwerk) Fassade baulampe 28.09.26 10 09.10.26 3.07 Fassade
3 3.08 Stahlbauarbeiten (Stahlkonstruktion Empore u. Infotresen) Stahlbauarbeiten baulampe 29.11.26 15 18.12.26 3.08 Stahlkonstruktion Halle Metallbau
3 3.09 Zimmer- und Holzbauarbeiten Zimmerer baulampe 29.11.26 15 18.12.26 3.09 Holzbau Anbauten
3 3.10 Dachabdichtungsarbeiten (Abdichtung FD Anbauten|Sanierung DF Bistro)Dach baulampe 10.01.27 30 19.02.27 3.10 Abdichtung FD Anbauten|Sanierung DF Bistro
3 3.11 Abdichtungsarbeiten (Sohlen|PR-Fassaden) Abdichtung baulampe 17.01.27 15 05.02.27 3.11 Sohlen Halle/Bistro Abdichtung
3 3.12 Fenster- und Außentüren (Aufmaß|Montage/Austausch) Fenster baulampe 12.10.26 20 06.11.26 3.12 Montage Fenster
3 3.13 Metallbau-Fenster (PR-Fassade|Aufmaß|Montage) Fenster-MB baulampe 19.10.26 10 30.10.26 3.13 Fenster-MB Aufmaß/techn. Klärung PR-Fassade+Außentüren
3 3.14 Trockenbauarbeiten (Wände|Vorsatzschalen) Trockenbau baulampe 22.11.26 20 18.12.26 3.14 Innenwände|Vorsatzschalen
3 3.15 Metallbauarbeiten - Blenden vor Deckenrändern u. GlaseinhausungenMetallbauarbeiten baulampe 10.01.27 5 15.01.27 3.15 Aufmaß Blenden+Glaseinhausung
3 3.16 HS-Installation (Rohmontage UP/AP|HZK/FBH|Feinmontage) HSI TEPMA 26.10.26 25 27.11.26 3.16 HSI-Rohmontage
3 3.17 ELT-Installation (Rohmontage UP/AP|Feinmontage) Elektro TEPMA 26.10.26 25 27.11.26 3.17 ELT-Rohmontage
3 3.18 RLT-Installation (Montage Lüftung in DG) RLT TEPMA 16.11.26 10 27.11.26 3.18 RLT-Anlagen|Kanäle/Rohrnetze
3 3.04 Gerüstarbeiten (Innengerüste|Fassaden-/Arbeits-/Schutzgerüst) Gerüst baulampe 04.01.27 55 19.03.27 3.04 Innengerüste
3 3.19 Putz- und Stuckarbeiten (Innenputz|Putzreparatur|Restatierung) Putz baulampe 11.01.27 20 05.02.27 3.19 Putz
3 3.20 Innendämmung (Außenwände|Decken) Innendämmung baulampe 26.01.27 15 15.02.27 3.20 Innendämmung
3 3.21 Maler- u. Lackierarbeiten Maler baulampe 07.02.27 30 19.03.27 3.21 Bahnhofshalle Maler
3 3.22 Abdichtungsarbeiten (Sohlen|PR-Fassaden) Abdichtung baulampe 07.02.27 10 19.02.27 3.22 Abd. PR-Fassaden
3 3.23 Stahlbauarbeiten (Stahlkonstruktion Empore u. Infotresen) Stahlbauarbeiten baulampe 07.02.27 10 19.02.27 3.23 Blenden vor Deckenrändern Metallbau
3 3.24 Metallbau-Fenster (PR-Fassade|Aufmaß|Montage) Fenster-MB baulampe 07.02.27 10 19.02.27 3.24 Fenster-MB Montage - PR-Fassaden + Außentüren
3 3.25 Trockenbauarbeiten (Wände|Vorsatzschalen) Trockenbau baulampe 07.02.27 10 19.02.27 3.25 Decken Anbauten Trockenbau
3 3.26 Metallbauarbeiten - Blenden vor Deckenrändern u. GlaseinhausungenMetallbauarbeiten baulampe 07.02.27 10 19.02.27 3.26 Montage Blenden vor Deckenrändern Metallbau
3 3.27 Metallbauarbeiten - Funktionstüren|Innentüren|Trennwände Metallbauarbeiten baulampe 14.02.27 20 12.03.27 3.27 FS-Türen Metallbau
3 3.28 Estricharbeiten (WD/TRS-Dämmung|Estrich) Estrich baulampe 14.03.27 10 26.03.27 3.28 Dämmung Estrich
3 3.29 HS-Installation (Rohmontage UP/AP|HZK/FBH|Feinmontage) HSI TEPMA 29.03.27 10 09.04.27 3.29 FBH HSI
3 3.30 Estricharbeiten (WD/TRS-Dämmung|Estrich) Estrich baulampe 12.04.27 10 23.04.27 3.30 Estrich
3 3.31 RLT-Installation (Montage Lüftung in DG) RLT TEPMA 25.04.27 10 07.05.27 3.31 RLT-Anlagen|Kanäle/Rohrnetze
3 3.32 HS-Installation (Rohmontage UP/AP|HZK/FBH|Feinmontage) HSI TEPMA 09.05.27 15 28.05.27 3.32 Aufheizphase FBH
3 3.33 Fliesen- u. Plattenarbeiten Fliesen baulampe 30.05.27 10 11.06.27 3.33 Küche Fliesen
3 3.34 Maler- u. Lackierarbeiten Maler baulampe 13.06.27 10 25.06.27 3.34 Bahnhofshalle Maler
3 3.35 Bodenbelagsarbeiten Bodenb. baulampe 27.06.27 15 16.07.27 3.35 Bahnhofshalle Bodenbeläge
3 3.36 Bodenbelagsarbeiten Bodenb. baulampe 06.06.27 15 25.06.27 3.36 Bistro Bodenbeläge
3 3.37 Maler- u. Lackierarbeiten Maler baulampe 28.06.27 15 16.07.27 3.37 Bistro Maler
3 3.38 HS-Installation (Rohmontage UP/AP|HZK/FBH|Feinmontage) HSI TEPMA 26.04.27 20 21.05.27 3.38 HSI-Feininstallation
3 3.39 RLT-Installation (Montage Lüftung in DG) RLT TEPMA 26.04.27 20 21.05.27 3.39 RLT-Feininstallation
3 3.40 ELT-Installation (Rohmontage UP/AP|Feinmontage) Elektro TEPMA 26.04.27 20 21.05.27 3.40 ELT-Feinistallation
3 3.41 Stahlbauarbeiten (Stahlkonstruktion Empore u. Infotresen) Stahlbauarbeiten baulampe 19.06.27 20 16.07.27 3.41 Deckenverkleidungen Metallbau
3 3.42 Metallbauarbeiten - Blenden vor Deckenrändern u. GlaseinhausungenMetallbauarbeiten baulampe 26.06.27 15 16.07.27 3.42 Montage Glaseinhausung Metallbau
3 3.43 Innenausstattung/Innenarchitektur Innenarchitektur baulampe 26.06.27 25 30.07.27 3.43 Innenarchitektur
3 3.44 Tischlerarbeiten - Innenausbau (Einbauten) Tischler baulampe 26.06.27 20 23.07.27 3.44 Tischler
3 3.45 Tischlerarbeiten - Innentüren Innentüren baulampe 19.07.27 10 30.07.27 3.45 Innentüren
3 3.46 Gebäudereinigung Gebäudereinigung baulampe 08.08.27 15 27.08.27 3.46 Gebäudereinigung
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