
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Zuständig Dauer Anfang Ende

1 1 Terminplan 1135 Tage? Fre 03.03.23 Fre 03.09.27

2 1.1 Leistungsphase 8 - Bauüberwachung 1126 Tage? Fre 03.03.23 Mon 23.08.27

3 1.1.1 Objektüberwachung (Bauüberwachung) krs architekten 91,2 Wochen Die 01.04.25 Die 26.01.27

4 1.1.2 Rohbau 60 Tage Mon 03.02.25 Fre 25.04.25

5 1.1.2.1 Kick-Off-Termin Baustellenbesprechung 42 Tage Mon 03.02.25 Die 01.04.25

6 1.1.2.2 Baustelleneinrichtung 4 Tage Die 22.04.25 Fre 25.04.25

7 1.1.2.2.1 Einrichten der Baustelle Rohbauer 4 Tage Die 22.04.25 Fre 25.04.25

8 1.1.3 Umbau / Anbau 1126 Tage? Fre 03.03.23 Mon 23.08.27

9 1.1.3.1 Gebäudehülle 1016 Tage? Fre 03.03.23 Mon 22.03.27

10 1.1.3.1.1 Abbruch- und Rückbauarbeiten 572 Tage? Fre 03.03.23 Die 10.06.25

11 1.1.3.1.1.1 Medienfreiheit herstellen ELT/HLS ELT-Installateur;HLS-Installateur;Lüftungsbauer2 Tage Mon 28.04.25 Die 29.04.25

12 1.1.3.1.1.2 Rückbauarbeiten / Entkernungsarbeiten Abbruchunternehmer 15 Tage Mit 30.04.25 Die 20.05.25

13 1.1.3.1.1.3 Abrennen Betonkonsolen 1 Tag? Fre 03.03.23 Fre 03.03.23

14 1.1.3.1.1.4 Rückbau Flachdach Abbruchunternehmer 5 Tage Mit 21.05.25 Die 27.05.25

15 1.1.3.1.1.5 Gebäudeabbruch Abbruchunternehmer 10 Tage Mit 28.05.25 Die 10.06.25

16 1.1.3.1.2 Rohbauarbeiten 393 Tage Mit 11.06.25 Fre 08.01.27

17 1.1.3.1.2.1 Erdarbeiten Rohbauer 5 Tage Mit 11.06.25 Die 17.06.25

18 1.1.3.1.2.2 Entwässerungskanalarbeiten Rohbauer 5 Tage Mon 14.09.26 Fre 18.09.26

19 1.1.3.1.2.3 Gründungsarbeiten Rohbauer 10 Tage Mon 21.09.26 Fre 02.10.26

20 1.1.3.1.2.4 Mauer/Betonarbeiten Wände Rohbauer 15 Tage Mon 05.10.26 Fre 23.10.26

21 1.1.3.1.2.5 Betonarbeiten Flachdach Rohbauer 15 Tage Mon 26.10.26 Fre 13.11.26

22 1.1.3.1.2.6 Verblendarbeiten Rohbauer 20 Tage Mon 30.11.26 Fre 08.01.27

23 1.1.3.1.3 Gerüstbauarbeiten 60 Tage Mon 26.10.26 Fre 29.01.27

24 1.1.3.1.3.1 Erstellung Fassaden/-Dachdeckergerüst Gerüstbauer 10 Tage Mon 26.10.26 Fre 06.11.26

25 1.1.3.1.3.2 Vorhaltedauer Gerüst Gerüstbauer 44 Tage Mon 09.11.26 Don 21.01.27

26 1.1.3.1.3.3 Gerüstabbau Gerüstbauer 5 Tage Mon 25.01.27 Fre 29.01.27

27 1.1.3.1.4 Dachdeckerarbeiten 40 Tage Mon 16.11.26 Fre 22.01.27

28 1.1.3.1.4.1 Bauwerksabdichtung Dachdecker 10 Tage Mon 16.11.26 Fre 27.11.26

29 1.1.3.1.4.2 Dachabdichtungsarbeiten Flachdach Dachdecker 29 Tage Mon 16.11.26 Don 07.01.27

30 1.1.3.1.4.3 Klempnerarbeiten Dachdecker 10 Tage Mon 11.01.27 Fre 22.01.27

31 1.1.3.1.5 Metallbauarbeiten Fenster 51 Tage Mon 11.01.27 Mon 22.03.27

32 1.1.3.1.5.1 Aufmaß Fensterbauer 1 Tag Mon 11.01.27 Mon 11.01.27

33 1.1.3.1.5.2 Werkstattplanung + Freigabe Fensterbauer 10 Tage Die 12.01.27 Mon 25.01.27

34 1.1.3.1.5.3 Fertigung Fensterbauer 30 Tage Die 26.01.27 Mon 08.03.27

35 1.1.3.1.5.4 Montage Fensterbauer 10 Tage Die 09.03.27 Mon 22.03.27

36 1.1.3.2 Innenausbau 191 Tage Mon 16.11.26 Mon 23.08.27

37 1.1.3.2.1 Lüftung 142 Tage Fre 08.01.27 Mon 26.07.27

38 1.1.3.2.1.1 Rohinstallationen Lüftung Lüftungsbauer 15 Tage Fre 08.01.27 Don 28.01.27

39 1.1.3.2.1.2 Feininstallation Lüftung Lüftungsbauer 10 Tage Die 13.07.27 Mon 26.07.27

40 1.1.3.2.2 HLS-Installationsarbeiten 142 Tage Fre 08.01.27 Mon 26.07.27

41 1.1.3.2.2.1 Rohinstallation HLS HLS-Installateur 15 Tage Fre 08.01.27 Don 28.01.27

42 1.1.3.2.2.2 Feininstallation HLS HLS-Installateur 10 Tage Die 13.07.27 Mon 26.07.27

43 1.1.3.2.3 ELT-Installationsarbeiten 142 Tage Fre 08.01.27 Mon 26.07.27

44 1.1.3.2.3.1 Rohinstallation ELT ELT-Installateur 15 Tage Fre 08.01.27 Don 28.01.27

45 1.1.3.2.3.2 Feininstallation ELT ELT-Installateur 10 Tage Die 13.07.27 Mon 26.07.27

46 1.1.3.2.4 MSR-Technik 142 Tage Fre 08.01.27 Mon 26.07.27

47 1.1.3.2.4.1 Rohinstallation MSR-Technik ELT-Installateur 15 Tage Fre 08.01.27 Don 28.01.27

48 1.1.3.2.4.2 Feininstallation MSR-Technik ELT-Installateur 10 Tage Die 13.07.27 Mon 26.07.27

49 1.1.3.2.5 Stahlzargen und Innentüren 186 Tage Mon 16.11.26 Mon 16.08.27

50 1.1.3.2.5.1 Aufmaß Tischer Innentüren 1 Tag Mon 16.11.26 Mon 16.11.26

51 1.1.3.2.5.2 Fertigung Tischer Innentüren 30 Tage Die 12.01.27 Mon 22.02.27

52 1.1.3.2.5.3 Montage Stahlzargen Tischer Innentüren 5 Tage Die 23.02.27 Mon 01.03.27

53 1.1.3.2.5.4 Montage Türblätter Tischer Innentüren 5 Tage Die 10.08.27 Mon 16.08.27

54 1.1.3.2.6 Innenputzarbeiten 15 Tage Die 02.03.27 Mon 22.03.27

55 1.1.3.2.6.1 Innenputzarbeiten Innenputzer 15 Tage Die 02.03.27 Mon 22.03.27

56 1.1.3.2.7 Schlosserarbeiten 5 Tage Die 23.03.27 Mon 29.03.27

57 1.1.3.2.7.1 Montage Geländer Metallbauer 5 Tage Die 23.03.27 Mon 29.03.27

58 1.1.3.2.8 Estricharbeiten 40 Tage Die 30.03.27 Mon 24.05.27

59 1.1.3.2.8.1 Estrichlegearbeiten Estrichleger 10 Tage Die 30.03.27 Mon 12.04.27

60 1.1.3.2.8.2 Trockenzeit Estrich Estrichleger 30 Tage Die 13.04.27 Mon 24.05.27

61 1.1.3.2.9 Trockenbauarbeiten 82 Tage Fre 29.01.27 Mon 24.05.27

62 1.1.3.2.9.1 Trockenbauarbeiten Wände anlegen Trockenbauer 5 Tage Die 23.03.27 Mon 29.03.27

63 1.1.3.2.9.2 Trockenbauarbeiten Wände schliessen Trockenbauer 10 Tage Fre 29.01.27 Don 11.02.27

64 1.1.3.2.9.3 Trockenbauarbeiten Decke Trockenbauer 20 Tage Die 27.04.27 Mon 24.05.27

65 1.1.3.2.10 Betonwerksteinarbeiten 15 Tage Die 25.05.27 Mon 14.06.27

66 1.1.3.2.10.1 Betonwerksteinarbeiten Fiesenleger 15 Tage Die 25.05.27 Mon 14.06.27

67 1.1.3.2.11 Maler- und Lackierarbeiten 20 Tage Die 15.06.27 Mon 12.07.27

68 1.1.3.2.11.1 Malerarbeiten Maler- und Lackierer 20 Tage Die 15.06.27 Mon 12.07.27

69 1.1.3.2.12 Parkettlegearbeiten 20 Tage Die 13.07.27 Mon 09.08.27

70 1.1.3.2.12.1 Parkettlegearbeiten Bodenleger 20 Tage Die 13.07.27 Mon 09.08.27

71 1.1.3.2.13 Baureinigung 5 Tage Die 17.08.27 Mon 23.08.27

72 1.1.3.2.13.1 Bauabschlussreinigung Gebäudereiniger 5 Tage Die 17.08.27 Mon 23.08.27

73

74 1.1.4 3-fach-Halle 1095 Tage Fre 03.03.23 Fre 09.07.27

75 1.1.4.1 Gebäudehülle 1045 Tage Fre 03.03.23 Fre 30.04.27

76 1.1.4.1.1 Abbruch- und Rückbauarbeiten 890 Tage Fre 03.03.23 Fre 11.09.26

77 1.1.4.1.1.1 Medienfreiheit herstellen ELT/HLS ELT-Installateur;HLS-Installateur4 Tage Mon 21.04.25 Don 24.04.25

78 1.1.4.1.1.2 Rückbauarbeiten Sportboden Abbruchunternehmer 20 Tage Fre 25.04.25 Don 22.05.25

79 1.1.4.1.1.3 Fassadenrückbau Abbruchunternehmer 10 Tage Mon 31.08.26 Fre 11.09.26

80 1.1.4.1.1.4 Fertigung Konsolen Abfangung 10 Tage Mon 18.05.26 Fre 29.05.26

81 1.1.4.1.1.5 Montage Abfangkonstruktionen Fertigteilfassade - 

Traufseite

5 Tage Mon 01.06.26 Fre 05.06.26

82 1.1.4.1.1.6 Montage Abfangkonstruktionen Fertigteilfassade - 

Giebelseiten

5 Tage Mon 10.08.26 Fre 14.08.26

83 1.1.4.1.1.7 Abbruch Fassadenkonsolen 10 Tage Mon 17.08.26 Fre 28.08.26

84 1.1.4.1.1.8 Rückbau Abhangdecke Abbruchunternehmer 10 Tage Fre 03.03.23 Don 16.03.23

85 1.1.4.1.2 Rohbauarbeiten 20 Tage Mon 10.08.26 Fre 04.09.26

86 1.1.4.1.2.1 Beton- und Mauerarbeiten Rohbauer 20 Tage Mon 10.08.26 Fre 04.09.26

87 1.1.4.1.3 Gerüstbauarbeiten 165 Tage Mon 31.08.26 Fre 30.04.27

88 1.1.4.1.3.1 Erstellung Fassadengerüst Gerüstbauer 10 Tage Mon 31.08.26 Fre 11.09.26

89 1.1.4.1.3.2 Vorhaltedauer Gerüst Gerüstbauer 121 Tage Mon 14.09.26 Mon 15.03.27

90 1.1.4.1.3.3 Gerüstabbau Gerüstbauer 5 Tage Die 16.03.27 Mon 22.03.27

91 1.1.4.1.3.4 Erstellung Raumgerüst Gerüstbauer 20 Tage Mon 14.09.26 Fre 09.10.26

92 1.1.4.1.3.5 Vorhaltedauer Gerüst Gerüstbauer 135 Tage Mon 12.10.26 Fre 30.04.27

93 1.1.4.1.3.6 Abbau Raumgerüst Gerüstbauer 5 Tage Mon 15.02.27 Fre 19.02.27

94 1.1.4.1.4 Metallbauarbeiten Fenster 51 Tage Mon 07.09.26 Mon 16.11.26

95 1.1.4.1.4.1 Aufmaß Fensterbauer 1 Tag Mon 07.09.26 Mon 07.09.26

96 1.1.4.1.4.2 Werkstattplanung + Freigabe Fensterbauer 10 Tage Die 08.09.26 Mon 21.09.26

97 1.1.4.1.4.3 Fertigung Fensterbauer 30 Tage Die 22.09.26 Mon 02.11.26

98 1.1.4.1.4.4 Montage Fensterbauer 10 Tage Die 03.11.26 Mon 16.11.26

99 1.1.4.1.5 Vorhangfassadenarbeiten 91 Tage Mon 07.09.26 Mon 25.01.27

100 1.1.4.1.5.1 Aufmaß VHF Fassadenbauer 5 Tage Mon 07.09.26 Fre 11.09.26

101 1.1.4.1.5.2 Werkstattplanung VHF Fassadenbauer 10 Tage Mon 14.09.26 Fre 25.09.26

102 1.1.4.1.5.3 Lieferzeit VHF Fassadenbauer 30 Tage Mon 28.09.26 Fre 06.11.26

103 1.1.4.1.5.4 Montage VHF Fassadenbauer 40 Tage Die 17.11.26 Mon 25.01.27

104 1.1.4.1.6 Dachdeckerarbeiten 110 Tage Mon 14.09.26 Fre 26.02.27

105 1.1.4.1.6.1 Rückbau Flachdach Abbruchunternehmer 15 Tage Mon 14.09.26 Fre 02.10.26

106 1.1.4.1.6.2 Montage Dachreiter Dachdecker 14 Tage Die 06.10.26 Fre 23.10.26

107 1.1.4.1.6.3 Dachabdichtungsarbeiten Flachdach Dachdecker 20 Tage Mon 26.10.26 Fre 20.11.26

108 1.1.4.1.6.4 Klempnerarbeiten Dachdecker 10 Tage Die 26.01.27 Mon 08.02.27

109 1.1.4.1.6.5 Abdichtung Bodenplatte Dachdecker 5 Tage Mon 22.02.27 Fre 26.02.27

110 1.1.4.1.7 Stahlbauarbeiten 156 Tage Mon 02.03.26 Mon 05.10.26

111 1.1.4.1.7.1 Aufmaß Stahlbauer 5 Tage Mon 02.03.26 Fre 06.03.26

112 1.1.4.1.7.2 Fertigung Stahlbauer 12 Tage Mon 09.03.26 Die 24.03.26

113 1.1.4.1.7.3 Einbau Wechsel Dachkonstruktion Stahlbauer 11 Tage Mon 21.09.26 Mon 05.10.26

114 1.1.4.2 Innenausbau 180 Tage Mon 19.10.26 Fre 09.07.27

115 1.1.4.2.1 Lüftung 165 Tage Mon 26.10.26 Fre 25.06.27

116 1.1.4.2.1.1 Rohinstallationen Lüftung Lüftungsbauer 15 Tage Mon 26.10.26 Fre 13.11.26

117 1.1.4.2.1.2 Feininstallation Hallendecke Lüftung Lüftungsbauer 15 Tage Mon 25.01.27 Fre 12.02.27

118 1.1.4.2.1.3 Feininstallation Lüftung Lüftungsbauer 15 Tage Mon 07.06.27 Fre 25.06.27

119 1.1.4.2.2 HLS-Installationsarbeiten 165 Tage Mon 26.10.26 Fre 25.06.27

120 1.1.4.2.2.1 Rohinstallation HLS HLS-Installateur 15 Tage Mon 26.10.26 Fre 13.11.26

121 1.1.4.2.2.2 Feininstallation Hallendecke HLS 15 Tage Mon 25.01.27 Fre 12.02.27

122 1.1.4.2.2.3 Feininstallation HLS HLS-Installateur 15 Tage Mon 07.06.27 Fre 25.06.27

123 1.1.4.2.3 ELT-Installationsarbeiten 165 Tage Mon 26.10.26 Fre 25.06.27

124 1.1.4.2.3.1 Rohinstallation ELT ELT-Installateur 15 Tage Mon 26.10.26 Fre 13.11.26

125 1.1.4.2.3.2 Feininstallation Hallendecke ELT 15 Tage Mon 25.01.27 Fre 12.02.27

126 1.1.4.2.3.3 Feininstallation ELT ELT-Installateur 15 Tage Mon 07.06.27 Fre 25.06.27

127 1.1.4.2.4 MSR-Technik 165 Tage Mon 26.10.26 Fre 25.06.27

128 1.1.4.2.4.1 Rohinstallation MSR-Technik ELT-Installateur 15 Tage Mon 26.10.26 Fre 13.11.26

129 1.1.4.2.4.2 Feininstallation Hallendecke MSR-Technik 15 Tage Mon 25.01.27 Fre 12.02.27

130 1.1.4.2.4.3 Feininstallation MSR-Technik ELT-Installateur 15 Tage Mon 07.06.27 Fre 25.06.27

131 1.1.4.2.5 Schlosserarbeiten 10 Tage Mon 19.10.26 Fre 30.10.26

132 1.1.4.2.5.1 Montage Geländer Metallbauer 10 Tage Mon 19.10.26 Fre 30.10.26

133 1.1.4.2.6 Trockenbauarbeiten 25 Tage Mon 16.11.26 Fre 18.12.26

134 1.1.4.2.6.1 Trockenbauarbeiten Hallendecke Trockenbauer 25 Tage Mon 16.11.26 Fre 18.12.26

135 1.1.4.2.7 Maler- und Lackierarbeiten 35 Tage Mon 04.01.27 Fre 19.02.27

136 1.1.4.2.7.1 Malerarbeiten Hallendecke Maler- und Lackierer 15 Tage Mon 04.01.27 Fre 22.01.27

137 1.1.4.2.7.2 Malerarbeiten Wände Maler- und Lackierer 20 Tage Mon 25.01.27 Fre 19.02.27

138 1.1.4.2.8 Prallwand 90 Tage Mon 22.02.27 Fre 25.06.27

139 1.1.4.2.8.1 Montage Türen und Tore 10 Tage Mon 22.02.27 Fre 05.03.27

140 1.1.4.2.8.2 Montage Wand-Unterkonstruktion 15 Tage Mon 08.03.27 Fre 26.03.27

141 1.1.4.2.8.3 Paneelfertigung 15 Tage Mon 29.03.27 Fre 16.04.27

142 1.1.4.2.8.4 Montage Prallwand 15 Tage Mon 19.04.27 Fre 07.05.27

143 1.1.4.2.8.5 Montage Tribünenanlage 15 Tage Mon 07.06.27 Fre 25.06.27

144 1.1.4.2.9 Sportbodenbelag 50 Tage Mon 29.03.27 Fre 04.06.27

145 1.1.4.2.9.1 Unterkonstruktion Sportbodenbelag 15 Tage Mon 29.03.27 Fre 16.04.27

146 1.1.4.2.9.2 Verlegung Bodenbelag Sportboden 20 Tage Mon 10.05.27 Fre 04.06.27

147 1.1.4.2.10 Sportgeräte 165 Tage Mon 26.10.26 Fre 25.06.27

148 1.1.4.2.10.1 Montage Halterungen Decke 10 Tage Mon 26.10.26 Fre 06.11.26

149 1.1.4.2.10.2 Montage Halterungen Wand/Boden 5 Tage Mon 01.03.27 Fre 05.03.27

150 1.1.4.2.10.3 Montage Sportgeräte 15 Tage Mon 07.06.27 Fre 25.06.27

151 1.1.4.2.11 Trennvorhänge 165 Tage Mon 26.10.26 Fre 25.06.27

152 1.1.4.2.11.1 Unterkonstruktion Trennvorhänge 10 Tage Mon 26.10.26 Fre 06.11.26

153 1.1.4.2.11.2 Montage Trennvorhänge 15 Tage Mon 07.06.27 Fre 25.06.27

154 1.1.4.2.12 Baureinigung 10 Tage Mon 28.06.27 Fre 09.07.27

155 1.1.4.2.12.1 Bauabschlussreinigung Gebäudereiniger 10 Tage Mon 28.06.27 Fre 09.07.27

156 1.2 Abnahmen 40 Tage Mon 12.07.27 Fre 03.09.27

157 1.2.1 Inbetriebnahmen ELT, HLS, MSR, Lüftung 10 Tage Mon 12.07.27 Fre 23.07.27

158 1.2.2 Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 26.07.27 Fre 06.08.27

159 1.2.3 VOB-Abnahmen; KG 300+400 krs architekten;Bauherr5 Tage Mon 09.08.27 Fre 13.08.27

160 1.2.4 Mängelbeseitigung alle Gewerke 15 Tage Mon 16.08.27 Fre 03.09.27

161 1.3 Aussenanlagen und Freiflächen 84 Tage Die 13.04.27 Fre 06.08.27

162 1.3.1 Aussenanlagenarbeiten GALA-Bauer 84 Tage Die 13.04.27 Fre 06.08.27

163 1.4 Übergabe an Bauherr / Nutzer 0 Tage Fre 03.09.27 Fre 03.09.27

164 1.4.1 Übergabe an Bauherr / Nutzer Bauherr;Fachplaner TGA;Fachplanung ELT;GALA-Architekt;krs architekten0 Tage Fre 03.09.27 Fre 03.09.27

23.08

Objektüberwachung (Bauüberwachung)

23.08

08.01

14.09 Entwässerungskanalarbeiten

21.09 Gründungsarbeiten

05.10 Mauer/Betonarbeiten Wände

26.10 Betonarbeiten Flachdach

30.11 Verblendarbeiten

29.01

26.10 Erstellung Fassaden/-Dachdeckergerüst

09.11 Vorhaltedauer Gerüst

25.01 Gerüstabbau

22.01

16.11 Bauwerksabdichtung 

16.11 Dachabdichtungsarbeiten Flachdach

11.01 Klempnerarbeiten

22.03

11.01 Aufmaß

12.01 Werkstattplanung + Freigabe

26.01 Fertigung

09.03 Montage

08.01 Rohinstallationen Lüftung

13.07 Feininstallation Lüftung

08.01 Rohinstallation HLS

13.07 Feininstallation HLS

08.01 Rohinstallation ELT

13.07 Feininstallation ELT

08.01 Rohinstallation MSR-Technik

13.07 Feininstallation MSR-Technik

16.11 Aufmaß

12.01 Fertigung

23.02 Montage Stahlzargen

10.08 Montage Türblätter

02.03 Innenputzarbeiten

23.03 Montage Geländer

30.03 Estrichlegearbeiten

13.04 Trockenzeit Estrich

23.03 Trockenbauarbeiten Wände anlegen

29.01 Trockenbauarbeiten Wände schliessen

27.04 Trockenbauarbeiten Decke

25.05 Betonwerksteinarbeiten

15.06 Malerarbeiten

13.07 Parkettlegearbeiten

17.08 Bauabschlussreinigung

09.07

31.08 Fassadenrückbau 

Montage Abfangkonstruktionen Fertigteilfassade - Traufseite

10.08 Montage Abfangkonstruktionen Fertigteilfassade - Giebelseiten

17.08 Abbruch Fassadenkonsolen

10.08 Beton- und Mauerarbeiten

30.04

31.08 Erstellung Fassadengerüst

14.09 Vorhaltedauer Gerüst

16.03 Gerüstabbau

14.09 Erstellung Raumgerüst

12.10 Vorhaltedauer Gerüst

15.02 Abbau Raumgerüst

16.11

07.09 Aufmaß

08.09 Werkstattplanung + Freigabe

22.09 Fertigung

03.11 Montage

07.09 Aufmaß VHF

14.09 Werkstattplanung VHF

28.09 Lieferzeit VHF

17.11 Montage VHF

26.02

14.09 Rückbau Flachdach

06.10 Montage Dachreiter

26.10 Dachabdichtungsarbeiten Flachdach

26.01 Klempnerarbeiten

22.02 Abdichtung Bodenplatte

21.09 Einbau Wechsel Dachkonstruktion

26.10 Rohinstallationen Lüftung

25.01 Feininstallation Hallendecke Lüftung

07.06 Feininstallation Lüftung

26.10 Rohinstallation HLS

25.01 Feininstallation Hallendecke HLS

07.06 Feininstallation HLS

26.10 Rohinstallation ELT

25.01 Feininstallation Hallendecke ELT

07.06 Feininstallation ELT

26.10 Rohinstallation MSR-Technik

25.01 Feininstallation Hallendecke MSR-Technik

07.06 Feininstallation MSR-Technik

19.10 Montage Geländer

16.11 Trockenbauarbeiten Hallendecke

04.01 Malerarbeiten Hallendecke

25.01 Malerarbeiten Wände

22.02 Montage Türen und Tore

08.03 Montage Wand-Unterkonstruktion

29.03 Paneelfertigung

19.04 Montage Prallwand

07.06 Montage Tribünenanlage

29.03 Unterkonstruktion Sportbodenbelag

10.05 Verlegung Bodenbelag Sportboden

26.10 Montage Halterungen Decke

01.03 Montage Halterungen Wand/Boden

07.06 Montage Sportgeräte

26.10 Unterkonstruktion Trennvorhänge

07.06 Montage Trennvorhänge

28.06 Bauabschlussreinigung

12.07 Inbetriebnahmen ELT, HLS, MSR, Lüftung

26.07 Mängelbeseitigung

09.08 VOB-Abnahmen; KG 300+400

16.08 Mängelbeseitigung

13.04 Aussenanlagenarbeiten

03.09

03.09 Übergabe an Bauherr / Nutzer
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2027 2028

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

Geplant

Geplanter Meilenstein

Geplanter Sammelvorgang

In Arbeit

Manueller Fortschritt

23006

Sanierung Sporthallen - 2. Bauabschnitt
Gasstrasse 22
48599 Gronau-Epe

Terminplan
Stand: Mit 15.07.26 
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