

Zeitplanung: Dorfplatz Espeln - Hövelhof

Stand: 12.06.2026	Datum	2026												2027											
		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Veröffentlichung vom Leistungsverzeichnis	15.06.2026																								
Submissionstermin	02.07.2026																								
Angebotsprüfung	bis zum 08.07.2026																								
Baubeginn	10.08.2026																								
Baudurchführung																									
Fertigstellung	bis zum 08.02.2027																								
Abrechnung + Verwendungsnachweis	2027																								
		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
		2026												2027											



gez. Finja Rebbe (M. Sc. Landschaftsarchitektur)