

Historisches Rathaus Gronau

Ausschreibungsunterlagen Baustellenlogistik

Dateiname	Plan	Dok	Inhalt	Erstellungsdatum	Index	Index Datum	Format / Maßstab	Bemerkung
2024-06-03 Ortsbegehung historisches Rathaus		x	Ortsbegehung	03.06.2024	-	-	A4	
2025-02-10_HRG_HHB_BL_BE_Aspphaltfläche_B	x		Baulogistikplan Asphaltfläche Baustellenzufahrt	30.07.2024	B	10.02.2025	A2 / 1:250	
HRG_HHB_BL_BE_Erdbau_F	x		Baulogistikplan Erdbauphase	05.08.2024	F	24.02.2025	A2 / 1:250	
HRG_HHB_BL_BE_Rohbau_H	x		Baulogistikplan Rohbauphase	05.08.2024	H	24.02.2025	A2 / 1:250	
HRG_HHB_BL_BE_Übersicht Flächen_B	x		Baulogistikplan Übersicht Flächen	28.08.2024	B	08.10.2024	A2 / 1:850	
HRG_HHB_BL_BE_Ausbauphase_0_B			Baulogistikplan Ausbauphase 0	06.12.2024	B	24.02.2025	A2 / 1:250	
HRG_HHB_BL_BE_Ausbauphase_1_F	x		Baulogistikplan Ausbauphase 1	05.09.2024	F	24.02.2025	A2 / 1:250	
HRG_HHB_BL_BE_Ausbauphase_2_E	x		Baulogistikplan Ausbauphase 2	05.09.2024	E	24.02.2025	A2 / 1:250	
HRG_HHB_BL_BE_Ausbauphase_3_C	x		Baulogistikplan Ausbauphase 3	05.09.2024	C	24.02.2025	A2 / 1:250	
HRG_HHB_BL_BE_Ausbauphase_4_C	x		Baulogistikplan Ausbauphase 4	05.09.2024	C	24.02.2025	A2 / 1:250	
HRG_HHB_BL_BE_Schleppkurven Bahnhofstr.Mühlenmathe_A	x		Überprüfung der Schleppkurven Mühlenmathe Bahnhofstraße	05.09.2024	A	05.09.2024	A2 / 1:750	
HRG_HHB_BL_BE_Schleppkurven Einm. Poststraße_A	x		Überprüfung der Schleppkurven in der Einmündung Poststraße	18.11.2024	A	18.11.2024	A3 / 1:850	
HRG_HHB_BL_BE_Schleppkurven_Mühlenmathe_Theodor - Heuss - Plat	x		Überprüfung der Schleppkurven Mühlenmathe Theodor - Heuss - PI	18.11.2024	A	18.11.2024	A3 / 1:850	
HRG_HHB_BL_BE_VZPlan_B	x		Verkehrsplanung Bahnhofstraße	05.09.2024	B	06.12.2024	A3 / 1:850	
HRG_HHB_BL_BE_Bloghandbuch-Index 6		x	Baulogistikhandbuch	27.06.2024	5	24.02.2025	A4	
HRG_HHB_BL_BE_Ermittlung Stromverbrauch	x		Baustrombedarfsaufstellung	26.08.2024		26.02.2025	A4	
HRG_HHB_BL_BE_Baustromschema Rohbau	x		Baustromschema	05.12.2024		09.12.2024	A3	
HRG_HHB_BL_BE_Baustromschema Ausbauphase	x		Baustromschema	05.12.2024		26.02.2025	A3	
2025-02-24_HRGronau_LV Baustellenlogistik_D.X81		x	Leistungsverzeichnis Baulogistik	04.11.2024		24.02.2025	GAEB	
2025-02-24_HRGronau_LV Baustellenlogistik_mit Preise_D.pdf	x		Leistungsverzeichnis Baulogistik	04.11.2024		24.02.2025	A4	
2025-02-24_HRGronau_LV Baustellenlogistik_ohne Preise_D.pdf	x		Leistungsverzeichnis Baulogistik	04.11.2024		24.02.2025	A4	

Aktueller Stand: 26.02.2025