



lfd. - Nr.	Plan- Nr.	Index	Status	Planinhalt	Maßstab	erstellt	Index Datum	Phase	Verfasser
0	5 R 730 DE -- 300	02	A	Vertikal und Horizontal Schemaschnitt Ratssaal	1:2	05.06.2025	12.05.2026	5	Costa
1	5 R 730 DE -- 301	02	A	Vertikalschnitt Fensterband Ratssaal	1:2/1:10	11.06.2025	12.05.2026	5	Costa
2	5 R 730 DE -- 302	02	A	Vertikalschnitt Untersichtverkleidung Ratssaal	1:4/1:10	27.06.2025	12.05.2026	5	Costa
3	5 R 730 DE -- 303	02	A	Vertikalschnitt Deckeverkleidung Untersicht Ratssaal	1:4/1:10	27.06.2025	12.05.2026	5	Costa
4	5 R 730 DE -- 304	02	A	Horizontalschnitt Fensterbereich Ratssaal	1:4/1:10	30.06.2025	12.05.2026	5	Costa
5	5 R 730 DE -- 305	02	A	Horizontalschnitt Fensterbereich, Übergang Pfosten-Riegel Ratssaal	1:2/1:10	30.06.2025	12.05.2026	5	Costa
6	5 R 730 DE -- 306	02	A	Horizontalschnitt Opak Bereich, Übergang Pfosten-Riegel Ratssaal	1:2/1:10	30.06.2025	12.05.2026	5	Costa
7	5 R 730 DE -- 307	02	A	Vertikalschnitt Deckeverkleidung Untersicht Ratssaal	1:4/1:8	30.06.2025	12.05.2026	5	Costa
8	5 R 730 DE -- 308	02	A	Vertikalschnitt, Deckeverkleidung Untersicht Anschluss mit Wellblech, Ratssaal	1:2/1:10	30.06.2025	12.05.2026	5	Costa
9	5 R 730 DE -- 309	02	A	Vertikalschnitt Lamellenfenster Ratssaal	1:2/1:10	30.06.2025	12.05.2026	5	Costa
10	5 R 730 DE -- 310	02	A	Vertikalschnitt, Attika und Dachaufbau Ratssaal	1:2/1:10	10.09.2025	12.05.2026	5	Costa
11	5 R 730 DE -- 311	02	A	Horizontalschnitt Lamellenfenster Ratssaal	1:4/1:10	11.09.2025	12.05.2026	5	Costa
12	5 R 730 DE -- 312	02	A	V-Schnitt Dachanschluss, Übergang Pfosten-Riegel Ratssaal	1:4/1:2	11.09.2025	12.05.2026	5	Costa
13	5 R 730 DE -- 313	02	A	V-Schnitt am Dachanschluss, Übergang Brüstungsbereich Ratssaal	1:2	30.06.2025	12.05.2026	5	Costa
14	5 R 730 DE -- 400	03	A	Horizontalschnitt Achse 12-13/A Windfang Schiebetür Übersicht	1:8	20.08.2025	01.04.2026	5	Krasenbrink
15	5 R 730 DE -- 401	03	A	Horizontalschnitt Achse 12 Windfanganlage Schiebetür innen	1:2/1:10	19.11.2025	01.04.2026	5	Krasenbrink
16	5 R 730 DE -- 402	03	A	Horizontalschnitt Achse 13 Windfanganlage Schiebetür innen	1:2/1:10	19.11.2025	01.04.2026	5	Krasenbrink
17	5 R 730 DE -- 403	02	A	Horizontalschnitt Achse 12 Windfanganlage Schiebetür aussen	1:2/1:10	20.11.2025	01.04.2026	5	Krasenbrink
18	5 R 730 DE -- 404	02	A	Vertikalschnitt Bestandsfassade rechts und links neben Windfanganlage	1:2/1:10	19.11.2025	01.04.2026	5	Krasenbrink
19	5 R 730 DE -- 405	03	A	Vertikalschnitt Übersicht Windfanganlage	1:2/1:10	20.11.2025	01.04.2026	5	Krasenbrink
20	5 R 730 DE -- 406	03	A	Vertikalschnitt innere Schiebetür Windfanganlage	1:2/1:10	20.11.2025	01.04.2026	5	Krasenbrink
21	5 R 730 DE -- 407	02	A	Vertikalschnitt Schnitt E Windfanganlage	1:2/1:5	25.11.2025	01.04.2026	5	Krasenbrink
22	5 R 730 DE -- 408	02	A	Vertikalschnitt äussere Schiebetür Windfanganlage	1:2/1:10	26.11.2025	01.04.2026	5	Krasenbrink
23	5 R 730 DE -- 409	02	A	Vertikalschnitt Vordach Windfanganlage	1:2/1:10	26.11.2025	01.04.2026	5	Krasenbrink
24	5 R 730 DE -- 410	02	A	Aufsicht und Horizontalschnitt Windfanganlage und Vordach	1:2/1:10	26.11.2025	02.04.2026	5	Krasenbrink
25	5 R 730 DE -- 411	02	A	Vertikalschnitt innere Schiebetür Windfanganlage	1:2/1:10	20.11.2025	02.04.2026	5	Krasenbrink
26	5 R 730 DE -- 800	01	A	Übersicht Baypass	1:5	15.09.2025	22.04.2026	5	Costa
27	5 R 730 DE -- 801	01	A	Vertikalschnitt Baypass	1:5/1:2	15.09.2025	22.04.2026	5	Costa
28	5 R 730 DE -- 802	01	A	Horizontalschnitt Baypass	1:5/1:2	15.09.2025	22.04.2026	5	Costa
29	5 R 730 DE -- 803	01	A	Tür und Eckanschluss und Klinkeranschluss Baypass	1:2.5	15.09.2025	22.04.2026	5	Krasenbrink
30	5 R 730 DE -- 804	01	A	Vertikalschnitt im Türbereich Baypass	1:5/1:2	15.09.2025	22.04.2026	5	Costa
31	5 R 730 DE -- 805	01	A	Übersicht Klappflügel Baypass	1:5	15.09.2025	23.04.2026	5	Costa
32	5 R 730 DE -- 806	01	A	Vertikalschnitt Klappflügel Baypass	1:5/1:2	15.09.2025	23.04.2026	5	Costa
33	5 R 730 DE -- 807	01	A	Horizontalschnitt im Klappflügel Baypass	1:5/1:2	15.09.2025	23.04.2026	5	Costa
34	5 R 730 DE -- 901	04	A	Legende Rathaus Bocholt	-	13.11.2025	12.05.2026	5	Costa