

Referat 14

Bauzeitenplan über Einzelfristen zum Formblatt VHB 214																														
Bauvorhaben:										LWL Klinik Dortmund - Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager																				
Vergabe-Nr.:										26-180 E																				
Gewerk:										Baugrundverbesserung																				
Beginn der Ausführung gemäß VHB 214:										12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber. Die Aufforderung wird voraussichtlich im Oktober 2026 zugestellt.																				
Gesamtbauzeit gemäß VHB 214:										25 Tage																				
Baugrundverbesserung (Start nach Aufforderung)										Arbeitswochen																				
										W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21