

Stadt Bielefeld - Umweltbetrieb

Errichtung einer Versorgungs- und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge auf dem Betriebshof Mitte | Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach der VgV zur Vergabe der FACHPLANUNG (LEISTUNGSBILD TECHNISCHE AUSRÜSTUNG) nach § 55 HOAI

- Voraussichtlicher Zeitplan (Stand: 14.07.2026) -

	Juli					August					September					Oktober					November					Dezember									
	01.-03.	06.-10.	13.-17.	20.-24.	27.-31.	03.-07.	10.-14.	17.-21.	24.-28.	31.	01.-04.	07.-11.	14.-18.	21.-25.	28.-30.	01.-02.	05.-09.	12.-16.	19.-23.	26.-30.	02.-06.	09.-13.	16.-20.	23.-27.	30.	01.-04.	07.-11.	14.-18.	21.-25.	28.-31.					
Versand Bekanntmachung an das EU-Amtsblatt				■ 22.07.2026																															
Erstellung der Teilnahmeanträge (mind. 30 Kalendertage)																																			
Eingang der Teilnahmeanträge								■ 25.08.2026																											
Aufforderung zur Abgabe der 1. indikativen Angebote											■ 08.09.2026																								
Erstellung der 1. indikativen Angebote (mind. 30 Kalendertage)																																			
Eingang der 1. indikativen Angebote																■ 09.10.2026																			
Prüfung der 1. indikativen Angebote																																			
Angebotsvorstellung und Verhandlungsrunde in Bielefeld																		■ 15.10.2026																	
Aufforderung zur Abgabe der letztverbindlichen Angebote																			■ 22.10.2026																
Erstellung der letztverbindlichen Angebote																																			
Eingang der letztverbindlichen Angebote																				■ 29.10.2026															
Prüfung der letztverbindlichen Angebote, Erarbeitung Vergabevorschlag, interne Beschlussfassung																																			
Versand Vorabinformation nach § 134 GWB (mind. 10 Kalendertage)																							■ 19.11.2026												
Zuschlag und Vertragsschluss																									■ 30.11.2026										
Leistungsbeginn																										■ 01.12.2026									
Bindefrist																												■ 15.12.2026							