Projekt: HBZ - Modernisierung und Umstrukturierung des Handwerkskammer Bildungszentrum Miinster
Bauherr: Handwerkskammer Miinster, 48151 Miinster, Bismarchallee 1

Termintibersicht - Bauzeiten
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Projekt-Nr.: HBZ

21.08.2026

Jahre
Monate
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2031

1 12

9 10 11 12

Entwurfsplanung - LP3

Prifung und Freigabe LP3
Fordermittelantrag einreichen
Prifung Férdermittelantrag
Genehmigungsplanung

Prifung Bauantrag

LP5- Neubau

LP6 - Baustelleneinrichtung / Erdbau
LP7 - Baustelleneinrichutng / Neubau
LP6 - Neubau

LP7 - Neubau

LP8 - Baustelleneinrichtung / Erdbau
LP8 - Nebau Gebdude O
Teilinbetriebnahme Feinmechanik, SchweiRen, Metall
Umzug Neubau

LP5 - Modernisierung

LP6 - Modernisierung

LP7 - Modernisierung

LP8 - MO 1.BA

LP8 - MO Vorgezogener Beginn 2.0G
LP8 - MO Ausfiihrung UG, EG, 1.0G
Umzug MO - 2.BA

LP8 MO 2.BA

LP8 - MO - 2.BA - Fertigstellung SHK 1.0G
LP8 - MO - 2.BA - Fertigstellung Mensa
Flachenreduzierung Internat

Interim Geschaftsbereich A

Interim Zweirad Daimler-Weg

Flachenreduzierung SHK + SHK-Innung

LP3

Prifung LP3
[

Fordermittelantrag
[ T I N |

Prifung Fordermittelantrag
| |

LP4
| |

Prifung Bauantrag

3 Monate Bauzeit

LP5-NB
[ A e N I

Baustelleneinrichtung / Erdbau
[ e e e N

LP7 - Baustelleneinrichtung / Erdbau
Y R B B |

[
21 Monate Bauzeit
[ e A N

Auszug Internat und G
|

LP6 - NB

Teilinbetriebnahme Feinmechanick, Schweien, Metall

LP8 - MO Vorgezogener Beginn 2.0G
[l
LP8 - MO Ausfiihrung UG, EG, 1.0G

Flachenreduzierung Internat

LP7 - NB

Umzug NB

wremo [

LP6 - MO

ol \

LP8 - MO 1.BA| [18 Monate Bauzeit
Ll -

4 Monate

14 Monate
[

UMZUG MO
[

LP8 - MO 2.BA

7 Monate
T A

eschiftsbereich A| |18 Monate
e e e s s e

Interim Zweirad Daimler-Weg| [14 Monate
(B N B

Flachenreduzierung SHK und SHK-Innung

\
10 Monate Bauzeit

Fertigstellung SHK (alle Fachbereiche fertiggestellt)

Fertigstellung Mensa

6 Monate
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