Stadt Gronau (Westf.)

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Werner-von-Siemens-Gymnasium, Erweiterung

Sanitarinstallation, Vergabe-Nr. B/2026/010/VMP

1. Ausfiuhrungsfristen (8 5 VOB/B)

1.1 Mit der Disposition von Material und Personal ist unmittelbar nach Eingang des
Auftrags zu beginnen. Mit der Ausfihrung der Arbeiten auf der Baustelle ist
innerhalb von zwdlf Werktagen nach besonderer Aufforderung durch den
Auftraggeber zu beginnen. Die Arbeiten sind innerhalb von 100 Arbeitstagen zu
vollenden, d.h. abnahmereif fertigzustellen.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) geman § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
1.2.1 vorstehende Frist fiir den Ausfihrungsbeginn,

1.2.2 vorstehende Frist fir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der
Leistung.

Die festgelegten Ausfuhrungsfristen (Ausfihrungsdauer einer Leistung oder
Teilleistung) werden, auch wenn sie von den im Terminplan angegebenen Anfangs-
und Endterminen abweichen, Vertragsfristen. Verbindlich ist die Ausfuhrungsdauer fur
die jeweils beschriebene Teilleistung.

2. Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fiir jeden Werktag
des Verzugs 0,2 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne
Umsatzsteuer zu zahlen. Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben
unbertcksichtigt. Die BezugsgrofRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der
Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser
Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden
Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt funf Prozent der im Auftragsschreiben
genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung
von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in
Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer)
begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen
entspricht.

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist
vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung
der Frist fur die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3. Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir die
Schlusszahlung gemal § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges
geman § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B verlangert auf 60 Tage.
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4. Sicherheitsleistung fur die Vertragserfullung (8 17 VOB/B)

Siehe 2.1 der Zusétzlichen Vertragsbedingungen

5. Sicherheitsleistung fiir Mangelanspriiche (8§ 17 VOB/B)

Fur Mangelanspriiche ist Sicherheit zu leisten. Die Hohe der Sicherheit ergibt sich aus
Nummer 2.2 der Zusatzlichen Vertragsbedingungen.

6. Weitere Besondere Vertragsbedingungen

6.1 Baustrom, Bauwasser, sonstige Gemeinschaftskosten

Vorhandene Anlagen fir Wasser und Energie kbnnen nach Abstimmung mit dem
Auftraggeber vom Auftragnehmer kostenlos genutzt werden. Dariiber hinaus
erforderliche Anschliisse hat der Auftragnehmer selbst zu schaffen. Die Kosten
sind mit den Vertragspreisen abgegolten.

6.2 Stellung eines fachlich Verantwortlichen / Teilnahme an den Bauberatungen

Der Auftragnehmer stellt wahrend der laufenden Arbeiten auf der Baustelle eine
fachlich verantwortliche Person, die auf der Baustelle anwesend ist. Diese ist zu
Beginn der Arbeiten durch den Auftragnehmer namentlich zu benennen. Sie hat
fur den Auftragnehmer Entscheidungsbefugnis bezilglich aller relevanten Fragen,
wie z.B.  hinsichtlich des Arbeitskrafteeinsatzes, Terminzusagen und
Nachtragsverhandlungen, zu besitzen. Die fachlich verantwortliche Person oder
ihre Vertretung hat an den wdchentlichen Bauberatungen teilzunehmen.

— Ende der Besonderen Vertragsbedinqungen —
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