Stadt Gronau (Westf.)

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Marschallstralle Gronau — Altes Teilstlick

StralRen- und Kanalbauarbeiten

Vergabe-Nr. B/2026/045

1. Ausfihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

11

1.2

Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):

Mit der Disposition von Material und Personal ist unmittelbar nach Eingang des
Auftrages zu beginnen. Mit den Arbeiten auf der Baustelle ist innerhalb von zwolf
Werktagen nach besonderer Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen. Die
Leistung ist innerhalb von 120 Werktagen zu vollenden, d.h. abnahmereif
fertigzustellen.

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemai § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

1.2.1 vorstehende Frist fiir den Ausfihrungsbeginn,

1.2.2 vorstehende Frist fir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der
Leistung

Die festgelegten Ausfuhrungsfristen (Ausfiihrungsdauer einer Leistung oder
Teilleistung) werden, auch wenn sie von den im Terminplan angegebenen Anfangs-
und Endterminen abweichen, Vertragsfristen. Verbindlich ist die Ausfiihrungsdauer
fur die jeweils beschriebene Teilleistung

2. Vertragsstrafen (8 11 VOB/B)

2.1

2.2

2.3

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fiir jeden Werktag
des Verzugs 0,2 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne
Umsatzsteuer zu zahlen. Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben
unbertcksichtigt. Die BezugsgrofRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der
Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser
Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden
Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt funf Prozent der im Auftragsschreiben
genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung
von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in
Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer)
begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen
entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist
vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung
der Frist fur die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.



Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir die
Schlusszahlung gemal 8§ 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges
gemal § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B verlangert auf 60 Tage.

Sicherheitsleistung fur die Vertragserfullung (8 17 VOB/B)

Siehe 2.1 der Zusétzlichen Vertragsbedingungen

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)

Fur Mangelanspriiche ist Sicherheit zu leisten. Die Hohe der Sicherheit ergibt sich aus
Nummer 2.2 der Zusatzlichen Vertragsbedingungen.

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

6.1 Benutzung von Lager- und Arbeitsplatzen, Wasser- und Energieanschliissen und
Sanitaren Anlagen

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

Wasser-, Strom- und sonstige Anschliisse werden bauseits hergestellt,
vorgehalten und unterhalten. Die Anschlisse werden Dritt- und
Folgegewerken zur Verfigung gestellt. Die anteiligen Kosten hierfiir werden
wie folgt von der Schlussrechnung in Abzug gebracht: (Angaben in Prozent
der Schlussrechnungssumme):

¢ 0,3 % Baustellenreinigung/Entsorgung
e 0,1 % Bauleistungsversicherung

e 0.3 % Baustrom

e 0,2 % Bauwasser

e 0,1 % WC- und Sanitarcontainer

Die Umlage fir die Baustellenreinigung entbindet nicht von der Verpflichtung
des Auftragnehmers, seine eigenen BaumaBnhahmen, sowie seine
Transport- und Lageraktivitaten auf der Baustelle und im Baubereich
eigenverantwortlich so zu steuern, dass sich insgesamt ein ungestorter und
behinderungsfreier Baustellenbetrieb ergibt. Zur Sicherstellung dieser
Verpflichtung muss er sich mit den Ubrigen am Bau beteiligten Firmen
abstimmen und seine eigenen MalRBnahmen mit den Aktivitdten der Ubrigen
Firmen sachlich, technisch und terminlich koordinieren.

Im Zuge der Baustellenreinigung ist der Auftragnehmer grundsatzlich
verpflichtet, von ihm verursachte Abfélle und Verunreinigung umgehend zu
beseitigen und die Baustelle in einem besenreinen Zustand zu erhalten. Bei
Zuwiderhandlungen und erfolgloser Aufforderung zur Nachbesserung
innerhalb einer KW behalt sich der AG vor, Zwischenreinigungen durch
externes Personal durchzufihren. Die Kosten hierfir werden dem AN auf
Nachweis (Fotodokumentation) in Abzug gebracht.

Diese Verpflichtung gilt auch fur die vertragliche Nebenleistung ,Entsorgung
der Baustelle und des Baubereichs von Abfallen, Bauschultt,
Verpackungsmaterial etc. sowie Beseitigung von Verschmutzungen und
Verunreinigungen®. Abfélle, Bauschutt, Verpackungsmaterial sowie nicht
mehr bendétigte Hilfsmittel (z.B. Paletten, Kabelrollen, Schal- und
Geriustmaterial etc.) sind unverziglich taglich zu beseitigen.



6.1.5 VOB/C DIN 18299 wird ausdricklich als Vertragsgrundlage vereinbart. Nach
Ziffer 4.2.12 gehort auch die Beseitigung kleinerer Mengen von Abfall bis
1,00 cbm, der nicht aus dem Bereich des Auftragnehmers stammt, zu seinen
vertraglichen Nebenleistungen.

6.1.6 Abfalle, Bauschutt und Verpackungsmaterial sind unter Beachtung der
ortlichen Abfallsatzungen zu trennen und in vom Auftragnehmer
vorgehaltene Container einzulagern. Die Zwischenlagerung von Abféllen,
Bauschutt und Verpackungsmaterial im Baubereich ist ausdricklich
untersagt. Die rechtzeitige Abfuhr und Wiederanlieferung seiner Container
ist vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu veranlassen.

6.1.7 Benutzen mehrere Auftragnehmer gemeinsam die Container, so gilt auch
hier die oben beschriebene Koordinierungsverpflichtung. Die Kosten fur das
Vorhalten, Abtransport und Entsorgung der Schuttcontainer tragt der
Auftragnehmer. Bei gemeinsamer Benutzung der Container muss er die
gemeinsame Kosteniibernahme eigenverantwortlich mit den anderen am
Bau beteiligten Firmen regeln.

6.1.8 Der Auftraggeber behalt sich vor, die Containerstellung fir Abfall und
Bauschutt durch eine Fachfirma vornehmen zu lassen. In diesem Falle tragt
die Kosten fir Vorhaltung, Abtransport und Entsorgung der Schuttcontainer
der Auftraggeber. Die organisatorischen Festlegungen und die anteilige
Umlage der Kosten auf alle Auftragnehmer sind in diesem Fall in den ZTV
geregelt.

6.1.9 Das Vergraben und Verbrennen von Schutt und Abfall im Baubereich ist nicht
gestattet.

6.2 Bauwesensversicherung

Der Auftraggeber hat fir die BaumaRnahme fir samtliche zur Durchflhrung
kommende Arbeiten eine Bauwesensversicherung abgeschlossen. Der
Selbstbehalt fur den AN betragt pro Schadensfall 1.000,00 € netto. Die Kosten
dieser Versicherung werden mit 0,1 % der Abrechnungssumme von der
Schlussrechnung in Abzug gebracht.

6.3 Stellung eines fachlich Verantwortlichen / Teilnahme an den Bauberatungen

Der Auftragnehmer stellt wahrend der laufenden Arbeiten auf der Baustelle eine
fachlich verantwortliche Person, die auf der Baustelle anwesend ist. Diese ist zu
Beginn der Arbeiten durch den Auftragnehmer namentlich zu benennen. Sie hat fiir
den Auftragnehmer Entscheidungsbefugnis bezlglich aller relevanten Fragen, wie
z.B. hinsichtlich des Arbeitskrafteeinsatzes, Terminzusagen und
Nachtragsverhandlungen, zu besitzen. Die fachlich verantwortliche Person oder ihre
Vertretung hat an den wdchentlichen Bauberatungen teilzunehmen.

— Ende der Besonderen Vertragsbedingungen —



